Ekonomicko, technologické srovnání metodou kritické cesty pro objekt - volno časové aktivity pro mládež by Šedivcová, Eva
  
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD 
Studijní program:   N3ř55 Stavební inženýrství 
Studijní obor:   3607R050 Stavitelství 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Ekonomicko, technologické srovnání metodou kritické cesty pro  
objekt – volnočasové aktivity pro mládež 
 
 
 
 
 
Autor: Bc. Eva Šedivcová 
Vedoucí práce: Ing. Petr Kesl 
 
 
 
 
 
Akademický rok: 2015/2016 
 
  
Prohlášení o autorství 
Předkládám tímto k posouzení a obhajobě moji diplomovou práci, zpracovanou 
na závěr studia na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. 
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně, s použitím 
odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu literatury, který je součástí 
této diplomové práce. 
 
 
 
 
 
V Nýřanech dne: 6. července 2016    Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Poděkování 
Mé poděkování patří panu Ing. Petru Keslovi za odborné vedení, trpělivost, 
ochotu, věcné připomínky a vstřícnost při konzultacích a vypracování mé 
diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat lidem, kteří mi předávali 
zkušenosti v průběhu celého studia a převážně mé rodině a přítelovi za velkou 
podporu a trpělivost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anotace 
Diplomová práce obsahuje zpracování rozpočtu a harmonogramu reálně 
stojícího objektu ve třech variantách. Rozpočty a harmonogramy jsou rozdílné 
z hlediska změny materiálu nosné konstrukce. Z důvodu poznání objektu byla 
pořízena vlastní fotodokumentace a získány cenné informace při osobní 
schůzce s vlastníky jednotlivých provozů. 
Výkresová část je vytvořena v programu AutoCAD 2016, rozpočty  
a harmonogramy jsou vytvořeny v programech KROS Plus 4 a Microsoft Excel, 
textová část v programu Microsoft Word a axonometrie a pohledy v programu 
SketchUp 2016. 
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Abstract 
The thesis contains the budget process and timetable realistically stationary 
object in three variants. Budgets and schedules are different in terms of 
changes in the material structure. Due to the knowledge of the building was 
taken private photographs and obtained valuable information during a personal 
meeting with the owners of individual operations. 
The drawings are created in AutoCAD 2016 budgets and schedules are created 
in programs KROS Plus 4 and Microsoft Excel, text part in the program 
Microsoft Word and isometric views and SketchUp program in 2016. 
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Úvod 
Sídliště Máj je největší českobudějovické sídliště, které leží na západním 
okraji města a je součástí městské části Čtyři Dvory. Protože se sídliště nachází 
na okraji města, je zde velká vazba na okolní přírodu. V roce 2014 byla 
provedena revitalizace veřejného prostoru na sídlišti Ěoprava chodníků, veřejné 
zeleně, parkovacích stání, dětských hřišĢ a veřejného osvětleníě. 
V tomto roce zde bylo vybudováno i komunitní centrum pro volnočasové 
aktivity (salesiánské středisko mládeže, mateřské centrum pro mladou rodinu, 
sociální poradenství – občanské poradenství a poradenství pro ženy a dívky v 
nouzi, klub seniorů – středisko primární prevence a doplňkovou funkcí je 
služebna městské policie). Komunitní centrum bylo zřízeno hlavně pro 
obyvatele sídliště ze sociálně slabých rodin. Jelikož se jedná o největší a 
nejhustěji obydlený celek ve městě je zde zajištěna kvalitní dopravní obslužnost 
veřejnou dopravou.  
Salesiánské středisko mládeže se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží 
v jejich volném čase, i pomoci sociálně vyloučeným dětem a mládeži a jejich 
rodinám. Své cíle uskutečňuje prostřednictvím pravidelných programů, jako jsou 
zájmové kroužky, nízkoprahové kluby, terénní práce sociálních pracovníků, 
dětské tábory a pořádá i nepravidelné akce jako jsou plesy. 
Klub seniorů – středisko primární prevence v Komunitním centru Máj 
slouží všem občanům, kteří jsou v seniorském věku, jako místo pro vzájemné 
setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností a společenský styk. Pořádají se zde 
různé kulturní, společenské a zájmové činnosti Ěpřednášky, besedy, kulturní a 
zábavné aktivityě. 
Mateřské centrum pro mladou rodinu je klubový typ zařízení, které je 
založeno na principu dobrovolnické činnosti a společné práce. Centrum 
poskytuje služby pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů (aerobik, 
dramatický kroužek, výtvarná dílna, hudební školička, přírodovědecký kroužekě 
a ve večerních hodinách i pro rodiče Ěvečerní cvičeníě. Centrum neprovozuje 
hlídání dětí, maminky si za své děti zodpovídají samy. 
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Sociální poradenství poskytuje služby dle standardů kvality sociálních 
služeb, které se musí dodržovat a jsou kontrolovány inspekcí SS. V centru je 
zřízeno občanské poradenství a poradenství pro ženy a dívky v nouzi. 
Městská policie tvoří doplňkovou část programu komunitního centra.       
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Cíl mé práce 
Jako podklad pro moji diplomovou práci jsem získala část dokumentace 
pro zadání stavby Komunitního centra na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. 
Cílem mé práce je vytvoření rozpočtu a harmonogramu ve třech 
variantách se záměnou typu materiálu nosné konstrukce. První varianta je 
rozpočet stávajícího objektu, kde jsou hlavní nosné prvky tvořeny monolitickou 
konstrukcí. Druhá varianta spočívá ve výměně monolitické konstrukce 
konstrukcí prefabrikovanou a třetí varianta bude výběr levnějšího typu z prvních 
dvou rozpočtů a následná optimalizace nákladů. V závěru práce všechny 
varianty porovnám a určím výhodnější z hlediska ceny a času.  
O objektu jsem si pořídila vlastní fotodokumentaci a zjistila si i důležité 
informace o jeho provozu přímo od uživatelů objektu. 
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1 Komunitní centrum Máj – stávající stav 
1.1 Celkový popis stavby 
1.1.1 Účel užívání stavby 
Objekt komunitního centra je určen pro služby sociální péče zaměřené 
zejména na děti a mládež – mateřské centrum pro mladou rodinu, salesiánské 
středisko mládeže Ěnízkoprahové zařízeníě, středisko primární prevence (klub 
seniorůě, sociální poradenství a doplňkovou funkcí je služebna městské policie. 
Mateřské centrum pro mladou rodinu poskytuje služby pro děti 
předškolního věku v doprovodu rodičů. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba určená rizikovým, 
neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně nebo mají 
vyhraněný životní styl neakceptovatelný většinovou společností. Cílem je zlepšit 
kvalitu života skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji 
nepříznivou sociální situaci.  
Klub seniorů je učen pro přednášky, vzdělávací semináře, práce ve 
skupině. 
Sociální služby jsou poskytovány dle standardů kvality sociálních služeb, 
které se musí dodržovat. Slouží pro denní krátkodobé pobyty uživatelů.  
 
1.1.2 Architektonické řešení 
Kompaktní objem budovy využívá celou plochu parcely. Program 
komunitního centra je umístěn do pěti nadzemních podlaží. Jedná se o tři 
nadzemní podlaží s exteriérovým hřištěm a dvoupodlažním menším objektem 
na střeše. Parkoviště u objektu je zřízeno na západní straně. Na východní 
straně od objektu je Tržní náměstí, které obsahuje i prostorné dětské hřiště. 
Vykonzolované stropní desky železobetonového skeletu a ustoupení 
obvodového pláště Ěkombinace plných a prosklených plochě vytvářejí 
přirozenou ochranu před přímým slunečním zářením a průchozí prostor po 
obvodě objektu s proměnlivou šířkou. 
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Objekt se skládá z čitelných flexibilních podlaží s ustoupeným obvodovým 
pláštěm, fasáda je doplněna popínavou zelení. 
 
Obrázek 1 – Celkový pohled na Komunitní centrum Máj 
 
1.1.3 Provozní řešení 
Mateřské centrum pro mladou rodinu 
Centrum pro matky s dětmi je určeno pro denní pobyt dětí v doprovodu 
dospělých. Nachází se na prvním nadzemním podlaží se vstupem z Tržního 
náměstí. Hlavní pobytové prostory pro děti jsou orientované k náměstí a na jižní 
stranu, venkovní hřiště je umístěno v jižní části fasády směrem do náměstí, 
sklady a hygienické zázemí se nachází ve vnitřní části půdorysu. Ve vstupní 
části se nachází recepce, kočárkárna a toaleta pro osoby s omezenou 
schopností pohybu s přebalovacím pultem pro děti do 3 let. 
 
Obrázek 2 – Pohled na hlavní vstup do mateřského centra 
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Ze spojovací chodby mezi vstupní částí v severní části půdorysu a 
pobytovou částí pro děti s rodiči v jižní části se vstupuje na toalety pro dospělé 
Ě2 záchodové kabiny pro ženy a 2 umyvadla, 1 záchodová kabina pro muže, 1 
pisoár, 2 umyvadlaě. Hlavní pobytové části jsou tvořeny sálem, hernou a 
klubovnou. Na tyto prostory navazuje exteriérový prostor dětského hřiště, které 
je po obvodě uzavřeno průsvitným plným oplocením vytvářejícím bezpečný 
exteriérový pobytový prostor pro děti. Na hlavní sál, se vstupem ze sálu a 
z chodby, navazuje šatna pro děti a toalety Ě6 záchodů, 2 pisoáry, Ř umyvadel, 
2 sprchy). 
 
Obrázek 3 – Pohled do sálu mateřského centra 
 
Salesiánské středisko mládeže (nízkoprahové zařízení) 
Jedná se o největší část objektu. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
je určeno pro mimoškolní aktivity dětí z okolí Ěsportovní, výtvarné, hudebníě. 
Nachází se na druhém až pátém nadzemním podlaží. Činnost je určena pro 
specifickou skupinu dětí a mládeže, je proto tedy vhodné, aby tato cílová 
skupina vstupovala do prostoru spontánních činností přímo zvenku bez 
prolínání s jinými skupinami dětí. Do Tržního náměstí jsou orientovány vstupní 
prostory jednotlivých částí provozu Ěexteriérové schodištěě. Na severní straně 
objektu je zřízen výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a další 
exteriérové schodiště. Druhé nadzemní podlaží je pro zaměstnance centra. 
Vstup je z pavlače na severní straně, která je propojena se vstupním 
exteriérovým schodištěm pro děti a mládež. Nachází se zde místnost pro 
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dobrovolníky, kuchyňka, zasedací místnost, 3 kabinety, ve vnitřní části 
půdorysu se nachází sklad, malá dílna, místnost pro úklid, toalety pro 
zaměstnance Ě1 záchodová kabina pro muže s 1 umyvadlem, 1 záchodová 
kabina pro ženy s umyvadlem řešena jako pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. 
 
Obrázek 4 – Kuchyňka pro zaměstnance nízkoprahového zařízení 
Na třetím nadzemním podlaží se nachází hlavní prostory pro aktivity dětí a 
mládeže. Centrem je herna s ping-pongovým stolem, fotbálkem, počítači a 
schodištěm. Tento prostor je pod neustálou vizuální kontrolou z recepce, při 
vstupu se zde nachází 2 kontaktní místnosti, prostor je také vstupem do 
místností pro různé aktivity Ěvíceúčelový sál se skladem v západní části 
půdorysu, klubovna, výtvarná dílna a posilovna v jižní částiě. 
 
Obrázek 5 – Pohled na recepci v hlavních prostorách střediska 
15 
 
 
Obrázek 6 – Víceúčelový sál salesiánského střediska 
Aktivity v centru se mohou po celém obvodě rozšířit do exteriérového 
prostoru pavlače, který je chráněný ochrannou sítí s popínavou zelení. 
Schodištěm v centru půdorysu se vstupuje do menšího dvoupodlažního objektu 
na střeše, kde se nachází především vnější hřiště. Dále jsou zde toalety pro 
dívky Ě3 záchodové kabiny, umyvadlo, jedna kabina slouží jako hygienická, 
která je vybavena ruční bidetovou sprchou a umyvadlemě, toalety pro chlapce 
Ě1 záchodová kabina, 2 pisoáry, 2 umyvadlaě, 1 toaleta pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, šatny pro chlapce a dívky Ěkaždá má 12 skříněk, 2 
umyvadla, 3 sprchy). Šatny i s prostorami sprch jsou přístupny i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Na dalším podlaží se nachází tři menší 
místnosti, jde o relaxační místnost, klubovnu a hudební místnost. 
 
Obrázek 7 – Hřiště na střeše objektu 
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Klub seniorů – středisko primární prevence 
V jihozápadní části druhého nadzemního podlaží se nachází středisko 
primární prevence – klub seniorů se sálem a 2 kancelářemi. Pro středisko je 
možný vstup přes exteriérové schodiště a výtah na severní straně objektu, 
nezávislý od hlavního pobytového schodiště pro návštěvníky centra pro děti a 
mládež. Ve vstupní části je toaleta pro zaměstnance a pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, místnost pro úklid, kuchyňka pro zaměstnance, toalety pro 
ženy Ě1 záchodová kabina, 1 umyvadloě, toalety pro muže Ě1 záchodová kabina, 
1 pisoár, 1 umyvadloě. Jako všechny ostatní provozy, tak i středisko primární 
prevence – klub seniorů počítá s exteriérovým prostorem pavlače s popínavou 
zelení. 
 
Obrázek Ř – Sál pro klub seniorů 
Sociální poradenství 
Na stejném podlaží, v severozápadní části jsou 2 kanceláře sociálního 
poradenství. Slouží zejména jako občanské poradenství a poradenství pro ženy 
a dívky v nouzi. Ve vstupní části je čekárna, kuchyňka a toaleta pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Provoz jednotlivých kanceláří je určen 
rozvrhem, podle kterého se provozovatelé v kancelářích střídají. 
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Obrázek ř – Kancelář sociálního poradenství 
Městská policie 
Doplňkovou částí programu komunitního centra je služebna městské 
policie pro sídliště Máj v severozápadním rohu prvního nadzemního podlaží se 
vstupem z boční ulice mezi komunitním centrem a budovou pojišĢovny. Ze 
vstupní části se vstupuje do denní místnosti, kanceláře a do hygienického bloku 
pro zaměstnance – toalety pro ženy Ě1 záchodová kabina, 1 umyvadloě, toalety 
pro muže Ě1 záchodová kabina, 1 umyvadloě, šatny pro muže Ě1 sprcha, 1 
umyvadlo, skřínky na oblečeníě a šatny pro ženy Ě1 sprcha, 1 umyvadlo a 
skříňky na oblečeníě. 
 
1.1.4 Kapacity provozu 
Mateřské centrum pro mladou rodinu 
Do mateřského centra dochází asi 1000 rodin Ěrodičů s dětmiě z dané lokality 
– aktivity pro děti Ěmaximálně 40 dětí ve věku od 0 do 7 let + doprovod 
dospělých 20 osobě, v běžném každodenním provozu se sejde v jeden čas cca 
20 až 25 dětí. Aktivity pro dospělé – maximálně 50 dospělých na jednu hodinu 
cvičení, z toho maximálně 20 mužů. V centru jsou k dispozici 4 zaměstnanci a 
dobrovolníci.  
 
 
 
18 
 
Salesiánské středisko mládeže (nízkoprahové zařízení) 
Uživateli nízkoprahového zařízení jsou především děti a mládež z dané 
lokality Ěasi 400 dětíě. Vzhledem k jejich věku používají k dopravě do zařízení 
MHD, jde totiž převážně o děti z docházkové vzdálenosti. V jeden čas je ve 
středisku cca Ř0 dětí a 16 zaměstnanců. 
  
Klub seniorů – středisko primární prevence 
Uživateli tohoto střediska jsou většinou senioři v důchodovém věku 
z docházkové vzdálenosti, pro dopravu využívají blízké MHD. Je zde k dispozici 
výukový sál, který má místa pro 35 osob. V jeden čas jsou zde 1 až 2 
zaměstnanci. 
 
Sociální poradenství 
Poradenství je využíváno asi 250 až 300 uživateli z dané lokality. Pracoviště 
poskytuje zavedené služby – občanské poradenství, poradenství pro ženy a 
děti v nouzi. V jeden čas jsou zde 2 zaměstnanci. 
 
Městská policie 
Slouží jako služebna a zázemí pro hlídkující městské strážníky. Služebna má 
celkem 32 strážníků pro daný obvod. Strážníci se střídají v turnusech po 8 
strážnících. 
 
Odpadky 
Počet kontejnerů pro danou lokalitu – 1 kontejner pro komunální odpad, 1 
kontejner na papír. 1 kontejner na plasty, 1 kontejner na sklo. 
 
Kolostav 
V oblasti je zřízený kolostav, který slouží pro stání šesti kol. 
 
Parkování 
U objektu je zřízeno 1Ř parkovacích stání. V přidruženém dopravním 
prostoru komunikace na pozemku parcelní číslo 2061/7Ř1 Ěmezi objekty České 
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správy sociálního zabezpečení a Českou poštouě je k možnosti parkování 
celkem 10 parkovacích stání s kolmým řazením Ě1 parkovací stání je vymezeno 
pro osoby zdravotně postiženéě. Dalších Ř parkovacích stání bude zřízeno 
úpravou stávajícího parkoviště před objektem České pošty na témže pozemku 
Ěz toho 1 parkovací stání bude vymezeno pro osoby zdravotně postiženéě. 
 
1.1.5 Dispoziční řešení 
Objekt je umístěn na rovinném terénu, maximální výškový rozdíl mezi 
okolním terénem v severozápadním a jihovýchodním rohu objektu je 540 mm. 
Vstup do budovy je vzhledem na různorodost provozů z několika bodů, vstup 
do mateřského centra pro mladou rodinu je v severozápadním rohu objektu z 
Tržního náměstí, do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ze středu 
fasády rovněž na straně Tržního náměstí, služebna městské policie ze 
severozápadního rohu. Ostatní provozy na vyšších poschodích jsou přístupné 
přes komunikační jádro na severní straně objektu se vstupy z východní i 
západní strany severní fasády. V objektu je navrhováno jedno vertikální jádro 
se schodištěm a výtahem, ze kterého bude možný vstup do jednotlivých 
provozů v nadzemních podlažích a exteriérové schodiště pro nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež z Tržního náměstí až k hřišti na střeše. 
V objektu je pět provozů různých velikostí, zaměřených na různé sociální 
skupiny, které jsou provozované různými provozovateli se samostatnými 
vstupy, aby se zabezpečilo fyzickému oddělení jak jednotlivých provozů, tak i 
cílových skupin. Celé zařízení je upraveno i pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Na úrovni ulice, v hlavní části podlaží orientovaného do náměstí, se nachází 
mateřské centrum pro mladou rodinu, na severozápadní straně objektu je 
služebna městské policie. Mateřské centrum pro mladou rodinu je orientované 
do tržního náměstí, se vstupem přímo z náměstí, na jeho úrovni je v jižní části 
fasády až do náměstí venkovní hřiště pro děti. Hlavní pobytové prostory pro děti 
jsou orientované do náměstí a na jižní stranu, sklady a hygienické zázemí se 
nachází ve vnitřní části půdorysu. 
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Na nadzemních podlažích, na druhém až pátém nadzemním podlaží, 
orientovaných do náměstí, se vstupním širokým pobytovým schodištěm, 
stoupajícím až k hřišti na úrovni střechy, se nachází nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, největší část programu Komunitního centra Máj. 
Na druhém nadzemním podlaží je část pro zaměstnance centra, v jeho 
západní části je klub seniorů – středisko primární prevence a prostory pro 
sociální poradenství – občanské poradenství a poradenství pro ženy a dívky 
v nouzi, se vstupy ze západní části objektu.  
Třetí nadzemní podlaží je hlavní podlaží nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež s hlavními prostory Ěrecepce, víceúčelový sál, klubovna, výtvarná dílnaě. 
Na střeše třetího nadzemního podlaží je exteriérové hřiště a dvoupodlažní 
menší objekt s toaletami a šatnami na spodním podlaží a dalšími prostory pro 
menší části programu Ěmalá klubovna, hudební místnost a relaxační místnostě. 
  
1.1.6 Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Zabezpečení užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a 
mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 
doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let Ědále jen „osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace“) bude v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 
a) Úpravy řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
Jedná se zejména o osoby na vozíku, osoby s dětským kočárkem, osoby 
používající berle nebo jiné pomůcky pro chůzi. Přístupy do objektu uvedených 
jsou bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy jsou navrženy v úrovni 
komunikace pro chodce. Přístup k objektu je vytýčen přirozenými nebo umělými 
vodícími liniemi. Přístup do všech prostorů je zajištěn vodorovnými 
komunikacemi, schodišti a souběžně výtahem, jehož velikost i vybavení 
odpovídá vyhlášce č. 3řŘ/200ř Sb. Ěklec výtahu 1100 x 1400 mm, šířka vstupu 
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900 mm). Sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů. Před 
nástupními místy do výtahů je zajištěna dostačující volná plocha.  
Komunikace a vstupní prostory jsou řešeny tak, že jejich šířka je minimálně 
1500 mm, což umožňuje vyhnutí invalidního vozíku a chodce. Zároveň 
komunikace i vstupy umožnují otočení vozíku ve všech svých prostorách. 
Všechny úrovně podlah jednotlivých podlaží jsou na jedné výškové úrovni, tudíž 
není nutné řešit výškové vyrovnání pomocí ramp. SchodišĢová ramena a 
vyrovnávací stupně jsou po obou stranách opatřeny madly ve výši ř00 mm. 
Madlo je odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti 60 mm. Tvar madla 
umožňuje uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Stupnice a podstupnice 
jsou na sebe kolmé. Dveře na chodbách, dveře do kluboven mají světlou šířku 
ř00 mm, umožňují pohodlný průjezd vozíku. Povrch pochozích ploch je rovný, 
pevný a upravený proti skluzu. Součinitel smykového tření nášlapné vrstvy 
podlah je minimálně 0,6. 
 
b) Úpravy řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se 
zrakovým postižením 
Jedná se o osoby nevidomé Ěk orientaci používají bílou hůl nebo vodícího 
psaě a osoby slabozraké. V místě před vstupem do budovy je vytvořen signální 
pás z dlažby jiné struktury a barevnosti. U vstupu do budovy je umístěn štítek 
s informacemi v Braillově písmu a hlásič s informacemi o budově pro 
slabozraké. Materiálové a barevné řešení interiéru je navrženo tak, aby 
usnadňovalo pohyb osobám se zrakovým postižením. Kontrastní je i barevnost 
vstupních dveří do hlavních prostor. 
Stupnice nástupního a výstupního schodu schodišĢového ramene je 
kontrastně rozeznatelná od okolí. Ovladače v kleci výtahu vyčnívají nad povrch 
okolní plochy o 1mm. Na prosklených stěnách je ve výšce 1500 mm nad 
podlahou umístěn výrazný pruh čtvercových značek. Intenzita osvětlení je 
navržena dle platných norem. 
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c) Úpravy řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se 
sluchovým postižením 
Jedná se zejména o osoby neslyšící Ěosoby bez sluchového vjemuě a osoby 
nedoslýchavé Ěosoby jen s částečným sluchovým vjemem, využívají indukční 
poslech). Akustická ochrana místností je řešena na hodnoty požadované 
normou pro školské budovy, proto jsou dostatečně akusticky chráněné.  
V objektě je pět provozů, které slouží rozdílným účelům, jednotlivé části se 
posuzují samostatně podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 3řŘ/200řSb. a 
jejích příloh. 
 
Mateřské centrum pro mladou rodinu 
Nachází se v úrovni komunikace pro chodce, se vstupem z Tržního 
náměstí, celý provoz je bezbariérový, ve vstupní části je jedna společná 
záchodová kabina řešena v souladu s požadavky pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, součástí této kabiny je přebalovací pult pro děti do tří let. 
 
Salesiánské středisko mládeže (nízkoprahové zařízení) 
Vstup do objektu je přes exteriérové schodiště na fasádě objektu. Pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je vytvořeno vstupní jádro na 
severní straně objektu Ěschodiště, výtahě. Druhé nadzemní podlaží je určeno 
pro zaměstnance centra, celý provoz je bezbariérový, jedna ze záchodových 
kabin pro dospělé je řešena v souladu s požadavky pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Ve třetím nadzemním podlaží nízkoprahového zařízení je 
zajištěn celý provoz jako bezbariérový. Ve čtvrtém nadzemním podlaží centra je 
také zajištěn celý provoz jako bezbariérový, nachází se zde jedna záchodová 
kabina řešena v souladu s požadavky pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, rovněž zázemí se sprchami a šatnami je řešeno s ohledem na užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V pátém nadzemním 
podlaží centra je zajištěn celý provoz jako bezbariérový. 
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Klub seniorů – středisko primární prevence 
Přístup, vstupní prostory a celý provoz je bezbariérový, ve vstupní části je 
jedna záchodová kabina řešena v souladu s požadavky pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 
 
Sociální poradenství 
Přístup, vstupní prostory a celý provoz je bezbariérový, ve vstupní části je 
jedna záchodová kabina řešena v souladu s požadavky pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 
 
Městská policie 
Přístup, vstupní prostory, kancelář a denní místnost jsou řešeny jako 
bezbariérové v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. 
 
Parkování 
Z počtu 10 parkovacích míst na západní straně objektu je vyčleněno 1 
parkovací místo pro zdravotně postižené osoby, další 1 parkovací místo pro 
zdravotně postižené osoby je vyčleněno z celkového počtu Ř parkovacích míst 
před objektem pošty. 
 
1.1.7 Základní charakteristiky objektu 
a) Celkové plochy 
Plocha pozemku určeného k výstavbě 842,13 m2 
Celková užitná plocha    1 718,65 m2 
Celková plocha podlaží    1 939,391 m2 
Celková exteriérová plocha podlaží  1 059,5 m2 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Prosklená fasáda 
Exteriérová prosklená fasáda je chráněna před povětrnostními vlivy a před 
slunečným zářením vykonzolovanými částmi stropů s proměnlivou hloubkou 
vyložení vzhledem k světovým stranám a popínavou zelení. 
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Je použit hliníkový fasádní systém s izolačním dvojsklem Ěhliníkovým rám 
pohledové šířky 50 mm – barva rámu ELOXě. 
 
Zasklení 
U prosklených stěn jsou použita bezpečnostní skla, dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb., nejsou v objektu používány dveře kývavé ani turniketové, dveřní 
křídla jsou plná bez zasklení. 
V přízemí je použito vrstvení sklo se zelenou PVB folií, slouží jako 
ochrana proti vandalismu a vloupání. Je použit stupeň bezpečnosti zasklení 
proti průrazu P2A Ěodolnost skla na pád zkušebního tělesa z výšky 3000 mm + 
3 údery zkušební sekyrou do trojúhelníkuě dle ČSN EN 356. Pro zasklení 
průhledu do hřiště z objektu na 4. a 5. nadzemním podlaží je použito 
bezpečnostní vrstvené sklo, tepelně tvrzené. V polohách prosklení před plnými 
částmi s rizikem prasknutí skla v důsledku teplotních změn Ějižní fasádaě je 
použito tepelně tvrzené sklo. 
 
Plný obvodový plášť 
Plné části obvodového pláště jsou tvořeny stěnami s tepelnou izolací a 
difúzní tenkovrstvou omítkou v tloušĢce 5 mm, barva šedá, a provětrávanou 
mezerou s opláštěním z tahokovu. 
Na objektu jsou použity dva typy pozinkovaného neválcovaného tahokovu 
Ěoka šířky 2Ř mm, výšky 14 mm, posuv 5 mm, tloušĢka 1 mm, propustnost 33% 
a oka šířky 22 mm, výšky 13,6 mm, posuv 2 mm, tloušĢka 2 mm, propustnost 
67%ě. Obkladové panely z tahokovu zabezpečují tuhost obkladového prvku, 
jsou bodově kotvené, každých maximálně 500 mm do kotvícího systému pro 
provětrávané fasády ukotveného do nosné konstrukce. 
 
Mřížky VZT v prosklených fasádách 
Vyústky vzduchotechnických a jiných potrubí v prosklených fasádách jsou 
opatřeny protidešĢovou žaluzií, barva přírodní ELOX, identická s barvou rámů 
prosklené fasády, vloženou do zasklívacího profilu prosklené fasády. Minimální 
šířka obruby pro vložení do zasklívacího profilu je dána požadavky na vložení 
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daného prvku do systému, dle dodavatele. Šířka rámu protidešĢové žaluzie 
umožňuje její vložení do profilu prosklené fasády při dodržení geometrie pro 
pokračování šířky tepelné izolace vzduchotechnického potrubí a interiérového 
opláštění.  
 
Mřížky VZT v částích fasád s plným obvodovým pláštěm 
Vyústky vzduchotechnických potrubí v plných částech jsou opatřeny 
pozinkovanou protidešĢovou žaluzií a osazeny do plné stěny s vyústěním do 
vzduchové mezery o tloušĢce Ř0 až 100 mm za tahokovem s propustností 33%. 
 
Prosklené střechy 
Prosklené střechy převážně nad schodišti jsou tvořeny hliníkovými rámy 
s pohledovou šířkou rámu 50 mm, barva rámu ELOX. Zasklení tvoří vrstvené 
bezpečnostní sklo se zelenou PVB fólií. Střecha je podepřena nosnou ocelovou 
konstrukcí. 
 
Ocelové konstrukce 
Všechny ocelové konstrukce jsou provedeny z oceli třídy S 235 – S 355. 
Pro ochranu ocelových konstrukcí v exteriéru je použitý vhodný typ nátěru pro 
jejich dlouhou životnost. Ocelové konstrukce, ke kterým není umožněn přístup 
pro údržbu a nejsou obetonované jsou opatřeny zinkováním.  
 
Ocelová táhla 
Ocelová táhla jsou použita v místech některých schodišĢových ramen. 
Jsou z profilů 100x100x5 mm, 250x150x10 mm, 150x100x10 mm, kotvené do 
železobetonových konstrukcí přes HEB 160 a HEB 200.  
 
 Ocelová markýza 
Ocelová markýza nad vstupním schodištěm je tvořena jednoduchou 
svařovanou rámovou konstrukcí, která je uložená na ocelových sloupcích 
kotvených do železobetonových konstrukcí. Sloupky tvoří ocelový uzavřený 
profil 150x100x6 mm, rám markýzy je z 
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150x100x6 mm a zavětrování tvoří ocelový uzavřený profil 60x60x4 mm. Hlavní 
rám střechy je kotven do obvodového nosníku. Konstrukce je před vnějšími 
vlivy chráněna 2xzákladním nátěrem a 1xvrchním nátěrem, dle požadavků 
výrobce nátěru.  
 
Ocelové zastřešení prostoru u hřiště  
Ocelové zastřešení je tvořeno jednoduchou svařovanou rámovou 
konstrukcí, která je uložená na ocelových sloupcích a kotvena do 
železobetonových konstrukcí. Sloupky tvoří ocelový uzavřený profil 120x120x6 
mm, rám je z ocelových uzavřených profilů 100x150x6 mm a zavětrování 
z ocelových uzavřených profilů 60x60x4 mm. Hlavní rám střechy je kotven do 
železobetonových konstrukcí přes ocelový uzavřený profil 60x60x4 mm. 
Konstrukce je svařovaná a před vnějšími vlivy je chráněna 2xzákladním  
nátěrem a 1xvrchním nátěrem, dle požadavků výrobce nátěru.  
 
Ocelová konstrukce konzolového schodiště 
Ocelová konzola nese zavěšené železobetonové schodiště končící na 
třetím nadzemním podlaží. Závěsy tvoří ocelový uzavřený profil 150x100x10 
mm, ocelovou konzolu tvoří profil HEA 450 a podpírající sloupky jsou tvořeny 
z HEA 200. Konstrukce je před vnějšími vlivy chráněna 2xzákladním nátěrem a 
1xvrchním nátěrem, dle požadavků výrobce nátěru.  
 
Ocelový ochoz 
Ocelový ochoz je konstrukce, která zajišĢuje propojení a zastřešení části 
objektu mezi výtahem a železobetonovou nástavbou. Jde o rámovou 
konstrukci, která je ztužena zavětrováním s lehkou roštovou podlahou a 
zastřešením. Sloupky konstrukce jsou z ocelového uzavřeného profilu 
120x120x8 mm. Vodorovný rám je tvořen soustavou z uzavřených ocelových 
profilů 200x120xŘ mm, 250x100xŘ mm a 200x150xŘ mm. Zavětrování je 
tvořeno z uzavřeného ocelového profilu 120x120x6 mm a 60x60x4 mm. Rámy 
jsou kotveny do železobetonové konstrukce prostřednictvím uzavřeného 
ocelového profilu 120x120x6 mm. Ocelové schodiště je tvořeno ze dvou 
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schodnic z uzavřeného ocelového profilu 250x100xŘ mm, do kterých jsou 
osazeny ocelové roštové stupně.  Podlahy tvoří také ocelové rošty. Konstrukce 
je svařovaná a před vnějšími vlivy chráněna 2xzákladním nátěrem a 1xvrchním 
nátěrem, dle požadavků výrobce nátěru.  
 
Pomocná ocelová konstrukce pro ochrannou síť hřiště 
Pomocná konstrukce slouží pro kotvení ochranné sítě – pletivo zajišĢující 
ochranu před vypadnutím lidí nebo předmětů ze střechy. Konstrukce je tvořena 
svařovanými ocelovými rámy ve vzdálenostech cca 3,7 m. Sloupy tvoří dva 
hlavní svislé prvky z ocelových uzavřených profilů 60x60x5 mm, propojeny 
výplní z uzavřených ocelových profilů 60x60x4 mm v pravidelných rastrech. Na 
sloupy jsou uloženy hlavní nosníky z příhradoviny, kde horní a dolní pásnici 
tvoří ocelový uzavřený profil 100x60x5 mm, svislice 60x60x4 mm a diagonály 
60x60x4 mm. Ocelové rámy jsou mezi sebou propojeny dalšími rámy, které 
zabezpečují prostorovou stabilitu konstrukce. Konstrukce je svařovaná a před 
vnějšími vlivy chráněna 2xzákladním nátěrem a 1xvrchním nátěrem, dle 
požadavků výrobce nátěru.  
 
Ochranná bezpečnostní síť 
Na ochozech je použito ochranné bezpečnostní pletivo proti propadu – 
nerezová síĢ z nerezového lanka o průměru 2 až 3 mm, délka stran 120 mm, ve 
všech místech sbíhání spojů jednotlivých lan jsou provedeny pevné spoje všech 
lan nerezovými svorkami. Pro vedení sítě je nerezové lano v závěsných 
maticích kotvených chemickou maltou do železobetonové konstrukce a do 
ocelové konstrukce jsou zanýtovány. 
Na hřišti je použita ochranná síĢ z tkaného bezpečnostního pletiva 
zabraňující průniku tenisového míčku s velikostí oka 40 až 45 mm. 
 
Stěny a horizontální ztužení 
Všechny železobetonové stěny jsou tloušĢky 200 mm z betonu C 30/37, 
zajišĢují ztužení objektu vůči vodorovným silám. Na čtvrtém nadzemním podlaží 
je zhotovena pohledová stěna tloušĢky 100 mm, kotvená do zděné stěny.  
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Sloupy 
Železobetonové sloupy v prvním až třetím nadzemním podlaží mají 
rozměr 500x500 mm a 600x1000 mm z betonu C 40/50. 
Železobetonové sloupy ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží mají 
rozměr 300x300 mm a 400x400 mm z betonu C 30/37. 
 
Stropní konstrukce 
Konstrukci stropů tvoří železobetonová stropní deska tloušĢky 200, 300 a 
350 mm z betonu C 35/45. Stropní desky nad čtvrtým a pátým nadzemním 
podlaží jsou provedeny z betonu C 30/37. Exteriérové desky jsou oddilatované 
od stropních desek prostřednictvím speciálních trnů. 
Pohledové nosníky po obvodu stavby jsou napojena na stropní desky přes 
Isokorby. Do nosníků s velkým rozpětím jsou vloženy ocelové svařované I 
profily, které jsou napojena na stropní desku Isokorbami. 
Železobetonové průvlaky jsou z betonu C 30/37 a z betonu C 35/45. 
 
Schodiště 
SchodišĢová ramena tvoří železobetonové desky tloušĢky 400 mm 
z betonu C 35/45, které jsou vetknuté do železobetonových desek nebo uloženy 
na překladech případně táhlech a ocelových sloupech.   
  
Madla exteriérových schodišť 
Dle ČSN 74 3305 je výška madla 1,1 m, nosné sloupky a madlo mají 
kruhový profil 4Ř,3 x 4 mm, dětské madlo je ve výšce 0,6 m, kruhový profil 33,7 
x 2,6 mm. Madla jsou kotvena do železobetonových konstrukcí, ocelová 
podložka tl. Ř mm, d 120 mm, 4 x kotvící šroub D10 s hmoždinkou. 
 
Madla interiérových schodišť 
Dle ČSN 74 3305 je výška madla 1,1 m, nosné sloupky mají plný profil 40 
x 30 mm z ocele S355, madlo má kruhový profil 4Ř,3 x 4 mm, dětské madlo je 
ve výšce 0,6 m, kruhový profil 33,7 x 2,6 mm. Madla jsou kotvena do 
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železobetonových konstrukcí, ocelová podložka tl. Ř mm, d 120 mm, 4 x kotvící 
šroub D10 s hmoždinkou. 
 
Vnitřní konstrukce a výplně otvorů 
Vnitřní konstrukce jsou s ohledem na variabilitu prostoru a možné budoucí 
změny objektu navrženy jako lehké konstrukce montovaných prosklených 
příček z hliníkových profilů s bezpečnostním zasklením z vrstveného skla a 
sádrokartonových příček. Doplňkové konstrukce – instalace jsou řešeny lehkou 
konstrukcí ze sádrokartonových desek. Konstrukce splňují podmínky akustické 
neprůzvučnosti a prostupu tepla. Všechny výplně jsou provedeny 
s požadovanou požární odolností a zvukovou neprůzvučností. 
 
Interiérové prosklené stěny 
Interiérová prosklená stěna je tvořena hliníkovým rámem s pohledovou 
šířkou rámu 50 mm, barva rámu přírodní ELOX, a vrstveným bezpečnostním 
zasklením s vloženou PVB fólií v zelené barvě. 
 
Interiérové dveře 
V objektu jsou v interiéru použity převážně dřevěné dveře s obložkovou 
zárubní v bílé barvě s proskleným naddveřním panelem s bezpečnostním 
zasklením Ěvrstvené sklo s čirou PVB fóliíě. Dveřní křídlo je plné, hladké, 
otvíravé, z dřevovláknité desky MDF emisní třídy 1, povrchově upravené vodou 
ředitelnou barvou a vodou ředitelným lakem ve dvou vrstvách v bílé barvě. 
 
Podhledy 
Systémovým řešením podhledu je plný sádrokartonový podhled s použitím 
technických prvků. Skladba podhledu obsahuje 2 x 12,5 mm SDK desku, 2 x 
12,5 mm impregnovanou desku proti vlhkosti nebo 1 x 12,5 mm desku, která je 
lepená lepící maltou. V situaci, kde není možné použít SDK desku z důvodu 
malé výšky je použita sádrová stěrka tloušĢky 5 mm. 
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Úprava povrchů 
Sádrokartonové příčky jsou natřeny do výšky 2,2 m disperzní barvou. 
Stěny a železobetonové konstrukce jsou z vnitřní strany omítnuty univerzální 
omítkou. Finální povrchovou úpravu stěn z interiéru tvoří jemná omítka, do 
výšky 2,2 m je natřena disperzní barvou. Veškeré společenské prostory jsou 
opatřeny omyvatelným nátěrem do výšky 2,2 m disperzní barvou.  
 
Svítidla 
Nosnou část svítidel v podhledu tvoří liniové zapuštěné svítidlo 
s opálovým sklem. Kromě toho je použita asymetrická, nasazená, svítidla 
vhodná do vlhkého prostředí a jiná. Venkovní svítidla jsou umístěny za 
tahokovem nebo přiznaná a nasazená na konstrukci. 
 
Klempířské konstrukce 
Všechny klempířské konstrukce splňují ČSN 73 3610, jsou vyhotoveny 
z pozinkovaného plechu. Oplechování související s fasádním a okenním 
systémem je součástí systémového řešení. 
 
Vertikální komunikace 
V objektu je jedno exteriérové vertikální jádro se schodištěm a výtahem, 
ze kterého je možný vstup do jednotlivých provozů v nadzemních podlažích, a 
exteriérové schodiště pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z Tržního 
náměstí až k hřišti na střeše. 
Konstrukce schodiště a výtahu vnějšího jádra je železobetonová. 
Exteriérové pobytové schodiště na fasádě je součástí železobetonové 
konstrukce budovy s povrchovou úpravou navazující na hřiště na střeše. 
Výtah splňuje podmínky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, používání je omezeno kontrolou ovládání prostřednictvím 
videotelefonu napojeného na jednotlivé provozy budovy. Strojovna výtahu není. 
Stroj je jen umístěn pod stropem šachty. Nosnost výtahu je 630 kg. Jmenovitá 
rychlost je 1 m/s. pohon je elektrický, lanový s výkonem 3,7 kW. Rozměr kabiny 
je 1100 x 1400 mm. Kabinové a šachetní dveře jsou samočinné, stranou 
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posuvné a dvoupanelové. Dveře jsou šířky ř00 mm. Konstrukce výtahové 
šachty je železobetonová. 
Komunikační jádro na severní straně objektu Ěschodiště, výtahě je vnější 
chráněnou únikovou cestou a tvoří samostatný požární úsek. 
 
Založení objektu 
Inženýrsko-geologické poměry 
V lokalitě byl proveden průzkum pomocí vrtů do hloubky Ř – 11 m. 
nejsvrchnější vrstva je tvořena navážkami – zeminy převážně charakteru 
jílovitého a hlinitého písku. Celková tloušĢka navážek je 4,6 m. Tyto zeminy 
není možné v celé tloušĢce využít jako základovou půdu. Pod navážkami jsou 
sedimenty převážně charakteru písčitých jílů a hlinitých a jílovitých písků. 
TloušĢka této vrstvy je 2,6 m. Další část tvoří zeminy písčitých a vysoce 
plastických jílů, jíly jsou do 7 m tuhé, hlouběji pevné. Základové poměry jsou 
v této lokalitě velmi složité, dostatečně únosné zeminy se nacházejí až 
v hloubce cca 5 m, z tohoto důvodu bylo zvoleno zakládání na vrtaných 
železobetonových pilotách.    
 
Hydrogeologické poměry 
Podzemní voda se nachází v úrovni 4,3 – 5,6 m pod terénem. Bylo 
zjištěno, že prostředí je středně agresivní vůči betonovým konstrukcím – XA2 
středně agresivní chemické prostředí.  
 
Základová konstrukce 
Vzhledem na velmi náročné základové poměry je založení objektu 
realizované na pilotech nesoucích základové patky a pásy. Železobetonové 
patky jsou 3000 x 3000 mm, tloušĢky ř00, 1000 a 1200 mm. Pod výtahovou 
šachtou je patka 5000 x 4350 mm, hluboká řř0 mm. Pod patkami sloupů jsou 
vyhotoveny 4 ks železobetonových pilot průměru 750 mm s účinnou délkou 10, 
14 a 17 m v závislosti na zatížení. Pod nosnými stěnami a schodišti jsou 
vyhotoveny železobetonové pásy šířky 500 až 1250 mm a výšky Ř00 až 1200 
mm založené do nezámrzné hloubky. Základové pásy jsou také podepřeny 
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pilotami. Jelikož je v podloží střední agresivní prostředí, základy jsou zhotovené 
jako odolné vůči agresivitě – stupeň vlivu prostředí XA2. 
 
c) Skladby jednotlivých konstrukcí 
Skladby podlah 
Pro prostory sociálních zařízení použita litá polyuretanová stěrka se 
schopností překlenutí trhlin do 2 mm a kročejovým útlumem 2 dB 
s protiskluzovou úpravou. 
Požadavky na vlastnosti nášlapné vrstvy se speciálním elastickým 
povrchem pro utlumení nárazu – materiál musí být netoxický, zdravotně 
nezávadný při styku s lidskou pokožkou, bez zápachu, s vodopropustným 
povrchem na bázi směsi pryžových granulátů a polyuretanového pojiva. 
 
P1.1 – 1.NP tloušĢka podlahy 200 mm 
- litá polyuretanová stěrka se schopností překlenutí trhlin do 2 mm a 
kročejovým útlumem 2dB       2,5 mm 
- samonivelační potěr       2,5 mm 
- betonová mazanina + KARI síĢ      45 mm 
- separační fólie 
- tepelná izolace z minerální vlny hydrofobizovaná v celém průřezu 
vhodná pro použití do podlahy      150 mm 
- základová deska 
- fóliová hydroizolace odolná proti radonu a agresivní vodě  1 mm 
- podkladní beton        150 mm 
- štěrkový násyp frakce 16/32      100 mm 
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P1.2 – Mateřské centrum 1. NP tloušĢka podlahy 200 mm 
- litá polyuretanová stěrka se schopností překlenutí trhlin do 2 mm a 
kročejovým útlumem 2 dB      2,5 mm 
- samonivelační potěr       2,5 mm 
- betonová mazanina s přísadou plastifikátoru    65 mm 
- topná trubka osazena do rychloupínací samolepící lišty  16 x 2 mm 
- systémová deska – tvrzený polystyren     40 mm 
- separační fólie 
- tepelná izolace z minerální vlny vhodná pro použití do podlahy ř0 mm 
- základová deska 
- fóliová hydroizolace odolná proti radonu a agresivní vodě  1 mm 
- podkladní beton        150 mm 
- štěrkový násyp frakce 16/32      100 mm 
 
P1.3 – Terasa 1. NP exteriérová podlaha 
- EPDM vodopropustný povrch      8 mm 
- gumová dopadová monolitická plocha     30 mm 
- drcené kamenivo frakce 0/4 mm      10 mm 
- drcené kamenivo frakce 4/Ř mm      50 mm 
- drcené kamenivo frakce Ř/16 mm     100 mm 
- původní terén odvodněný, zhutněný, zvibrovaný na 35 – 40 MPa 
 
P1.4 – Technická místnost tloušĢka podlahy 200 mm 
- epoxidová strukturovaná stěrka s protiskluzovým povrchem 2 mm 
- betonová mazanina + KARI síĢ      48 mm 
- separační fólie 
- tepelná izolace z minerální vlny hydrofobizovaná v celém průřezu 
vhodná pro použití do podlahy      150 mm 
- základová deska 
- fóliová hydroizolace odolná proti radonu a agresivní vodě  1 mm 
- podkladní beton        150 mm 
- štěrkový násyp        100 mm 
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P1.5 – Výtah tloušĢka podlahy 120 mm 
- protiprašný nátěr        2 mm 
- betonová mazanina + KARI síĢ      58 mm 
- separační fólie 
- tepelná izolace z minerální vlny hydrofobizovaná v celém průřezu 
vhodná pro použití do podlahy      60 mm 
- základová deska 
- fóliová hydroizolace 
- železobetonový základ       150 mm 
- štěrkový násyp        100 mm 
 
P1.6 – Schodiště exteriérové Ěrameno, mezipodestaě 
- nátěr epoxi-polyuretanový 2 vrstvý     0,9 – 1,2 mm 
- nosná železobetonová konstrukce 
 
P2.1 – 2. NP tloušĢka podlahy 100 mm 
- litá polyuretanová stěrka se schopností překlenutí trhlin do 2 mm a 
kročejovým útlumem 2dB       2,5 mm 
- samonivelační potěr       2,5 mm 
- betonová mazanina + KARI síĢ      55 mm 
- separační fólie 
- tepelná izolace z minerální vlny hydrofobizovaná v celém průřezu 
vhodná pro použití do podlahy      40 mm 
- stropní konstrukce 
 
P2.2 – Schodiště interiérové Ěrameno, mezipodesta – z 2. NP na 3. NP, 3. NP 
na 4. NP, 4. NP na 5. NP) 
- litá polyuretanová stěrka se schopností překlenutí trhlin do 2 mm a 
kročejovým útlumem 2 dB      2,5 mm 
- nosná železobetonová konstrukce 
 
Nátěr bude nanesený na nástupnici i podstupnici. 
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P5.1 – 5. NP tloušĢka podlahy 100 mm 
- tahokov s ocelovou podkonstrukcí     100 mm 
- nosná ocelová konstrukce 
 
Skladby stěn 
ST1 – Obvodová stěna severní 1. NP, 2. NP, 3. NP 
- tahokov pozinkovaný      
- vzduchová mezera        35 mm 
- tenkovrstvá omítka       5 mm 
- lepící malta s vloženou sklotextilní mřížkou   10 mm 
- minerální tepelná izolace      130 mm 
- lepící malta        10 mm 
- železobetonová stěna       200 mm 
- univerzální základ       2 mm 
- univerzální omítka       10 mm 
- jemná omítka vhodná pro disperzní barvu   3 mm 
- disperzní umyvatelná barva 
 
ST2.1 – Obvodová stěna výtah 
- tahokov pozinkovaný      
- vzduchová mezera        25 mm 
- tenkovrstvá omítka       5 mm 
- lepící malta s vloženou sklotextilní mřížkou   10 mm 
- minerální tepelná izolace      100 mm 
- lepící malta        10 mm 
- železobetonová stěna      200 mm 
- protiprašný nátěr 
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ST2.2 – Obvodová stěna výtah 
- tahokov pozinkovaný      
- vzduchová mezera        25 mm 
- tenkovrstvá omítka       5 mm 
- lepící malta s vloženou sklotextilní mřížkou   10 mm 
- minerální tepelná izolace      130 mm 
- lepící malta        10 mm 
- železobetonová stěna      200 mm 
- protiprašný nátěr 
 
ST2.3 – Obvodová stěna výtah 
- tahokov pozinkovaný      
- vzduchová mezera        45 mm 
- tenkovrstvá omítka       5 mm 
- lepící malta s vloženou sklotextilní mřížkou   10 mm 
- minerální tepelná izolace      130 mm 
- lepící malta        10 mm 
- železobetonová stěna      200 mm 
- protiprašný nátěr 
 
ST3 – Obvodová stěna západní a jižní 
- tahokov pozinkovaný      
- vzduchová mezera        35 mm 
- tenkovrstvá omítka       5 mm 
- lepící malta s vloženou sklotextilní mřížkou   10 mm 
- minerální tepelná izolace      120 mm 
- lepící malta        10 mm 
- stěna z keramických tvárnic     250 mm 
- univerzální základ       2 mm 
- univerzální omítka       10 mm 
- jemná omítka vhodná pro disperzní barvu   3 mm 
- disperzní umyvatelná barva 
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ST4 – Obvodová stěna západní hřiště 4. NP, 5. NP 
- železobetonová předstěna + pohledový beton      
- stěna z keramických tvárnic     440 mm 
- univerzální základ       2 mm 
- univerzální omítka       10 mm 
- jemná omítka vhodná pro disperzní barvu   3 mm 
- disperzní umyvatelná barva 
 
ST5 – Obvodová stěna severní 4. NP, 5. NP 
- tahokov pozinkovaný      
- vzduchová mezera        35 mm 
- tenkovrstvá omítka       5 mm 
- lepící malta s vloženou sklotextilní mřížkou   10 mm 
- minerální tepelná izolace      130 mm 
- lepící malta        10 mm 
- stěna z keramických tvárnic     250 mm 
- univerzální základ       2 mm 
- univerzální omítka       10 mm 
- jemná omítka vhodná pro disperzní barvu   3 mm 
- disperzní umyvatelná barva 
 
Zpevněné plochy 
ZE1 
- dlažba         80 mm 
- ložní vrstva 70 MPa       40 mm 
- zhutněná štěrkodrĢ 30 MPa      200 mm 
ZE2 
- mulčovací kúra 
- substrát 
ZE3 
- štěrkový násyp frakce kameniva 16/32 mm    200 mm 
- stávající terén  
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Skladby střech 
S1 – Nepochozí plochá střecha nad 5. NP 460 mm 
- štěrkový násyp frakce kameniva 16/32 mm   50mm   
- ochranná fólie uložená s přesahem 200 mm      
- tvrzená tepelná izolace z extrudované polystyrenové pěny 200 mm  
- hydroizolace fóliová 
- betonová spádová vrstva      50 - 210 mm 
- stropní konstrukce         
 
S2 – Pochozí plochá střecha nad 3. NP - hřiště 
- umělý sportovní povrch na bázi směsi gumového granulátu + 
polyuretanového pojiva      11 – 13 mm  
- pojistná hydroizolace – stříkaná PUR membrána + penetrační vrstva 
         2 mm   
- roznášecí betonová deska + KARI síĢ Ř/150 – 8/150  150 mm  
- separační fólie 
- tvrzená akustická izolace      50 mm 
- tvrzená tepelná izolace z extrudované polystyrenové pěny 180 mm 
- parozábrana – pojistná hydroizolace 
- spádová vrstva – betonový potěr spád 1%   40 – 60 mm 
- stropní konstrukce 
 
S4 – Nepochozí plochá střecha nad výtahovou šachtou 
- fóliová hydroizolace odolná vůči UV záření  
- minerální tepelná izolace      200 mm  
- parozábrana 
- spádová vrstva – betonový potěr spád 1%   40 – 60 mm 
- stropní konstrukce  
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S3 – Pochozí plochá střecha ochoz 
- hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou pružnou membránou a 
oddělenou provozní vrstvou     5 mm  
- betonová mazanina + KARI síĢ     50 mm  
- pojistná hydroizolace – ochranná fólie  
- tvrzená tepelná izolace z extrudované polystyrenové pěny ve spádu 
         80 mm 
- parozábrana 
- stropní konstrukce 
- lepící stěrka        10 mm 
- minerální tepelná izolace Ěkotvení hmoždinkamiě  80 mm 
- vyrovnávací stěrka s vloženou sklotextilní mřížkou  10 mm 
- tenkovrstvá paropropustná omítka    5 mm  
  
S5 – Plochá střecha nad 3. NP – zelený pás 
- vegetace 
- zemní substrát max. objemová hmotnost 1500 kg/m3  360 mm  
- štěrkový násyp       50 mm 
- geotextílie          
- drenážní vrstva       40 mm 
- hydroizolace fóliová 
- tvrzená tepelná izolace ve spádu     110 mm  
- dilatační vrstva VENTIBIT SR + 2 x penetrační nátěr  2 mm 
- parozábrana 
- stropní konstrukce 
 
S7 – Zastřešení schodiště 
- bezpečnostní zasklení v hliníkovém rámu      
- nosná ocelová konstrukce  
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S6 – Pochozí plochá střecha nad 1. NP Ěnad technickou místností, vstupyě 
- hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou pružnou membránou a 
oddělenou provozní vrstvou     5 mm  
- betonová mazanina + KARI síĢ     50 mm  
- pojistná hydroizolace – ochranná fólie  
- tvrzená tepelná izolace z extrudované polystyrenové pěny ve spádu 
         200 mm 
- hydroizolace fóliová 
- stropní konstrukce 
 
S8 – Pochozí plochá střecha ochoz 4. NP 
- hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou pružnou membránou a 
oddělenou provozní vrstvou     5 mm  
- betonová mazanina + KARI síĢ     50 mm  
- pojistná hydroizolace – ochranná fólie  
- tvrzená tepelná izolace z extrudované polystyrenové pěny ve spádu 
         125 mm 
- parozábrana 
- stropní konstrukce 
- lepící stěrka        10 mm 
- minerální tepelná izolace      80 mm 
- vyrovnávací stěrka s vloženou sklotextilní mřížkou  10 mm 
- tenkovrstvá paropropustná omítka    5 mm 
 
S9 – Pochozí plochá střecha ochoz 4. NP 
- hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou pružnou membránou a 
oddělenou provozní vrstvou     5 mm  
- betonová mazanina + KARI síĢ     50 mm  
- stropní konstrukce + pohledový beton  
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Skladby SDK příček 
V případě použití příčky v místnosti se zvýšenou vlhkostí, na opláštění 
použita ze strany místnosti se zvýšenou vlhkostí 2ximpregnovaná 
sádrokartonová deska. 
 
1.01 – Příčka na kovové konstrukci 150 mm 
- oboustranné opláštění 2xsádrokartonová deska  12,5 mm 
- pozinkovaný ocelový profil 100/50/0,6 mm 
- minerální tepelná izolace      100 mm 
 
1.02 – Příčka na kovové konstrukci 100 mm 
- oboustranné opláštění 2xsádrokartonová deska  12,5 mm 
- pozinkovaný ocelový profil 50/50/0,6 mm 
- minerální tepelná izolace      50 mm 
 
1.03 – Instalační příčka na dvojité kovové konstrukci 
- oboustranné opláštění 2xsádrokartonová protipožární deska  
         12,5 mm 
- pozinkovaný ocelový profil 50/50/0,6 mm 
- minerální tepelná izolace      50 mm 
 
1.04 – Instalační příčka na dvojité kovové konstrukci 
- oboustranné opláštění 2xsádrokartonová deska  12,5 mm 
- pozinkovaný ocelový profil 50/50/0,6 mm 
- minerální tepelná izolace      50 mm 
 
1.05 – Příčka na dvojité kovové konstrukci 
- oboustranné opláštění 2xsádrokartonová deska  12,5 mm 
- pozinkovaný ocelový profil 50/50/0,6 mm 
- minerální tepelná izolace      50 mm 
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OP-I – Předsazená šachtová stěna 
- 2xsádrokartonová deska      12,5 mm 
- pozinkovaný ocelový profil 50/50/0,6 mm 
 
OP-M – Opláštění sádrokartonem 
- 1xsádrokartonová deska      12,5 mm 
- lepící malta pro SDK      12,5 mm 
 
OP-F – Opláštění fasády sádrokartonem 
- 1xsádrokartonová deska      15 mm 
- pozinkovaný ocelový profil 50/50/0,6 mm 
 
OP-A – Předsazená sádrokartonová stěna 
- 2xsádrokartonová deska      12,5 mm 
- minerální tepelná izolace      40 mm 
- kovová konstrukce na nastavitelných třmenech 
 
OP-S – Předsazená šachtová stěna 
- 2xsádrokartonová deska      12,5 mm 
- 2xpozinkovaný ocelový profil 50/50/0,6 mm 
 
GE – Instalační příčka pro připevnění zařizovacích předmětů 
- 2xsádrokartonová deska      12,5 mm 
- 2xzesílený pozinkovaný ocelový profil 50/40/2 mm 
 
RI – Instalační příčka pro připevnění zařizovacích předmětů 
- 2xsádrokartonová deska      12,5 mm 
- 2xpozinkovaný ocelový profil 50/50/0,6 mm 
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1.1.8 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Vzduchotechnika 
Vzduchotechnika zajišĢuje větrání a chlazení heren, kluboven, kanceláří, 
sociálních zařízení a skladů. Tyto místnosti jsou větrány nuceným způsobem 
pomocí podstropní vzduchotechnické jednotky. Větrací jednotka zajišĢuje i 
částečné chlazení větraných prostorů. 
Vzduch je nasáván z venkovního prostředí přes protidešĢovou žaluzii a 
pomocí větrací jednotky je upravován a přiveden do jednotlivých místností. 
Vzduch je do jednotlivých místností přiveden pomocí vířivých anemostatů, které 
jsou napojeny na centrální vzduchotechnické potrubí vedené pod stropem 
místností. 
Pod stropem jednotlivých místností jsou umístěny také odsávací 
anemostaty, které jsou také napojeny na centrální vzduchotechnické potrubí. 
Vzduch je vyfukován do venkovního prostoru přes fasádu objektu, kde je 
potrubí zakončeno protidešĢovou žaluzií. Nasávací vzduchotechnické potrubí až 
po větrací jednotku je opatřeno tepelnou izolací 40 mm.  
 
Vytápění 
V dané lokalitě je tepelná energie pro vytápění, větrání a TUV využita 
z centrálního rozvodu tepla Teplárny České Budějovice. Byla vytvořena nová 
horkovodní přípojka. Přípojka je zaústěna do technické místnosti v přízemí. 
Vytápění objektu rozděleno na pět částí se samostatným napojením na 
rozdělovač, s čerpadlem a směšováním. V části prvního nadzemního podlaží je 
navrženo podlahové vytápění, u prosklených stěn jsou navrženy otopná tělesa 
– nízké předokenní konvektory.  
 
Chlazení 
V objektu je navržena kompaktní chladící jednotka pro chlazení vzduchu 
v určených místnostech, která zajišĢuje tepelnou pohodu v letním období.  
Jednotka je umístěna ve venkovním prostoru na střeše pátého nadzemního 
podlaží. 
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Rozvody na podlažích jsou vedeny pod stropem v podhledu, na přípojky 
jsou připojeny podstropní chladící kazety a VZT jednotky. 
 
1.1.9 Požárně bezpečnostní řešení 
Jedná se o samostatně stojící pětipodlažní, nepodsklepenou budovu. 
Půdorysná plocha objektu je cca 605 m2, výška objektu 17,25 m – do 3. NP. 
Část s funkcí exteriérového hřiště je do výšky 21,7 m. Ochozy objektu jsou 
ohraničeny ochranným bezpečnostním pletivem, podél pletiva jsou osazeny 
popínavé rostliny.  Objekt je rozdělen do pěti samostatných provozů. 
Objekt je dle ČSN 73 0Ř02 rozdělen do požadovaného počtu požárních 
úseků. Komunitní centrum je rozděleno do třech požárních úseků Ěmateřské 
centrum, středisko pro mládež, administrativaě s chráněnou únikovou cestou 
typu B.  
Odolnosti stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů jsou voleny 
s ohledem na ČSN 73 0Ř02.  
Požární zásah bude veden z venkovního prostředí hlavními vstupy do 
jednotlivých provozů centra přes venkovní ochozy a schodiště. 
Osoby budou z objektu unikat po nechráněných únikových cestách 
směrem do chráněné únikové cesty typu B. 
Vnější požární voda je zajištěna stávajícím podzemním hydrantem na 
vodovodní přípojce DN 300. Od posuzovaného objektu je ve vzdálenosti cca 15 
m. V objektu je umístěno Ř hadicových systémů. V celém objektu jsou 
rozmístěny hasicí přístroje v počtu stanoveném dle ČSN 73 0Ř02 a vyhlášky č. 
23/2008 Sb.  
 
1.1.10 Zásady hospodaření s energiemi 
Při posuzování tepelně technických vlastností se vychází z doporučených 
a požadovaných hodnot dle ČSN 73 0540-2. Venkovní návrhová teplota 
v topném období pro klimatické místo České Budějovice te = -17°C, vnitřní 
návrhová teplota ti = 20°C. 
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Kritéria tepelně technického posouzení 
Požadavky jsou stanoveny pro doporučené a požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla pro nové budovy s ohledem na splnění podmínek 
tepelné pohody v místnosti v zimním období a splnění požadavku na spotřebu 
energie. 
Druh stavební konstrukce Požadované 
hodnoty 
Doporučené 
hodnoty 
Střecha plochá 0,24 0,16 
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 
Stěna vnější - lehká 0,30 0,20 
Stěna vnější - těžká 0,30 0,25 
Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 
Stěna vnitřní z vytápěného k částečně 
vytápěnému prostoru 0,75 0,50 
Tabulka 1 – Hodnoty součinitele prostupu tepla pro dané konstrukce 
 
Posouzení obalové konstrukce 
Vstupní údaje: 
Rsi = 0,17 (m
2*K)/W – platí pro vnitřní povrch vodorovných konstrukcí při toku 
tepla směrem dolu Ěpodlahyě 
Rsi = 0,13 (m
2*K)/W – platí pro vnitřní povrch svislých konstrukcí Ěstěnyě 
Rsi = 0,10 (m
2*K)/W – platí pro vnitřní povrch vodorovných konstrukcí při toku 
tepla směrem nahoru Ěstřešní konstrukceě 
Rse = 0,04 (m
2*K)/W – platí pro vnější povrch 
 
Vzorce pro výpočty dle ČSN 73 0504: 
- součinitel prostupu tepla   U = 1/RT [W/(m2*K)] 
- odpor konstrukce při prostupu tepla RT = Rsi + R + Rse [m2*K/W] 
- tepelný odpor konstrukce   R = ∑d/� [m2*K/W] 
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Posouzení skladby stěny – ST1: 
Minerální tepelná izolace 130 mm, � = 0,036 W/(m*K) 
Železobetonová stěna 200 mm, � = 1,43 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 3,75 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,26 W/Ěm2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,30 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,25 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 požadované hodnotě UN 
 
Posouzení skladby stěny – ST2.1: 
Minerální tepelná izolace 100 mm, � = 0,036 W/(m*K) 
Železobetonová stěna 200 mm, � = 1,43 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 3,75 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,26 W/Ěm2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,30 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,25 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 požadované hodnotě UN 
 
Posouzení skladby stěny – ST2.2: 
Minerální tepelná izolace 130 mm, � = 0,036 W/(m*K) 
Železobetonová stěna 200 mm, � = 1,43 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 3,75 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,26 W/Ěm2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,75 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,50 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 doporučené hodnotě UN 
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Posouzení skladby stěny – ST3: 
Minerální tepelná izolace 120 mm, � = 0,036 W/(m*K) 
Zděná stěna 250 mm, � = 0,299 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 4,17 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,23 W/(m2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,30 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,25 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 doporučené hodnotě UN 
 
Posouzení skladby střechy – S1: 
Tvrzená tepelná izolace z extrudované pěny 200 mm, � = 0,031 W/(m*K) 
Betonová vrstva 40 mm, � = 1,23 W/(m*K) 
Železobetonová stropní konstrukce 250 mm, � = 1,43 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 6,66 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,15 W/(m2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,24 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,16 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 doporučené hodnotě UN 
 
Posouzení skladby střechy – S2: 
Tvrzená tepelná izolace z extrudované pěny 150 mm, � = 0,031 W/(m*K) 
Akustická izolace 50 mm, � = 0,05 W/(m*K) 
Betonová vrstva 40 mm, � = 1,23 W/(m*K) 
Železobetonová stropní konstrukce 350 mm, � = 1,43 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 6,12 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,16 W/(m2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,24 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,16 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 doporučené hodnotě UN 
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Posouzení skladby střechy – S4: 
Tvrzená tepelná izolace z extrudované pěny 200 mm, � = 0,031 W/(m*K) 
Betonová vrstva 40 mm, � = 1,23 W/(m*K) 
Železobetonová stropní konstrukce 250 mm, � = 1,43 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 6,66 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,15 W/Ěm2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,24 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,16 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 doporučené hodnotě UN 
 
Posouzení skladby střechy – S6: 
Tvrzená tepelná izolace z extrudované pěny 200 mm, � = 0,031 W/(m*K) 
Betonová vrstva 50 mm, � = 1,23 W/(m*K) 
Železobetonová stropní konstrukce 250 mm, � = 1,43 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 6,67 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,15 W/Ěm2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,24 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,16 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 doporučené hodnotě UN 
 
Posouzení skladby podlahy na terénu – P1.1, P1.4: 
Betonová mazanina 50 mm, � = 1,23 W/(m*K) 
Minerální tepelná izolace 150 mm, � = 0,036 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 4,21 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,23 W/(m2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,45 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,30 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 doporučené hodnotě UN 
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Posouzení skladby podlahy na terénu – P1.2: 
Betonová mazanina 50 mm, � = 1,23 W/(m*K) 
Tvrzená tepelná izolace z extrudované pěny 40 mm, � = 0,031 W/(m*K) 
Minerální tepelná izolace ř0 mm, � = 0,036 W/(m*K) 
Tepelný odpor konstrukce R = 3,83 (m2*K)/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,25 W/(m2*K) 
Požadovaná hodnota UN,20 = 0,45 W/(m2*K) 
Doporučená hodnota Urec,20 = 0,30 W/(m2*K) 
Vyhovuje dle ČSN 73 0540 - 2: 2011 doporučené hodnotě UN 
 
1.1.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna na pozemku s vyšším 
radonovým indexem, bylo potřeba zajistit potřebné opatření proti možnému 
pronikání radonu z geologického podloží do budovy Ědle ČSN 73 0601ě. 
Všechny konstrukce v přímém kontaktu s podložím jsou realizovány 
s protiradonovou izolací, která zároveň plní i funkci hydroizolace. Je položena 
spojitě po celé ploše kontaktní konstrukce Ěi pod stěnamiě se vzduchotěsným 
zaizolováním všech prostupů. 
 
Ochrana před agresivními spodními vodami 
Podzemní voda v dané oblasti obsahuje agresivitu stupně XA2 – středně 
agresivní Ěurčeno dle ČSN EN 206ě, tato agresivita spodní vody je způsobena 
nízkým pH a zvýšeným obsahem agresivního CO2. 
Je použita fóliová hydroizolace odolná proti radonu a zároveň i proti 
agresivní vodě v tloušĢce 1 mm. 
 
 
 
 
 
 
50 
 
1.2 Připojení na technickou infrastrukturu 
1.2.1 Vodovod 
Přípojka vody je napojena na stávající vodovod, který je vedený podél jižní 
fasády stávajícího objektu. Hlavní uzávěr vody je ve vodoměrné šachtě na 
pozemku objektu. Z vodoměrné šachty je potrubí přivedeno do objektu do 
technické místnosti. V technické místnosti je rozdělovač studené vody pro 
jednotlivé subjekty, na každém rozdělovači je podružné měření vody. Veškeré 
rozvody jsou tepelně izolovány. Teplá vody je ohřívána lokálně v zásobníkových 
ohřívačích osazených v místě spotřeby.  
 
1.2.2 Kanalizace 
V objektu je navržena oddílná kanalizace. DešĢové vody jsou z objektu 
vyvedeny jednou přípojkou, zaústěny do plastové nádrže s bezpečnostním 
přepadem, pro využití dešĢových vod. Přepad je zaústěn do stávající revizní 
šachty. Splaškové vody jsou z objektu vyvedeny jednou přípojkou zaústěnou do 
stávající revizní šachty. Stoupačky jsou opatřeny v přízemí čistící tvarovkou a 
jsou vyvedeny nad střechu a ukončeny větrací hlavicí, nebo ukončeny pod 
stropem čtvrtého nadzemního podlaží a ukončeny přivzdušňovací hlavicí.  
 
1.2.3 Zařizovací předměty 
V objektu jsou navrženy běžné zařizovací předměty. 
 
1.3 Dopravní řešení 
Pro objekt komunitního centra bylo potřeba zřídit 1Ř nových parkovacích 
stání. V přidruženém dopravním prostoru komunikace na pozemku s parcelním 
č. 2061/7Ř1 Ěmezi objekty České správy sociálního zabezpečení a Českou 
poštouě 10 parkovacích stání s kolmým řazením, z toho jedno parkovací místo 
je vyhrazeno pro zdravotně postižené osoby. Dalších Ř parkovacích stání, z 
toho jedno parkovací místo je vyhrazeno pro zdravotně postižené osoby, bylo 
zřízeno úpravou stávajícího parkoviště před objektem České pošty na témže 
pozemku. 
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1.4 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Součástí obalové konstrukce objektu je popínavá zeleň na fasádě. Po 
dvou stranách pozemek ohraničují silniční komunikace. Zeleň je navrhovaná po 
obvodu budovy v pásmech Ě1. NP – pás 1,06 m na jižní straně objektu, 0,56 m 
na západní straně objektu, 0,3 m na severní straně objektu, 4. NP – pás 1,45 m 
na jižní straně objektu a 1,45 m na západní straně objektuě. 
Hlavní prvek zeleně tvoří popínavá zeleň vedena na konstrukci, která tvoří 
obal stavby. Objekt je z estetických a klimatických důvodů stíněný 
prostřednictvím popínavých druhů rostlin vysazených podél okrajové konstrukce 
na okraji stavby. 
Popínavá výsadba je tvořena různými druhy opadavých i stálezelených 
popínavých rostlin, aby zeleň tvořila ochrannou a mikroklimatickou funkci 
v letních měsících, a nebránila pronikání slunečních paprsků v zimních 
měsících. 
Zeleň je na terénu kompletně zavlažována. Popínavé rostliny vytvářejí 
další etáže zeleně v úrovni střešní roviny, využívané pro sportovní a oddechové 
aktivity. 
Povrch otevřeného substrátu je z důvodu omezení přerůstání plevele 
v ploše výsadby namulčovaný vhodným mulčovacím materiálem v dostatečné 
tloušĢce. K výsadbě pod mulčem je rozprostřena netkaná textilie, udržuje vláhu 
substrátu a také zabraňuje náletu a klíčení semen dřevin a plevelů. 
Na výsadbu byl použit předpěstovaný a vzrostlý rostlinný materiál 
Ěškolkařské výpěstky I. třídy jakosti – dravé, bez škůdců, vzrůst a vzhled 
odpovídal znakem daného druhuě. 
Výsadba byla realizována jako poslední, tedy až po ukončení stavebních 
prací objektu a okolí. V opačném případě by hrozilo ke znehodnocení sadových 
úprav a poškození části sadebního materiálu. 
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1.5 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Likvidace odpadů 
Odpady, které jsou produkovány za běžného provozu, jsou tvořeny 
převážně komunálním odpadem, vytříděný odpadní papír, nevratné skleněné 
obaly a nevratné plastové obaly jsou ukládány do kontejnerů na tříděný odpad. 
Počet kontejnerů – 1 x komunální odpad, 1 x papír, 1 x plasty, 1 x sklo. 
Kontejnery jsou umístěny v přístřešku na odpadové hospodářství na parcele č. 
2061/7Ř2 na západní straně komunitního centra. 
 
1.6 Položkový rozpočet objektu 
Pro stávající stav Komunitního centra Máj v Českých Budějovicích jsem 
vyhotovila položkový rozpočet objektu v programu KROS Plus 4. Snažila jsem 
se používat co nejvíce podobné materiály, které byly použity při výstavbě 
objektu v roce 2013. Program obsahuje cenovou databázi materiálů „Cenová 
soustava ÚRS“, která je pravidelně aktualizována. 
V příloze je přiložený položkový rozpočet společně s položkovým výkazem 
výměr. Snažila jsem se přiblížit co nejvíce ceně, za kterou byl objekt postaven. 
Tato cena činila cca 60 000 000Kč. Po zadání veškerých potřebných údajů do 
programu KROS Plus 4, jsem získala pro objekt v roce 2016 finální cenu, která 
činí cca 64 880 000kč. Cenové rozdělení pro objekt na jednotlivé položky HSV 
a PSV je patrné z přiloženého krycího listu, který je součástí přílohy 
položkového rozpočtu. 
Hlavní rozměry objektu, členění objektu, dispoziční řešení a umístění 
objektu je patrné z přiložených podkladových výkresů, které jsou součástí 
přílohy.  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
České Budějovice
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 16 346 721,86 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 14 701 497,24 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 20 439 890,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 8 734 634,53 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 698 815,80 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 2 831 541,30 18 VRN z rozpočtu 995 000,00
7 ZRN (ř. 1-6) 63 753 101,64 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 995 000,00
20 HZS 138 654,25 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 64 886 755,89
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 13 626 218,74
Cena s DPH 78 512 974,63
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Komunitní centrum Máj
   
Statutární město České Budějovice   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
Dne
02.04.2016
0,00
64 886 755,89
Bc. Eva Šedivcová
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2 Komunitní centrum Máj – prefabrikát 
2.1 Popis prefabrikovaných prvků 
Pro druhou variantu objektu, kde nahrazuji nosnou monolitickou část 
objektu prefabrikovanými prvky, jsem si vybrala výrobnu Prefa Hubenov s.r.o., 
která leží ve městě Kaplice v okrese Český Krumlov a leží cca 32 km od 
městské části Čtyři Dvory města České Budějovice. Výrobnu jsem si vybrala 
proto, že je nejblíže městu České Budějovice a z hlediska optimalizace objektu 
by byly vzdálenější výrobny neekonomické.  
 
2.1.1 Železobetonové prefabrikované prvky 
Stěny 
Všechny železobetonové stěny jsou tloušĢky 200 mm z betonu C 30/37, 
X0. Výztuž stěn je typu B 550 B. 
 
Sloupy 
Železobetonové sloupy v prvním až třetím nadzemní podlaží mají rozměr 
500x500 mm, ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží mají rozměr 300x300 
mm. Pomocné sloupy v některých podlažích mají rozměr 300x500 mm. 
Všechny sloupy jsou provedeny z betonu C 35/45, X0. Výztuž sloupů je typu B 
550 B. 
Při umisĢování sloupů byl dodržen původní rastr monolitického objektu, 
pouze z důvodu proveditelnosti prefabrikovaného objektu byly přidány pomocné 
sloupy. Veškeré změny jsou patrné z výkresů skladby, které jsou součástí 
přílohy. 
 
Průvlaky 
Železobetonové průvlaky mají šířku 500 mm a výšku 400 mm ve všech 
podlažích. Délka jednotlivých průvlaků je patrná z výkresů skladby jednotlivých 
podlaží, které jsou součástí přílohy. Všechny průvlaky jsou provedeny z betonu 
C 35/45, X0. Výztuž průvlaků je typu B 550 B. 
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Stropní konstrukce - prefamonolit 
Konstrukci stropů tvoří filigránové stropní desky tloušĢky 60 mm z betonu 
C 25/30, X0 s monolitickou vrstvou, která je provedena také z betonu C 25/30, 
X0. Výztuž stropní konstrukce je typu B 550 B. Rozměry jednotlivých 
filigránových stropních desek a tloušĢky stropů u jednotlivých podlaží objektu 
jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace ve výkresech skladby 
jednotlivých podlaží a řezech objektu.   
 
Železobetonové prefabrikované schodiště 
Všechna prefabrikovaná železobetonová schodiště v objektu jsou 
provedena z betonu C 30/37. Výztuž schodiště je typu B 550 B. SchodišĢová 
ramena jsou uložena na překladech.  V některých místech jsou schodiště 
podporovány kruhovými hladkými ocelovými trubkami vyplněné betonem C 
25/30. 
 
2.2 Položkový rozpočet 
Pro prefabrikovanou konstrukci Komunitního centra Máj v Českých 
Budějovicích jsem vyhotovila položkový rozpočet objektu v programu KROS 
Plus 4. Postupovala jsem stejně jako při vypracovávání rozpočtu stávajícího 
objektu. Pouze prefabrikované prvky, které budou dodány vybranou výrobnou, 
jsem ocenila dle jejich ceníku, který je součástí přílohy. 
V příloze je přiložený položkový rozpočet společně s položkovým výkazem 
výměr. Finální cena prefabrikované konstrukce činí cca 5ř 860 000Kč. Cenové 
rozdělení pro objekt na jednotlivé položky HSV a PSV je patrné z přiloženého 
krycího listu, který je součástí přílohy položkového rozpočtu. 
Z hlediska náročných základových podmínek, jsem základovou konstrukci 
neměnila. 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
České Budějovice
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 15 541 202,12 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 10 483 464,52 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 20 439 890,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 8 734 634,53 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 698 815,80 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 2 831 541,30 18 VRN z rozpočtu 995 000,00
7 ZRN (ř. 1-6) 58 729 549,18 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 995 000,00
20 HZS 138 654,25 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 59 863 203,43
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 12 571 272,72
Cena s DPH 72 434 476,15
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Komunitní centrum Máj - prefabrikovaná konstrukce
   
Statutární město České Budějovice   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
Dne
02.04.2016
0,00
59 863 203,43
Bc. Eva Šedivcová
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3 Komunitní centrum Máj – optimalizace 
3.1 Popis optimalizovaného objektu 
Pro variantu optimalizace jsem si vybrala levnější variantu mezi 
monolitickou konstrukcí a prefabrikovanou konstrukcí. V mém případě zvítězila 
varianta prefabrikované konstrukce, kde její cena činila cca 5Ř 860 000Kč. 
Tuto cenu jsem se snažila snížit. Materiál nosné konstrukce jsem 
zanechala stejný, který byl použit ve variantě prefabrikované konstrukce. 
 
3.2 Možnosti optimalizace 
U objektu, který používám jako podklad pro moji práci je několik možností 
jak ušetřit. První možností je zaměřit se na nosnou konstrukci objektu, její 
materiál a provedení. V mém případě jsem se přesvědčila o tom, že varianta 
použití prefabrikované konstrukce je levnější. 
Některé části objektu jsou zděné. V tomto případě záleží na volbě 
vhodného dodavatele a vlastnostech jednotlivých zdících prvků, které pro objekt 
potřebujeme. 
Další možností je volba typu zasklení, oken, dveří, materiál parapetů ĚOSB 
deskyě, použití levnější varianty provedení zábradlí u schodiště Ězámečnické 
provedení + nátěrě, v místech použití keramických obkladů nahradit některá 
místa omyvatelným povrchem, zvolit levnější variantu keramických dlažeb, 
zvážit místnosti, které opravdu potřebují SDK podhled, volba typu a materiálu 
tepelné izolace, levnější, ale kvalitní varianta všech možných rozvodů v celém 
objektu a možnost volby pomalejšího a levnějšího výtahu. Variant jak ušetřit 
existuje, podle mého názoru, opravdu hodně.  
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3.3 Položkový rozpočet 
Pro optimalizaci prefabrikované konstrukce Komunitního centra Máj 
v Českých Budějovicích jsem vyhotovila položkový rozpočet objektu v programu 
KROS Plus 4. Použila jsem již hotový rozpočet prefabrikované konstrukce a 
upravovala a zlevňovala vhodné položky. 
V příloze je přiložený položkový rozpočet společně s položkovým výkazem 
výměr. Finální cena optimalizované prefabrikované konstrukce činí cca 
57 830 000Kč. Cenové rozdělení pro objekt na jednotlivé položky HSV a PSV je 
patrné z přiloženého krycího listu, který je součástí přílohy položkového 
rozpočtu. 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
České Budějovice
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 13 954 254,22 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 10 036 035,82 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 20 439 890,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 8 734 634,53 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 698 815,80 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 2 831 541,30 18 VRN z rozpočtu 995 000,00
7 ZRN (ř. 1-6) 56 695 172,58 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 995 000,00
20 HZS 138 654,25 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 57 828 826,83
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 12 144 053,63
Cena s DPH 69 972 880,46
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Komunitní centrum Máj - prefabrikovaná konstrukce 
optimalizace
   
Statutární město České Budějovice   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
Dne
02.04.2016
0,00
57 828 826,83
Bc. Eva Šedivcová
60 
 
4 BOZP – bezpečnostní koordinátor 
Z hlediska velikosti objektu a velkého počtu překrývajících se činností 
v harmonogramu stavby ve stejný čas by bylo vhodné zajistit pro stavbu 
koordinátora BOZP. Dle zákona č. ŘŘ/2016 Sb., je vhodná přítomnost 
koordinátora na stavbě, kde celková doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současně více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než jeden den. 
Úkolem koordinátora je koordinovat opatření bezpečnosti práce v etapě 
přípravy a realizace stavby. Zajímá se z hlediska plánovacího, organizačního a 
prováděcího o problematiku souběžných a následných bezpečných prací více 
zhotovitelů na stavbě. 
 
4.1 Činnosti koordinátora BOZP 
4.1.1 Přípravná fáze stavby, koordinátor BOZP: 
- zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi 
- zpracuje přehled právních předpisů 
- zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi 
- posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany 
 
4.1.2 Fáze realizace stavby, koordinátor BOZP: 
- koordinuje spolupráci zhotovitelů 
- spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací 
- sleduje provádění jednotlivých činností na staveništi 
- upozorňuje na zjištěné nedostatky 
- organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, 
provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích 
- navrhuje opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informuje 
všechny zhotovitele 
- kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště 
- sleduje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej 
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Hodnocení a porovnání  
Každý materiál má své výhody a zase nevýhody, jejich použití závisí na 
způsobu technologie výstavby, která je pro stavbu vhodná a dostupná pro 
danou lokalitu, kde bude objekt postaven. Záleží i na materiálové dostupnosti 
v dané lokalitě. 
Porovnávala jsem monolitickou konstrukci s konstrukcí prefabrikovanou. 
Monolitická konstrukce má ty výhody, že je celistvá, pevná, tuhá, odolná proti 
účinkům mimořádného nahodilého zatížení a je možno s její pomocí vytvářet 
atypické objekty. Nevýhodami monolitické konstrukce je mokrý stavební proces, 
pracnost, použití bednění a delší doba výstavby. Prefabrikovaná konstrukce má 
ty výhody, že její montáž je rychlá a snadná, zkrácení doby výstavby, menší 
pracnost, úspora materiálu Ěpředevším bedněníě. Nevýhodami prefabrikované 
konstrukce je nákladná doprava, nesnadná manipulace na stavbě a omezená 
variabilita návrhu. 
Oproti monolitické konstrukci s železobetonovými stropy má 
prefabrikovaná konstrukce při použití filigránových stropních panelů ty výhody, 
že její podhled je bez trhlin a rozdílného průhybu ve spárách, má nekonečnou 
variabilitu rozměrů, tvarů i únosnosti, možnosti osazování stropních desek i 
v zimním období a urychlení stavebního postupu ve srovnání s monolitickou 
konstrukcí. 
 
Objekt Cena Délka výstavby objektu 
Stávající objekt - monolit 64 886 755,ŘřKč 3ř2 dní 
Prefabrikovaná konstrukce 59 863 203,43Kč 362 dní 
Optimalizace 57 828 Ř26,Ř3Kč 362 dní 
Tabulka 2 – Srovnání třech variant objektů z hlediska ceny a délky výstavby 
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Závěr 
Vytvořit tuto práci bylo velice zajímavé, porovnávat jak se cena stavby 
může lišit v závislosti na změně nosné konstrukce je inspirativní pro moji 
budoucí práci. Největším úskalím bylo poznat stavbu, kterou jsem nikdy 
neviděla, zjistit jak funguje její provoz a jak byla z hlediska materiálu a 
konstrukce navržena.  
Myslím, že cíl práce, který jsem si na začátku stanovila byl splněn. Celou 
práci jsem doplnila i o grafické zpracování axonometrií objektu a jejích pohledů. 
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Vysvětlení základních pojmů 
EPDM – elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý povrch z barevného 
granulátu frakce 1 až 4 mm a polyuretanového pojiva s porézní vrstvou, povrch 
je vodopropustný, neobsahuje změkčovadla Ěv průběhu své životnosti nekřehne 
a nemění své vlastnosti) 
 
Harmonogram – nejužívanější způsob znázornění časového plánu. Jedná se o 
seznam činností a k nim přiřazené termíny začátků a konců.  
 
HS – pro ocenění prací, pro které nejsou ceníkové položky, prací 
nezměřitelných, na předběžné obhlídky pracovišĢ, na práce při haváriích, 
revize. 
 
HSV – hrubá stavba občanských, bytových a průmyslových staveb. 
Jednotková cena – cena za jednici stavební konstrukce nebo práce se vypočítá 
pomocí kalkulačního vzorce Ěnapř. m3 vykopávek, m2 keramického obkladuě. 
 
Kritická cesta – takový sled činností, jejímž prodloužením by se prodloužila 
celá doba trvání stavby Ěčinnosti, které nemají rezervuě. 
 
MDF – středně hustá dřevovláknitá deska, vyrábí se z dřevěných vláken 
Ěpředevším smrkovýchě, pojených syntetickým lepidlem, za použití teploty a 
tlaku. Desky mají hladký povrch, pevné hrany, jsou homogenní a obrobitelné.  
 
NUS – zvýšené režijní náklady dodavatele. Jejich promítnutí je buď součástí 
individuální ceny Ějejí režieě nebo je řešeno přípočtem ke směrné ceně Ěv ní je 
režie bez těchto nákladůě. 
 
PSV – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace. 
Propočet – je předběžný odhad celkových nákladů, pro získání představy o 
ceně stavebního díla. Je prvotní informací pro jeho další případné úpravy a 
vodítkem při rozhodování o způsobu financování investičního záměru. 
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 PVB – polyvinylbutyralová mezivrstva Ěvrstvené sklo s fóliíě, která se vyznačuje 
mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že 
v případě rozbití skla zůstanou střepy přichyceny k fólii a nerozletí se 
samovolně do okolí. 
 
Rozpočet – je jistá forma sestavení nákladů v oblasti oceňování stavebních 
prací. Má skladebnou strukturu, vychází z konstrukční nebo technologické 
struktury stavebního díla. Je to podle technické dokumentace sestavený výkaz 
výměr oceněný příslušnými cenami konstrukčních prvků Ěpodrobný položkový 
rozpočetě, cenami skupinových prvků nebo ukazateli na stavbu či etapu 
Ěpropočetě. V rozpočtu jsou započteny přirážky Ěrežie, ziskě, které jsou nedílnou 
součástí ceny stavební produkce.  
 
SO – je výsledkem stavební výroby, tvoří prostorově ucelenou, technicky 
samostatnou část stavby s účelově vymezenou funkcí a po dokončení je 
dlouhodobým hmotným majetkem. 
 
Stavba – stavební zákon definuje stavbu jako veškerá stavební díla, která 
vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 
využití a dobu trvání. 
 
Technologická přestávka – doba, kterou potřebuje materiál, aby dosáhl 
požadovaných vlastností a požadovaných pevností. Tyto vlastnosti a pevnosti 
materiálů nám závazně udávají platné normy ČSN.  
 
Výkaz výměr – je soubor rozměrů konstrukčních prvků odečtených z výkresové 
dokumentace, nebo podle skutečnosti. Umožňuje kvantifikaci potřeb a nákladů 
Ěmateriál, mzdy, strojeě v předepsaných měrných jednotkách Ěm, m2, m3, 
normohodiny, strojohodinyě a ocenění jednotlivých konstrukčních prvků 
v rozpočtu. 
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VRN – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout 
k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby. 
 
ZRN – jsou součtem stavebních a montážních prací. Rozdělujeme je na práce 
hlavní stavební výroby ĚHSVě a přidružené stavební výroby ĚPSVě, doplněné o 
specifikace Ěnáklady dodávekě. 
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BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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ČSN  česká státní norma 
EN  evropská norma 
HMG  harmonogram stavby 
HS  hodinová sazba 
HSV  hlavní stavební výroba 
KP  konstrukční prvek 
M  montáže 
NP  nadzemní podlaží 
NUS  náklady související s umístěním stavby 
PSV  přidružená stavební výroba 
PN  přímé náklady 
Sb  Sbírka 
SD  stavební dílo 
SDK  sádrokarton 
SO  stavební objekt 
SoD  smlouva o dílo 
SPD  soupis prací a dodávek 
TP  technologické procesy 
TZB  technické zařízení budov 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN  základní rozpočtové náklady 
VZT  vzduchotechnika a klimatizace 
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Seznam příloh 
Položkový rozpočet Ěstávající stav – monolitická konstrukceě 
Položkový rozpočet Ěprefabrikovaná konstrukceě 
Položkový rozpočet Ěprefabrikovaná konstrukce – optimalizace) 
Podklady Prefa Hubenov s.r.o. Ěceník + prefabrikované prvkyě 
Harmonogram stavby – monolitická konstrukce 
Kritická cesta stavby – monolitická konstrukce 
Harmonogram stavby – prefabrikovaná konstrukce 
Kritická cesta stavby – prefabrikovaná konstrukce 
D.1.1.1 Axonometrie prefa – 1 
D.1.1.2 Axonometrie prefa – 2 
D.1.1.3 Pohled severní 
D.1.1.4 Pohled jižní 
D.1.1.5 Pohled západní 
D.1.1.6 Pohled východní 
D.1.1.7 Axonometrie – 1 
D.1.1.8 Axonometrie – 2 
D.1.1.ř Popis provozů v objektu 
D.1.2.1 Půdorys 1. NP – výkres skladby 
D.1.2.2 Půdorys 2. NP – výkres skladby 
D.1.2.3 Půdorys 3. NP – výkres skladby 
D.1.2.4 Půdorys 4. NP – výkres skladby 
D.1.2.5 Půdorys 5. NP – výkres skladby 
D.1.2.6 ěez A 
D.1.2.7 ěez B 
D.1.2.Ř Základy 
D.1.2.9 Půdorys 1. NP 
D.1.2.10 Půdorys 2. NP 
D.1.2.11 Půdorys 3. NP 
D.1.2.12 Půdorys 4. NP 
D.1.2.13 Půdorys 5. NP 
D.1.2.14 ěez 1.1 
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D.1.2.15 ěez 1.3 
D.1.2.16 ěez 2.2 
D.1.2.17 ěez 2.4 
D.1.2.1Ř Pohled severní 
D.1.2.1ř Pohled jižní 
D.1.2.20 Pohled západní 
D.1.2.21 Pohled východní
  
 
Harmonogram stavby "Komunitní centrum Máj" - monolitická konstrukce
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Popis Začátek Konec Délka trvání
SO01 Komunitní centrum Máj 6.3.2017 20.4.2018 3ř2 dní
1 Zemní práce 6.3.2017 19.4.2017 45 dní
2 Zakládání - piloty 27.3.2017 1.5.2017 35 dní
3 Zakládání - pasy a deska 3.4.2017 14.5.2017 41 dní
4 Svislé a kompletní konstrukce 28.5.2017 25.9.2017 120 dní
5 Vodorovné konstrukce 3.7.2017 11.10.2017 100 dní
6 Úpravy povrchů 25.9.2017 20.4.2018 115 dní
7 Konstrukce suché výstavby 6.11.2017 25.3.2018 140 dní
8 Osazování výplní 19.2.2018 15.4.2018 55 dní
9 Podlahy 28.8.2017 25.1.2018 150 dní
10 Drenáž 20.3.2017 9.4.2017 20 dní
11 Lešení 25.5.2017 26.4.2018 315 dní
12 Přesun hmot 6.3.2017 20.4.2018 375 dní
13 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.4.2017 20.5.2017 40 dní
14 Povlakové krytiny 4.8.2017 10.10.2017 68 dní
15 Izolace tepelné 9.6.2017 25.1.2018 190 dní
16 Zdravotechnika 13.3.2017 20.4.2018 230 dní
17 Ústřední vytápění 23.10.2017 20.4.2018 165 dní
18 Konstrukce tesařské 9.10.2017 8.11.2017 30 dní
19 Konstrukce klempířské 18.9.2017 14.12.2017 87 dní
20 Konstrukce truhlářské 10.2.2018 17.4.2018 65 dní
21 Konstrukce zámečnické 9.10.2017 6.4.2018 180 dní
22 Podlahy lité 3.2.2018 13.4.2018 70 dní
23 Dokončovací práce - nátěry 20.2.2018 17.4.2018 57 dní
24 Dokončovací práce - malby a tapety 29.1.2018 23.4.2018 85 dní
25 Dokončovací práce - zasklívání 13.2.2018 13.4.2018 60 dní
26 Elektromontáže 5.4.2017 20.4.2018 230 dní
27 Vzduchotechnika 15.11.2017 10.4.2018 144 dní
28 Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 11.1.2018 16.3.2018 65 dní
29 Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 13.11.2017 11.4.2018 150 dní
30 Montáž ocelových konstrukcí 2.11.2017 3.4.2018 153 dní
31 Dokončující konstrukce a práce 25.9.2017 22.4.2018 210 dní
32 Zpevněné plochy 14.2.2018 16.4.2018 60 dní
33 Sadové úpravy 7.3.2018 3.4.2018 28 dní
34 Umytí fasád 21.4.2018 26.4.2018 5 dní
35 Úklid objektu 26.4.2018 2.5.2018 7 dní
36 Odstranění závad, předání DSP, kontrola objektu 3.5.2018 7.5.2018 5 dní
Celková délka výstavby objektu
Délka trvání jednotlivých činností
Technologická přestávka
Týden
Měsíc
Rok
Číslo 
položky
BĜezen DubenProsinec Leden ÚnorBĜezen
2017 2017 2017 2017 2018 2018
Duben Květen Červen Červenec Srpen KvětenZáĜí ěíjen Listopad
Kritická cesta stavby "Komunitní centrum Máj" - monolitická konstrukce
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Popis Začátek Konec Délka trvání
SO01 Komunitní centrum Máj 6.3.2017 20.4.2018 3ř2 dní
1 Zemní práce 6.3.2017 19.4.2017 45 dní
2 Zakládání - piloty 27.3.2017 1.5.2017 35 dní
3 Zakládání - pasy a deska 3.4.2017 14.5.2017 41 dní
4 Svislé a kompletní konstrukce 28.5.2017 25.9.2017 120 dní
5 Vodorovné konstrukce 3.7.2017 11.10.2017 100 dní
6 Úpravy povrchů 25.9.2017 20.4.2018 115 dní
7 Konstrukce suché výstavby 6.11.2017 25.3.2018 140 dní
8 Osazování výplní 19.2.2018 15.4.2018 55 dní
9 Podlahy 28.8.2017 25.1.2018 150 dní
10 Drenáž 20.3.2017 9.4.2017 20 dní
11 Lešení 25.5.2017 26.4.2018 315 dní
12 Přesun hmot 6.3.2017 20.4.2018 375 dní
13 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.4.2017 20.5.2017 40 dní
14 Povlakové krytiny 4.8.2017 10.10.2017 68 dní
15 Izolace tepelné 9.6.2017 25.1.2018 190 dní
16 Zdravotechnika 13.3.2017 20.4.2018 230 dní
17 Ústřední vytápění 23.10.2017 20.4.2018 165 dní
18 Konstrukce tesařské 9.10.2017 8.11.2017 30 dní
19 Konstrukce klempířské 18.9.2017 14.12.2017 87 dní
20 Konstrukce truhlářské 10.2.2018 17.4.2018 65 dní
21 Konstrukce zámečnické 9.10.2017 6.4.2018 180 dní
22 Podlahy lité 3.2.2018 13.4.2018 70 dní
23 Dokončovací práce - nátěry 20.2.2018 17.4.2018 57 dní
24 Dokončovací práce - malby a tapety 29.1.2018 23.4.2018 85 dní
25 Dokončovací práce - zasklívání 13.2.2018 13.4.2018 60 dní
26 Elektromontáže 5.4.2017 20.4.2018 230 dní
27 Vzduchotechnika 15.11.2017 10.4.2018 144 dní
28 Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 11.1.2018 16.3.2018 65 dní
29 Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 13.11.2017 11.4.2018 150 dní
30 Montáž ocelových konstrukcí 2.11.2017 3.4.2018 153 dní
31 Dokončující konstrukce a práce 25.9.2017 22.4.2018 210 dní
32 Zpevněné plochy 14.2.2018 16.4.2018 60 dní
33 Sadové úpravy 7.3.2018 3.4.2018 28 dní
34 Umytí fasád 21.4.2018 26.4.2018 5 dní
35 Úklid objektu 26.4.2018 2.5.2018 7 dní
36 Odstranění závad, předání DSP, kontrola objektu 3.5.2018 7.5.2018 5 dní
Celková délka výstavby objektu
Délka trvání jednotlivých činností
Technologická přestávka
Kritická cesta hlavní
Kritická cesta ovlivnitelná dalšími faktory
Týden
Měsíc
Rok
Číslo 
položky
BĜezen DubenProsinec Leden ÚnorBĜezen
2017 2017 2017 2017 2018 2018
Duben Květen Červen Červenec Srpen KvětenZáĜí ěíjen Listopad
Harmonogram stavby "Komunitní centrum Máj" - prefabrikovaná konstrukce
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Popis Začátek Konec Délka trvání
SO01 Komunitní centrum Máj 6.3.2017 20.4.2018 362 dní
1 Zemní práce 6.3.2017 19.4.2017 45 dní
2 Zakládání - piloty 27.3.2017 1.5.2017 35 dní
3 Zakládání - pasy a deska 3.4.2017 14.5.2017 41 dní
4 Svislé a kompletní konstrukce 28.5.2017 31.8.2017 95 dní
5 Vodorovné konstrukce 12.6.2017 5.9.2017 85 dní
6 Úpravy povrchů 28.8.2017 20.3.2018 115 dní
7 Konstrukce suché výstavby 9.10.2017 25.2.2018 140 dní
8 Osazování výplní 23.1.2018 18.3.2018 55 dní
9 Podlahy 31.7.2017 29.12.2018 150 dní
10 Drenáž 20.3.2017 9.4.2017 20 dní
11 Lešení 25.5.2017 26.3.2018 284 dní
12 Přesun hmot 6.3.2017 20.4.2018 344 dní
13 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.4.2017 20.5.2017 40 dní
14 Povlakové krytiny 4.9.2017 10.11.2017 68 dní
15 Izolace tepelné 9.6.2017 13.1.2018 190 dní
16 Zdravotechnika 13.3.2017 20.3.2018 230 dní
17 Ústřední vytápění 2.10.2017 20.3.2018 165 dní
18 Konstrukce tesařské 11.9.2017 10.10.2017 30 dní
19 Konstrukce klempířské 10.8.2017 4.11.2017 87 dní
20 Konstrukce truhlářské 15.1.2018 20.3.2018 65 dní
21 Konstrukce zámečnické 11.9.2017 9.3.2018 180 dní
22 Podlahy lité 9.1.2018 19.3.2018 70 dní
23 Dokončovací práce - nátěry 23.1.2018 20.3.2018 57 dní
24 Dokončovací práce - malby a tapety 2.1.2018 27.3.2018 85 dní
25 Dokončovací práce - zasklívání 23.1.2018 23.3.2018 60 dní
26 Elektromontáže 5.4.2017 20.3.2018 230 dní
27 Vzduchotechnika 23.10.2017 15.3.2018 144 dní
28 Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 8.12.2018 10.2.2018 65 dní
29 Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 23.10.2017 21.3.2018 150 dní
30 Montáž ocelových konstrukcí 11.9.2017 10.2.2018 153 dní
31 Dokončující konstrukce a práce 25.9.2017 22.3.2018 210 dní
32 Zpevněné plochy 23.1.2018 23.3.2018 60 dní
33 Sadové úpravy 8.2.2018 7.3.2018 28 dní
34 Umytí fasád 21.3.2018 26.3.2018 5 dní
35 Úklid objektu 26.3.2018 2.4.2018 7 dní
36 Odstranění závad, předání DSP, kontrola objektu 3.4.2018 7.4.2018 5 dní
Celková délka výstavby objektu
Délka trvání jednotlivých činností
Technologická přestávka
Týden
Měsíc
Rok
Číslo 
položky
BĜezen DubenProsinec Leden ÚnorBĜezen
2017 2017 2017 2017 2018 2018
ěíjen ListopadDuben Květen Červen Červenec Srpen ZáĜí
Kritická cesta stavby "Komunitní centrum Máj" - prefabrikovaná konstrukce
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Popis Začátek Konec Délka trvání
SO01 Komunitní centrum Máj 6.3.2017 20.4.2018 362 dní
1 Zemní práce 6.3.2017 19.4.2017 45 dní
2 Zakládání - piloty 27.3.2017 1.5.2017 35 dní
3 Zakládání - pasy a deska 3.4.2017 14.5.2017 41 dní
4 Svislé a kompletní konstrukce 28.5.2017 31.8.2017 95 dní
5 Vodorovné konstrukce 12.6.2017 5.9.2017 85 dní
6 Úpravy povrchů 28.8.2017 20.3.2018 115 dní
7 Konstrukce suché výstavby 9.10.2017 25.2.2018 140 dní
8 Osazování výplní 23.1.2018 18.3.2018 55 dní
9 Podlahy 31.7.2017 29.12.2018 150 dní
10 Drenáž 20.3.2017 9.4.2017 20 dní
11 Lešení 25.5.2017 26.3.2018 284 dní
12 Přesun hmot 6.3.2017 20.4.2018 344 dní
13 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10.4.2017 20.5.2017 40 dní
14 Povlakové krytiny 4.9.2017 10.11.2017 68 dní
15 Izolace tepelné 9.6.2017 13.1.2018 190 dní
16 Zdravotechnika 13.3.2017 20.3.2018 230 dní
17 Ústřední vytápění 2.10.2017 20.3.2018 165 dní
18 Konstrukce tesařské 11.9.2017 10.10.2017 30 dní
19 Konstrukce klempířské 10.8.2017 4.11.2017 87 dní
20 Konstrukce truhlářské 15.1.2018 20.3.2018 65 dní
21 Konstrukce zámečnické 11.9.2017 9.3.2018 180 dní
22 Podlahy lité 9.1.2018 19.3.2018 70 dní
23 Dokončovací práce - nátěry 23.1.2018 20.3.2018 57 dní
24 Dokončovací práce - malby a tapety 2.1.2018 27.3.2018 85 dní
25 Dokončovací práce - zasklívání 23.1.2018 23.3.2018 60 dní
26 Elektromontáže 5.4.2017 20.3.2018 230 dní
27 Vzduchotechnika 23.10.2017 15.3.2018 144 dní
28 Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 8.12.2018 10.2.2018 65 dní
29 Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 23.10.2017 21.3.2018 150 dní
30 Montáž ocelových konstrukcí 11.9.2017 10.2.2018 153 dní
31 Dokončující konstrukce a práce 25.9.2017 22.3.2018 210 dní
32 Zpevněné plochy 23.1.2018 23.3.2018 60 dní
33 Sadové úpravy 8.2.2018 7.3.2018 28 dní
34 Umytí fasád 21.3.2018 26.3.2018 5 dní
35 Úklid objektu 26.3.2018 2.4.2018 7 dní
36 Odstranění závad, předání DSP, kontrola objektu 3.4.2018 7.4.2018 5 dní
Celková délka výstavby objektu
Délka trvání jednotlivých činností
Technologická přestávka
Kritická cesta hlavní
Kritická cesta ovlivnitelná dalšími faktory
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
České Budějovice
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 16 346 721,86 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 14 701 497,24 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 20 439 890,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 8 734 634,53 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 698 815,80 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 2 831 541,30 18 VRN z rozpočtu 995 000,00
7 ZRN (ř. 1-6) 63 753 101,64 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 995 000,00
20 HZS 138 654,25 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 64 886 755,89
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 13 626 218,74
Cena s DPH 78 512 974,63
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
0,00
64 886 755,89
Bc. Eva Šedivcová
Místo
IČ
Dne
02.04.2016
Komunitní centrum Máj
   
Statutární město České Budějovice   
   
   
JKSO
EČO
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Název stavby: Komunitní centrum Máj
Místo: České Budějovice
Zpracoval: Bc. Eva Šedivcová IČ: DIČ:
Stavbyvedoucí: Dne: 2.4.2016
Cena celkem bez DPH 64 886 755,89
DPH 15 % 0,00 0,00
21 % 64 886 755,89 13 626 218,74
Cena celkem s DPH 78 512 974,63
Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
Statutární město České Budějovice
IČ DIČ IČ DIČ IČ DIČ
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis
Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové
stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby   64 886 755,89 0,00 64 886 755,89 0,00 64 886 755,89
  B. Provozní soubory   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-dodávka z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty   63 891 755,89 0,00 63 891 755,89 0,00 63 891 755,89
    ZRN   63 753 101,64 0,00 63 753 101,64 0,00 63 753 101,64
      HSV-montáž z rozpočtu   14 701 497,24 0,00 14 701 497,24 0,00 14 701 497,24
      HSV-dodávka z rozpočtu   16 346 721,86 0,00 16 346 721,86 0,00 16 346 721,86
      PSV-montáž z rozpočtu   8 734 634,53 0,00 8 734 634,53 0,00 8 734 634,53
      PSV-dodávka z rozpočtu   20 439 890,91 0,00 20 439 890,91 0,00 20 439 890,91
      M-montáž z rozpočtu   2 831 541,30 0,00 2 831 541,30 0,00 2 831 541,30
      M-nosný materiál z rozpočtu   108 025,50 0,00 108 025,50 0,00 108 025,50
      M-dodávka z rozpočtu   590 790,30 0,00 590 790,30 0,00 590 790,30
    HZS z rozpočtu   138 654,25 0,00 138 654,25 0,00 138 654,25
  F. Vedlejší náklady   995 000,00 0,00 995 000,00 0,00 995 000,00
    VRN z rozpočtu   995 000,00 0,00 995 000,00 0,00 995 000,00
  G. Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ostatní náklady z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Kompletační činnost   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kompletační činnost z krycího listu rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souhrnný rozpočet stavby
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ČP Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 
indexovaná Celková cena
HSV Práce a dodávky HSV 32 251 461,90
1 Zemní práce 816 434,53
1 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3
m3 70,600 81,00 5 718,60
2 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině tř. 3 
přes 100 do 1000 m3 m3 163,260 143,00 23 346,18
3 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 31,200 522,00 16 286,40
4 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3
m3 182,000 296,00 53 872,00
5 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 136,340 335,00 45 673,90
6 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m
m3 182,000 114,00 20 748,00
7 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 918,950 254,00 233 413,30
8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,000 54,50 3 597,00
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 942,800 16,30 15 367,64
10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 1 823,710 130,00 237 082,30
11 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 116,000 76,60 8 885,60
12 180404112 Zemní substrát  + vegetace + drenážní vrstva m2 73,350 1 220,00 89 487,00
13 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 457,530 21,00 9 608,13
14 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 23,850 28,50 679,73
15 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 23,850 155,00 3 696,75
16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,000 742,00 48 972,00
2 Zakládání 7 210 511,56
17 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 494,600 20,00 9 892,00
18 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 243,150 13,60 3 306,84
19 693110010 Geotextilie tkaná m2 279,623 17,30 4 837,48
20 226112411
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 
přes 5 m hor. I m 1 022,000 1 690,00 1 727 180,00
21 231112213
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového m 1 022,000 644,00 658 168,00
22 589329360
Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 
mm
m3 496,400 2 530,00 1 255 892,00
23 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505
t 22,500 40 400,00 909 000,00
24 273322511
Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 172,470 2 700,00 465 669,00
25 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 43,750 35 600,00 1 557 500,00
26 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 24,700 2 650,00 65 455,00
27 274322511
Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 68,880 2 700,00 185 976,00
28 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 61,760 209,00 12 907,84
29 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 61,760 49,90 3 081,82
30 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 117,680 2 670,00 314 205,60
31 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 125,110 209,00 26 147,99
32 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 125,110 49,90 6 242,99
33 275353102
Bednění kotevních otvorů v základových patkách 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 33,000 153,00 5 049,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 853 667,14
34 311238131
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 
mm pevnosti P 15 na MVC
m2 85,550 1 420,00 121 481,00
35 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 
240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 90,750 899,00 81 584,25
36 311238218
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 
10 na MC
m2 112,550 1 610,00 181 205,50
37 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 97,690 3 740,00 365 360,60
38 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 977,100 328,00 320 488,80
39 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 977,100 122,00 119 206,20
40 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 9,320 37 200,00 346 704,00
41 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 3,000 428,00 1 284,00
42 317168170 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 10,000 1 510,00 15 100,00
43 330321711
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 35/45 
XO, XC bez výztuže m3 60,670 3 700,00 224 479,00
44 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 506,280 413,00 209 093,64
45 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 506,280 58,60 29 668,01
46 331351108
Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 
do 6 m
m2 279,800 17,30 4 840,54
47 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 13,450 37 200,00 500 340,00
48 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 24,080 2 930,00 70 554,40
49 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 275,000 366,00 100 650,00
50 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 275,000 127,00 34 925,00
51 389941023
Montáž kovových doplňkových konstrukcí  do 30 kg pro 
montáž prefabrikovaných dílců kg 2 342,000 54,10 126 702,20
4 Vodorovné konstrukce 10 506 876,49
52 411321717 Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45 m3 651,640 3 310,00 2 156 928,40
53 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 2 343,250 374,00 876 375,50
54 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 2 343,250 113,00 264 787,25
55 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 343,250 129,00 302 279,25
56 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 343,250 29,80 69 828,85
57 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 106,050 38 100,00 4 040 505,00
58 413321717 Nosníky ze ŽB tř. C 35/45 m3 93,450 3 300,00 308 385,00
59 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 831,670 390,00 324 351,30
60 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 831,670 82,30 68 446,44
61 413351211
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 179,100 283,00 50 685,30
62 413351212
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 179,100 61,80 11 068,38
63 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 t 22,210 37 600,00 835 096,00
64 430321717 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 35/45 m3 63,230 3 610,00 228 260,30
65 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 15,150 43 200,00 654 480,00
66 4313511 Schock DORN SLD 70, 30 kus 23,000 2 300,00 52 900,00
67 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m
m2 391,220 527,00 206 172,94
68 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 391,220 84,90 33 214,58
69 4313512 Gumová ložiska 250 x 350 mm + Styrodur 5000 kus 6,000 1 640,00 9 840,00
70 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 265,440 50,00 13 272,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 508 665,03
71 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm
m2 328,550 95,70 31 442,24
72 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 391,700 207,00 81 081,90
73 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 253,250 142,00 35 961,50
74 621381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 173,150 165,00 28 569,75
75 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 6,350 51,50 327,03
76 553430140
Profil omítkový dilatační CATNIC č. 7007 pro omítky 
venkovní 12 mm m 6,668 239,00 1 593,65
77 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm m2 108,040 471,00 50 886,84
78 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
100 mm
m2 110,201 513,00 56 533,11
79 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 108,040 530,00 57 261,20
80 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 110,201 921,00 101 495,12
81 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 215,650 510,00 109 981,50
82 631515270 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm m2 182,800 497,00 90 851,60
83 631515290 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 120 mm m2 37,350 591,00 22 073,85
84 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 521,700 546,00 284 848,20
85 631515380 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 160 mm m2 532,134 779,00 414 532,39
86 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 345,250 570,00 196 792,50
87 631515400 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 200 mm m2 352,155 968,00 340 886,04
88 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 165,450 149,00 24 652,05
89 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 118,340 3 370,00 398 805,80
90 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 110,400 3 200,00 353 280,00
91 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 55,070 3 030,00 166 862,10
92 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu
m3 4,950 695,00 3 440,25
93 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 118,340 106,00 12 544,04
94 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 57,600 52,80 3 041,28
95 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,560 25 300,00 292 468,00
96 632453331 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30 m2 1 695,000 138,00 233 910,00
97 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 340,000 15,80 36 972,00
98 635111132
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním m3 49,530 988,00 48 935,64
99 635111141
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním m3 13,270 1 150,00 15 260,50
100 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním m3 11,317 1 100,00 12 448,70
101 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 2,850 325,00 926,25
8 Trubní vedení 131 883,18
102 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 88,320 826,00 72 952,32
103 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,280 730,00 6 044,40
104 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm
m 138,000 7,12 982,56
105 286112230 Trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 138,000 30,30 4 181,40
106 891355321 Montáž zpětných klapek DN 200 kus 2,000 787,00 1 574,00
107 422910690 Souprava pro šoupátka DN 200 mm, Rd 1,25 m kus 2,000 599,00 1 198,00
108 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,000 1 830,00 1 830,00
109 422910640 Souprava pro šoupátka DN 250-300 mm, Rd 1,0 m kus 1,000 594,00 594,00
110 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 485,000 12,50 6 062,50
111 892273121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125
m 485,000 30,40 14 744,00
112 895111131
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-80 hl 
do 0,5m
kus 4,000 5 430,00 21 720,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 080 456,67
113 936173115 Osazování ocelových konstrukcí - hřiště a ochozy kg 32 500,000 53,00 1 722 500,00
114 9411112 Vrtání otvorů do železobetonového stropu D 100 mm kus 72,000 1 030,00 74 160,00
115 9411113 Vyříznutí drážky v podlaze 100 x 50 mm m 35,000 176,00 6 160,00
116 9411115 Dodatečné vyříznutí dvířek do SDK kus 8,000 123,00 984,00
117 9411116 Prostup střechou 2 x DN 150 kus 2,000 923,00 1 846,00
118 9411117 Prostup stropem mezi patry DN 150 kus 8,000 2 860,00 22 880,00
119 9411120 Vrtání do betonové konstrukce stropu 100 mm kus 10,000 34,00 340,00
120 9411121 Vrtání do betonové konstrukce stropu 50 mm kus 17,000 34,00 578,00
121 9411122 Vrtání do betonové konstrukce stropu 20 mm kus 40,000 34,00 1 360,00
122 9411123 Vrtání do betonové konstrukce stěny 100 mm kus 14,000 34,00 476,00
123 9411124 Vrtání do betonové konstrukce stěny 50 mm kus 20,000 34,00 680,00
124 9411125 Vrtání do betonové konstrukce stěny 20 mm kus 30,000 34,00 1 020,00
125 941211113
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 41,80 109 301,15
126 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 2 614,860 1,75 4 576,01
127 941211813
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 31,10 81 322,15
128 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 12,60 32 947,74
129 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 614,900 0,50 1 307,45
130 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 8,50 22 226,65
131 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 593,900 38,70 61 683,93
132 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 541,110 71,70 182 197,59
133 953511611
Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ O pro krátké 
konzoly
kus 204,000 2 910,00 593 640,00
134 9539111
Provedení protipožárního utěsnění prostupů - manžety 
DN 100 mm
kus 1,000 19 500,00 19 500,00
135 953271121
Systém televizních antén DVB-T a DVB-S-STA s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 51 400,00 51 400,00
136 95327112
Bezpečnostní kamerový systém CCTV IP s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 157 100,00 157 100,00
137 95327113
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZST s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 127 600,00 127 600,00
M Práce a dodávky M
33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 555 800,00
138 3300301 Výtah + montáž kus 1,000 555 800,00 555 800,00
36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 246 870,00
139 360410032 Prostorový termostat 0°C - 40°C, IP33 + montáž kus 1,000 2 140,00 2 140,00
140 360410042 Kapilárový termostat IP33 + montáž kus 2,000 2 140,00 4 280,00
141 3604109
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí -30°C - 
150°C, krytí IP65 + montáž kus 15,000 1 240,00 18 600,00
142 3604111
Snímač teploty pro venkovní prostředí -30°C - 100°C, 
krytí IP65 + montáž kus 1,000 1 220,00 1 220,00
143 3604116
Snímač teploty s rychlou odezvou -30°C - 130°C, krytí 
IP65 + montáž kus 24,000 1 430,00 34 320,00
144 3604118
Snímač teploty do interiéru ABB 0°C - 70°C, krytí IP20 
+ montáž kus 6,000 935,00 5 610,00
145 3604103 Mosazná jímka snímače 110 x 15 mm + montáž kus 1,000 989,00 989,00
146 3604110 Nerezová jímka délka 100 mm, závit G1/2" + montáž kus 7,000 291,00 2 037,00
147 3604112
Kompaktní snímač tlaku 0 - 6 bar, teplota média -40°C - 
85°C + montáž kus 1,000 5 420,00 5 420,00
148 3604117
Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty + 
montáž kus 24,000 137,00 3 288,00
149 3604105 Presostat -0,2 - 8 bar, krytí IP30 + montáž kus 1,000 2 060,00 2 060,00
150 3604107 Trojcestný odběrový kohout kus 1,000 1 650,00 1 650,00
151 3604114 Bronzový ventil dvoucestný regulační PN16, DN25 kus 1,000 24 700,00 24 700,00
152 3604123
Třícestný směšovací ventil PN16, DN25, ovládání 0-
10VDC
kus 8,000 6 450,00 51 600,00
153 3604119
Čidlo pro měření kvality vzduchu ve vzduchotechnických 
kanálech, krytí IP30 + montáž kus 7,000 17 800,00 124 600,00
154 3604124
Spínací čidlo infračervené nástěnné, krytí IP44 + 
montáž kus 21,000 716,00 15 036,00
155 3604120
Termostat mrazové ochrany -10°C - 20°C, 230V + 
montáž kus 8,000 2 240,00 17 920,00
156 3604121
Diferenční manostat vzduchu 50 - 400Pa, 230V, krytí 
IP54 + montáž kus 40,000 1 290,00 51 600,00
157 3604122
Plastový ovladač pomocných obvodů se dvěmi 
signálkami LED, průměr 22 mm, krytí IP65 + montáž kus 8,000 2 450,00 19 600,00
158 3604125
Rozvaděč DT1.1 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 118 500,00 118 500,00
159 3604126
Rozvaděč DT1.2 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 500,00 100 500,00
160 3604127
Rozvaděč DT 2.1 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 300,00 100 300,00
161 3604128
Rozvaděč DT 2.2 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 300,00 100 300,00
162 3604129
Rozvaděč DT 3 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 240 900,00 240 900,00
163 3604130
Rozvaděč DT 4 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 98 000,00 98 000,00
164 3604131
Rozvaděč DT 5 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 101 700,00 101 700,00
998 Přesun hmot 2 142 967,30
165 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 9 236,928 232,00 2 142 967,30
PSV Práce a dodávky PSV 31 640 293,99
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 579 901,91
166 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 572,420 9,06 5 186,13
167 7111111
Izolace plastová rohož VENTIBIT SR + 2 x penetrační 
nátěr + montáž m2 73,550 298,00 21 917,90
168 7111113
Pojistná hydroizolace PUR stříkaná 2 mm + penetrační 
vrstva + montáž m2 380,420 21,00 7 988,82
169 7111114 Foliová hydroizolace + montáž m2 264,440 146,00 38 608,24
170 7111115 Parozábrana + montáž m2 770,800 97,70 75 307,16
171 7111116
Hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou 
membránou tl. 5 mm m2 492,000 390,00 191 880,00
172 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým m2 11,050 17,30 191,17
173 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše m2 498,000 147,00 73 206,00
174 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 572,700 88,90 50 913,03
175 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 9,500 156,00 1 482,00
176 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 11,400 88,90 1 013,46
177 711831111
Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné 
ploše na sucho spojenými pásy m2 584,000 37,40 21 841,60
178 283231010
Fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 1,0 
mm
m2 671,600 106,00 71 189,60
179 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m % 5 607,251 3,42 19 176,80
712 Povlakové krytiny 155 690,18
180 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 670,260 76,80 51 475,97
181 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 229,950 141,00 32 422,95
182 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 427,820 123,00 52 621,86
183 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 146,700 30,40 4 459,68
184 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 226,850 37,20 8 438,82
185 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 226,350 4,83 1 093,27
186 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m
% 1 505,126 3,44 5 177,63
713 Izolace tepelné 2 391 852,54
187 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 583,300 16,10 25 491,13
188 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 1 225,100 170,00 208 267,00
189 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 3,000 255,00 765,00
190 283764160
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
40 mm
m2 388,400 206,00 80 010,40
191 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 513,100 37,60 19 292,56
192 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 391,401 170,00 66 538,17
193 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 155,299 255,00 39 601,25
194 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky m 455,650 12,10 5 513,37
195 631402730
Pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 mm tl.12 
mm
m 455,650 12,20 5 558,93
196 713141165
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 895,950 96,90 86 817,56
197 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
100 mm
m2 553,930 513,00 284 166,09
198 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 380,420 921,00 350 366,82
199 713141185
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 1 115,580 154,00 171 799,32
200 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 3,700 170,00 629,00
201 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 723,930 921,00 666 739,53
202 283764170
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
50 mm
m2 388,000 257,00 99 716,00
203 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 1 244,000 51,00 63 444,00
204 631548010
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 18/20 
mm
m 556,000 73,50 40 866,00
205 631548020
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 22/20 
mm
m 370,000 80,20 29 674,00
206 631545110
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/25 
mm
m 164,000 67,40 11 053,60
207 631545320
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/30 
mm
m 54,000 81,70 4 411,80
208 631545330
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 
mm
m 100,000 87,10 8 710,00
209 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 85,000 57,40 4 879,00
210 631548650
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 54/40 
mm
m 85,000 249,00 21 165,00
211 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 877,000 9,97 8 743,69
212 283771030 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm m 159,000 13,60 2 162,40
213 283770940 Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm m 218,000 10,20 2 223,60
214 283771010 Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm m 40,000 11,50 460,00
215 283771040 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm m 58,000 18,30 1 061,40
216 283771160 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm m 60,000 30,80 1 848,00
217 283771110 Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm m 115,000 15,30 1 759,50
218 283771150 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 9 mm m 73,000 18,80 1 372,40
219 283770570 Izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 9 mm m 96,000 21,90 2 102,40
220 283771210 Izolace potrubí Mirelon Pro 54 x 9 mm m 50,000 28,90 1 445,00
221 283771200 Izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 9 mm m 8,000 34,20 273,60
222 7512262 Tepelná izolace tl. 40 mm s AL polepem m2 97,000 221,00 21 437,00
223 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m
% 23 403,645 2,20 51 488,02
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 328 875,37
224 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 36,000 274,00 9 864,00
225 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 99,000 311,00 30 789,00
226 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 53,000 408,00 21 624,00
227 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 19,000 609,00 11 571,00
228 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 54,000 283,00 15 282,00
229 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 48,000 310,00 14 880,00
230 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 6,000 381,00 2 286,00
231 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 351,000 471,00 165 321,00
232 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 50,000 53,00 2 650,00
233 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 14,000 58,80 823,20
234 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 31,000 87,50 2 712,50
235 7211941 Pračkový odpad HL400 kus 1,000 315,00 315,00
236 7211945 Kondenzační sifon HL138 kus 14,000 649,00 9 086,00
237 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110
kus 2,000 2 300,00 4 600,00
238 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 600,00 2 400,00
239 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110
kus 7,000 1 150,00 8 050,00
240 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 830,000 31,50 26 145,00
241 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m
t 0,896 532,00 476,67
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 454 624,12
242 722130231
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 15 m 8,000 272,00 2 176,00
243 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 16,000 368,00 5 888,00
244 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 76,000 387,00 29 412,00
245 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40 m 23,000 458,00 10 534,00
246 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50 m 8,000 554,00 4 432,00
247 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
16 x 2,7 mm
m 151,000 232,00 35 032,00
248 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm
m 115,000 232,00 26 680,00
249 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm
m 61,000 282,00 17 202,00
250 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm
m 20,000 338,00 6 760,00
251 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm
m 27,000 416,00 11 232,00
252 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
63 x 10,5 mm
m 204,000 749,00 152 796,00
253 7221752 Protizámrzový výtok na hadici - 1/2" kus 1,000 1 930,00 1 930,00
254 7221753 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 1" kus 1,000 781,00 781,00
255 7221756 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 5/4" kus 1,000 927,00 927,00
256 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 131,000 144,00 18 864,00
257 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 8,000 189,00 1 512,00
258 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 196,00 2 744,00
259 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 240,00 1 240,00
260 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 95,000 351,00 33 345,00
261 722232172
Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 14,000 470,00 6 580,00
262 722232173
Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 7,000 604,00 4 228,00
263 72223217
Kohout kulový rohový G 5/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 345,00 690,00
264 7222321
Kohout kulový rohový G 6/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 402,00 804,00
265 722254115
Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová 
hadice
soubor 8,000 3 170,00 25 360,00
266 722262222
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 
1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 1,000 731,00 731,00
267 722262223
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 
3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 2,000 922,00 1 844,00
268 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100
m 485,000 72,00 34 920,00
269 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 485,000 30,50 14 792,50
270 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m
t 2,495 476,00 1 187,62
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 555 559,06
271 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný
sou
bor
23,000 5 540,00 127 420,00
272 725121501
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
bez odsávání a otvoru pro ventil
sou
bor
6,000 3 750,00 22 500,00
273 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm
sou
bor
43,000 2 010,00 86 430,00
274 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm sou
bor
10,000 5 370,00 53 700,00
275 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků
sou
bor
30,000 872,00 26 160,00
276 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm
sou
bor
3,000 4 620,00 13 860,00
277 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10 
l / 2 kW
sou
bor
31,000 4 440,00 137 640,00
278 725531103
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 15 
l / 2 kW
sou
bor
4,000 5 400,00 21 600,00
279 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 200 l / 2,2 kW
sou
bor
1,000 13 000,00 13 000,00
280 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 240 mm
sou
bor
5,000 1 140,00 5 700,00
281 725822631
Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm
sou
bor
43,000 1 080,00 46 440,00
282 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m
t 1,984 559,00 1 109,06
732 Ústřední vytápění - strojovny 341 883,61
283 732199100 Montáž orientačních štítků sou
bor
24,000 62,40 1 497,60
284 732229111 Montáž výměníkové stanice sou
bor
1,000 10 600,00 10 600,00
285 7322111 Výměníková stanice kompaktní 173 kW kus 1,000 298 189,00 298 189,00
286 7322113 Napojení VZT jednotek na směšovací uzel DN - 1" kus 16,000 1 090,00 17 440,00
287 7322114 Napojení na kompaktní VS DN 20 - 50 kus 16,000 879,00 14 064,00
288 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m
t 0,071 1 310,00 93,01
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 275 187,32
289 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x3,6
m 110,000 634,00 69 740,00
290 733121157
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 51x2,6 m 8,000 538,00 4 304,00
291 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 22,000 512,00 11 264,00
292 733191113
Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 
50
kus 140,000 229,00 32 060,00
293 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1
m 634,000 236,00 149 624,00
294 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1
m 186,000 271,00 50 406,00
295 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1
m 667,000 308,00 205 436,00
296 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5
m 266,000 501,00 133 266,00
297 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5
m 218,000 679,00 148 022,00
298 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5
m 200,000 866,00 173 200,00
299 733223108
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
54x2
m 155,000 1 400,00 217 000,00
300 3604815 Přechodky ocel/měď - DN 65/54 x 2 mm kus 4,000 485,00 1 940,00
301 3604816 Přechodky ocel/měď - DN 40/42 x 1,5 mm kus 4,000 244,00 976,00
302 3604817 Přechodky ocel/měď - DN 50/54 x 2 mm kus 2,000 485,00 970,00
303 3604818 Přechodky ocel/měď - DN 25/28 x 1,5 mm kus 2,000 59,00 118,00
304 733390104
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními 
trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm m 559,000 94,70 52 937,30
305 733390105
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními 
trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm m 200,000 101,00 20 200,00
306 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m
t 3,651 1 020,00 3 724,02
734 Ústřední vytápění - armatury 508 004,87
307 734209 Kulový mosazný uzávěr PN6 G2" kus 3,000 508,00 1 524,00
308 7342093 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 1" kus 11,000 242,00 2 662,00
309 7342094 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 3/4" kus 41,000 186,00 7 626,00
310 7342095 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 5/4" kus 10,000 315,00 3 150,00
311 7342096 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 6/4" kus 7,000 401,00 2 807,00
312 7342101 Kulový vypouštěcí mosazný kohout PN6 G 1/2" kus 56,000 54,00 3 024,00
313 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 34,000 67,50 2 295,00
314 7342113 Typová pouzdra na armatury kus 1,000 4 880,00 4 880,00
315 7342114 Osazení chrániček, začištění kus 144,000 147,00 21 168,00
316 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 1 560,00 7 800,00
317 734220103
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 6,000 2 230,00 13 380,00
318 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 3 070,00 15 350,00
319 734220105
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 2,000 4 490,00 8 980,00
320 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulací kus 13,000 408,00 5 304,00
321 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 86,000 266,00 22 876,00
322 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 88,000 139,00 12 232,00
323 734412111
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
0,6 G 1/2
kus 5,000 4 650,00 23 250,00
324 734412113
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
2,5 G 3/4
kus 3,000 4 650,00 13 950,00
325 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou kus 36,000 172,00 6 192,00
326 388327130 Teploměr 0°až 200°C L160 mm Cr kus 16,000 267,00 4 272,00
327 3604844 Teploměr do potrubí 100 mm (-20/50°C) kus 2,000 254,00 508,00
328 3604845 Teploměr do potrubí 100 mm (-5/50°C) kus 18,000 303,00 5 454,00
329 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 75,000 141,00 10 575,00
330 551211320 Ventil radiátorový přímý s přednastavením 1/2" kus 5,000 208,00 1 040,00
331 551282740
Regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky 
R16C 1/2" x 18
kus 172,000 154,00 26 488,00
332 3604801 Výrobník chladu 89 vč. hydraulického modulu + montáž kus 1,000 161 200,00 161 200,00
333 3604802 Doplňovací chladicí systém kus 1,000 4 740,00 4 740,00
334 3604803 Měřič chladu u hlavní jednotky kus 1,000 9 330,00 9 330,00
335 3604804
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 0,6, DN = 
3/4" 
kus 2,000 6 070,00 12 140,00
336 3604805
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 1,5, DN = 
1" 
kus 3,000 5 940,00 17 820,00
337 3604806
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 2,5, DN = 
1"
kus 3,000 6 150,00 18 450,00
338 3604807
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 6, DN = 
5/4"
kus 1,000 12 200,00 12 200,00
339 3604826 Kulový mosazný regulační kohout G 1" kus 4,000 509,00 2 036,00
340 3604827 Kulový mosazný regulační kohout G 2" kus 2,000 1 390,00 2 780,00
341 3604828 Kulový mosazný regulační kohout G 3/4" kus 4,000 401,00 1 604,00
342 3604829 Kulový mosazný regulační kohout G 5/4" kus 3,000 620,00 1 860,00
343 3604830 Kulový mosazný regulační kohout G 6/4" kus 3,000 780,00 2 340,00
344 3604836 Regulační vyvažovací ventil u FCU na zpátečce G 3/4" kus 27,000 187,00 5 049,00
345 3604837 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 1/2" kus 24,000 108,00 2 592,00
346 3604838 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 3/4" kus 2,000 134,00 268,00
347 3604808 Nemrznoucí směs 25% etylenglykolu l 250,000 74,00 18 500,00
348 3604847 Montáž elektrického regulačního ventilu kus 8,000 205,00 1 640,00
349 3604849 Mezipřírubová klapka DN 65 kus 4,000 1 080,00 4 320,00
350 3604850 Regulační ventil průtoku DN 65 kus 1,000 2 250,00 2 250,00
351 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m
t 0,132 749,00 98,87
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 589 550,15
352 735151171
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/400 mm kus 1,000 1 110,00 1 110,00
353 735151173
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/600 mm kus 2,000 1 330,00 2 660,00
354 735151472
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/500 mm kus 2,000 2 560,00 5 120,00
355 735151473
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/600 mm kus 8,000 2 790,00 22 320,00
356 735151475
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/800 mm kus 5,000 3 220,00 16 100,00
357 735151477
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/1000 mm kus 3,000 3 660,00 10 980,00
358 735151497
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 5 060,00 10 120,00
359 7351511 Otopné těleso - žebřík KL 1200 x 600 mm kus 3,000 1 140,00 3 420,00
360 7354120 Stojánek na hrubou podlahu kus 138,000 93,00 12 834,00
361 735412241
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
800 mm výkon 589 W
sou
bor
2,000 3 470,00 6 940,00
362 735412242
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1000 mm výkon 743 W
sou
bor
9,000 3 980,00 35 820,00
363 735412243
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1200 mm výkon 897 W
sou
bor
2,000 4 520,00 9 040,00
364 735412244
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1400 mm výkon 1052 W
sou
bor
32,000 5 060,00 161 920,00
365 735412245
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1600 mm výkon 1207 W
sou
bor
15,000 5 580,00 83 700,00
366 735412246
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1800 mm výkon 1362 W
sou
bor
6,000 6 100,00 36 600,00
367 735412247
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2000 mm výkon 1517 W
sou
bor
3,000 6 660,00 19 980,00
368 735412248
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2200 mm výkon 1671 W
sou
bor
2,000 7 300,00 14 600,00
369 735412249
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2400 mm výkon 1826 W
sou
bor
2,000 7 850,00 15 700,00
370 735511016
Podlahové vytápění REHAU systém MINI potrubí 
rozvodné Rautherm S 12x2 mm rozteč 60 mm m 1 220,000 53,30 65 026,00
371 735511061 Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie m2 310,000 40,50 12 555,00
372 735511062 Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh m 395,000 37,90 14 970,50
373 735511091 Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 12 kus 1,000 11 500,00 11 500,00
374 735511143 Podlahové vytápění REHAU pohon ZV 200 kus 12,000 769,00 9 228,00
375 735511287 Podlahové vytápění UNIVERSA prostorový termostat kus 4,000 862,00 3 448,00
376 7355312 Elektrický regulační ventil DN 25 kus 1,000 2 270,00 2 270,00
377 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 24 m
t 1,889 841,00 1 588,65
742 Elektromontáže - rozvodný systém 326 712,00
378 742221110 Montáž hlavního rozvaděče RH kus 1,000 976,00 976,00
379 35711646 Hlavní rozvaděč RH kus 1,000 148 258,00 148 258,00
380 742221120 Montáž okruhového rozvaděče R1 kus 1,000 976,00 976,00
381 357116460 Okruhový rozvaděč R1 kus 1,000 22 874,00 22 874,00
382 742221130 Montáž okruhového rozvaděče R1.2 kus 1,000 976,00 976,00
383 357116510 Okruhový rozvaděč R1.2 kus 1,000 14 537,00 14 537,00
384 742221140 Montáž okruhového rozvaděče R1.3 kus 1,000 976,00 976,00
385 357116600 Okruhový rozvaděč R1.3 kus 1,000 15 740,00 15 740,00
386 742221150 Montáž okruhového rozvaděče R1.4 kus 1,000 976,00 976,00
387 357116710 Okruhový rozvaděč R1.4 kus 1,000 14 125,00 14 125,00
388 742221160 Montáž okruhového rozvaděče R1.5 kus 1,000 976,00 976,00
389 357116720 Okruhový rozvaděč R1.5 kus 1,000 8 536,00 8 536,00
390 742221170 Montáž okruhového rozvaděče R2 kus 1,000 976,00 976,00
391 357117150 Okruhový rozvaděč R2 kus 1,000 10 366,00 10 366,00
392 742221180 Montáž okruhového rozvaděče R3 kus 1,000 976,00 976,00
393 35711724 Okruhový rozvaděč R3 kus 1,000 14 531,00 14 531,00
394 742221190 Montáž okruhového rozvaděče RP kus 1,000 976,00 976,00
395 357117240 Okruhový rozvaděč RP kus 1,000 15 421,00 15 421,00
396 3605001
Datový rozvaděč stojanový 19" 36U x 600 x 800 mm s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 16 500,00 16 500,00
397 3605016
Zapuštěný datový rozvaděč 550 x 530 x 140 mm 
plechové perforované dveře se zámkem s 
příslušenstvím + montáž
kus 11,000 3 200,00 35 200,00
398 3605019 Telekomunikační rozvaděč MIS1B + montáž kus 2,000 920,00 1 840,00
743 Elektromontáže - hrubá montáž 402 685,90
399 743112113
Montáž trubka plastová D 20 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 580,000 17,60 10 208,00
400 345122000 Trubka tuhá plastová D 20 mm m 580,000 13,00 7 540,00
401 743112115
Montáž trubka plastová D 25 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 260,000 17,60 4 576,00
402 345122010 Trubka tuhá plastová D 25 mm m 260,000 18,00 4 680,00
403 743112116
Montáž trubka plastová D 32 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 165,000 17,60 2 904,00
404 345122030 Trubka tuhá plastová D 32 mm m 165,000 26,70 4 405,50
405 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 17,60 8 624,00
406 345713500 Trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 7,60 3 724,00
407 743131118 Montáž trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 17,60 176,00
408 345713550 Trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 33,80 338,00
409 3605199 Montáž trubky ohebné plastové 16 mm m 600,000 29,30 17 580,00
410 360518 Trubka ohebná plastová D16 mm m 600,000 4,00 2 400,00
411 3605200 Montáž trubky ohedné plastové 20 mm m 300,000 35,20 10 560,00
412 3605184 Trubka ohebná plastová D20 mm m 300,000 4,30 1 290,00
413 36051201 Montáž trubky ohebné plastové 25 mm m 50,000 37,00 1 850,00
414 3605185 Trubka ohebná plastová D25 mm m 50,000 5,00 250,00
415 360512 Montáž trubky ohebné plastové D32 mm m 150,000 39,00 5 850,00
416 3605192 Trubka ohebná plastová D32 mm m 150,000 23,60 3 540,00
417 36051202 Montáž trubky ohebné plastové 50 mm m 200,000 39,00 7 800,00
418 3605186 Trubka ohebná plastová D50 mm m 200,000 16,80 3 360,00
419 3615132 Trubka z PVC samozhášivá VRM 16 + montáž m 50,000 45,70 2 285,00
420 3615133 Trubka z PVC samozhášivá VRM 20 + montáž m 80,000 45,70 3 656,00
421 3615134 Trubka z PVC samozhášivá VRM 25 + montáž m 45,000 52,00 2 340,00
422 7436211 Montáž uzemnění - pásek FeZn 30/4 m 140,000 17,60 2 464,00
423 7436212 Pásek FeZn 30/4 m 140,000 23,00 3 220,00
424 7436213 Montáž vodiče FeZn 8 vč. podpor m 160,000 17,60 2 816,00
425 7436214 Vodič FeZn 8 vč. podpor m 160,000 9,70 1 552,00
426 7436215 Montáž vodiče FeZn 10 m 380,000 17,60 6 688,00
427 7436216 Vodič FeZn 10 m 380,000 15,00 5 700,00
428 7436217 Montáž jímací tyče 8,5 m kus 2,000 95,70 191,40
429 7436218 Jímací tyč 8,5 m kus 2,000 740,00 1 480,00
430 7436219 Montáž pomocného jímače FeZn kus 44,000 95,70 4 210,80
431 7436220 Pomocný jímač FeZn kus 44,000 56,00 2 464,00
432 7436221 Montáž izolovaného jímače vč. příslušenství kus 1,000 95,70 95,70
433 7436222 Izolovaný jímač vč. příslušenství kus 1,000 1 169,00 1 169,00
434 7436223 Kabelový box kus 11,000 132,00 1 452,00
435 7436224 Kabelový box kus 11,000 204,00 2 244,00
436 2202607 Kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 132,00 53 460,00
437 2202601 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 132,00 17 160,00
438 2202602 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 132,00 27 720,00
439 2202603 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 132,00 12 540,00
440 2202608 kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 129,50 52 447,50
441 2202604 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 161,00 20 930,00
442 2202605 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 210,00 44 100,00
443 2202606 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 300,00 28 500,00
444 3605020 Trubka ohebná dvouplášťová KF 09063 + montáž m 5,000 29,00 145,00
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 37 788,30
445 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový IP20 kus 23,000 43,90 1 009,70
446 345355130 Spínač jednopólový IP20 kus 23,000 80,30 1 846,90
447 7471121 Montáž spínač 1-jednopólový IP44 kus 3,000 43,90 131,70
448 7471122 Spínač jednopólový IP44 kus 3,000 69,00 207,00
449 7471123 Montáž přepínač sériový IP44 kus 3,000 43,90 131,70
450 7471124 Přepínač sériový IP44 kus 3,000 106,00 318,00
451 747112451 Montáž zapuštěný přepínač sériový IP20 kus 44,000 43,90 1 931,60
452 345354050 Přístroj přepínače sériového IP20 kus 44,000 101,00 4 444,00
453 747112461 Montáž přepínač střídavý IP20 kus 6,000 43,90 263,40
454 345354150 Přístroj přepínače střídavého IP20 kus 6,000 96,30 577,80
455 747112465 Montáž přepínač sériový střídavý IP20 kus 2,000 43,90 87,80
456 7471121 Přepínač sériový střídavý kus 2,000 151,00 302,00
457 747112471 Montáž přepínač křížový IP20 kus 1,000 43,90 43,90
458 345354070 Přístroj přepínače křížového IP20 kus 1,000 123,00 123,00
459 7471125 Montáž přepínač střídavý IP44 kus 2,000 43,90 87,80
460 7471126 Přepínač střídavý IP44 kus 2,000 91,00 182,00
461 747512150 Elektronický domovní telefon s příslušenstvím + montáž kus 1,000 26 100,00 26 100,00
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1 961 009,10
462 748111214 Montáž svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 131,00 2 751,00
463 348121100 Svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 413,00 8 673,00
464 748121142
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 
zdroje
kus 461,000 132,00 60 852,00
465 348144390
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-236-
BAP-K, 2x36W
kus 36,000 920,00 33 120,00
466 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-258-
BAP-K, 2x58W
kus 361,000 1 230,00 444 030,00
467 348381190
Svítidlo trvalé nouzové osvětlení, IP66 MULTIVIPET-EM-
PC-258, 2x58W, 1h
kus 64,000 2 010,00 128 640,00
468 748121113
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje
kus 62,000 132,00 8 184,00
469 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-258-
BAP-K, 2x58W
kus 62,000 1 230,00 76 260,00
21-M Elektromontáže 1 198 499,10
470 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 498,000 27,20 13 545,60
471 345715110 Krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 498,000 5,10 2 539,80
472 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 325,000 59,70 19 402,50
473 345715190 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 325,000 9,30 3 022,50
474 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 121,000 75,20 9 099,20
475 354418850 Svorka spojovací SS kus 58,000 9,40 545,20
476 354419960
Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů FeZn kus 24,000 35,50 852,00
477 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 39,000 12,80 499,20
478 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02 se 3 a více šrouby kus 42,000 105,00 4 410,00
479 354419250 Svorka zkušební SZ pro FeZn kus 11,000 30,40 334,40
480 354419970 Svorka na potrubí ST 22mm FeZn kus 6,000 25,10 150,60
481 354418650 Svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 4,000 37,10 148,40
482 354418750 Svorka křížová SK pro vodič kus 6,000 22,90 137,40
483 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek FeZn kus 15,000 21,10 316,50
484 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000 53,70 537,00
485 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 10,000 3,30 33,00
486 210800003
Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve 
stěně m 220,000 21,60 4 752,00
487 341413000 Vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 m 220,000 8,60 1 892,00
488 210800004
Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve 
stěně m 170,000 21,60 3 672,00
489 21080001 Vodič silový s Cu jádrem CYY 6 mm2 m 170,000 12,90 2 193,00
490 210800006
Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve 
stěně m 95,000 23,50 2 232,50
491 21080002 Vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2 m 95,000 35,80 3 401,00
492 2108000 Montáž kabel CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 17,60 2 464,00
493 210801 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 42,20 5 908,00
494 2108001 Montáž kabel CYKY 5J x 6 mm2 m 65,000 17,60 1 144,00
495 210802 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx6 mm2 m 65,000 62,10 4 036,50
496 2108002 Montáž kabel CYKY 5J x 10 mm2 m 80,000 17,60 1 408,00
497 210803 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx10 mm2 m 800,000 101,40 81 120,00
498 2108003 Montáž kabel CYKY 5J x 16 mm2 m 290,000 17,60 5 104,00
499 210804 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx16 mm2 m 290,000 162,90 47 241,00
500 2108004 Montáž kabel CYKY 5J x 25 mm2 m 90,000 17,60 1 584,00
501 210805 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx25 mm2 m 90,000 247,20 22 248,00
502 2108006 Montáž kabel CYKY 7J x 1,5 mm2 m 440,000 17,60 7 744,00
503 210806 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 7Jx1,5 mm2 m 440,000 22,90 10 076,00
504 2108007 Montáž kabel JYTY 4 x 1 mm2 m 1 220,000 17,60 21 472,00
505 210807 Kabel JYTY 4x1 mm2 m 1 220,000 11,00 13 420,00
506 210800704 Montáž kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 17,60 71 808,00
507 341095110 Kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 23,60 96 288,00
508 210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 4 640,000 17,60 81 664,00
509 341110300 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 4 640,000 12,30 57 072,00
510 210800106
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 6 630,000 17,60 116 688,00
511 341110360 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 6 630,000 19,90 131 937,00
512 210800115
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 2 320,000 17,60 40 832,00
513 21080011 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2 m 2 320,000 16,10 37 352,00
514 210800116
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 1 440,000 17,60 25 344,00
515 21080012 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2 m 1 440,000 26,10 37 584,00
516 210800109
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 830,000 17,60 14 608,00
517 21080010 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 830,000 13,50 11 205,00
518 210802411
Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 
3x1,50 mm2 uložených volně m 85,000 15,40 1 309,00
519 341450240 Šňůra CGSG 3x1,5 mm2 m 85,000 14,90 1 266,50
520 21080001
Montáž měděných vodičů CGSG 5x2,5 mm2 uložených 
volně m 20,000 17,60 352,00
521 3414501 Šňůra CGSG 5x2,5 mm2 m 20,000 37,80 756,00
522 2108111 Montáž podlahové krabice plně osazené 9-ti modulové kus 1,000 447,00 447,00
523 2108112 Podlahová krabice plně osazená 9-ti modulová kus 1,000 2 337,00 2 337,00
524 2108115 Montáž krabice rozvodné KR68 kus 182,000 24,40 4 440,80
525 2108116 Krabice rozvodná KR68 kus 182,000 6,80 1 237,60
526 2108117 Montáž krabice rozvodné KR97 kus 46,000 24,40 1 122,40
527 2108118 Krabice rozvodná KR97 kus 46,000 15,30 703,80
528 2108119 Montáž krabice do vlhka IP43 kus 49,000 43,90 2 151,10
529 2108120 Krabice do vlhka IP43 kus 49,000 34,70 1 700,30
530 2108125 Montáž tlačítkového ovladače kus 38,000 43,90 1 668,20
531 2108126 Tlačítkový ovladač kus 38,000 102,00 3 876,00
532 2108127 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou kus 14,000 43,90 614,60
533 2108128 Tlačítkový ovladač se signálkou kus 14,000 131,00 1 834,00
534 2108129 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou IP44 kus 3,000 48,30 144,90
535 2108130 Tlačítkový ovladač se signálkou IP44 kus 3,000 110,00 330,00
536 2108131 Montáž spínače jednopólového se signálkou IP44 kus 1,000 48,30 48,30
537 2108132 Spínač jednopólový se signálkou IP44 kus 1,000 125,00 125,00
538 2108133 Montáž infrapasivního čidla kus 3,000 85,90 257,70
539 2108134 Infrapasivní čidlo kus 3,000 363,00 1 089,00
540 2108135 Montáž prostorového termostatu pro ovládání VZT kus 2,000 122,00 244,00
541 2108136 Prostorový termostat pro ovládání VZT kus 2,000 382,00 764,00
542 2108137 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 85,90 4 810,40
543 2108138 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 473,00 26 488,00
544 2108139 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 kus 169,000 54,70 9 244,30
545 2108140 Zásuvka 230V/16A IP20 kus 169,000 85,30 14 415,70
546 2108141 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 56,60 679,20
547 2108142 Zásuvka 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 556,00 6 672,00
548 2108143 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 56,60 3 282,80
549 2108144 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 94,00 5 452,00
550 2108145 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 66,40 3 652,00
551 2108146 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 615,00 33 825,00
552 2108147 Montáž zásuvky 230V/16A IP44 kus 3,000 54,70 164,10
553 2108148 Zásuvka 230V/16A IP44 kus 3,000 71,80 215,40
554 2108149 Montáž zásuvky 400V/16A 5 pólová kus 3,000 85,90 257,70
555 2108150 Zásuvka 400V/16A 5 pólová kus 3,000 73,70 221,10
556 2108151 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 17,60 844,80
557 2108152 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 22,80 1 094,40
558 2108157 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 17,60 35,20
559 2108158 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 166,00 332,00
560 2108159 Rozvaděč měření RE kus 1,000 1 860,00 1 860,00
561 2108160 Rozvaděč měření RE kus 1,000 33 734,00 33 734,00
562 2108163 Svorka svítidlová kus 65,000 16,40 1 066,00
563 2108164 Svorka svítidlová kus 65,000 4,10 266,50
751 Vzduchotechnika 3 090 118,40
564 751111016 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 600 mm kus 16,000 969,00 15 504,00
565 751122014 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 300 mm kus 1,000 209,00 209,00
566 7512221
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání herny a příléhlých 
prostor 3. NP + montáž
kus 1,000 110 400,00 110 400,00
567 7512222
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním 
provedení - větrání víceúčelového sálu a přilehlých 
prostor 3. NP + montáž 
kus 1,000 143 600,00 143 600,00
568 7512223
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním 
provedení - větrání sálu a přilehlých prostor v 1. NP + 
montáž 
kus 1,000 135 200,00 135 200,00
569 7512224
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání kabinetů a přilehlých 
prostor ve 2. NP + montáž
kus 1,000 107 000,00 107 000,00
570 7512225
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání šaten a sociálních 
zařízení ve 4. NP + montáž 
kus 1,000 93 800,00 93 800,00
571 7512226
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání relaxační místnosti, 
hudebny a klubovny v 5. NP + montáž
kus 1,000 106 200,00 106 200,00
572 7512227
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání posilovny ve 3. NP + 
montáž
kus 1,000 93 800,00 93 800,00
573 7512228
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání sálu ve 2. NP + 
montáž
kus 1,000 97 700,00 97 700,00
574 7512264 Požární klapka kruhová 355 mm kus 1,000 2 250,00 2 250,00
575 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 10,000 90,80 908,00
576 751324 Odsávací talířový ventil průměr 100 mm kus 10,000 66,00 660,00
577 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 23,000 114,00 2 622,00
578 751322 Odsávací talířový ventil průměr 125 mm kus 15,000 44,00 660,00
579 751323 Odsávací talířový ventil průměr 160 mm kus 8,000 88,00 704,00
580 751322131
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,100 
m2
kus 20,000 273,00 5 460,00
581 7513223 Přívodný vířívý anemostat 300x300 mm kus 14,000 660,00 9 240,00
582 7513224 Odsávací vířivý anemostat 300x300 mm kus 6,000 670,00 4 020,00
583 751322132
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,200 
m2
kus 20,000 318,00 6 360,00
584 7513225 Přívodný vířívý anemostat 400x400 mm kus 10,000 830,00 8 300,00
585 7513226 Odsávací vířivý anemostat 400x400 mm kus 10,000 840,00 8 400,00
586 751322134
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,500 
m2
kus 59,000 481,00 28 379,00
587 7513221 Přívodný vířivý anemostat 600x600 mm kus 30,000 1 300,00 39 000,00
588 7513222 Odsávací vířivý anemostat 600x600 mm kus 29,000 1 290,00 37 410,00
589 429721500 Hlavice výfuková velikost 200 kus 2,000 1 960,00 3 920,00
590 429721510 Hlavice výfuková velikost 250 kus 1,000 2 420,00 2 420,00
591 429721560 Hlavice výfuková velikost 450 kus 1,000 4 440,00 4 440,00
592 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 13,000 363,00 4 719,00
593 7513443 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 300 mm, délka 0,9 m kus 13,000 2 500,00 32 500,00
594 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 16,000 523,00 8 368,00
595 7513441 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 400 mm, délka 0,9 m kus 16,000 1 400,00 22 400,00
596 751344115 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm kus 8,000 709,00 5 672,00
597 7513442 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 500 mm, délka 0,9 m kus 8,000 5 600,00 44 800,00
598 7512231 Dveřní clona pro dveře 900 x 3300 mm vč. ovladače kus 1,000 34 300,00 34 300,00
599 751344122 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 14,000 363,00 5 082,00
600 751344 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 1,2 m kus 5,000 1 028,00 5 140,00
601 751345 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 0,7 m kus 3,000 740,00 2 220,00
602 751346 Tlumič hluku 600x280 mm, délka 1,2 m kus 6,000 970,00 5 820,00
603 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 732,00 2 928,00
604 751347 Tlumič hluku 1200x500 mm, délka 1,2 m kus 1,000 2 500,00 2 500,00
605 751348 Tlumič hluku 1500x355 mm, délka 1,2 m kus 1,000 2 070,00 2 070,00
606 751349 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 1,2 m kus 1,000 1 580,00 1 580,00
607 7513450 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 0,7 m kus 1,000 1 270,00 1 270,00
608 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,000 227,00 227,00
609 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 16,000 227,00 3 632,00
610 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 kus 6,000 318,00 1 908,00
611 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 6,000 500,00 3 000,00
612 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 4,000 204,00 816,00
613 75139801 Nasávací protidešťová žaluzie 450x250 mm kus 1,000 1 490,00 1 490,00
614 75139802 Výfuková protidešťová žaluzie 400x250 mm kus 2,000 1 400,00 2 800,00
615 75139803 Výfuková protidešťová žaluzie 355x250 mm kus 1,000 1 400,00 1 400,00
616 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 7,000 227,00 1 589,00
617 75139804 Výfuková protidešťová žaluzie 800x355 mm kus 1,000 1 850,00 1 850,00
618 75139805 Nasávací protidešťová žaluzie 900x250 mm kus 1,000 2 200,00 2 200,00
619 75139806 Výfuková protidešťová žaluzie 560x315 mm kus 1,000 1 670,00 1 670,00
620 75139807 Nasávací protidešťová žaluzie 630x355 mm kus 1,000 1 760,00 1 760,00
621 75139808 Výfuková protidešťová žaluzie 500x355 mm kus 1,000 1 540,00 1 540,00
622 75139809 Nasávací protidešťová žaluzie 750x280 mm kus 1,000 2 020,00 2 020,00
623 75139810 Výfuková protidešťová žaluzie 600x280 mm kus 1,000 1 760,00 1 760,00
624 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 3,000 409,00 1 227,00
625 75139811 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x355 mm kus 1,000 1 450,00 1 450,00
626 75139812 Nasávací protidešťová žaluzie 900x500 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00
627 75139813 Výfuková protidešťová žaluzie 710x500 mm kus 1,000 2 100,00 2 100,00
628 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 1,000 591,00 591,00
629 75139814 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x630mm kus 1,000 3 260,00 3 260,00
630 751398055 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2 kus 1,000 893,00 893,00
631 75139815 Výfuková protidešťová žaluzie 1870x250 mm kus 1,000 4 620,00 4 620,00
632 751510012
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,07 m2
m 91,000 789,00 71 799,00
633 751510013
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,13 m2
m 188,000 1 200,00 225 600,00
634 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,28 m2
m 153,000 1 770,00 270 810,00
635 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,50 m2
m 59,000 2 530,00 149 270,00
636 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm m 21,000 317,00 6 657,00
637 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 231,000 507,00 117 117,00
638 751510043
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 240,000 758,00 181 920,00
639 751510045
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 500 mm m 145,000 1 470,00 213 150,00
640 751537011
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 100 mm
m 15,000 91,70 1 375,50
641 751537012
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 200 mm
m 95,000 103,00 9 785,00
642 751537013
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 300 mm
m 92,000 114,00 10 488,00
643 429716000 Klapka čtyřhranná regulační velikost 500x250 mm kus 2,000 860,00 1 720,00
644 429716010 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x250 mm kus 2,000 1 230,00 2 460,00
645 429716020 Klapka čtyřhranná regulační velikost 100x250 mm kus 1,000 700,00 700,00
646 429716030 Klapka čtyřhranná regulační velikost 160x250 mm kus 4,000 680,00 2 720,00
647 429716040 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x200 mm kus 2,000 590,00 1 180,00
648 429716050 Klapka čtyřhranná regulační velikost 180x250 mm kus 3,000 617,00 1 851,00
649 429716060 Klapka čtyřhranná regulační velikost 250x250 mm kus 1,000 705,00 705,00
650 429813000 Klapka regulační KR. d1=250 mm kus 49,000 410,00 20 090,00
651 429813120 Klapka regulační KR. d1=160 mm kus 19,000 250,00 4 750,00
652 429813180 Klapka regulační KR. d1=200 mm kus 20,000 365,00 7 300,00
653 429813220 Klapka regulační KR. d1=180 mm kus 2,000 295,00 590,00
654 751731111
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního 
jednocestného kus 26,000 1 090,00 28 340,00
655 3604855 Stropní kazeta chlazení FCU 1,5 kW kus 6,000 15 724,00 94 344,00
656 3604856 Stropní kazeta chlazení FCU 2 kW kus 15,000 16 103,00 241 545,00
657 3604857 Stropní kazeta chlazení FCU 3,5 kW kus 5,000 18 063,00 90 315,00
658 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 
do 24 m
t 12,730 2 930,00 37 298,90
762 Konstrukce tesařské 6 706,82
659 762421012 Obložení atiky z desek OSB tl 20 mm na sraz m2 26,750 237,00 6 339,75
660 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m
% 63,398 5,79 367,07
763 Konstrukce suché výstavby 3 306 579,96
661 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 
TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 38,590 929,00 35 850,11
662 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB
m2 1 624,000 977,00 1 586 648,00
663 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 156,390 1 100,00 172 029,00
664 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 814,750 1 040,00 847 340,00
665 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 133,590 1 200,00 160 308,00
666 763113315
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB
m2 16,590 1 120,00 18 580,80
667 763113345
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 52 dB
m2 101,860 1 290,00 131 399,40
668 763113317
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB
m2 26,600 1 190,00 31 654,00
669 763113347
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 54 dB
m2 60,800 1 350,00 82 080,00
670 7631643 SDK obklad lepený na zdivo desky tl. 15 mm m2 35,000 283,00 9 905,00
671 763164512
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 
15
m 173,310 340,00 58 925,40
672 763164521
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 
12,5
m 149,090 343,00 51 137,87
673 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m
t 146,153 826,00 120 722,38
764 Konstrukce klempířské 92 900,51
674 764214408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 720 a 770 mm m 43,970 591,00 25 986,27
675 764214409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 870 a 880 mm m 20,400 637,00 12 994,80
676 764216402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 200 mm m 20,750 187,00 3 880,25
677 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm m 20,750 218,00 4 523,50
678 7642261
Vyztužující pás z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, rš 475 
mm
m 64,370 537,00 34 566,69
679 764511413 Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 270 mm m 39,000 243,00 9 477,00
680 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m
% 914,285 1,61 1 472,00
766 Konstrukce truhlářské 415 604,86
681 7666661 Montáž jednokřídlových dveří šířky 700 mm kus 2,000 427,00 854,00
682 7666662 Montáž dveří jednokřídlových šířky 800 mm kus 44,000 427,00 18 788,00
683 7666663 Montáž dveří jednokřídlových šířky 900 mm kus 12,000 427,00 5 124,00
684 7666664 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1600 mm kus 5,000 427,00 2 135,00
685 7666665 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1800 mm kus 13,000 427,00 5 551,00
686 7666666
Stěny kompletně celozasklené do 3,5 m nadedveřní 
panel 
m2 93,450 111,00 10 372,95
687 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 58,000 921,00 53 418,00
688 611822580
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk
kus 58,000 3 210,00 186 180,00
689 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm kus 18,000 1 040,00 18 720,00
690 611822640
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk
kus 18,000 3 590,00 64 620,00
691 766811232 Montáž kuchyňské linky kus 1,000 1 370,00 1 370,00
692 7668111 Linka kuchyňská atypická kus 1,000 43 950,00 43 950,00
693 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m
% 4 110,830 1,10 4 521,91
767 Konstrukce zámečnické 11 959 030,60
694 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2 m2 76,550 193,00 14 774,15
695 7671131 Interiérové stěny m2 76,550 4 240,00 324 572,00
696 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 980,000 258,00 252 840,00
697 7671132 Prosklená fasáda včetně parapetů m2 980,000 5 800,00 5 684 000,00
698 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 855,370 251,00 214 697,87
699 7671136 Tahokov m2 855,370 649,00 555 135,13
700 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 2 791,800 275,00 767 745,00
701 7671134 Oplocení ochranné bezpečnostní pletivo m2 2 265,000 1 400,00 3 171 000,00
702 7671135 Oplocení ochranná síť m2 526,630 459,00 241 723,17
703 767135222 Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm do zdi m2 29,250 254,00 7 429,50
704 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg
m 49,250 164,00 8 077,00
705 140110100
Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 
2,6mm
m 49,250 50,00 2 462,50
706 7671611 Montáž madel z trubek m 94,000 117,00 10 998,00
707 7671133 Madla m 87,250 1 170,00 102 082,50
708 7671612 Montáž oken z AL profilů m2 44,250 581,00 25 709,25
709 7671137 AL okna včetně parapetů m2 44,250 5 810,00 257 092,50
710 7671614 Montáž oplocení z profilové oceli do 30 kg m 51,500 164,00 8 446,00
711 7671615 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 2 m2 kus 3,000 244,00 732,00
712 767161 Dveře s výplní pletivem 600x2440 mm kus 3,000 5 078,00 15 234,00
713 7671616 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 4 m2 kus 5,000 244,00 1 220,00
714 767162 Dveře s výplní pletivem 1600x2410 mm kus 1,000 11 046,00 11 046,00
715 7671138 AL dveře 1000x2200 mm kus 3,000 8 300,00 24 900,00
716 7671139 AL dveře 1000x2100 mm požární EI15DP1 kus 1,000 10 255,00 10 255,00
717 7671617 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 6 m2 kus 3,000 1 150,00 3 450,00
718 767163 Dveře s výplní pletivem 1540x3640 mm kus 1,000 19 240,00 19 240,00
719 767164 Dveře s výplní pletivem 1590x3700 mm kus 1,000 4 883,00 4 883,00
720 767165 Dveře s výplní pletivem 1595x3640 mm kus 1,000 4 883,00 4 883,00
721 7671618 Montáž vrat na ocelové sloupky, plocha nad 15 m2 kus 1,000 341,00 341,00
722 767166 Dveře s výplní pletivem 6350x3660 mm kus 1,000 3 400,00 3 400,00
723 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m
% 116 387,863 1,81 210 662,03
777 Podlahy lité 2 068 404,47
724 777510002 Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 390 tl 2 mm m2 15,650 1 020,00 15 963,00
725 7775301
Podlaha ze stěrky lité polyuretanové tl. 2,5 mm vč. 
dilatací m2 1 714,420 605,00 1 037 224,10
726 7775302 Umělý sportovní povrch m2 380,420 1 580,00 601 063,60
727 7775303 Gumová dopadová plocha tl. 40 mm m2 88,480 1 600,00 141 568,00
728 7775304 Odtokový žlab m 144,200 1 500,00 216 300,00
729 777615117
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné 
Sikafloor 261 systém silnovrstvý nátěr m2 115,550 338,00 39 055,90
730 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m
% 20 511,746 0,84 17 229,87
783 Dokončovací práce - nátěry 362 466,72
731 7832221 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 50 bm 10,000 32,00 320,00
732 7832222 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 100 bm 110,000 66,00 7 260,00
733 783222100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné m2 3 150,000 87,50 275 625,00
734 783595112
Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva 
standardní lesk dvojnásobné a základní antikorozní m2 128,900 112,00 14 436,80
735 7838211 Nátěr omítek stěn protiprašný - výtahová šachta m2 159,590 14,60 2 330,01
736 783821111 Nátěr stěn omyvatelný disperzní barvou m2 1 453,370 43,00 62 494,91
784 Dokončovací práce - malby a tapety 107 224,91
737 784211031
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 973,400 19,80 19 273,32
738 7842111 Malba na sádrokarton m2 3 221,670 27,30 87 951,59
787 Dokončovací práce - zasklívání 321 431,01
739 787127217
Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do Al 
profilu s krycí lištou tl 25 mm m2 121,150 1 250,00 151 437,50
740 787313216
Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou 
tl 6 až 8 mm s pod(za)tmelením m2 137,200 1 220,00 167 384,00
741 998787103
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 
m
t 3,498 746,00 2 609,51
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení 501,30
742 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
1složkového základního m2 3,000 51,10 153,30
743 246121020 Lak syntetický univerzální m2 3,000 116,00 348,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00
VRN3 Zařízení staveniště 975 000,00
744 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 975 000,00 975 000,00
VRN4 Kompleteční činnost 20 000,00
745 040001000 Kompletační činnost kus 1,000 20 000,00 20 000,00
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ČP Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 
index.
Celková 
cena
HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce
1 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3 
m3 70,600 - -
882,25 m2 x 0,08 70,600
2 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině tř. 3 
přes 100 do 1000 m3 m3 163,260 - -
(0,65x3,0x3,0)x3 17,550
0,65x3,0x3,31 6,450
(0,95x3,0x3,0)x5 42,750
(0,75x3,0x3,0)x2 13,500
1,6x4,35x4,75 33,060
0,95x3,0x13,65 38,900
0,95x3,1x3,75 11,040
3 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 31,200 - -
0,3x0,55x(3,75+0,3+4,55+5,9+5,3+0,35) 3,320
0,55x0,55x(4,18+2,1+3,65+4,5) 4,370
0,60x0,55x(1,8+1,95+1,86+3,25) 2,920
0,40x1,0x(3,34+10,88+26,2+11,05) 20,590
4 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3
m3 182,000 - -
207x0,70x1,25 182,000
5 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 136,340 - -
0,80x0,55x(2,15+3,75+4,55+5,3) 6,930
1,25x0,55x5,4 3,710
0,90x0,95x(1,05+5+22,05+3,5) 26,330
(0,60+1,0)x0,50x0,90x138 99,360
6 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m m3 182,000 - -
207x0,70x1,25 182,000
7 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 m3 918,950 - -
70,6+163,3+31,3+136,45+451,3 852,950
207x0,70x0,45 66,000
8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,000 - -
207x0,70x0,45 66,000
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 942,800 - -
10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 1 823,710 - -
11 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 116,000 - -
12 180404112 Zemní substrát  + vegetace + drenážní vrstva m2 73,350 - -
13 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 457,530 - -
14 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 23,850 - -
119,01m2x0,20 23,850
15 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 23,850 - -
16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,000 - -
2 Zakládání
17 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 
rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 494,600 - -
18 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 243,150 - -
19 693110010 Geotextilie tkaná m2 279,623 - -
20 226112411
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 
přes 5 m hor. I m 1 022,000 - -
21 231112213
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového m 1 022,000 - -
10,8x18 180,000
14,0x31 434,000
17,0x24 408,000
22 589329360
Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 
mm
m3 496,400 - -
0,375x0,375x1022,0x1,1 496,400
23 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505
t 22,500 - -
24 273322511
Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 172,470 - -
22,15x25,8x0,20 114,290
- 1,56x16,85x0,2 - 5,260
1,20x3,0x13,65 49,140
1,20x3,75x1,95 8,780
1,28x1,15x3,75 5,520
25 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 43,750 - -
26 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 24,700 - -
0,40x1,20x51,47 24,700
27 274322511
Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 68,880 - -
0,30x0,80x(5,9+5,3+4,55+0,65) 3,940
0,60x0,80x(2,55+1,36+1,25) 2,480
0,50x0,80x(5,41+2,1+3,65+4,5+3,25) 7,560
0,80x0,80x(2,15+3,75+5,3) 7,170
0,80x0,91x4,55 3,310
0,3x0,91x3,75 1,020
0,30x0,97x1,55 0,450
0,30x1,17x(2,4+1,63+2) 1,990
0,50x1,17x2,40 1,400
0,90x1,20x(1,05+5+22,05) 29,480
0,90x1,09x3,50 3,430
(1,25x1,20x1,75)+(1,25x0,88x3,65) 6,640
28 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 61,760 - -
0,60x51,47x2,0 61,760
29 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 61,760 - -
30 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 117,680 - -
(1,20x3,0x3,0)x5 54,000
1,01x3,0x3,0 9,090
(0,90x3,0x3,0x2)+(0,90x3,0x3,31) 25,140
1,0x3,0x3,0 9,000
0,99x4,35x4,75 20,460
31 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 125,110 - -
(0,30x3,0x4)x10 36,000
0,30x(3,0+3,31)x2 3,790
0,30x(51,67+27,3)x2 47,380
0,35x9,85x2 6,900
0,60x8,06x2 9,670
(0,2x3,50x2,0)+(0,7x1,75x2,0)+(0,4x3,65x2,0) 6,770
0,25x(3,0+13,65+3,75+1,95)x2 11,180
0,35x(1,15+3,75)x2 3,430
32 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 125,110 - -
33 275353102
Bednění kotevních otvorů v základových patkách 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 33,000 - -
3 Svislé a kompletní konstrukce
34 311238131
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 
250 mm pevnosti P 15 na MVC
m2 85,550 - -
4,0x(5,31+5,31+3,4+3,4+3,8+0,8) - 1,10x2,3 85,550
35 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 
240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 90,750 - -
3,30x7,75x2,0 - 1,20x2,30x2,0 45,630
3,80x(7,75+4,85) - 1,20x2,30 45,120
36 311238218
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 
10 na MC
m2 112,550 - -
3,30x(5,70+4,75+6,55) - 1,50x3,0 51,600
3,85x(5,70+4,75+6,55) - 1,50x3,0 60,950
37 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 97,690 - -
0,20x22,61x(2,20+1,63)x2 34,640
- (0,20x1,26x2,10)x5 - 2,650
0,20x4,20x(7,30+8,40+2,80+4,65+6,25) 24,700
0,20x3,90x(4,65+6,25+8,40+4,70 - 2,4) 16,850
0,20x4,05x(8,40+4,0+3,20 - 2,0) 11,020
0,20x4,55x(4,65+3,0) 6,960
0,20x3,30x(4,68+4,68) 6,180
38 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 977,100 - -
(160,0+328,55)x2 977,100
39 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 977,100 - -
40 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 9,320 - -
41 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 3,000 - -
42 317168170 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 10,000 - -
43 330321711
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 35/45 
XO, XC bez výztuže m3 60,670 - -
(0,50x0,50x4,20)x14 14,700
0,40x0,40x4,20 0,670
0,60x1,0x4,20 2,520
(0,50x0,50x3,90)x14 13,650
0,60x1,0x3,90 2,340
(0,50x0,50x4,55)x14 15,930
0,60x1,0x4,55 2,730
(0,30x0,30x3,30)x10 2,970
(0,30x0,30x3,80)x12 4,100
(0,40x0,40x3,30)x2 1,060
44 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 506,280 - -
(0,50x4,0x4,20)x14 117,600
0,40x4,0x4,20 6,720
(0,60+1,0)x2x4,20 13,440
(0,50x4,0x3,90)x14 109,200
(0,60+1,0)x2x3,90 12,480
(0,50x4,0x4,55)x14 127,400
(0,60+1,0)x2,0x4,55 14,560
(0,30x4,0x3,30)x10 39,600
(0,40x4,0x3,30)x2 10,560
(0,30x4,0x3,80)x12 54,720
45 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 506,280 - -
46 331351108
Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 
do 6 m
m2 279,800 - -
47 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 13,450 - -
48 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 24,080 - -
0,15x0,50x(8,40+18,0)x2 3,960
0,10x8,10x18,76 15,200
0,14x3,55x9,90 4,920
49 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 275,000 - -
(26,4+35,15)x2 + 151,90 275,000
50 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 275,000 - -
51 389941023
Montáž kovových doplňkových konstrukcí  do 30 kg pro 
montáž prefabrikovaných dílců kg 2 342,000 - -
4 Vodorovné konstrukce
52 411321717 Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45 m3 651,640 - -
0,30x(20,90x25,80 + 3,10x6,07 - 14,10x3,20) 153,880
0,22x(1,65x42,95 + 1,38x2,20 + 3,48x19,35 - 1,55x7,75) 28,430
0,20x1,65x9,45 3,120
0,30x(20,90x25,80 - 1,20x9,24 - 3,20x25,80) 133,670
0,22x(1,65x52,15 + 3,50x20,94 - 2,20x2,12 - 1,55x9,52) 30,780
0,20x3,20x19,35 12,380
0,35x(22,5x27,30 - 1,30x16,25) 207,590
0,22x(3,50x22,50 - 2,20x2,12 - 1,50x7,15) 13,940
0,25x(8,40x18,30 - 1,30x6,84) 36,210
0,20x(8,40x18,30 + 2,03x2,20) 31,640
53 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 2 343,250 - -
54 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 2 343,250 - -
55 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 343,250 - -
56 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 343,250 - -
57 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 106,050 - -
58 413321717 Nosníky ze ŽB tř. C 35/45 m3 93,450 - -
1,20x0,25x14,15 4,250
0,90x0,20x3,55 0,640
0,20x0,25x6,50 0,330
0,40x1,20x3,10 1,490
0,25x1,10x(3,10+2,60+2,80+7,58) 4,420
0,40x1,10x3,20 1,410
1,20x0,25x14,15 4,250
0,20x0,25x6,50 0,330
0,60x1,65x7,80 7,720
1,20x0,25x21,20 6,360
0,20x0,25x6,50 0,330
0,60x0,95x11,95 6,810
0,60x0,55x8,55 2,820
0,50x0,95x11,95 5,680
0,60x0,50x20,95 6,290
0,40x0,70x10,4x2 5,820
0,30x0,25x1,53 0,110
0,61x0,25x1,30 0,200
0,15x0,46x(31,25+22,85+26,05+24,85) 7,250
0,15x0,46x(31,25+22,70)x2 7,450
0,15x1,01x(31,25+22,70)x2 16,350
0,30x1,01x10,50 3,180
59 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 831,670 - -
(1,20+0,25x2,0)x49,53 84,200
(0,90+0,20x2,0)x3,55 4,620
(0,20+0,25x2,0)x19,5 13,650
(0,40+1,20x2,0)x3,10 8,680
(0,25+1,10x2,0)x16,08 39,400
(0,40+1,10x2,0)x3,20 8,320
(0,60+0,50x2,0)x7,80 12,480
(0,60+0,90x2,0)x7,80 18,720
(0,60+0,25x2,0)x7,80 8,580
(0,60+0,95x2,0)x11,95 29,880
(0,60+0,55x2,0)x8,55 14,540
(0,50+0,95x2,0)x11,95 28,680
(0,60+0,50x2,0)x20,95 33,520
(0,40+0,70x2,0)x20,80 37,440
(0,30+0,25x2,0)x1,53 1,220
(0,61+0,25x2,0)x1,30 1,440
(0,15+0,46x2,0)x(105,0+107,9) 227,800
(0,15+1,01x2,0)x107,9 234,140
(0,30+1,01x2,0)x10,50 24,360
60 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 831,670 - -
61 413351211
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 179,100 - -
62 413351212
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 179,100 - -
63 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 t 22,210 - -
64 430321717 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 35/45 m3 63,230 - -
0,40x1,30x(3,20+0,92+3,38) 3,900
0,18x0,30x0,50x1,30x24 0,840
0,40x1,30x(4,97+0,92+4,30) 5,300
0,18x0,30x0,50x1,30x29 1,020
0,40x1,30x(3,41+0,92+2,85) 3,730
0,18x0,30x0,50x1,30x19 0,670
0,40x3,10x(4,60+1,22x4) 11,760
0,18x0,28x0,50x3,10x25 1,950
0,40x1,55x(1,88+1,22+4,57+1,16) 5,470
0,18x0,28x0,50x1,55x24 0,940
0,40x1,55x(3,91+1,22+3,26+1,2) 5,950
0,18x0,28x0,50x1,55x24 0,940
0,40x1,55x(4,91+1,22+3,90+1,20) 6,960
0,18x0,28x0,50x1,55x31 1,210
0,40x1,30x(2,0+1,50+5,10) 4,470
0,18x0,30x0,50x1,30x24 0,840
0,40x1,30x(4,35+1,51+4,97+1,21) 6,260
0,18x0,30x0,50x1,30x29 1,020
65 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 15,150 - -
66 4313511 Schock DORN SLD 70, 30 kus 23,000 - -
67 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m
m2 391,220 - -
(1,30+1,20)x(7,55+10,4+7,25+9,85+8,60+12,15) 139,500
(0,18+0,30)x1,30x(24+29+19+29) 63,020
(0,18+0,28)x3,10x25 35,650
(0,18+0,28)x1,30x24 14,350
(1,55+1,20)x(8,95+9,70+11,30) 82,360
(0,18+0,28)x1,55x79 56,330
68 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 391,220 - -
69 4313512 Gumová ložiska 250 x 350 mm + Styrodur 5000 kus 6,000 - -
70 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 265,440 - -
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
71 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm
m2 328,550 - -
72 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 391,700 - -
85,55x2+51,15+56,10+47,90+65,45 391,700
73 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm m2 253,250 - -
74 621381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 173,150 - -
75 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 6,350 - -
76 553430140
Profil omítkový dilatační CATNIC č. 7007 pro omítky 
venkovní 12 mm m 6,668 - -
77 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm m2 108,040 - -
1,0x(22,15+31,87)x2 108,040
78 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 100 mm
m2 110,201 - -
79 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 108,040 - -
1,0x(31,87+22,15)x2 108,040
80 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 110,201 - -
81 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 
mm
m2 215,650 - -
2x2,40x21,70+8,0x2,20 121,760
1,05x54,66 57,39
3,92x(7,58+1,75) 36,57
82 631515270 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm m2 182,800 - -
83 631515290 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 120 mm m2 37,350 - -
84 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 
mm
m2 521,700 - -
4,12x(180+2,0) 85,280
4,85x(15,40+2,0) 84,390
4,95x(18,70+2,0) 102,470
0,80x21,70x2 34,720
8,10x8,80x2 142,560
0,75x18,76 14,070
21,70x2,20 47,740
85 631515380 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 160 mm m2 532,134 - -
86 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 345,250 - -
87 631515400 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 200 mm m2 352,155 - -
88 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 165,450 - -
89 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 118,340 - -
90 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 110,400 - -
91 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 55,070 - -
5,30x24,70x0,15 19,640
0,15x1,05x(2,75+2,80+0,60+1,05x4) 1,630
0,15x3,0x(2,85+4,55+4,55+2,85) 6,660
0,15x0,95x(2,15+3,75) 0,840
0,15x1,55x(3,75+2,75)x2 3,020
0,15x5,9x(13,0+7,10) 17,790
0,15x2,55x(2,10+3,20) 2,030
0,15x1,45x(4,55+2,85+2,15+3,75) 2,890
0,15x1,20x(1,95+1,25) 0,580
92 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu
m3 4,950 - -
93 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 118,340 - -
94 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 57,600 - -
95 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,560 - -
96 632453331 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30 m2 1 695,000 - -
97 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 340,000 - -
98 635111132
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním m3 49,530 - -
0,10x(369,05+119,45) 49,530
99 635111141
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním m3 13,270 - -
100 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním m3 11,317 - -
101 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 2,850 - -
0,30x(7,60+1,80) 2,850
8 Trubní vedení
102 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 88,320 - -
(0,60+1,0)x0,50x0,80x138,0 88,320 - -
103 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,280 - -
0,60x0,10x138,0 8,280 - -
104 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm
m 138,000 - -
105 286112230 Trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 138,000 - -
106 891355321 Montáž zpětných klapek DN 200 kus 2,000 - -
107 422910690 Souprava pro šoupátka DN 200 mm, Rd 1,25 m kus 2,000 - -
108 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,000 - -
109 422910640 Souprava pro šoupátka DN 250-300 mm, Rd 1,0 m kus 1,000 - -
110 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 485,000 - -
111 892273121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125
m 485,000 - -
112 895111131
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-80 
hl do 0,5m
kus 4,000 - -
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
113 936173115 Osazování ocelových konstrukcí - hřiště a ochozy kg 32 500,000 - -
114 9411112 Vrtání otvorů do železobetonového stropu D 100 mm kus 72,000 - -
115 9411113 Vyříznutí drážky v podlaze 100 x 50 mm m 35,000 - -
116 9411115 Dodatečné vyříznutí dvířek do SDK kus 8,000 - -
117 9411116 Prostup střechou 2 x DN 150 kus 2,000 - -
118 9411117 Prostup stropem mezi patry DN 150 kus 8,000 - -
119 9411120 Vrtání do betonové konstrukce stropu 100 mm kus 10,000 - -
120 9411121 Vrtání do betonové konstrukce stropu 50 mm kus 17,000 - -
121 9411122 Vrtání do betonové konstrukce stropu 20 mm kus 40,000 - -
122 9411123 Vrtání do betonové konstrukce stěny 100 mm kus 14,000 - -
123 9411124 Vrtání do betonové konstrukce stěny 50 mm kus 20,000 - -
124 9411125 Vrtání do betonové konstrukce stěny 20 mm kus 30,000 - -
125 941211113
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 - -
21,90x(26,20+1,0x2,0+29,50+1,0x2,0)x2 2614,860
126 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 2 614,860 - -
127 941211813
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 - -
128 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 - -
129 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 614,900 - -
130 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 - -
131 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 593,900 - -
132 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 541,110 - -
21,2x26,23 + 1,65x7,60 + 3,10x8,10 + 1,60x8,10 + 2,0x2,57 611,830
22,85x31,24 + 3,20x14,70 760,870
22,85x31,24 713,830
(8,90x18,60+3,50x16,0+2,30x2,50)x2 454,580
133 953511611
Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ O pro krátké 
konzoly
kus 204,000 - -
134 9539111
Provedení protipožárního utěsnění prostupů - manžety 
DN 100 mm
kus 1,000 - -
135 953271121
Systém televizních antén DVB-T a DVB-S-STA s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
136 95327112
Bezpečnostní kamerový systém CCTV IP s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
137 95327113
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZST s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
M Práce a dodávky M
33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
138 3300301 Výtah + montáž kus 1,000 - -
36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
139 360410032 Prostorový termostat 0°C - 40°C, IP33 + montáž kus 1,000 - -
140 360410042 Kapilárový termostat IP33 + montáž kus 2,000 - -
141 3604109
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí -30°C - 
150°C, krytí IP65 + montáž kus 15,000 - -
142 3604111
Snímač teploty pro venkovní prostředí -30°C - 100°C, 
krytí IP65 + montáž kus 1,000 - -
143 3604116
Snímač teploty s rychlou odezvou -30°C - 130°C, krytí 
IP65 + montáž kus 24,000 - -
144 3604118
Snímač teploty do interiéru ABB 0°C - 70°C, krytí IP20 
+ montáž kus 6,000 - -
145 3604103 Mosazná jímka snímače 110 x 15 mm + montáž kus 1,000 - -
146 3604110 Nerezová jímka délka 100 mm, závit G1/2" + montáž kus 7,000 - -
147 3604112
Kompaktní snímač tlaku 0 - 6 bar, teplota média -40°C 
- 85°C + montáž kus 1,000 - -
148 3604117
Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty + 
montáž kus 24,000 - -
149 3604105 Presostat -0,2 - 8 bar, krytí IP30 + montáž kus 1,000 - -
150 3604107 Trojcestný odběrový kohout kus 1,000 - -
151 3604114 Bronzový ventil dvoucestný regulační PN16, DN25 kus 1,000 - -
152 3604123
Třícestný směšovací ventil PN16, DN25, ovládání 0-
10VDC
kus 8,000 - -
153 3604119
Čidlo pro měření kvality vzduchu ve 
vzduchotechnických kanálech, krytí IP30 + montáž kus 7,000 - -
154 3604124
Spínací čidlo infračervené nástěnné, krytí IP44 + 
montáž kus 21,000 - -
155 3604120
Termostat mrazové ochrany -10°C - 20°C, 230V + 
montáž kus 8,000 - -
156 3604121
Diferenční manostat vzduchu 50 - 400Pa, 230V, krytí 
IP54 + montáž kus 40,000 - -
157 3604122
Plastový ovladač pomocných obvodů se dvěmi 
signálkami LED, průměr 22 mm, krytí IP65 + montáž kus 8,000 - -
158 3604125
Rozvaděč DT1.1 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
159 3604126
Rozvaděč DT1.2 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
160 3604127
Rozvaděč DT 2.1 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
161 3604128
Rozvaděč DT 2.2 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
162 3604129
Rozvaděč DT 3 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
163 3604130
Rozvaděč DT 4 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
164 3604131
Rozvaděč DT 5 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
998 Přesun hmot
165 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 9 236,928 - -
PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
166 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 572,420 - -
21,20x26,20 + 1,50x7,59 + 2,64x2,12 572,420
167 7111111
Izolace plastová rohož VENTIBIT SR + 2 x penetrační 
nátěr + montáž m2 73,550 - -
168 7111113
Pojistná hydroizolace PUR stříkaná 2 mm + penetrační 
vrstva + montáž m2 380,420 - -
169 7111114 Foliová hydroizolace + montáž m2 264,440 - -
170 7111115 Parozábrana + montáž m2 770,800 - -
171 7111116
Hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou 
membránou tl. 5 mm m2 492,000 - -
172 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým m2 11,050 - -
1,30x(2,05+2,20)x2 11,050
173 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše m2 498,000 - -
174 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 572,700 - -
175 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 9,500 - -
176 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 11,400 - -
177 711831111
Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné 
ploše na sucho spojenými pásy m2 584,000 - -
178 283231010
Fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 1,0 
mm
m2 671,600 - -
179 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 5 607,251 - -
712 Povlakové krytiny
180 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 670,260 - -
181 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 229,950 - -
182 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
lepenou se svařovanými spoji m2 427,820 - -
183 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 146,700 - -
184 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 226,850 - -
185 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 226,350 - -
186 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m
% 1 505,126 - -
713 Izolace tepelné
187 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 583,300 - -
188 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 1 225,100 - -
189 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 3,000 - -
190 283764160
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 40 mm
m2 388,400 - -
191 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 513,100 - -
192 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 391,401 - -
193 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 155,299 - -
194 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky m 455,650 - -
195 631402730
Pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 mm tl.12 
mm
m 455,650 - -
196 713141165
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 895,950 - -
197 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 100 mm
m2 553,930 - -
198 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 380,420 - -
199 713141185
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 1 115,580 - -
200 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 3,700 - -
201 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 723,930 - -
202 283764170
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 50 mm
m2 388,000 - -
203 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 1 244,000 - -
204 631548010
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
18/20 mm
m 556,000 - -
205 631548020
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
22/20 mm
m 370,000 - -
206 631545110
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
28/25 mm
m 164,000 - -
207 631545320
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
35/30 mm
m 54,000 - -
208 631545330
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
42/30 mm
m 100,000 - -
209 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 85,000 - -
210 631548650
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
54/40 mm
m 85,000 - -
211 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 877,000 - -
212 283771030 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm m 159,000 - -
213 283770940 Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm m 218,000 - -
214 283771010 Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm m 40,000 - -
215 283771040 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm m 58,000 - -
216 283771160 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm m 60,000 - -
217 283771110 Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm m 115,000 - -
218 283771150 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 9 mm m 73,000 - -
219 283770570 Izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 9 mm m 96,000 - -
220 283771210 Izolace potrubí Mirelon Pro 54 x 9 mm m 50,000 - -
221 283771200 Izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 9 mm m 8,000 - -
222 7512262 Tepelná izolace tl. 40 mm s AL polepem m2 97,000 - -
223 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m
% 23 403,645 - -
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
224 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
100
m 36,000 - -
225 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
125
m 99,000 - -
226 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
150
m 53,000 - -
227 721173404
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
200
m 19,000 - -
228 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 54,000 - -
229 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 48,000 - -
230 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 6,000 - -
231 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 351,000 - -
232 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 50,000 - -
233 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 14,000 - -
234 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 31,000 - -
235 7211941 Pračkový odpad HL400 kus 1,000 - -
236 7211945 Kondenzační sifon HL138 kus 14,000 - -
237 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110
kus 2,000 - -
238 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 - -
239 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110
kus 7,000 - -
240 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 830,000 - -
241 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m
t 0,896 - -
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
242 722130231
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 15 m 8,000 - -
243 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 16,000 - -
244 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 76,000 - -
245 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40 m 23,000 - -
246 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50 m 8,000 - -
247 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
16 x 2,7 mm
m 151,000 - -
248 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm
m 115,000 - -
249 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm
m 61,000 - -
250 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm
m 20,000 - -
251 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm
m 27,000 - -
252 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
63 x 10,5 mm
m 204,000 - -
253 7221752 Protizámrzový výtok na hadici - 1/2" kus 1,000 - -
254 7221753 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 1" kus 1,000 - -
255 7221756 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 5/4" kus 1,000 - -
256 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 131,000 - -
257 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 8,000 - -
258 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 14,000 - -
259 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 - -
260 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 95,000 - -
261 722232172
Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 14,000 - -
262 722232173
Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 7,000 - -
263 72223217
Kohout kulový rohový G 5/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 - -
264 7222321
Kohout kulový rohový G 6/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 - -
265 722254115
Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová 
hadice
sou
bor
8,000 - -
266 722262222
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C 
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 1,000 - -
267 722262223
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C 
G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 2,000 - -
268 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100
m 485,000 - -
269 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 485,000 - -
270 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m
t 2,495 - -
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
271 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný
sou
bor
23,000 - -
272 725121501
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
bez odsávání a otvoru pro ventil
sou
bor
6,000 - -
273 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm
sou
bor
43,000 - -
274 725241113
Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 
mm
sou
bor
10,000 - -
275 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník papírových ručníků
sou
bor
30,000 - -
276 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
sou
bor
3,000 - -
277 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
10 l / 2 kW
sou
bor
31,000 - -
278 725531103
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
15 l / 2 kW
sou
bor
4,000 - -
279 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 200 l / 2,2 kW
sou
bor
1,000 - -
280 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm
sou
bor
5,000 - -
281 725822631
Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm
sou
bor
43,000 - -
282 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m
t 1,984 - -
732 Ústřední vytápění - strojovny
283 732199100 Montáž orientačních štítků sou
bor
24,000 - -
284 732229111 Montáž výměníkové stanice sou
bor
1,000 - -
285 7322111 Výměníková stanice kompaktní 173 kW kus 1,000 - -
286 7322113 Napojení VZT jednotek na směšovací uzel DN - 1" kus 16,000 - -
287 7322114 Napojení na kompaktní VS DN 20 - 50 kus 16,000 - -
288 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m
t 0,071 - -
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
289 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x3,6
m 110,000 - -
290 733121157
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 51x2,6 m 8,000 - -
291 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 22,000 - -
292 733191113
Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do 
DN 50
kus 140,000 - -
293 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1
m 634,000 - -
294 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1
m 186,000 - -
295 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1
m 667,000 - -
296 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5
m 266,000 - -
297 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5
m 218,000 - -
298 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5
m 200,000 - -
299 733223108
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
54x2
m 155,000 - -
300 3604815 Přechodky ocel/měď - DN 65/54 x 2 mm kus 4,000 - -
301 3604816 Přechodky ocel/měď - DN 40/42 x 1,5 mm kus 4,000 - -
302 3604817 Přechodky ocel/měď - DN 50/54 x 2 mm kus 2,000 - -
303 3604818 Přechodky ocel/měď - DN 25/28 x 1,5 mm kus 2,000 - -
304 733390104
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně 
izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm m 559,000 - -
305 733390105
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně 
izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm m 200,000 - -
306 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m
t 3,651 - -
734 Ústřední vytápění - armatury
307 734209 Kulový mosazný uzávěr PN6 G2" kus 3,000 - -
308 7342093 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 1" kus 11,000 - -
309 7342094 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 3/4" kus 41,000 - -
310 7342095 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 5/4" kus 10,000 - -
311 7342096 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 6/4" kus 7,000 - -
312 7342101 Kulový vypouštěcí mosazný kohout PN6 G 1/2" kus 56,000 - -
313 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 34,000 - -
314 7342113 Typová pouzdra na armatury kus 1,000 - -
315 7342114 Osazení chrániček, začištění kus 144,000 - -
316 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 - -
317 734220103
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 6,000 - -
318 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 - -
319 734220105
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 2,000 - -
320 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulací kus 13,000 - -
321 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 86,000 - -
322 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 88,000 - -
323 734412111
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
0,6 G 1/2
kus 5,000 - -
324 734412113
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
2,5 G 3/4
kus 3,000 - -
325 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou kus 36,000 - -
326 388327130 Teploměr 0°až 200°C L160 mm Cr kus 16,000 - -
327 3604844 Teploměr do potrubí 100 mm (-20/50°C) kus 2,000 - -
328 3604845 Teploměr do potrubí 100 mm (-5/50°C) kus 18,000 - -
329 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 75,000 - -
330 551211320 Ventil radiátorový přímý s přednastavením 1/2" kus 5,000 - -
331 551282740
Regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky 
R16C 1/2" x 18
kus 172,000 - -
332 3604801
Výrobník chladu 89 vč. hydraulického modulu + 
montáž kus 1,000 - -
333 3604802 Doplňovací chladicí systém kus 1,000 - -
334 3604803 Měřič chladu u hlavní jednotky kus 1,000 - -
335 3604804
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 0,6, DN = 
3/4" 
kus 2,000 - -
336 3604805
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 1,5, DN = 
1" 
kus 3,000 - -
337 3604806
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 2,5, DN = 
1"
kus 3,000 - -
338 3604807
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 6, DN = 
5/4"
kus 1,000 - -
339 3604826 Kulový mosazný regulační kohout G 1" kus 4,000 - -
340 3604827 Kulový mosazný regulační kohout G 2" kus 2,000 - -
341 3604828 Kulový mosazný regulační kohout G 3/4" kus 4,000 - -
342 3604829 Kulový mosazný regulační kohout G 5/4" kus 3,000 - -
343 3604830 Kulový mosazný regulační kohout G 6/4" kus 3,000 - -
344 3604836 Regulační vyvažovací ventil u FCU na zpátečce G 3/4" kus 27,000 - -
345 3604837 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 1/2" kus 24,000 - -
346 3604838 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 3/4" kus 2,000 - -
347 3604808 Nemrznoucí směs 25% etylenglykolu l 250,000 - -
348 3604847 Montáž elektrického regulačního ventilu kus 8,000 - -
349 3604849 Mezipřírubová klapka DN 65 kus 4,000 - -
350 3604850 Regulační ventil průtoku DN 65 kus 1,000 - -
351 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m
t 0,132 - -
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
352 735151171
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/400 mm kus 1,000 - -
353 735151173
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/600 mm kus 2,000 - -
354 735151472
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/500 mm kus 2,000 - -
355 735151473
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/600 mm kus 8,000 - -
356 735151475
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/800 mm kus 5,000 - -
357 735151477
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/1000 mm kus 3,000 - -
358 735151497
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 - -
359 7351511 Otopné těleso - žebřík KL 1200 x 600 mm kus 3,000 - -
360 7354120 Stojánek na hrubou podlahu kus 138,000 - -
361 735412241
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
800 mm výkon 589 W
sou
bor
2,000 - -
362 735412242
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1000 mm výkon 743 W
sou
bor
9,000 - -
363 735412243
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1200 mm výkon 897 W
sou
bor
2,000 - -
364 735412244
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1400 mm výkon 1052 W
sou
bor
32,000 - -
365 735412245
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1600 mm výkon 1207 W
sou
bor
15,000 - -
366 735412246
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1800 mm výkon 1362 W
sou
bor
6,000 - -
367 735412247
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2000 mm výkon 1517 W
sou
bor
3,000 - -
368 735412248
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2200 mm výkon 1671 W
sou
bor
2,000 - -
369 735412249
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2400 mm výkon 1826 W
sou
bor
2,000 - -
370 735511016
Podlahové vytápění REHAU systém MINI potrubí 
rozvodné Rautherm S 12x2 mm rozteč 60 mm m 1 220,000 - -
371 735511061 Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie m2 310,000 - -
372 735511062 Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh m 395,000 - -
373 735511091 Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 12 kus 1,000 - -
374 735511143 Podlahové vytápění REHAU pohon ZV 200 kus 12,000 - -
375 735511287 Podlahové vytápění UNIVERSA prostorový termostat kus 4,000 - -
376 7355312 Elektrický regulační ventil DN 25 kus 1,000 - -
377 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 24 m
t 1,889 - -
742 Elektromontáže - rozvodný systém
378 742221110 Montáž hlavního rozvaděče RH kus 1,000 - -
379 35711646 Hlavní rozvaděč RH kus 1,000 - -
380 742221120 Montáž okruhového rozvaděče R1 kus 1,000 - -
381 357116460 Okruhový rozvaděč R1 kus 1,000 - -
382 742221130 Montáž okruhového rozvaděče R1.2 kus 1,000 - -
383 357116510 Okruhový rozvaděč R1.2 kus 1,000 - -
384 742221140 Montáž okruhového rozvaděče R1.3 kus 1,000 - -
385 357116600 Okruhový rozvaděč R1.3 kus 1,000 - -
386 742221150 Montáž okruhového rozvaděče R1.4 kus 1,000 - -
387 357116710 Okruhový rozvaděč R1.4 kus 1,000 - -
388 742221160 Montáž okruhového rozvaděče R1.5 kus 1,000 - -
389 357116720 Okruhový rozvaděč R1.5 kus 1,000 - -
390 742221170 Montáž okruhového rozvaděče R2 kus 1,000 - -
391 357117150 Okruhový rozvaděč R2 kus 1,000 - -
392 742221180 Montáž okruhového rozvaděče R3 kus 1,000 - -
393 35711724 Okruhový rozvaděč R3 kus 1,000 - -
394 742221190 Montáž okruhového rozvaděče RP kus 1,000 - -
395 357117240 Okruhový rozvaděč RP kus 1,000 - -
396 3605001
Datový rozvaděč stojanový 19" 36U x 600 x 800 mm s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
397 3605016
Zapuštěný datový rozvaděč 550 x 530 x 140 mm 
plechové perforované dveře se zámkem s 
příslušenstvím + montáž
kus 11,000 - -
398 3605019 Telekomunikační rozvaděč MIS1B + montáž kus 2,000 - -
743 Elektromontáže - hrubá montáž
399 743112113
Montáž trubka plastová D 20 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 580,000 - -
400 345122000 Trubka tuhá plastová D 20 mm m 580,000 - -
401 743112115
Montáž trubka plastová D 25 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 260,000 - -
402 345122010 Trubka tuhá plastová D 25 mm m 260,000 - -
403 743112116
Montáž trubka plastová D 32 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 165,000 - -
404 345122030 Trubka tuhá plastová D 32 mm m 165,000 - -
405 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 - -
406 345713500 Trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 - -
407 743131118 Montáž trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 - -
408 345713550 Trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 - -
409 3605199 Montáž trubky ohebné plastové 16 mm m 600,000 - -
410 360518 Trubka ohebná plastová D16 mm m 600,000 - -
411 3605200 Montáž trubky ohedné plastové 20 mm m 300,000 - -
412 3605184 Trubka ohebná plastová D20 mm m 300,000 - -
413 36051201 Montáž trubky ohebné plastové 25 mm m 50,000 - -
414 3605185 Trubka ohebná plastová D25 mm m 50,000 - -
415 360512 Montáž trubky ohebné plastové D32 mm m 150,000 - -
416 3605192 Trubka ohebná plastová D32 mm m 150,000 - -
417 36051202 Montáž trubky ohebné plastové 50 mm m 200,000 - -
418 3605186 Trubka ohebná plastová D50 mm m 200,000 - -
419 3615132 Trubka z PVC samozhášivá VRM 16 + montáž m 50,000 - -
420 3615133 Trubka z PVC samozhášivá VRM 20 + montáž m 80,000 - -
421 3615134 Trubka z PVC samozhášivá VRM 25 + montáž m 45,000 - -
422 7436211 Montáž uzemnění - pásek FeZn 30/4 m 140,000 - -
423 7436212 Pásek FeZn 30/4 m 140,000 - -
424 7436213 Montáž vodiče FeZn 8 vč. podpor m 160,000 - -
425 7436214 Vodič FeZn 8 vč. podpor m 160,000 - -
426 7436215 Montáž vodiče FeZn 10 m 380,000 - -
427 7436216 Vodič FeZn 10 m 380,000 - -
428 7436217 Montáž jímací tyče 8,5 m kus 2,000 - -
429 7436218 Jímací tyč 8,5 m kus 2,000 - -
430 7436219 Montáž pomocného jímače FeZn kus 44,000 - -
431 7436220 Pomocný jímač FeZn kus 44,000 - -
432 7436221 Montáž izolovaného jímače vč. příslušenství kus 1,000 - -
433 7436222 Izolovaný jímač vč. příslušenství kus 1,000 - -
434 7436223 Kabelový box kus 11,000 - -
435 7436224 Kabelový box kus 11,000 - -
436 2202607 Kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 - -
437 2202601 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 - -
438 2202602 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 - -
439 2202603 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 - -
440 2202608 kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 - -
441 2202604 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 - -
442 2202605 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 - -
443 2202606 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 - -
444 3605020 Trubka ohebná dvouplášťová KF 09063 + montáž m 5,000 - -
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
445 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový IP20 kus 23,000 - -
446 345355130 Spínač jednopólový IP20 kus 23,000 - -
447 7471121 Montáž spínač 1-jednopólový IP44 kus 3,000 - -
448 7471122 Spínač jednopólový IP44 kus 3,000 - -
449 7471123 Montáž přepínač sériový IP44 kus 3,000 - -
450 7471124 Přepínač sériový IP44 kus 3,000 - -
451 747112451 Montáž zapuštěný přepínač sériový IP20 kus 44,000 - -
452 345354050 Přístroj přepínače sériového IP20 kus 44,000 - -
453 747112461 Montáž přepínač střídavý IP20 kus 6,000 - -
454 345354150 Přístroj přepínače střídavého IP20 kus 6,000 - -
455 747112465 Montáž přepínač sériový střídavý IP20 kus 2,000 - -
456 7471121 Přepínač sériový střídavý kus 2,000 - -
457 747112471 Montáž přepínač křížový IP20 kus 1,000 - -
458 345354070 Přístroj přepínače křížového IP20 kus 1,000 - -
459 7471125 Montáž přepínač střídavý IP44 kus 2,000 - -
460 7471126 Přepínač střídavý IP44 kus 2,000 - -
461 747512150
Elektronický domovní telefon s příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
462 748111214 Montáž svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 - -
463 348121100 Svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 - -
464 748121142
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 
zdroje
kus 461,000 - -
465 348144390
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
236-BAP-K, 2x36W
kus 36,000 - -
466 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
258-BAP-K, 2x58W
kus 361,000 - -
467 348381190
Svítidlo trvalé nouzové osvětlení, IP66 MULTIVIPET-
EM-PC-258, 2x58W, 1h
kus 64,000 - -
468 748121113
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje
kus 62,000 - -
469 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
258-BAP-K, 2x58W
kus 62,000 - -
21-M Elektromontáže
470 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 498,000 - -
471 345715110 Krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 498,000 - -
472 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 325,000 - -
473 345715190 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 325,000 - -
474 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 121,000 - -
475 354418850 Svorka spojovací SS kus 58,000 - -
476 354419960
Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů FeZn kus 24,000 - -
477 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 39,000 - -
478 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02 se 3 a více šrouby kus 42,000 - -
479 354419250 Svorka zkušební SZ pro FeZn kus 11,000 - -
480 354419970 Svorka na potrubí ST 22mm FeZn kus 6,000 - -
481 354418650 Svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 4,000 - -
482 354418750 Svorka křížová SK pro vodič kus 6,000 - -
483 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek FeZn kus 15,000 - -
484 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000 - -
485 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 10,000 - -
486 210800003
Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve 
stěně m 220,000 - -
487 341413000 Vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 m 220,000 - -
488 210800004
Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve 
stěně m 170,000 - -
489 21080001 Vodič silový s Cu jádrem CYY 6 mm2 m 170,000 - -
490 210800006
Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve 
stěně m 95,000 - -
491 21080002 Vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2 m 95,000 - -
492 2108000 Montáž kabel CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 - -
493 210801 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 - -
494 2108001 Montáž kabel CYKY 5J x 6 mm2 m 65,000 - -
495 210802 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx6 mm2 m 65,000 - -
496 2108002 Montáž kabel CYKY 5J x 10 mm2 m 80,000 - -
497 210803 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx10 mm2 m 800,000 - -
498 2108003 Montáž kabel CYKY 5J x 16 mm2 m 290,000 - -
499 210804 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx16 mm2 m 290,000 - -
500 2108004 Montáž kabel CYKY 5J x 25 mm2 m 90,000 - -
501 210805 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx25 mm2 m 90,000 - -
502 2108006 Montáž kabel CYKY 7J x 1,5 mm2 m 440,000 - -
503 210806 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 7Jx1,5 mm2 m 440,000 - -
504 2108007 Montáž kabel JYTY 4 x 1 mm2 m 1 220,000 - -
505 210807 Kabel JYTY 4x1 mm2 m 1 220,000 - -
506 210800704 Montáž kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 - -
507 341095110 Kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 - -
508 210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 4 640,000 - -
509 341110300 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 4 640,000 - -
510 210800106
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 6 630,000 - -
511 341110360 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 6 630,000 - -
512 210800115
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 2 320,000 - -
513 21080011 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2 m 2 320,000 - -
514 210800116
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 1 440,000 - -
515 21080012 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2 m 1 440,000 - -
516 210800109
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 830,000 - -
517 21080010 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 830,000 - -
518 210802411
Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 
3x1,50 mm2 uložených volně m 85,000 - -
519 341450240 Šňůra CGSG 3x1,5 mm2 m 85,000 - -
520 21080001
Montáž měděných vodičů CGSG 5x2,5 mm2 uložených 
volně m 20,000 - -
521 3414501 Šňůra CGSG 5x2,5 mm2 m 20,000 - -
522 2108111 Montáž podlahové krabice plně osazené 9-ti modulové kus 1,000 - -
523 2108112 Podlahová krabice plně osazená 9-ti modulová kus 1,000 - -
524 2108115 Montáž krabice rozvodné KR68 kus 182,000 - -
525 2108116 Krabice rozvodná KR68 kus 182,000 - -
526 2108117 Montáž krabice rozvodné KR97 kus 46,000 - -
527 2108118 Krabice rozvodná KR97 kus 46,000 - -
528 2108119 Montáž krabice do vlhka IP43 kus 49,000 - -
529 2108120 Krabice do vlhka IP43 kus 49,000 - -
530 2108125 Montáž tlačítkového ovladače kus 38,000 - -
531 2108126 Tlačítkový ovladač kus 38,000 - -
532 2108127 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou kus 14,000 - -
533 2108128 Tlačítkový ovladač se signálkou kus 14,000 - -
534 2108129 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou IP44 kus 3,000 - -
535 2108130 Tlačítkový ovladač se signálkou IP44 kus 3,000 - -
536 2108131 Montáž spínače jednopólového se signálkou IP44 kus 1,000 - -
537 2108132 Spínač jednopólový se signálkou IP44 kus 1,000 - -
538 2108133 Montáž infrapasivního čidla kus 3,000 - -
539 2108134 Infrapasivní čidlo kus 3,000 - -
540 2108135 Montáž prostorového termostatu pro ovládání VZT kus 2,000 - -
541 2108136 Prostorový termostat pro ovládání VZT kus 2,000 - -
542 2108137 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 - -
543 2108138 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 - -
544 2108139 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 kus 169,000 - -
545 2108140 Zásuvka 230V/16A IP20 kus 169,000 - -
546 2108141 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 - -
547 2108142 Zásuvka 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 - -
548 2108143 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 - -
549 2108144 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 - -
550 2108145 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 - -
551 2108146 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 - -
552 2108147 Montáž zásuvky 230V/16A IP44 kus 3,000 - -
553 2108148 Zásuvka 230V/16A IP44 kus 3,000 - -
554 2108149 Montáž zásuvky 400V/16A 5 pólová kus 3,000 - -
555 2108150 Zásuvka 400V/16A 5 pólová kus 3,000 - -
556 2108151 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 - -
557 2108152 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 - -
558 2108157 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 - -
559 2108158 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 - -
560 2108159 Rozvaděč měření RE kus 1,000 - -
561 2108160 Rozvaděč měření RE kus 1,000 - -
562 2108163 Svorka svítidlová kus 65,000 - -
563 2108164 Svorka svítidlová kus 65,000 - -
751 Vzduchotechnika
564 751111016 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 600 mm kus 16,000 - -
565 751122014
Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 300 
mm
kus 1,000 - -
566 7512221
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání herny a příléhlých 
prostor 3. NP + montáž
kus 1,000 - -
567 7512222
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v 
podstropním provedení - větrání víceúčelového sálu a 
přilehlých prostor 3. NP + montáž 
kus 1,000 - -
568 7512223
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v 
podstropním provedení - větrání sálu a přilehlých 
prostor v 1. NP + montáž 
kus 1,000 - -
569 7512224
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání kabinetů a přilehlých 
prostor ve 2. NP + montáž
kus 1,000 - -
570 7512225
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání šaten a sociálních 
zařízení ve 4. NP + montáž 
kus 1,000 - -
571 7512226
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání relaxační místnosti, 
hudebny a klubovny v 5. NP + montáž
kus 1,000 - -
572 7512227
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání posilovny ve 3. NP + 
montáž
kus 1,000 - -
573 7512228
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání sálu ve 2. NP + 
montáž
kus 1,000 - -
574 7512264 Požární klapka kruhová 355 mm kus 1,000 - -
575 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 10,000 - -
576 751324 Odsávací talířový ventil průměr 100 mm kus 10,000 - -
577 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 23,000 - -
578 751322 Odsávací talířový ventil průměr 125 mm kus 15,000 - -
579 751323 Odsávací talířový ventil průměr 160 mm kus 8,000 - -
580 751322131
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,100 m2
kus 20,000 - -
581 7513223 Přívodný vířívý anemostat 300x300 mm kus 14,000 - -
582 7513224 Odsávací vířivý anemostat 300x300 mm kus 6,000 - -
583 751322132
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,200 m2
kus 20,000 - -
584 7513225 Přívodný vířívý anemostat 400x400 mm kus 10,000 - -
585 7513226 Odsávací vířivý anemostat 400x400 mm kus 10,000 - -
586 751322134
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,500 m2
kus 59,000 - -
587 7513221 Přívodný vířivý anemostat 600x600 mm kus 30,000 - -
588 7513222 Odsávací vířivý anemostat 600x600 mm kus 29,000 - -
589 429721500 Hlavice výfuková velikost 200 kus 2,000 - -
590 429721510 Hlavice výfuková velikost 250 kus 1,000 - -
591 429721560 Hlavice výfuková velikost 450 kus 1,000 - -
592 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 13,000 - -
593 7513443
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 300 mm, délka 0,9 
m
kus 13,000 - -
594 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 16,000 - -
595 7513441
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 400 mm, délka 0,9 
m
kus 16,000 - -
596 751344115 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm kus 8,000 - -
597 7513442
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 500 mm, délka 0,9 
m
kus 8,000 - -
598 7512231 Dveřní clona pro dveře 900 x 3300 mm vč. ovladače kus 1,000 - -
599 751344122 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 14,000 - -
600 751344 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 1,2 m kus 5,000 - -
601 751345 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 0,7 m kus 3,000 - -
602 751346 Tlumič hluku 600x280 mm, délka 1,2 m kus 6,000 - -
603 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 - -
604 751347 Tlumič hluku 1200x500 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
605 751348 Tlumič hluku 1500x355 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
606 751349 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
607 7513450 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 0,7 m kus 1,000 - -
608 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,000 - -
609 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 16,000 - -
610 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 kus 6,000 - -
611 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 6,000 - -
612 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 4,000 - -
613 75139801 Nasávací protidešťová žaluzie 450x250 mm kus 1,000 - -
614 75139802 Výfuková protidešťová žaluzie 400x250 mm kus 2,000 - -
615 75139803 Výfuková protidešťová žaluzie 355x250 mm kus 1,000 - -
616 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 7,000 - -
617 75139804 Výfuková protidešťová žaluzie 800x355 mm kus 1,000 - -
618 75139805 Nasávací protidešťová žaluzie 900x250 mm kus 1,000 - -
619 75139806 Výfuková protidešťová žaluzie 560x315 mm kus 1,000 - -
620 75139807 Nasávací protidešťová žaluzie 630x355 mm kus 1,000 - -
621 75139808 Výfuková protidešťová žaluzie 500x355 mm kus 1,000 - -
622 75139809 Nasávací protidešťová žaluzie 750x280 mm kus 1,000 - -
623 75139810 Výfuková protidešťová žaluzie 600x280 mm kus 1,000 - -
624 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 3,000 - -
625 75139811 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x355 mm kus 1,000 - -
626 75139812 Nasávací protidešťová žaluzie 900x500 mm kus 1,000 - -
627 75139813 Výfuková protidešťová žaluzie 710x500 mm kus 1,000 - -
628 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 1,000 - -
629 75139814 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x630mm kus 1,000 - -
630 751398055 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2 kus 1,000 - -
631 75139815 Výfuková protidešťová žaluzie 1870x250 mm kus 1,000 - -
632 751510012
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,07 m2
m 91,000 - -
633 751510013
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,13 m2
m 188,000 - -
634 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,28 m2
m 153,000 - -
635 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,50 m2
m 59,000 - -
636 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm m 21,000 - -
637 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 231,000 - -
638 751510043
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 240,000 - -
639 751510045
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 500 mm m 145,000 - -
640 751537011
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 100 mm
m 15,000 - -
641 751537012
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 200 mm
m 95,000 - -
642 751537013
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 300 mm
m 92,000 - -
643 429716000 Klapka čtyřhranná regulační velikost 500x250 mm kus 2,000 - -
644 429716010 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x250 mm kus 2,000 - -
645 429716020 Klapka čtyřhranná regulační velikost 100x250 mm kus 1,000 - -
646 429716030 Klapka čtyřhranná regulační velikost 160x250 mm kus 4,000 - -
647 429716040 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x200 mm kus 2,000 - -
648 429716050 Klapka čtyřhranná regulační velikost 180x250 mm kus 3,000 - -
649 429716060 Klapka čtyřhranná regulační velikost 250x250 mm kus 1,000 - -
650 429813000 Klapka regulační KR. d1=250 mm kus 49,000 - -
651 429813120 Klapka regulační KR. d1=160 mm kus 19,000 - -
652 429813180 Klapka regulační KR. d1=200 mm kus 20,000 - -
653 429813220 Klapka regulační KR. d1=180 mm kus 2,000 - -
654 751731111
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního 
jednocestného kus 26,000 - -
655 3604855 Stropní kazeta chlazení FCU 1,5 kW kus 6,000 - -
656 3604856 Stropní kazeta chlazení FCU 2 kW kus 15,000 - -
657 3604857 Stropní kazeta chlazení FCU 3,5 kW kus 5,000 - -
658 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 24 m
t 12,730 - -
762 Konstrukce tesařské
659 762421012 Obložení atiky z desek OSB tl 20 mm na sraz m2 26,750 - -
660 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m
% 63,398 - -
763 Konstrukce suché výstavby
661 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 38,590 - -
3,70x3,97 - 1,20x2,0 12,290
3,80x(4,75+1,50x2) - 0,80x1,97x2 26,300
662 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB
m2 1 624,000 - -
474,28+420,15+467,73+135,44+126,42 1624,000
663 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 156,390 - -
3,70x(2,29+2,35) - 0,80x(3,20+4,40) 11,090
3,80x(2,55+0,40+2,80+2,55) - 0,90x3,20 28,660
3,20x(4,90+4,90+1,70+2,70+1,55+10,80+4,90x3+2,20) - 
0,80x2,80x10
116,640
664 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 814,750 - -
3,80x(3,70x2+13,35+4,13+2,40+4,95+1,55+7,55+5,90+8,70
+4,65)
230,200
- 3,30x(1,80+0,90x3+0,80x2+1,80+3,20+3,80) - 49,170
- 2,20x(1,70+0,70) - 5,280
3,80x(4,60x3+14,86+10+3,45x2+1,90+12,95+4,52x2+4,50x
3+9+12,25)
395,960
- 3,30x(0,80x12+0,90) - 34,650
4,45x(6,60x2+3,90+6,60+2,70+8,80+3,60+5,80) - 3,60x3,20 186,950
3,70x(4,50x2+6,60+5+6) - 0,80x3,20x3 90,740
665 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 133,590 - -
3,80x(4,65+2,60+1,40+7+3,20) - 0,70x2,20 70,090
- 3,30x(0,80x2+0,090) - 8,250
3,80x(1,90+10,85+1,75x3+6,55) - 0,80x3 90,89
- 3,30x(0,80x5+0,90x2) - 19,140
666 763113315
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB
m2 16,590 - -
3,80x(2,0+0,63) 9,990
4,40x1,50 6,600
667 763113345
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 52 dB
m2 101,860 - -
3,70x(2,30+2,20+0,90+3,37+4,85) - 0,80x3,30x2 45,110
3,80x(2,55+2,70) 19,950
3,20x(4,90+4,50+2,10) 36,800
668 763113317
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB
m2 26,600 - -
3,80x7,0 26,600
669 763113347
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 54 dB
m2 60,800 - -
3,80x(4,6064,40) 34,200
3,80x(2,80+4,20) 26,600
670 7631643 SDK obklad lepený na zdivo desky tl. 15 mm m2 35,000 - -
3,80x(0,53x4+0,50x12+0,30+0,40x2) 35,000
671 763164512
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 
15
m 173,310 - -
3,80x(1,0+0,53+1,03+1,15+0,53x4+0,20x20+0,40+0,53) 40,890
3,80x(0,50x6+0,20x14+1,0x1,80) 32,680
4,85x(0,50x6+0,20x14+1,0+0,40x2+3,10+0,60+1,0) 59,660
3,20x(1,80+0,70x2+0,90+0,80+0,60+0,90) 20,480
3,70x(1,80+0,60+0,70+0,50+1,20+0,50) 19,61
672 763164521
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 
1xH2 12,5
m 149,090 - -
3,80x(5,10+3,87+4,85+1,90+3,40x2+0,45) 87,290
3,80x(3,20+5,40) 32,680
3,20x(2,80x2+0,50+1,80+1,20) 29,120
673 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m
t 146,153 - -
764 Konstrukce klempířské
674 764214408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 720 a 770 mm m 43,970 - -
675 764214409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 870 a 880 mm m 20,400 - -
676 764216402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 200 mm m 20,750 - -
677 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm m 20,750 - -
678 7642261
Vyztužující pás z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, rš 
475 mm
m 64,370 - -
679 764511413 Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 270 mm m 39,000 - -
680 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m
% 914,285 - -
766 Konstrukce truhlářské
681 7666661 Montáž jednokřídlových dveří šířky 700 mm kus 2,000 - -
682 7666662 Montáž dveří jednokřídlových šířky 800 mm kus 44,000 - -
683 7666663 Montáž dveří jednokřídlových šířky 900 mm kus 12,000 - -
684 7666664 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1600 mm kus 5,000 - -
685 7666665 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1800 mm kus 13,000 - -
686 7666666
Stěny kompletně celozasklené do 3,5 m nadedveřní 
panel 
m2 93,450 - -
687 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 58,000 - -
688 611822580
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk
kus 58,000 - -
689 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm kus 18,000 - -
690 611822640
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk
kus 18,000 - -
691 766811232 Montáž kuchyňské linky kus 1,000 - -
692 7668111 Linka kuchyňská atypická kus 1,000 - -
693 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m
% 4 110,830 - -
767 Konstrukce zámečnické
694 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2 m2 76,550 - -
695 7671131 Interiérové stěny m2 76,550 - -
696 767113150
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 
m2
m2 980,000 - -
697 7671132 Prosklená fasáda včetně parapetů m2 980,000 - -
698 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 855,370 - -
699 7671136 Tahokov m2 855,370 - -
700 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 2 791,800 - -
701 7671134 Oplocení ochranné bezpečnostní pletivo m2 2 265,000 - -
702 7671135 Oplocení ochranná síť m2 526,630 - -
703 767135222 Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm do zdi m2 29,250 - -
704 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg
m 49,250 - -
705 140110100
Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 
2,6mm
m 49,250 - -
706 7671611 Montáž madel z trubek m 94,000 - -
707 7671133 Madla m 87,250 - -
708 7671612 Montáž oken z AL profilů m2 44,250 - -
709 7671137 AL okna včetně parapetů m2 44,250 - -
710 7671614 Montáž oplocení z profilové oceli do 30 kg m 51,500 - -
711 7671615 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 2 m2 kus 3,000 - -
712 767161 Dveře s výplní pletivem 600x2440 mm kus 3,000 - -
713 7671616 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 4 m2 kus 5,000 - -
714 767162 Dveře s výplní pletivem 1600x2410 mm kus 1,000 - -
715 7671138 AL dveře 1000x2200 mm kus 3,000 - -
716 7671139 AL dveře 1000x2100 mm požární EI15DP1 kus 1,000 - -
717 7671617 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 6 m2 kus 3,000 - -
718 767163 Dveře s výplní pletivem 1540x3640 mm kus 1,000 - -
719 767164 Dveře s výplní pletivem 1590x3700 mm kus 1,000 - -
720 767165 Dveře s výplní pletivem 1595x3640 mm kus 1,000 - -
721 7671618 Montáž vrat na ocelové sloupky, plocha nad 15 m2 kus 1,000 - -
722 767166 Dveře s výplní pletivem 6350x3660 mm kus 1,000 - -
723 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m
%116 387,863 - -
777 Podlahy lité
724 777510002 Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 390 tl 2 mm m2 15,650 - -
725 7775301
Podlaha ze stěrky lité polyuretanové tl. 2,5 mm vč. 
dilatací m2 1 714,420 - -
726 7775302 Umělý sportovní povrch m2 380,420 - -
727 7775303 Gumová dopadová plocha tl. 40 mm m2 88,480 - -
728 7775304 Odtokový žlab m 144,200 - -
729 777615117
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné 
Sikafloor 261 systém silnovrstvý nátěr m2 115,550 - -
730 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m
% 20 511,746 - -
783 Dokončovací práce - nátěry
731 7832221 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 50 bm 10,000 - -
732 7832222 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 100 bm 110,000 - -
733 783222100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné m2 3 150,000 - -
734 783595112
Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva 
standardní lesk dvojnásobné a základní antikorozní m2 128,900 - -
0,80x64,37 51,500
0,50x64,37 32,190
0,27x39,10 10,560
0,30x(14,64+8,31+16,15)x2 23,460
0,30x18,70x2 11,220
735 7838211 Nátěr omítek stěn protiprašný - výtahová šachta m2 159,590 - -
2x(1,80+1,62)x22,90 156,640
2,95x1,0 2,950
736 783821111 Nátěr stěn omyvatelný disperzní barvou m2 1 453,370 - -
2,20x(5,90+11,50+13+2,95+3,70+0,63x2+18,90+13+0,75x2
+0,53x2+0,5x6)
164,270
2,20x(1,80+3,37)x2 - 0,90x2,20 20,770
2,20x(1,85+3,37)x2 - 0,80x2,20 21,210
2,20x(2,35x2+3,22x2)x2 - 1,60x2,20 45,500
2,20x(3,70+8,60)x2 - 2,70x2,20 48,180
2,20x(5,10+3,40+4,60)x2 - 0,90x2,20 55,660
2,20x(5,31+2,90+3,60+5,56)x2 - 1,60x2,20 72,910
2,20x(5,76x3+0,70x2+0,75x6+0,53x6+0,40x2+18,50 - 10,6) 77,130
2,20x(3,97x6+4,22+2,15x2,19+0,54 - 5) 66,410
2,20x(1,55+2,35x3+1,06x2+2,95+3,30+2,38+8,20+2,40)x2 - 
2,20x10,20
109,340
2,20x(3+9,60+9,60+2,80+2,13+12,25+15,50 - 9,80) 99,180
2,20x(6,90+6,85x2+3,50+20 - 1,60) 93,500
2,20x(1,75x3+2,30+2,25+1,60)x2 - 2,50 47,660
2,20x(4,52x5+3,95+3,63+4,08+3,45x2+13+22,50+6,40+4,7
0+6 - 5,70)
193,730
2,20x(4,40+4,68)x2 - 6,10x2,20 26,530
2,20x(9,20+9,50+6,76+0,90 - 1,60) 54,470
2,20x(1,50x2+2,55x2+1,90x4 - 1,70) 30,800
2,20x(5,35x2+8,75+5,75 - 8,75) 36,190
2,20x(3,50+4,0+3,20+2,84+5,60+2,55x3)x2 - 5,70x2,20 105,340
2,20x(4,60x4+3,45+4,10+7,60+9,05+1,30 - 5,45) 84,590
784 Dokončovací práce - malby a tapety
737 784211031
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 
minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 973,400 - -
391,6+328,55+253,25 973,400
738 7842111 Malba na sádrokarton m2 3 221,670 - -
38,60x2+149,55x2+815x2+133,70x2+101,95x2+16,60x2+60,
80x2+26,60x2+14+9,15+173,40+35,05+1624,02 - 1445,55
3221,670
787 Dokončovací práce - zasklívání
739 787127217
Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do 
Al profilu s krycí lištou tl 25 mm m2 121,150 - -
740 787313216
Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou 
vložkou tl 6 až 8 mm s pod(za)tmelením m2 137,200 - -
741 998787103
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 
24 m
t 3,498 - -
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení
742 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
1složkového základního m2 3,000 - -
743 246121020 Lak syntetický univerzální m2 3,000 - -
VRN Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 Zařízení staveniště
744 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 - -
VRN4 Kompleteční činnost
745 040001000 Kompletační činnost kus 1,000 - -
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Název stavby
Název objektu
České Budějovice
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 15 541 202,12 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 10 483 464,52 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 20 439 890,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 8 734 634,53 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 698 815,80 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 2 831 541,30 18 VRN z rozpočtu 995 000,00
7 ZRN (ř. 1-6) 58 729 549,18 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 995 000,00
20 HZS 138 654,25 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 59 863 203,43
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 12 571 272,72
Cena s DPH 72 434 476,15
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
0,00
59 863 203,43
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Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
Statutární město České Budějovice
IČ DIČ IČ DIČ IČ DIČ
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis
Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové
stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby   59 863 203,43 0,00 59 863 203,43 0,00 59 863 203,43
  B. Provozní soubory   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-dodávka z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty   58 868 203,43 0,00 58 868 203,43 0,00 58 868 203,43
    ZRN   58 729 549,18 0,00 58 729 549,18 0,00 58 729 549,18
      HSV-montáž z rozpočtu   10 483 464,52 0,00 10 483 464,52 0,00 10 483 464,52
      HSV-dodávka z rozpočtu   15 541 202,12 0,00 15 541 202,12 0,00 15 541 202,12
      PSV-montáž z rozpočtu   8 734 634,53 0,00 8 734 634,53 0,00 8 734 634,53
      PSV-dodávka z rozpočtu   20 439 890,91 0,00 20 439 890,91 0,00 20 439 890,91
      M-montáž z rozpočtu   2 831 541,30 0,00 2 831 541,30 0,00 2 831 541,30
      M-nosný materiál z rozpočtu   108 025,50 0,00 108 025,50 0,00 108 025,50
      M-dodávka z rozpočtu   590 790,30 0,00 590 790,30 0,00 590 790,30
    HZS z rozpočtu   138 654,25 0,00 138 654,25 0,00 138 654,25
  F. Vedlejší náklady   995 000,00 0,00 995 000,00 0,00 995 000,00
    VRN z rozpočtu   995 000,00 0,00 995 000,00 0,00 995 000,00
  G. Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ostatní náklady z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Kompletační činnost   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kompletační činnost z krycího listu rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souhrnný rozpočet stavby
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ČP Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 
indexovaná Celková cena
HSV Práce a dodávky HSV 25 193 532,84
1 Zemní práce 816 434,53
1 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3
m3 70,600 81,00 5 718,60
2 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině tř. 3 
přes 100 do 1000 m3 m3 163,260 143,00 23 346,18
3 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 31,200 522,00 16 286,40
4 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3
m3 182,000 296,00 53 872,00
5 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 136,340 335,00 45 673,90
6 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m
m3 182,000 114,00 20 748,00
7 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 918,950 254,00 233 413,30
8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,000 54,50 3 597,00
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 942,800 16,30 15 367,64
10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 1 823,710 130,00 237 082,30
11 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 116,000 76,60 8 885,60
12 180404112 Zemní substrát  + vegetace + drenážní vrstva m2 73,350 1 220,00 89 487,00
13 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 457,530 21,00 9 608,13
14 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 23,850 28,50 679,73
15 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 23,850 155,00 3 696,75
16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,000 742,00 48 972,00
2 Zakládání 5 661 212,46
17 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 494,600 20,00 9 892,00
18 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 243,150 13,60 3 306,84
19 693110010 Geotextilie tkaná m2 279,623 17,30 4 837,48
20 226112411
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 
přes 5 m hor. I m 1 022,000 1 690,00 1 727 180,00
21 231112213
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového m 1 022,000 644,00 658 168,00
22 589329360
Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 
mm
m3 496,400 1 848,00 917 347,20
23 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505
t 22,500 28 000,00 630 000,00
24 273322511
Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 172,470 1 810,00 312 170,70
25 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 43,750 22 000,00 962 500,00
26 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 24,700 1 810,00 44 707,00
27 274322511
Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 68,880 1 810,00 124 672,80
28 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 61,760 209,00 12 907,84
29 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 61,760 49,90 3 081,82
30 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 117,680 1 810,00 213 000,80
31 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 125,110 209,00 26 147,99
32 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 125,110 49,90 6 242,99
33 275353102
Bednění kotevních otvorů v základových patkách 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 33,000 153,00 5 049,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 252 496,85
34 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 
240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 90,750 899,00 81 584,25
35 311238218
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 
10 na MC
m2 112,550 1 610,00 181 205,50
36 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 3,000 428,00 1 284,00
37 317168170 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 10,000 1 510,00 15 100,00
38 331124001
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 1,5 t 
budova v do 52 m
kus 33,000 3 550,00 117 150,00
39 331124002
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 3 t 
budova v do 52 m
kus 65,000 4 730,00 307 450,00
40 3311241 Železobetonový prefabrikovaný sloup m3 72,912 5 300,00 386 433,60
41 3311242 Výztuž prefabrikovaného sloupu kg 13 450,000 24,00 322 800,00
42 342124102
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 52 m
kus 2,000 1 630,00 3 260,00
43 342124103
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 6,000 1 720,00 10 320,00
44 342124104
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 7 t budova v do 52 m
kus 16,000 1 820,00 29 120,00
45 381123113
Montáž dílců výtahových šachet s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 24 m
kus 4,000 2 000,00 8 000,00
46 381123123
Montáž dílců výtahových šachet s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 24 m
kus 12,000 2 070,00 24 840,00
47 3421241 Železobetonová prefabrikovaná stěna m3 91,959 4 700,00 432 207,30
48 3421242 Výztuž prefabrikované stěny kg 9 320,000 22,00 205 040,00
49 389941023
Montáž kovových doplňkových konstrukcí  do 30 kg pro 
montáž prefabrikovaných dílců kg 2 342,000 54,10 126 702,20
4 Vodorovné konstrukce 7 299 067,97
50 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 328,388 129,00 300 362,05
51 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 328,388 29,80 69 385,96
52 413124001
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 1,5 t budova v do 52 m
kus 51,000 1 840,00 93 840,00
53 413124002
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 52 m
kus 47,000 2 080,00 97 760,00
54 413124003
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 53,000 2 780,00 147 340,00
55 4131241 Železobetonový prefabrikovaný průvlak m3 150,896 5 100,00 769 569,60
56 4131242 Výztuž prefabrikovaného průvlaku kg 22 210,000 24,00 533 040,00
57 423355314
Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z 
filigranového panelu m2 2 328,388 143,00 332 959,48
58 4233551 Filigránová stropní deska m2 2 328,388 260,00 605 380,88
59 4233552 Dovyztužení filigránové desky kg 151 345,000 22,00 3 329 590,00
60 411321515 Nabetonávka beton tř. C 20/25 m3 139,700 1 640,00 229 108,00
61 435124002
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 9,000 1 840,00 16 560,00
62 4351241 Železobetonové prefabrikované schodiště m3 39,920 6 500,00 259 480,00
63 4351242 Výztuž prefabrikovaného schodiště kg 15 150,000 26,00 393 900,00
64 4351243
Doprava z výrobny Prefa Hubenov s.r.o. - cena za 
jednu cestu tam i zpět (64 km) km 40,000 2 688,00 107 520,00
65 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 265,440 50,00 13 272,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 023 587,53
66 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm
m2 328,550 95,70 31 442,24
67 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 391,700 207,00 81 081,90
68 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 253,250 142,00 35 961,50
69 621381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 173,150 165,00 28 569,75
70 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 6,350 51,50 327,03
71 553430140
Profil omítkový dilatační CATNIC č. 7007 pro omítky 
venkovní 12 mm m 6,668 239,00 1 593,65
72 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm m2 108,040 471,00 50 886,84
73 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
100 mm
m2 110,201 513,00 56 533,11
74 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 108,040 530,00 57 261,20
75 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 110,201 921,00 101 495,12
76 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 215,650 510,00 109 981,50
77 631515270 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm m2 182,800 497,00 90 851,60
78 631515290 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 120 mm m2 37,350 591,00 22 073,85
79 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 521,700 546,00 284 848,20
80 631515380 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 160 mm m2 532,134 779,00 414 532,39
81 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 345,250 570,00 196 792,50
82 631515400 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 200 mm m2 352,155 968,00 340 886,04
83 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 165,450 149,00 24 652,05
84 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 118,340 1 700,00 201 178,00
85 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 110,400 1 700,00 187 680,00
86 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 55,070 1 720,00 94 720,40
87 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu
m3 4,950 695,00 3 440,25
88 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 118,340 106,00 12 544,04
89 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 57,600 52,80 3 041,28
90 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,560 21 000,00 242 760,00
91 632453331 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30 m2 1 695,000 138,00 233 910,00
92 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 340,000 15,80 36 972,00
93 635111132
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním m3 49,530 988,00 48 935,64
94 635111141
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním m3 13,270 1 150,00 15 260,50
95 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním m3 11,317 1 100,00 12 448,70
96 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 2,850 325,00 926,25
8 Trubní vedení 131 883,18
97 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 88,320 826,00 72 952,32
98 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,280 730,00 6 044,40
99 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm
m 138,000 7,12 982,56
100 286112230 Trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 138,000 30,30 4 181,40
101 891355321 Montáž zpětných klapek DN 200 kus 2,000 787,00 1 574,00
102 422910690 Souprava pro šoupátka DN 200 mm, Rd 1,25 m kus 2,000 599,00 1 198,00
103 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,000 1 830,00 1 830,00
104 422910640 Souprava pro šoupátka DN 250-300 mm, Rd 1,0 m kus 1,000 594,00 594,00
105 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 485,000 12,50 6 062,50
106 892273121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125
m 485,000 30,40 14 744,00
107 895111131
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-80 hl 
do 0,5m
kus 4,000 5 430,00 21 720,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 385 322,67
108 936173115 Osazování ocelových konstrukcí - hřiště a ochozy kg 32 500,000 53,00 1 722 500,00
109 9411113 Vyříznutí drážky v podlaze 100 x 50 mm m 35,000 176,00 6 160,00
110 9411115 Dodatečné vyříznutí dvířek do SDK kus 8,000 123,00 984,00
111 9411116 Prostup střechou 2 x DN 150 kus 2,000 923,00 1 846,00
112 941211113
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 41,80 109 301,15
113 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 2 614,860 1,75 4 576,01
114 941211813
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 31,10 81 322,15
115 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 12,60 32 947,74
116 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 614,900 0,50 1 307,45
117 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 8,50 22 226,65
118 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 593,900 38,70 61 683,93
119 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 541,110 71,70 182 197,59
120 9539111
Provedení protipožárního utěsnění prostupů - manžety 
DN 100 mm
kus 1,000 19 500,00 19 500,00
121 953271121
Systém televizních antén DVB-T a DVB-S-STA s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 51 400,00 51 400,00
122 95327112
Bezpečnostní kamerový systém CCTV IP s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 157 100,00 157 100,00
123 95327113
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZST s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 127 600,00 127 600,00
M Práce a dodávky M
33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 555 800,00
124 3300301 Výtah + montáž kus 1,000 555 800,00 555 800,00
36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 246 870,00
125 360410032 Prostorový termostat 0°C - 40°C, IP33 + montáž kus 1,000 2 140,00 2 140,00
126 360410042 Kapilárový termostat IP33 + montáž kus 2,000 2 140,00 4 280,00
127 3604109
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí -30°C - 
150°C, krytí IP65 + montáž kus 15,000 1 240,00 18 600,00
128 3604111
Snímač teploty pro venkovní prostředí -30°C - 100°C, 
krytí IP65 + montáž kus 1,000 1 220,00 1 220,00
129 3604116
Snímač teploty s rychlou odezvou -30°C - 130°C, krytí 
IP65 + montáž kus 24,000 1 430,00 34 320,00
130 3604118
Snímač teploty do interiéru ABB 0°C - 70°C, krytí IP20 
+ montáž kus 6,000 935,00 5 610,00
131 3604103 Mosazná jímka snímače 110 x 15 mm + montáž kus 1,000 989,00 989,00
132 3604110 Nerezová jímka délka 100 mm, závit G1/2" + montáž kus 7,000 291,00 2 037,00
133 3604112
Kompaktní snímač tlaku 0 - 6 bar, teplota média -40°C - 
85°C + montáž kus 1,000 5 420,00 5 420,00
134 3604117
Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty + 
montáž kus 24,000 137,00 3 288,00
135 3604105 Presostat -0,2 - 8 bar, krytí IP30 + montáž kus 1,000 2 060,00 2 060,00
136 3604107 Trojcestný odběrový kohout kus 1,000 1 650,00 1 650,00
137 3604114 Bronzový ventil dvoucestný regulační PN16, DN25 kus 1,000 24 700,00 24 700,00
138 3604123
Třícestný směšovací ventil PN16, DN25, ovládání 0-
10VDC
kus 8,000 6 450,00 51 600,00
139 3604119
Čidlo pro měření kvality vzduchu ve vzduchotechnických 
kanálech, krytí IP30 + montáž kus 7,000 17 800,00 124 600,00
140 3604124
Spínací čidlo infračervené nástěnné, krytí IP44 + 
montáž kus 21,000 716,00 15 036,00
141 3604120
Termostat mrazové ochrany -10°C - 20°C, 230V + 
montáž kus 8,000 2 240,00 17 920,00
142 3604121
Diferenční manostat vzduchu 50 - 400Pa, 230V, krytí 
IP54 + montáž kus 40,000 1 290,00 51 600,00
143 3604122
Plastový ovladač pomocných obvodů se dvěmi 
signálkami LED, průměr 22 mm, krytí IP65 + montáž kus 8,000 2 450,00 19 600,00
144 3604125
Rozvaděč DT1.1 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 118 500,00 118 500,00
145 3604126
Rozvaděč DT1.2 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 500,00 100 500,00
146 3604127
Rozvaděč DT 2.1 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 300,00 100 300,00
147 3604128
Rozvaděč DT 2.2 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 300,00 100 300,00
148 3604129
Rozvaděč DT 3 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 240 900,00 240 900,00
149 3604130
Rozvaděč DT 4 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 98 000,00 98 000,00
150 3604131
Rozvaděč DT 5 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 101 700,00 101 700,00
998 Přesun hmot 1 623 527,65
151 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 6 997,964 232,00 1 623 527,65
PSV Práce a dodávky PSV 31 640 293,99
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 579 901,91
152 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 572,420 9,06 5 186,13
153 7111111
Izolace plastová rohož VENTIBIT SR + 2 x penetrační 
nátěr + montáž m2 73,550 298,00 21 917,90
154 7111113
Pojistná hydroizolace PUR stříkaná 2 mm + penetrační 
vrstva + montáž m2 380,420 21,00 7 988,82
155 7111114 Foliová hydroizolace + montáž m2 264,440 146,00 38 608,24
156 7111115 Parozábrana + montáž m2 770,800 97,70 75 307,16
157 7111116
Hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou 
membránou tl. 5 mm m2 492,000 390,00 191 880,00
158 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým m2 11,050 17,30 191,17
159 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše m2 498,000 147,00 73 206,00
160 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 572,700 88,90 50 913,03
161 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 9,500 156,00 1 482,00
162 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 11,400 88,90 1 013,46
163 711831111
Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné 
ploše na sucho spojenými pásy m2 584,000 37,40 21 841,60
164 283231010
Fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 1,0 
mm
m2 671,600 106,00 71 189,60
165 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m % 5 607,251 3,42 19 176,80
712 Povlakové krytiny 155 690,18
166 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 670,260 76,80 51 475,97
167 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 229,950 141,00 32 422,95
168 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 427,820 123,00 52 621,86
169 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 146,700 30,40 4 459,68
170 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 226,850 37,20 8 438,82
171 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 226,350 4,83 1 093,27
172 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m
% 1 505,126 3,44 5 177,63
713 Izolace tepelné 2 391 852,54
173 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 583,300 16,10 25 491,13
174 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 1 225,100 170,00 208 267,00
175 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 3,000 255,00 765,00
176 283764160
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
40 mm
m2 388,400 206,00 80 010,40
177 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 513,100 37,60 19 292,56
178 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 391,401 170,00 66 538,17
179 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 155,299 255,00 39 601,25
180 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky m 455,650 12,10 5 513,37
181 631402730
Pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 mm tl.12 
mm
m 455,650 12,20 5 558,93
182 713141165
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 895,950 96,90 86 817,56
183 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
100 mm
m2 553,930 513,00 284 166,09
184 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 380,420 921,00 350 366,82
185 713141185
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 1 115,580 154,00 171 799,32
186 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 3,700 170,00 629,00
187 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 723,930 921,00 666 739,53
188 283764170
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
50 mm
m2 388,000 257,00 99 716,00
189 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 1 244,000 51,00 63 444,00
190 631548010
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 18/20 
mm
m 556,000 73,50 40 866,00
191 631548020
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 22/20 
mm
m 370,000 80,20 29 674,00
192 631545110
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/25 
mm
m 164,000 67,40 11 053,60
193 631545320
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/30 
mm
m 54,000 81,70 4 411,80
194 631545330
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 
mm
m 100,000 87,10 8 710,00
195 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 85,000 57,40 4 879,00
196 631548650
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 54/40 
mm
m 85,000 249,00 21 165,00
197 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 877,000 9,97 8 743,69
198 283771030 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm m 159,000 13,60 2 162,40
199 283770940 Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm m 218,000 10,20 2 223,60
200 283771010 Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm m 40,000 11,50 460,00
201 283771040 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm m 58,000 18,30 1 061,40
202 283771160 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm m 60,000 30,80 1 848,00
203 283771110 Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm m 115,000 15,30 1 759,50
204 283771150 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 9 mm m 73,000 18,80 1 372,40
205 283770570 Izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 9 mm m 96,000 21,90 2 102,40
206 283771210 Izolace potrubí Mirelon Pro 54 x 9 mm m 50,000 28,90 1 445,00
207 283771200 Izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 9 mm m 8,000 34,20 273,60
208 7512262 Tepelná izolace tl. 40 mm s AL polepem m2 97,000 221,00 21 437,00
209 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m
% 23 403,645 2,20 51 488,02
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 328 875,37
210 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 36,000 274,00 9 864,00
211 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 99,000 311,00 30 789,00
212 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 53,000 408,00 21 624,00
213 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 19,000 609,00 11 571,00
214 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 54,000 283,00 15 282,00
215 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 48,000 310,00 14 880,00
216 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 6,000 381,00 2 286,00
217 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 351,000 471,00 165 321,00
218 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 50,000 53,00 2 650,00
219 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 14,000 58,80 823,20
220 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 31,000 87,50 2 712,50
221 7211941 Pračkový odpad HL400 kus 1,000 315,00 315,00
222 7211945 Kondenzační sifon HL138 kus 14,000 649,00 9 086,00
223 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110
kus 2,000 2 300,00 4 600,00
224 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 600,00 2 400,00
225 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110
kus 7,000 1 150,00 8 050,00
226 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 830,000 31,50 26 145,00
227 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m
t 0,896 532,00 476,67
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 454 624,12
228 722130231
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 15 m 8,000 272,00 2 176,00
229 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 16,000 368,00 5 888,00
230 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 76,000 387,00 29 412,00
231 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40 m 23,000 458,00 10 534,00
232 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50 m 8,000 554,00 4 432,00
233 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
16 x 2,7 mm
m 151,000 232,00 35 032,00
234 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm
m 115,000 232,00 26 680,00
235 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm
m 61,000 282,00 17 202,00
236 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm
m 20,000 338,00 6 760,00
237 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm
m 27,000 416,00 11 232,00
238 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
63 x 10,5 mm
m 204,000 749,00 152 796,00
239 7221752 Protizámrzový výtok na hadici - 1/2" kus 1,000 1 930,00 1 930,00
240 7221753 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 1" kus 1,000 781,00 781,00
241 7221756 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 5/4" kus 1,000 927,00 927,00
242 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 131,000 144,00 18 864,00
243 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 8,000 189,00 1 512,00
244 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 196,00 2 744,00
245 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 240,00 1 240,00
246 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 95,000 351,00 33 345,00
247 722232172
Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 14,000 470,00 6 580,00
248 722232173
Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 7,000 604,00 4 228,00
249 72223217
Kohout kulový rohový G 5/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 345,00 690,00
250 7222321
Kohout kulový rohový G 6/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 402,00 804,00
251 722254115
Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová 
hadice
sou
bor
8,000 3 170,00 25 360,00
252 722262222
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 
1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 1,000 731,00 731,00
253 722262223
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 
3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 2,000 922,00 1 844,00
254 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100
m 485,000 72,00 34 920,00
255 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 485,000 30,50 14 792,50
256 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m
t 2,495 476,00 1 187,62
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 555 559,06
257 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný
sou
bor
23,000 5 540,00 127 420,00
258 725121501
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
bez odsávání a otvoru pro ventil
sou
bor
6,000 3 750,00 22 500,00
259 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm
sou
bor
43,000 2 010,00 86 430,00
260 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm sou
bor
10,000 5 370,00 53 700,00
261 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků
sou
bor
30,000 872,00 26 160,00
262 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm
sou
bor
3,000 4 620,00 13 860,00
263 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10 
l / 2 kW
sou
bor
31,000 4 440,00 137 640,00
264 725531103
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 15 
l / 2 kW
sou
bor
4,000 5 400,00 21 600,00
265 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 200 l / 2,2 kW
sou
bor
1,000 13 000,00 13 000,00
266 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 240 mm
sou
bor
5,000 1 140,00 5 700,00
267 725822631
Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm
sou
bor
43,000 1 080,00 46 440,00
268 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m
t 1,984 559,00 1 109,06
732 Ústřední vytápění - strojovny 341 883,61
269 732199100 Montáž orientačních štítků sou
bor
24,000 62,40 1 497,60
270 732229111 Montáž výměníkové stanice sou
bor
1,000 10 600,00 10 600,00
271 7322111 Výměníková stanice kompaktní 173 kW kus 1,000 298 189,00 298 189,00
272 7322113 Napojení VZT jednotek na směšovací uzel DN - 1" kus 16,000 1 090,00 17 440,00
273 7322114 Napojení na kompaktní VS DN 20 - 50 kus 16,000 879,00 14 064,00
274 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m
t 0,071 1 310,00 93,01
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 275 187,32
275 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x3,6
m 110,000 634,00 69 740,00
276 733121157
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 51x2,6 m 8,000 538,00 4 304,00
277 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 22,000 512,00 11 264,00
278 733191113
Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 
50
kus 140,000 229,00 32 060,00
279 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1
m 634,000 236,00 149 624,00
280 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1
m 186,000 271,00 50 406,00
281 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1
m 667,000 308,00 205 436,00
282 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5
m 266,000 501,00 133 266,00
283 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5
m 218,000 679,00 148 022,00
284 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5
m 200,000 866,00 173 200,00
285 733223108
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
54x2
m 155,000 1 400,00 217 000,00
286 3604815 Přechodky ocel/měď - DN 65/54 x 2 mm kus 4,000 485,00 1 940,00
287 3604816 Přechodky ocel/měď - DN 40/42 x 1,5 mm kus 4,000 244,00 976,00
288 3604817 Přechodky ocel/měď - DN 50/54 x 2 mm kus 2,000 485,00 970,00
289 3604818 Přechodky ocel/měď - DN 25/28 x 1,5 mm kus 2,000 59,00 118,00
290 733390104
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními 
trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm m 559,000 94,70 52 937,30
291 733390105
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními 
trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm m 200,000 101,00 20 200,00
292 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m
t 3,651 1 020,00 3 724,02
734 Ústřední vytápění - armatury 508 004,87
293 734209 Kulový mosazný uzávěr PN6 G2" kus 3,000 508,00 1 524,00
294 7342093 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 1" kus 11,000 242,00 2 662,00
295 7342094 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 3/4" kus 41,000 186,00 7 626,00
296 7342095 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 5/4" kus 10,000 315,00 3 150,00
297 7342096 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 6/4" kus 7,000 401,00 2 807,00
298 7342101 Kulový vypouštěcí mosazný kohout PN6 G 1/2" kus 56,000 54,00 3 024,00
299 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 34,000 67,50 2 295,00
300 7342113 Typová pouzdra na armatury kus 1,000 4 880,00 4 880,00
301 7342114 Osazení chrániček, začištění kus 144,000 147,00 21 168,00
302 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 1 560,00 7 800,00
303 734220103
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 6,000 2 230,00 13 380,00
304 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 3 070,00 15 350,00
305 734220105
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 2,000 4 490,00 8 980,00
306 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulací kus 13,000 408,00 5 304,00
307 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 86,000 266,00 22 876,00
308 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 88,000 139,00 12 232,00
309 734412111
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
0,6 G 1/2
kus 5,000 4 650,00 23 250,00
310 734412113
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
2,5 G 3/4
kus 3,000 4 650,00 13 950,00
311 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou kus 36,000 172,00 6 192,00
312 388327130 Teploměr 0°až 200°C L160 mm Cr kus 16,000 267,00 4 272,00
313 3604844 Teploměr do potrubí 100 mm (-20/50°C) kus 2,000 254,00 508,00
314 3604845 Teploměr do potrubí 100 mm (-5/50°C) kus 18,000 303,00 5 454,00
315 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 75,000 141,00 10 575,00
316 551211320 Ventil radiátorový přímý s přednastavením 1/2" kus 5,000 208,00 1 040,00
317 551282740
Regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky 
R16C 1/2" x 18
kus 172,000 154,00 26 488,00
318 3604801 Výrobník chladu 89 vč. hydraulického modulu + montáž kus 1,000 161 200,00 161 200,00
319 3604802 Doplňovací chladicí systém kus 1,000 4 740,00 4 740,00
320 3604803 Měřič chladu u hlavní jednotky kus 1,000 9 330,00 9 330,00
321 3604804
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 0,6, DN = 
3/4" 
kus 2,000 6 070,00 12 140,00
322 3604805
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 1,5, DN = 
1" 
kus 3,000 5 940,00 17 820,00
323 3604806
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 2,5, DN = 
1"
kus 3,000 6 150,00 18 450,00
324 3604807
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 6, DN = 
5/4"
kus 1,000 12 200,00 12 200,00
325 3604826 Kulový mosazný regulační kohout G 1" kus 4,000 509,00 2 036,00
326 3604827 Kulový mosazný regulační kohout G 2" kus 2,000 1 390,00 2 780,00
327 3604828 Kulový mosazný regulační kohout G 3/4" kus 4,000 401,00 1 604,00
328 3604829 Kulový mosazný regulační kohout G 5/4" kus 3,000 620,00 1 860,00
329 3604830 Kulový mosazný regulační kohout G 6/4" kus 3,000 780,00 2 340,00
330 3604836 Regulační vyvažovací ventil u FCU na zpátečce G 3/4" kus 27,000 187,00 5 049,00
331 3604837 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 1/2" kus 24,000 108,00 2 592,00
332 3604838 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 3/4" kus 2,000 134,00 268,00
333 3604808 Nemrznoucí směs 25% etylenglykolu l 250,000 74,00 18 500,00
334 3604847 Montáž elektrického regulačního ventilu kus 8,000 205,00 1 640,00
335 3604849 Mezipřírubová klapka DN 65 kus 4,000 1 080,00 4 320,00
336 3604850 Regulační ventil průtoku DN 65 kus 1,000 2 250,00 2 250,00
337 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m
t 0,132 749,00 98,87
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 589 550,15
338 735151171
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/400 mm kus 1,000 1 110,00 1 110,00
339 735151173
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/600 mm kus 2,000 1 330,00 2 660,00
340 735151472
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/500 mm kus 2,000 2 560,00 5 120,00
341 735151473
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/600 mm kus 8,000 2 790,00 22 320,00
342 735151475
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/800 mm kus 5,000 3 220,00 16 100,00
343 735151477
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/1000 mm kus 3,000 3 660,00 10 980,00
344 735151497
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 5 060,00 10 120,00
345 7351511 Otopné těleso - žebřík KL 1200 x 600 mm kus 3,000 1 140,00 3 420,00
346 7354120 Stojánek na hrubou podlahu kus 138,000 93,00 12 834,00
347 735412241
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
800 mm výkon 589 W
sou
bor
2,000 3 470,00 6 940,00
348 735412242
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1000 mm výkon 743 W
sou
bor
9,000 3 980,00 35 820,00
349 735412243
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1200 mm výkon 897 W
sou
bor
2,000 4 520,00 9 040,00
350 735412244
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1400 mm výkon 1052 W
sou
bor
32,000 5 060,00 161 920,00
351 735412245
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1600 mm výkon 1207 W
sou
bor
15,000 5 580,00 83 700,00
352 735412246
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1800 mm výkon 1362 W
sou
bor
6,000 6 100,00 36 600,00
353 735412247
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2000 mm výkon 1517 W
sou
bor
3,000 6 660,00 19 980,00
354 735412248
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2200 mm výkon 1671 W
sou
bor
2,000 7 300,00 14 600,00
355 735412249
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2400 mm výkon 1826 W
sou
bor
2,000 7 850,00 15 700,00
356 735511016
Podlahové vytápění REHAU systém MINI potrubí 
rozvodné Rautherm S 12x2 mm rozteč 60 mm m 1 220,000 53,30 65 026,00
357 735511061 Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie m2 310,000 40,50 12 555,00
358 735511062 Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh m 395,000 37,90 14 970,50
359 735511091 Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 12 kus 1,000 11 500,00 11 500,00
360 735511143 Podlahové vytápění REHAU pohon ZV 200 kus 12,000 769,00 9 228,00
361 735511287 Podlahové vytápění UNIVERSA prostorový termostat kus 4,000 862,00 3 448,00
362 7355312 Elektrický regulační ventil DN 25 kus 1,000 2 270,00 2 270,00
363 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 24 m
t 1,889 841,00 1 588,65
742 Elektromontáže - rozvodný systém 326 712,00
364 742221110 Montáž hlavního rozvaděče RH kus 1,000 976,00 976,00
365 35711646 Hlavní rozvaděč RH kus 1,000 148 258,00 148 258,00
366 742221120 Montáž okruhového rozvaděče R1 kus 1,000 976,00 976,00
367 357116460 Okruhový rozvaděč R1 kus 1,000 22 874,00 22 874,00
368 742221130 Montáž okruhového rozvaděče R1.2 kus 1,000 976,00 976,00
369 357116510 Okruhový rozvaděč R1.2 kus 1,000 14 537,00 14 537,00
370 742221140 Montáž okruhového rozvaděče R1.3 kus 1,000 976,00 976,00
371 357116600 Okruhový rozvaděč R1.3 kus 1,000 15 740,00 15 740,00
372 742221150 Montáž okruhového rozvaděče R1.4 kus 1,000 976,00 976,00
373 357116710 Okruhový rozvaděč R1.4 kus 1,000 14 125,00 14 125,00
374 742221160 Montáž okruhového rozvaděče R1.5 kus 1,000 976,00 976,00
375 357116720 Okruhový rozvaděč R1.5 kus 1,000 8 536,00 8 536,00
376 742221170 Montáž okruhového rozvaděče R2 kus 1,000 976,00 976,00
377 357117150 Okruhový rozvaděč R2 kus 1,000 10 366,00 10 366,00
378 742221180 Montáž okruhového rozvaděče R3 kus 1,000 976,00 976,00
379 35711724 Okruhový rozvaděč R3 kus 1,000 14 531,00 14 531,00
380 742221190 Montáž okruhového rozvaděče RP kus 1,000 976,00 976,00
381 357117240 Okruhový rozvaděč RP kus 1,000 15 421,00 15 421,00
382 3605001
Datový rozvaděč stojanový 19" 36U x 600 x 800 mm s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 16 500,00 16 500,00
383 3605016
Zapuštěný datový rozvaděč 550 x 530 x 140 mm 
plechové perforované dveře se zámkem s 
příslušenstvím + montáž
kus 11,000 3 200,00 35 200,00
384 3605019 Telekomunikační rozvaděč MIS1B + montáž kus 2,000 920,00 1 840,00
743 Elektromontáže - hrubá montáž 402 685,90
385 743112113
Montáž trubka plastová D 20 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 580,000 17,60 10 208,00
386 345122000 Trubka tuhá plastová D 20 mm m 580,000 13,00 7 540,00
387 743112115
Montáž trubka plastová D 25 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 260,000 17,60 4 576,00
388 345122010 Trubka tuhá plastová D 25 mm m 260,000 18,00 4 680,00
389 743112116
Montáž trubka plastová D 32 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 165,000 17,60 2 904,00
390 345122030 Trubka tuhá plastová D 32 mm m 165,000 26,70 4 405,50
391 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 17,60 8 624,00
392 345713500 Trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 7,60 3 724,00
393 743131118 Montáž trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 17,60 176,00
394 345713550 Trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 33,80 338,00
395 3605199 Montáž trubky ohebné plastové 16 mm m 600,000 29,30 17 580,00
396 360518 Trubka ohebná plastová D16 mm m 600,000 4,00 2 400,00
397 3605200 Montáž trubky ohedné plastové 20 mm m 300,000 35,20 10 560,00
398 3605184 Trubka ohebná plastová D20 mm m 300,000 4,30 1 290,00
399 36051201 Montáž trubky ohebné plastové 25 mm m 50,000 37,00 1 850,00
400 3605185 Trubka ohebná plastová D25 mm m 50,000 5,00 250,00
401 360512 Montáž trubky ohebné plastové D32 mm m 150,000 39,00 5 850,00
402 3605192 Trubka ohebná plastová D32 mm m 150,000 23,60 3 540,00
403 36051202 Montáž trubky ohebné plastové 50 mm m 200,000 39,00 7 800,00
404 3605186 Trubka ohebná plastová D50 mm m 200,000 16,80 3 360,00
405 3615132 Trubka z PVC samozhášivá VRM 16 + montáž m 50,000 45,70 2 285,00
406 3615133 Trubka z PVC samozhášivá VRM 20 + montáž m 80,000 45,70 3 656,00
407 3615134 Trubka z PVC samozhášivá VRM 25 + montáž m 45,000 52,00 2 340,00
408 7436211 Montáž uzemnění - pásek FeZn 30/4 m 140,000 17,60 2 464,00
409 7436212 Pásek FeZn 30/4 m 140,000 23,00 3 220,00
410 7436213 Montáž vodiče FeZn 8 vč. podpor m 160,000 17,60 2 816,00
411 7436214 Vodič FeZn 8 vč. podpor m 160,000 9,70 1 552,00
412 7436215 Montáž vodiče FeZn 10 m 380,000 17,60 6 688,00
413 7436216 Vodič FeZn 10 m 380,000 15,00 5 700,00
414 7436217 Montáž jímací tyče 8,5 m kus 2,000 95,70 191,40
415 7436218 Jímací tyč 8,5 m kus 2,000 740,00 1 480,00
416 7436219 Montáž pomocného jímače FeZn kus 44,000 95,70 4 210,80
417 7436220 Pomocný jímač FeZn kus 44,000 56,00 2 464,00
418 7436221 Montáž izolovaného jímače vč. příslušenství kus 1,000 95,70 95,70
419 7436222 Izolovaný jímač vč. příslušenství kus 1,000 1 169,00 1 169,00
420 7436223 Kabelový box kus 11,000 132,00 1 452,00
421 7436224 Kabelový box kus 11,000 204,00 2 244,00
422 2202607 Kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 132,00 53 460,00
423 2202601 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 132,00 17 160,00
424 2202602 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 132,00 27 720,00
425 2202603 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 132,00 12 540,00
426 2202608 kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 129,50 52 447,50
427 2202604 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 161,00 20 930,00
428 2202605 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 210,00 44 100,00
429 2202606 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 300,00 28 500,00
430 3605020 Trubka ohebná dvouplášťová KF 09063 + montáž m 5,000 29,00 145,00
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 37 788,30
431 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový IP20 kus 23,000 43,90 1 009,70
432 345355130 Spínač jednopólový IP20 kus 23,000 80,30 1 846,90
433 7471121 Montáž spínač 1-jednopólový IP44 kus 3,000 43,90 131,70
434 7471122 Spínač jednopólový IP44 kus 3,000 69,00 207,00
435 7471123 Montáž přepínač sériový IP44 kus 3,000 43,90 131,70
436 7471124 Přepínač sériový IP44 kus 3,000 106,00 318,00
437 747112451 Montáž zapuštěný přepínač sériový IP20 kus 44,000 43,90 1 931,60
438 345354050 Přístroj přepínače sériového IP20 kus 44,000 101,00 4 444,00
439 747112461 Montáž přepínač střídavý IP20 kus 6,000 43,90 263,40
440 345354150 Přístroj přepínače střídavého IP20 kus 6,000 96,30 577,80
441 747112465 Montáž přepínač sériový střídavý IP20 kus 2,000 43,90 87,80
442 7471121 Přepínač sériový střídavý kus 2,000 151,00 302,00
443 747112471 Montáž přepínač křížový IP20 kus 1,000 43,90 43,90
444 345354070 Přístroj přepínače křížového IP20 kus 1,000 123,00 123,00
445 7471125 Montáž přepínač střídavý IP44 kus 2,000 43,90 87,80
446 7471126 Přepínač střídavý IP44 kus 2,000 91,00 182,00
447 747512150 Elektronický domovní telefon s příslušenstvím + montáž kus 1,000 26 100,00 26 100,00
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1 961 009,10
448 748111214 Montáž svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 131,00 2 751,00
449 348121100 Svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 413,00 8 673,00
450 748121142
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 
zdroje
kus 461,000 132,00 60 852,00
451 348144390
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-236-
BAP-K, 2x36W
kus 36,000 920,00 33 120,00
452 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-258-
BAP-K, 2x58W
kus 361,000 1 230,00 444 030,00
453 348381190
Svítidlo trvalé nouzové osvětlení, IP66 MULTIVIPET-EM-
PC-258, 2x58W, 1h
kus 64,000 2 010,00 128 640,00
454 748121113
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje
kus 62,000 132,00 8 184,00
455 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-258-
BAP-K, 2x58W
kus 62,000 1 230,00 76 260,00
21-M Elektromontáže 1 198 499,10
456 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 498,000 27,20 13 545,60
457 345715110 Krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 498,000 5,10 2 539,80
458 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 325,000 59,70 19 402,50
459 345715190 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 325,000 9,30 3 022,50
460 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 121,000 75,20 9 099,20
461 354418850 Svorka spojovací SS kus 58,000 9,40 545,20
462 354419960
Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů FeZn kus 24,000 35,50 852,00
463 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 39,000 12,80 499,20
464 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02 se 3 a více šrouby kus 42,000 105,00 4 410,00
465 354419250 Svorka zkušební SZ pro FeZn kus 11,000 30,40 334,40
466 354419970 Svorka na potrubí ST 22mm FeZn kus 6,000 25,10 150,60
467 354418650 Svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 4,000 37,10 148,40
468 354418750 Svorka křížová SK pro vodič kus 6,000 22,90 137,40
469 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek FeZn kus 15,000 21,10 316,50
470 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000 53,70 537,00
471 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 10,000 3,30 33,00
472 210800003
Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve 
stěně m 220,000 21,60 4 752,00
473 341413000 Vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 m 220,000 8,60 1 892,00
474 210800004
Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve 
stěně m 170,000 21,60 3 672,00
475 21080001 Vodič silový s Cu jádrem CYY 6 mm2 m 170,000 12,90 2 193,00
476 210800006
Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve 
stěně m 95,000 23,50 2 232,50
477 21080002 Vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2 m 95,000 35,80 3 401,00
478 2108000 Montáž kabel CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 17,60 2 464,00
479 210801 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 42,20 5 908,00
480 2108001 Montáž kabel CYKY 5J x 6 mm2 m 65,000 17,60 1 144,00
481 210802 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx6 mm2 m 65,000 62,10 4 036,50
482 2108002 Montáž kabel CYKY 5J x 10 mm2 m 80,000 17,60 1 408,00
483 210803 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx10 mm2 m 800,000 101,40 81 120,00
484 2108003 Montáž kabel CYKY 5J x 16 mm2 m 290,000 17,60 5 104,00
485 210804 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx16 mm2 m 290,000 162,90 47 241,00
486 2108004 Montáž kabel CYKY 5J x 25 mm2 m 90,000 17,60 1 584,00
487 210805 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx25 mm2 m 90,000 247,20 22 248,00
488 2108006 Montáž kabel CYKY 7J x 1,5 mm2 m 440,000 17,60 7 744,00
489 210806 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 7Jx1,5 mm2 m 440,000 22,90 10 076,00
490 2108007 Montáž kabel JYTY 4 x 1 mm2 m 1 220,000 17,60 21 472,00
491 210807 Kabel JYTY 4x1 mm2 m 1 220,000 11,00 13 420,00
492 210800704 Montáž kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 17,60 71 808,00
493 341095110 Kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 23,60 96 288,00
494 210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 4 640,000 17,60 81 664,00
495 341110300 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 4 640,000 12,30 57 072,00
496 210800106
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 6 630,000 17,60 116 688,00
497 341110360 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 6 630,000 19,90 131 937,00
498 210800115
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 2 320,000 17,60 40 832,00
499 21080011 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2 m 2 320,000 16,10 37 352,00
500 210800116
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 1 440,000 17,60 25 344,00
501 21080012 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2 m 1 440,000 26,10 37 584,00
502 210800109
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 830,000 17,60 14 608,00
503 21080010 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 830,000 13,50 11 205,00
504 210802411
Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 
3x1,50 mm2 uložených volně m 85,000 15,40 1 309,00
505 341450240 Šňůra CGSG 3x1,5 mm2 m 85,000 14,90 1 266,50
506 21080001
Montáž měděných vodičů CGSG 5x2,5 mm2 uložených 
volně m 20,000 17,60 352,00
507 3414501 Šňůra CGSG 5x2,5 mm2 m 20,000 37,80 756,00
508 2108111 Montáž podlahové krabice plně osazené 9-ti modulové kus 1,000 447,00 447,00
509 2108112 Podlahová krabice plně osazená 9-ti modulová kus 1,000 2 337,00 2 337,00
510 2108115 Montáž krabice rozvodné KR68 kus 182,000 24,40 4 440,80
511 2108116 Krabice rozvodná KR68 kus 182,000 6,80 1 237,60
512 2108117 Montáž krabice rozvodné KR97 kus 46,000 24,40 1 122,40
513 2108118 Krabice rozvodná KR97 kus 46,000 15,30 703,80
514 2108119 Montáž krabice do vlhka IP43 kus 49,000 43,90 2 151,10
515 2108120 Krabice do vlhka IP43 kus 49,000 34,70 1 700,30
516 2108125 Montáž tlačítkového ovladače kus 38,000 43,90 1 668,20
517 2108126 Tlačítkový ovladač kus 38,000 102,00 3 876,00
518 2108127 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou kus 14,000 43,90 614,60
519 2108128 Tlačítkový ovladač se signálkou kus 14,000 131,00 1 834,00
520 2108129 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou IP44 kus 3,000 48,30 144,90
521 2108130 Tlačítkový ovladač se signálkou IP44 kus 3,000 110,00 330,00
522 2108131 Montáž spínače jednopólového se signálkou IP44 kus 1,000 48,30 48,30
523 2108132 Spínač jednopólový se signálkou IP44 kus 1,000 125,00 125,00
524 2108133 Montáž infrapasivního čidla kus 3,000 85,90 257,70
525 2108134 Infrapasivní čidlo kus 3,000 363,00 1 089,00
526 2108135 Montáž prostorového termostatu pro ovládání VZT kus 2,000 122,00 244,00
527 2108136 Prostorový termostat pro ovládání VZT kus 2,000 382,00 764,00
528 2108137 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 85,90 4 810,40
529 2108138 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 473,00 26 488,00
530 2108139 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 kus 169,000 54,70 9 244,30
531 2108140 Zásuvka 230V/16A IP20 kus 169,000 85,30 14 415,70
532 2108141 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 56,60 679,20
533 2108142 Zásuvka 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 556,00 6 672,00
534 2108143 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 56,60 3 282,80
535 2108144 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 94,00 5 452,00
536 2108145 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 66,40 3 652,00
537 2108146 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 615,00 33 825,00
538 2108147 Montáž zásuvky 230V/16A IP44 kus 3,000 54,70 164,10
539 2108148 Zásuvka 230V/16A IP44 kus 3,000 71,80 215,40
540 2108149 Montáž zásuvky 400V/16A 5 pólová kus 3,000 85,90 257,70
541 2108150 Zásuvka 400V/16A 5 pólová kus 3,000 73,70 221,10
542 2108151 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 17,60 844,80
543 2108152 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 22,80 1 094,40
544 2108157 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 17,60 35,20
545 2108158 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 166,00 332,00
546 2108159 Rozvaděč měření RE kus 1,000 1 860,00 1 860,00
547 2108160 Rozvaděč měření RE kus 1,000 33 734,00 33 734,00
548 2108163 Svorka svítidlová kus 65,000 16,40 1 066,00
549 2108164 Svorka svítidlová kus 65,000 4,10 266,50
751 Vzduchotechnika 3 090 118,40
550 751111016 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 600 mm kus 16,000 969,00 15 504,00
551 751122014 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 300 mm kus 1,000 209,00 209,00
552 7512221
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání herny a příléhlých 
prostor 3. NP + montáž
kus 1,000 110 400,00 110 400,00
553 7512222
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním 
provedení - větrání víceúčelového sálu a přilehlých 
prostor 3. NP + montáž 
kus 1,000 143 600,00 143 600,00
554 7512223
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním 
provedení - větrání sálu a přilehlých prostor v 1. NP + 
montáž 
kus 1,000 135 200,00 135 200,00
555 7512224
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání kabinetů a přilehlých 
prostor ve 2. NP + montáž
kus 1,000 107 000,00 107 000,00
556 7512225
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání šaten a sociálních 
zařízení ve 4. NP + montáž 
kus 1,000 93 800,00 93 800,00
557 7512226
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání relaxační místnosti, 
hudebny a klubovny v 5. NP + montáž
kus 1,000 106 200,00 106 200,00
558 7512227
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání posilovny ve 3. NP + 
montáž
kus 1,000 93 800,00 93 800,00
559 7512228
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání sálu ve 2. NP + 
montáž
kus 1,000 97 700,00 97 700,00
560 7512264 Požární klapka kruhová 355 mm kus 1,000 2 250,00 2 250,00
561 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 10,000 90,80 908,00
562 751324 Odsávací talířový ventil průměr 100 mm kus 10,000 66,00 660,00
563 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 23,000 114,00 2 622,00
564 751322 Odsávací talířový ventil průměr 125 mm kus 15,000 44,00 660,00
565 751323 Odsávací talířový ventil průměr 160 mm kus 8,000 88,00 704,00
566 751322131
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,100 
m2
kus 20,000 273,00 5 460,00
567 7513223 Přívodný vířívý anemostat 300x300 mm kus 14,000 660,00 9 240,00
568 7513224 Odsávací vířivý anemostat 300x300 mm kus 6,000 670,00 4 020,00
569 751322132
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,200 
m2
kus 20,000 318,00 6 360,00
570 7513225 Přívodný vířívý anemostat 400x400 mm kus 10,000 830,00 8 300,00
571 7513226 Odsávací vířivý anemostat 400x400 mm kus 10,000 840,00 8 400,00
572 751322134
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,500 
m2
kus 59,000 481,00 28 379,00
573 7513221 Přívodný vířivý anemostat 600x600 mm kus 30,000 1 300,00 39 000,00
574 7513222 Odsávací vířivý anemostat 600x600 mm kus 29,000 1 290,00 37 410,00
575 429721500 Hlavice výfuková velikost 200 kus 2,000 1 960,00 3 920,00
576 429721510 Hlavice výfuková velikost 250 kus 1,000 2 420,00 2 420,00
577 429721560 Hlavice výfuková velikost 450 kus 1,000 4 440,00 4 440,00
578 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 13,000 363,00 4 719,00
579 7513443 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 300 mm, délka 0,9 m kus 13,000 2 500,00 32 500,00
580 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 16,000 523,00 8 368,00
581 7513441 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 400 mm, délka 0,9 m kus 16,000 1 400,00 22 400,00
582 751344115 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm kus 8,000 709,00 5 672,00
583 7513442 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 500 mm, délka 0,9 m kus 8,000 5 600,00 44 800,00
584 7512231 Dveřní clona pro dveře 900 x 3300 mm vč. ovladače kus 1,000 34 300,00 34 300,00
585 751344122 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 14,000 363,00 5 082,00
586 751344 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 1,2 m kus 5,000 1 028,00 5 140,00
587 751345 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 0,7 m kus 3,000 740,00 2 220,00
588 751346 Tlumič hluku 600x280 mm, délka 1,2 m kus 6,000 970,00 5 820,00
589 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 732,00 2 928,00
590 751347 Tlumič hluku 1200x500 mm, délka 1,2 m kus 1,000 2 500,00 2 500,00
591 751348 Tlumič hluku 1500x355 mm, délka 1,2 m kus 1,000 2 070,00 2 070,00
592 751349 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 1,2 m kus 1,000 1 580,00 1 580,00
593 7513450 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 0,7 m kus 1,000 1 270,00 1 270,00
594 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,000 227,00 227,00
595 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 16,000 227,00 3 632,00
596 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 kus 6,000 318,00 1 908,00
597 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 6,000 500,00 3 000,00
598 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 4,000 204,00 816,00
599 75139801 Nasávací protidešťová žaluzie 450x250 mm kus 1,000 1 490,00 1 490,00
600 75139802 Výfuková protidešťová žaluzie 400x250 mm kus 2,000 1 400,00 2 800,00
601 75139803 Výfuková protidešťová žaluzie 355x250 mm kus 1,000 1 400,00 1 400,00
602 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 7,000 227,00 1 589,00
603 75139804 Výfuková protidešťová žaluzie 800x355 mm kus 1,000 1 850,00 1 850,00
604 75139805 Nasávací protidešťová žaluzie 900x250 mm kus 1,000 2 200,00 2 200,00
605 75139806 Výfuková protidešťová žaluzie 560x315 mm kus 1,000 1 670,00 1 670,00
606 75139807 Nasávací protidešťová žaluzie 630x355 mm kus 1,000 1 760,00 1 760,00
607 75139808 Výfuková protidešťová žaluzie 500x355 mm kus 1,000 1 540,00 1 540,00
608 75139809 Nasávací protidešťová žaluzie 750x280 mm kus 1,000 2 020,00 2 020,00
609 75139810 Výfuková protidešťová žaluzie 600x280 mm kus 1,000 1 760,00 1 760,00
610 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 3,000 409,00 1 227,00
611 75139811 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x355 mm kus 1,000 1 450,00 1 450,00
612 75139812 Nasávací protidešťová žaluzie 900x500 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00
613 75139813 Výfuková protidešťová žaluzie 710x500 mm kus 1,000 2 100,00 2 100,00
614 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 1,000 591,00 591,00
615 75139814 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x630mm kus 1,000 3 260,00 3 260,00
616 751398055 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2 kus 1,000 893,00 893,00
617 75139815 Výfuková protidešťová žaluzie 1870x250 mm kus 1,000 4 620,00 4 620,00
618 751510012
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,07 m2
m 91,000 789,00 71 799,00
619 751510013
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,13 m2
m 188,000 1 200,00 225 600,00
620 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,28 m2
m 153,000 1 770,00 270 810,00
621 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,50 m2
m 59,000 2 530,00 149 270,00
622 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm m 21,000 317,00 6 657,00
623 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 231,000 507,00 117 117,00
624 751510043
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 240,000 758,00 181 920,00
625 751510045
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 500 mm m 145,000 1 470,00 213 150,00
626 751537011
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 100 mm
m 15,000 91,70 1 375,50
627 751537012
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 200 mm
m 95,000 103,00 9 785,00
628 751537013
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 300 mm
m 92,000 114,00 10 488,00
629 429716000 Klapka čtyřhranná regulační velikost 500x250 mm kus 2,000 860,00 1 720,00
630 429716010 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x250 mm kus 2,000 1 230,00 2 460,00
631 429716020 Klapka čtyřhranná regulační velikost 100x250 mm kus 1,000 700,00 700,00
632 429716030 Klapka čtyřhranná regulační velikost 160x250 mm kus 4,000 680,00 2 720,00
633 429716040 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x200 mm kus 2,000 590,00 1 180,00
634 429716050 Klapka čtyřhranná regulační velikost 180x250 mm kus 3,000 617,00 1 851,00
635 429716060 Klapka čtyřhranná regulační velikost 250x250 mm kus 1,000 705,00 705,00
636 429813000 Klapka regulační KR. d1=250 mm kus 49,000 410,00 20 090,00
637 429813120 Klapka regulační KR. d1=160 mm kus 19,000 250,00 4 750,00
638 429813180 Klapka regulační KR. d1=200 mm kus 20,000 365,00 7 300,00
639 429813220 Klapka regulační KR. d1=180 mm kus 2,000 295,00 590,00
640 751731111
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního 
jednocestného kus 26,000 1 090,00 28 340,00
641 3604855 Stropní kazeta chlazení FCU 1,5 kW kus 6,000 15 724,00 94 344,00
642 3604856 Stropní kazeta chlazení FCU 2 kW kus 15,000 16 103,00 241 545,00
643 3604857 Stropní kazeta chlazení FCU 3,5 kW kus 5,000 18 063,00 90 315,00
644 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 
do 24 m
t 12,730 2 930,00 37 298,90
762 Konstrukce tesařské 6 706,82
645 762421012 Obložení atiky z desek OSB tl 20 mm na sraz m2 26,750 237,00 6 339,75
646 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m
% 63,398 5,79 367,07
763 Konstrukce suché výstavby 3 306 579,96
647 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 
TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 38,590 929,00 35 850,11
648 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB
m2 1 624,000 977,00 1 586 648,00
649 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 156,390 1 100,00 172 029,00
650 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 814,750 1 040,00 847 340,00
651 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 133,590 1 200,00 160 308,00
652 763113315
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB
m2 16,590 1 120,00 18 580,80
653 763113345
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 52 dB
m2 101,860 1 290,00 131 399,40
654 763113317
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB
m2 26,600 1 190,00 31 654,00
655 763113347
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 54 dB
m2 60,800 1 350,00 82 080,00
656 7631643 SDK obklad lepený na zdivo desky tl. 15 mm m2 35,000 283,00 9 905,00
657 763164512
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 
15
m 173,310 340,00 58 925,40
658 763164521
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 
12,5
m 149,090 343,00 51 137,87
659 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m
t 146,153 826,00 120 722,38
764 Konstrukce klempířské 92 900,51
660 764214408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 720 a 770 mm m 43,970 591,00 25 986,27
661 764214409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 870 a 880 mm m 20,400 637,00 12 994,80
662 764216402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 200 mm m 20,750 187,00 3 880,25
663 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm m 20,750 218,00 4 523,50
664 7642261
Vyztužující pás z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, rš 475 
mm
m 64,370 537,00 34 566,69
665 764511413 Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 270 mm m 39,000 243,00 9 477,00
666 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m
% 914,285 1,61 1 472,00
766 Konstrukce truhlářské 415 604,86
667 7666661 Montáž jednokřídlových dveří šířky 700 mm kus 2,000 427,00 854,00
668 7666662 Montáž dveří jednokřídlových šířky 800 mm kus 44,000 427,00 18 788,00
669 7666663 Montáž dveří jednokřídlových šířky 900 mm kus 12,000 427,00 5 124,00
670 7666664 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1600 mm kus 5,000 427,00 2 135,00
671 7666665 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1800 mm kus 13,000 427,00 5 551,00
672 7666666
Stěny kompletně celozasklené do 3,5 m nadedveřní 
panel 
m2 93,450 111,00 10 372,95
673 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 58,000 921,00 53 418,00
674 611822580
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk
kus 58,000 3 210,00 186 180,00
675 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm kus 18,000 1 040,00 18 720,00
676 611822640
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk
kus 18,000 3 590,00 64 620,00
677 766811232 Montáž kuchyňské linky kus 1,000 1 370,00 1 370,00
678 7668111 Linka kuchyňská atypická kus 1,000 43 950,00 43 950,00
679 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m
% 4 110,830 1,10 4 521,91
767 Konstrukce zámečnické 11 959 030,60
680 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2 m2 76,550 193,00 14 774,15
681 7671131 Interiérové stěny m2 76,550 4 240,00 324 572,00
682 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 980,000 258,00 252 840,00
683 7671132 Prosklená fasáda včetně parapetů m2 980,000 5 800,00 5 684 000,00
684 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 855,370 251,00 214 697,87
685 7671136 Tahokov m2 855,370 649,00 555 135,13
686 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 2 791,800 275,00 767 745,00
687 7671134 Oplocení ochranné bezpečnostní pletivo m2 2 265,000 1 400,00 3 171 000,00
688 7671135 Oplocení ochranná síť m2 526,630 459,00 241 723,17
689 767135222 Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm do zdi m2 29,250 254,00 7 429,50
690 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg
m 49,250 164,00 8 077,00
691 140110100
Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 
2,6mm
m 49,250 50,00 2 462,50
692 7671611 Montáž madel z trubek m 94,000 117,00 10 998,00
693 7671133 Madla m 87,250 1 170,00 102 082,50
694 7671612 Montáž oken z AL profilů m2 44,250 581,00 25 709,25
695 7671137 AL okna včetně parapetů m2 44,250 5 810,00 257 092,50
696 7671614 Montáž oplocení z profilové oceli do 30 kg m 51,500 164,00 8 446,00
697 7671615 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 2 m2 kus 3,000 244,00 732,00
698 767161 Dveře s výplní pletivem 600x2440 mm kus 3,000 5 078,00 15 234,00
699 7671616 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 4 m2 kus 5,000 244,00 1 220,00
700 767162 Dveře s výplní pletivem 1600x2410 mm kus 1,000 11 046,00 11 046,00
701 7671138 AL dveře 1000x2200 mm kus 3,000 8 300,00 24 900,00
702 7671139 AL dveře 1000x2100 mm požární EI15DP1 kus 1,000 10 255,00 10 255,00
703 7671617 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 6 m2 kus 3,000 1 150,00 3 450,00
704 767163 Dveře s výplní pletivem 1540x3640 mm kus 1,000 19 240,00 19 240,00
705 767164 Dveře s výplní pletivem 1590x3700 mm kus 1,000 4 883,00 4 883,00
706 767165 Dveře s výplní pletivem 1595x3640 mm kus 1,000 4 883,00 4 883,00
707 7671618 Montáž vrat na ocelové sloupky, plocha nad 15 m2 kus 1,000 341,00 341,00
708 767166 Dveře s výplní pletivem 6350x3660 mm kus 1,000 3 400,00 3 400,00
709 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m
% 116 387,863 1,81 210 662,03
777 Podlahy lité 2 068 404,47
710 777510002 Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 390 tl 2 mm m2 15,650 1 020,00 15 963,00
711 7775301
Podlaha ze stěrky lité polyuretanové tl. 2,5 mm vč. 
dilatací m2 1 714,420 605,00 1 037 224,10
712 7775302 Umělý sportovní povrch m2 380,420 1 580,00 601 063,60
713 7775303 Gumová dopadová plocha tl. 40 mm m2 88,480 1 600,00 141 568,00
714 7775304 Odtokový žlab m 144,200 1 500,00 216 300,00
715 777615117
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné 
Sikafloor 261 systém silnovrstvý nátěr m2 115,550 338,00 39 055,90
716 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m
% 20 511,746 0,84 17 229,87
783 Dokončovací práce - nátěry 362 466,72
717 7832221 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 50 bm 10,000 32,00 320,00
718 7832222 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 100 bm 110,000 66,00 7 260,00
719 783222100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné m2 3 150,000 87,50 275 625,00
720 783595112
Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva 
standardní lesk dvojnásobné a základní antikorozní m2 128,900 112,00 14 436,80
721 7838211 Nátěr omítek stěn protiprašný - výtahová šachta m2 159,590 14,60 2 330,01
722 783821111 Nátěr stěn omyvatelný disperzní barvou m2 1 453,370 43,00 62 494,91
784 Dokončovací práce - malby a tapety 107 224,91
723 784211031
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 973,400 19,80 19 273,32
724 7842111 Malba na sádrokarton m2 3 221,670 27,30 87 951,59
787 Dokončovací práce - zasklívání 321 431,01
725 787127217
Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do Al 
profilu s krycí lištou tl 25 mm m2 121,150 1 250,00 151 437,50
726 787313216
Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou 
tl 6 až 8 mm s pod(za)tmelením m2 137,200 1 220,00 167 384,00
727 998787103
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 
m
t 3,498 746,00 2 609,51
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení 501,30
728 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
1složkového základního m2 3,000 51,10 153,30
729 246121020 Lak syntetický univerzální m2 3,000 116,00 348,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00
VRN3 Zařízení staveniště 975 000,00
730 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 975 000,00 975 000,00
VRN4 Kompleteční činnost 20 000,00
731 040001000 Kompletační činnost kus 1,000 20 000,00 20 000,00
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ČP Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 
index.
Celková 
cena
HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce
1 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3
m3 70,600 - -
882,25 m2 x 0,08 70,600
2 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině tř. 3 
přes 100 do 1000 m3 m3 163,260 - -
(0,65x3,0x3,0)x3 17,550
0,65x3,0x3,31 6,450
(0,95x3,0x3,0)x5 42,750
(0,75x3,0x3,0)x2 13,500
1,6x4,35x4,75 33,060
0,95x3,0x13,65 38,900
0,95x3,1x3,75 11,040
3 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 31,200 - -
0,3x0,55x(3,75+0,3+4,55+5,9+5,3+0,35) 3,320
0,55x0,55x(4,18+2,1+3,65+4,5) 4,370
0,60x0,55x(1,8+1,95+1,86+3,25) 2,920
0,40x1,0x(3,34+10,88+26,2+11,05) 20,590
4 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3
m3 182,000 - -
207x0,70x1,25 182,000
5 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 136,340 - -
0,80x0,55x(2,15+3,75+4,55+5,3) 6,930
1,25x0,55x5,4 3,710
0,90x0,95x(1,05+5+22,05+3,5) 26,330
(0,60+1,0)x0,50x0,90x138 99,360
6 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m m3 182,000 - -
207x0,70x1,25 182,000
7 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 m3 918,950 - -
70,6+163,3+31,3+136,45+451,3 852,950
207x0,70x0,45 66,000
8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,000 - -
207x0,70x0,45 66,000
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 942,800 - -
10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 1 823,710 - -
11 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 116,000 - -
12 180404112 Zemní substrát  + vegetace + drenážní vrstva m2 73,350 - -
13 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 457,530 - -
14 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 23,850 - -
119,01m2x0,20 23,850
15 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 23,850 - -
16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,000 - -
2 Zakládání
17 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 
rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 494,600 - -
18 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 243,150 - -
19 693110010 Geotextilie tkaná m2 279,623 - -
20 226112411
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 
přes 5 m hor. I m 1 022,000 - -
21 231112213
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového m 1 022,000 - -
10,8x18 180,000
14,0x31 434,000
17,0x24 408,000
22 589329360
Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 
mm
m3 496,400 - -
0,375x0,375x1022,0x1,1 496,400
23 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505
t 22,500 - -
24 273322511
Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 172,470 - -
22,15x25,8x0,20 114,290
- 1,56x16,85x0,2 - 5,260
1,20x3,0x13,65 49,140
1,20x3,75x1,95 8,780
1,28x1,15x3,75 5,520
25 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 43,750 - -
26 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 24,700 - -
0,40x1,20x51,47 24,700
27 274322511
Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 68,880 - -
0,30x0,80x(5,9+5,3+4,55+0,65) 3,940
0,60x0,80x(2,55+1,36+1,25) 2,480
0,50x0,80x(5,41+2,1+3,65+4,5+3,25) 7,560
0,80x0,80x(2,15+3,75+5,3) 7,170
0,80x0,91x4,55 3,310
0,3x0,91x3,75 1,020
0,30x0,97x1,55 0,450
0,30x1,17x(2,4+1,63+2) 1,990
0,50x1,17x2,40 1,400
0,90x1,20x(1,05+5+22,05) 29,480
0,90x1,09x3,50 3,430
(1,25x1,20x1,75)+(1,25x0,88x3,65) 6,640
28 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 61,760 - -
0,60x51,47x2,0 61,760
29 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 61,760 - -
30 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 117,680 - -
(1,20x3,0x3,0)x5 54,000
1,01x3,0x3,0 9,090
(0,90x3,0x3,0x2)+(0,90x3,0x3,31) 25,140
1,0x3,0x3,0 9,000
0,99x4,35x4,75 20,460
31 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 125,110 - -
(0,30x3,0x4)x10 36,000
0,30x(3,0+3,31)x2 3,790
0,30x(51,67+27,3)x2 47,380
0,35x9,85x2 6,900
0,60x8,06x2 9,670
(0,2x3,50x2,0)+(0,7x1,75x2,0)+(0,4x3,65x2,0) 6,770
0,25x(3,0+13,65+3,75+1,95)x2 11,180
0,35x(1,15+3,75)x2 3,430
32 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 125,110 - -
33 275353102
Bednění kotevních otvorů v základových patkách 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 33,000 - -
3 Svislé a kompletní konstrukce
34 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 
240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 90,750 - -
3,30x7,75x2,0 - 1,20x2,30x2,0 45,630
3,80x(7,75+4,85) - 1,20x2,30 45,120
35 311238218
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 
10 na MC
m2 112,550 - -
3,30x(5,70+4,75+6,55) - 1,50x3,0 51,600
3,85x(5,70+4,75+6,55) - 1,50x3,0 60,950
36 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 3,000 - -
37 317168170 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 10,000 - -
38 331124001
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 1,5 t 
budova v do 52 m
kus 33,000 - -
39 331124002
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 3 t 
budova v do 52 m
kus 65,000 - -
40 3311241 Železobetonový prefabrikovaný sloup m3 72,912 - -
18,375+2,625+18+2,16+20,925+4,185+3,186+3,456 72,912
41 3311242 Výztuž prefabrikovaného sloupu kg 13 450,000 - -
42 342124102
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 52 m
kus 2,000 - -
43 342124103
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 6,000 - -
44 342124104
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 7 t budova v do 52 m
kus 16,000 - -
45 381123113
Montáž dílců výtahových šachet s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 24 m
kus 4,000 - -
46 381123123
Montáž dílců výtahových šachet s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 24 m
kus 12,000 - -
47 3421241 Železobetonová prefabrikovaná stěna m3 91,959 - -
27,465+22,62+28,028+7,573+6,272 91,959
48 3421242 Výztuž prefabrikované stěny kg 9 320,000 - -
49 389941023
Montáž kovových doplňkových konstrukcí  do 30 kg 
pro montáž prefabrikovaných dílců kg 2 342,000 - -
4 Vodorovné konstrukce
50 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 328,388 - -
51 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 328,388 - -
52 413124001
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 52 m
kus 51,000 - -
53 413124002
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 3 t budova v do 52 m
kus 47,000 - -
54 413124003
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 53,000 - -
55 4131241 Železobetonový prefabrikovaný průvlak m3 150,896 - -
45,0165+43,526+42,61+9,8712+9,8712 150,896
56 4131242 Výztuž prefabrikovaného průvlaku kg 22 210,000 - -
57 423355314
Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového 
panelu
m2 2 328,388 - -
58 4233551 Filigránová stropní deska m2 2 328,388 - -
710,566+668,784+670,026+131,689+147,323 2328,388
59 4233552 Dovyztužení filigránové desky kg151 345,000 - -
60 411321515 Nabetonávka beton tř. C 20/25 m3 139,700 - -
61 435124002
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 9,000 - -
62 4351241 Železobetonové prefabrikované schodiště m3 39,920 - -
63 4351242 Výztuž prefabrikovaného schodiště kg 15 150,000 - -
64 4351243
Doprava z výrobny Prefa Hubenov s.r.o. - cena za 
jednu cestu tam i zpět (64 km) km 40,000 - -
65 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 265,440 - -
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
66 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm
m2 328,550 - -
67 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 391,700 - -
85,55x2+51,15+56,10+47,90+65,45 391,700
68 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm m2 253,250 - -
69 621381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 173,150 - -
70 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 6,350 - -
71 553430140
Profil omítkový dilatační CATNIC č. 7007 pro omítky 
venkovní 12 mm m 6,668 - -
72 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm m2 108,040 - -
1,0x(22,15+31,87)x2 108,040
73 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 100 mm
m2 110,201 - -
74 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 108,040 - -
1,0x(31,87+22,15)x2 108,040
75 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 110,201 - -
76 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 
mm
m2 215,650 - -
2x2,40x21,70+8,0x2,20 121,760
1,05x54,66 57,39
3,92x(7,58+1,75) 36,57
77 631515270 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm m2 182,800 - -
78 631515290 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 120 mm m2 37,350 - -
79 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 
mm
m2 521,700 - -
4,12x(180+2,0) 85,280
4,85x(15,40+2,0) 84,390
4,95x(18,70+2,0) 102,470
0,80x21,70x2 34,720
8,10x8,80x2 142,560
0,75x18,76 14,070
21,70x2,20 47,740
80 631515380 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 160 mm m2 532,134 - -
81 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 345,250 - -
82 631515400 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 200 mm m2 352,155 - -
83 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 165,450 - -
84 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 118,340 - -
85 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 110,400 - -
86 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 55,070 - -
5,30x24,70x0,15 19,640
0,15x1,05x(2,75+2,80+0,60+1,05x4) 1,630
0,15x3,0x(2,85+4,55+4,55+2,85) 6,660
0,15x0,95x(2,15+3,75) 0,840
0,15x1,55x(3,75+2,75)x2 3,020
0,15x5,9x(13,0+7,10) 17,790
0,15x2,55x(2,10+3,20) 2,030
0,15x1,45x(4,55+2,85+2,15+3,75) 2,890
0,15x1,20x(1,95+1,25) 0,580
87 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu
m3 4,950 - -
88 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 118,340 - -
89 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 57,600 - -
90 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,560 - -
91 632453331 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30 m2 1 695,000 - -
92 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 340,000 - -
93 635111132
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním m3 49,530 - -
0,10x(369,05+119,45) 49,530
94 635111141
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním m3 13,270 - -
95 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním m3 11,317 - -
96 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 2,850 - -
0,30x(7,60+1,80) 2,850
8 Trubní vedení
97 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 88,320 - -
(0,60+1,0)x0,50x0,80x138,0 88,320 - -
98 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,280 - -
0,60x0,10x138,0 8,280 - -
99 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm
m 138,000 - -
100 286112230 Trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 138,000 - -
101 891355321 Montáž zpětných klapek DN 200 kus 2,000 - -
102 422910690 Souprava pro šoupátka DN 200 mm, Rd 1,25 m kus 2,000 - -
103 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,000 - -
104 422910640 Souprava pro šoupátka DN 250-300 mm, Rd 1,0 m kus 1,000 - -
105 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 485,000 - -
106 892273121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125
m 485,000 - -
107 895111131
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-80 
hl do 0,5m
kus 4,000 - -
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
108 936173115 Osazování ocelových konstrukcí - hřiště a ochozy kg 32 500,000 - -
109 9411113 Vyříznutí drážky v podlaze 100 x 50 mm m 35,000 - -
110 9411115 Dodatečné vyříznutí dvířek do SDK kus 8,000 - -
111 9411116 Prostup střechou 2 x DN 150 kus 2,000 - -
112 941211113
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 - -
21,90x(26,20+1,0x2,0+29,50+1,0x2,0)x2 2614,860
113 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 2 614,860 - -
114 941211813
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 - -
115 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 - -
116 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 614,900 - -
117 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 - -
118 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 593,900 - -
119 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 541,110 - -
21,2x26,23 + 1,65x7,60 + 3,10x8,10 + 1,60x8,10 + 2,0x2,57 611,830
22,85x31,24 + 3,20x14,70 760,870
22,85x31,24 713,830
(8,90x18,60+3,50x16,0+2,30x2,50)x2 454,580
120 9539111
Provedení protipožárního utěsnění prostupů - manžety 
DN 100 mm
kus 1,000 - -
121 953271121
Systém televizních antén DVB-T a DVB-S-STA s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
122 95327112
Bezpečnostní kamerový systém CCTV IP s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
123 95327113
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZST s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
M Práce a dodávky M
33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
124 3300301 Výtah + montáž kus 1,000 - -
36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
125 360410032 Prostorový termostat 0°C - 40°C, IP33 + montáž kus 1,000 - -
126 360410042 Kapilárový termostat IP33 + montáž kus 2,000 - -
127 3604109
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí -30°C - 
150°C, krytí IP65 + montáž kus 15,000 - -
128 3604111
Snímač teploty pro venkovní prostředí -30°C - 100°C, 
krytí IP65 + montáž kus 1,000 - -
129 3604116
Snímač teploty s rychlou odezvou -30°C - 130°C, krytí 
IP65 + montáž kus 24,000 - -
130 3604118
Snímač teploty do interiéru ABB 0°C - 70°C, krytí IP20 
+ montáž kus 6,000 - -
131 3604103 Mosazná jímka snímače 110 x 15 mm + montáž kus 1,000 - -
132 3604110 Nerezová jímka délka 100 mm, závit G1/2" + montáž kus 7,000 - -
133 3604112
Kompaktní snímač tlaku 0 - 6 bar, teplota média -40°C 
- 85°C + montáž kus 1,000 - -
134 3604117
Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty + 
montáž kus 24,000 - -
135 3604105 Presostat -0,2 - 8 bar, krytí IP30 + montáž kus 1,000 - -
136 3604107 Trojcestný odběrový kohout kus 1,000 - -
137 3604114 Bronzový ventil dvoucestný regulační PN16, DN25 kus 1,000 - -
138 3604123
Třícestný směšovací ventil PN16, DN25, ovládání 0-
10VDC
kus 8,000 - -
139 3604119
Čidlo pro měření kvality vzduchu ve 
vzduchotechnických kanálech, krytí IP30 + montáž kus 7,000 - -
140 3604124
Spínací čidlo infračervené nástěnné, krytí IP44 + 
montáž kus 21,000 - -
141 3604120
Termostat mrazové ochrany -10°C - 20°C, 230V + 
montáž kus 8,000 - -
142 3604121
Diferenční manostat vzduchu 50 - 400Pa, 230V, krytí 
IP54 + montáž kus 40,000 - -
143 3604122
Plastový ovladač pomocných obvodů se dvěmi 
signálkami LED, průměr 22 mm, krytí IP65 + montáž kus 8,000 - -
144 3604125
Rozvaděč DT1.1 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
145 3604126
Rozvaděč DT1.2 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
146 3604127
Rozvaděč DT 2.1 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
147 3604128
Rozvaděč DT 2.2 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
148 3604129
Rozvaděč DT 3 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
149 3604130
Rozvaděč DT 4 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
150 3604131
Rozvaděč DT 5 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
998 Přesun hmot
151 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 6 997,964 - -
PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
152 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 572,420 - -
21,20x26,20 + 1,50x7,59 + 2,64x2,12 572,420
153 7111111
Izolace plastová rohož VENTIBIT SR + 2 x penetrační 
nátěr + montáž m2 73,550 - -
154 7111113
Pojistná hydroizolace PUR stříkaná 2 mm + penetrační 
vrstva + montáž m2 380,420 - -
155 7111114 Foliová hydroizolace + montáž m2 264,440 - -
156 7111115 Parozábrana + montáž m2 770,800 - -
157 7111116
Hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou 
membránou tl. 5 mm m2 492,000 - -
158 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým m2 11,050 - -
1,30x(2,05+2,20)x2 11,050
159 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše m2 498,000 - -
160 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 572,700 - -
161 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 9,500 - -
162 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 11,400 - -
163 711831111
Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné 
ploše na sucho spojenými pásy m2 584,000 - -
164 283231010
Fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 1,0 
mm
m2 671,600 - -
165 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 5 607,251 - -
712 Povlakové krytiny
166 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 670,260 - -
167 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 229,950 - -
168 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
lepenou se svařovanými spoji m2 427,820 - -
169 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 146,700 - -
170 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 226,850 - -
171 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 226,350 - -
172 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m
% 1 505,126 - -
713 Izolace tepelné
173 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 583,300 - -
174 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 1 225,100 - -
175 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 3,000 - -
176 283764160
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 40 mm
m2 388,400 - -
177 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 513,100 - -
178 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 391,401 - -
179 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 155,299 - -
180 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky m 455,650 - -
181 631402730
Pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 mm tl.12 
mm
m 455,650 - -
182 713141165
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 895,950 - -
183 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 100 mm
m2 553,930 - -
184 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 380,420 - -
185 713141185
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 1 115,580 - -
186 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 3,700 - -
187 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 723,930 - -
188 283764170
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 50 mm
m2 388,000 - -
189 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 1 244,000 - -
190 631548010
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
18/20 mm
m 556,000 - -
191 631548020
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
22/20 mm
m 370,000 - -
192 631545110
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
28/25 mm
m 164,000 - -
193 631545320
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
35/30 mm
m 54,000 - -
194 631545330
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
42/30 mm
m 100,000 - -
195 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 85,000 - -
196 631548650
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
54/40 mm
m 85,000 - -
197 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 877,000 - -
198 283771030 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm m 159,000 - -
199 283770940 Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm m 218,000 - -
200 283771010 Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm m 40,000 - -
201 283771040 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm m 58,000 - -
202 283771160 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm m 60,000 - -
203 283771110 Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm m 115,000 - -
204 283771150 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 9 mm m 73,000 - -
205 283770570 Izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 9 mm m 96,000 - -
206 283771210 Izolace potrubí Mirelon Pro 54 x 9 mm m 50,000 - -
207 283771200 Izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 9 mm m 8,000 - -
208 7512262 Tepelná izolace tl. 40 mm s AL polepem m2 97,000 - -
209 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m
% 23 403,645 - -
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
210 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
100
m 36,000 - -
211 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
125
m 99,000 - -
212 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
150
m 53,000 - -
213 721173404
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
200
m 19,000 - -
214 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 54,000 - -
215 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 48,000 - -
216 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 6,000 - -
217 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 351,000 - -
218 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 50,000 - -
219 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 14,000 - -
220 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 31,000 - -
221 7211941 Pračkový odpad HL400 kus 1,000 - -
222 7211945 Kondenzační sifon HL138 kus 14,000 - -
223 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110
kus 2,000 - -
224 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 - -
225 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110
kus 7,000 - -
226 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 830,000 - -
227 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m
t 0,896 - -
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
228 722130231
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 15 m 8,000 - -
229 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 16,000 - -
230 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 76,000 - -
231 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40 m 23,000 - -
232 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50 m 8,000 - -
233 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
16 x 2,7 mm
m 151,000 - -
234 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm
m 115,000 - -
235 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm
m 61,000 - -
236 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm
m 20,000 - -
237 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm
m 27,000 - -
238 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
63 x 10,5 mm
m 204,000 - -
239 7221752 Protizámrzový výtok na hadici - 1/2" kus 1,000 - -
240 7221753 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 1" kus 1,000 - -
241 7221756 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 5/4" kus 1,000 - -
242 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 131,000 - -
243 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 8,000 - -
244 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 14,000 - -
245 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 - -
246 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 95,000 - -
247 722232172
Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 14,000 - -
248 722232173
Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 7,000 - -
249 72223217
Kohout kulový rohový G 5/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 - -
250 7222321
Kohout kulový rohový G 6/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 - -
251 722254115
Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová 
hadice
sou
bor
8,000 - -
252 722262222
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C 
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 1,000 - -
253 722262223
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C 
G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 2,000 - -
254 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100
m 485,000 - -
255 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 485,000 - -
256 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m
t 2,495 - -
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
257 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný
sou
bor
23,000 - -
258 725121501
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
bez odsávání a otvoru pro ventil
sou
bor
6,000 - -
259 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm
sou
bor
43,000 - -
260 725241113
Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 
mm
sou
bor
10,000 - -
261 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník papírových ručníků
sou
bor
30,000 - -
262 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
sou
bor
3,000 - -
263 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
10 l / 2 kW
sou
bor
31,000 - -
264 725531103
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
15 l / 2 kW
sou
bor
4,000 - -
265 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 200 l / 2,2 kW
sou
bor
1,000 - -
266 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm
sou
bor
5,000 - -
267 725822631
Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm
sou
bor
43,000 - -
268 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m
t 1,984 - -
732 Ústřední vytápění - strojovny
269 732199100 Montáž orientačních štítků sou
bor
24,000 - -
270 732229111 Montáž výměníkové stanice sou
bor
1,000 - -
271 7322111 Výměníková stanice kompaktní 173 kW kus 1,000 - -
272 7322113 Napojení VZT jednotek na směšovací uzel DN - 1" kus 16,000 - -
273 7322114 Napojení na kompaktní VS DN 20 - 50 kus 16,000 - -
274 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m
t 0,071 - -
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
275 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x3,6
m 110,000 - -
276 733121157
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 51x2,6 m 8,000 - -
277 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 22,000 - -
278 733191113
Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do 
DN 50
kus 140,000 - -
279 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1
m 634,000 - -
280 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1
m 186,000 - -
281 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1
m 667,000 - -
282 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5
m 266,000 - -
283 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5
m 218,000 - -
284 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5
m 200,000 - -
285 733223108
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
54x2
m 155,000 - -
286 3604815 Přechodky ocel/měď - DN 65/54 x 2 mm kus 4,000 - -
287 3604816 Přechodky ocel/měď - DN 40/42 x 1,5 mm kus 4,000 - -
288 3604817 Přechodky ocel/měď - DN 50/54 x 2 mm kus 2,000 - -
289 3604818 Přechodky ocel/měď - DN 25/28 x 1,5 mm kus 2,000 - -
290 733390104
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně 
izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm m 559,000 - -
291 733390105
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně 
izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm m 200,000 - -
292 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m
t 3,651 - -
734 Ústřední vytápění - armatury
293 734209 Kulový mosazný uzávěr PN6 G2" kus 3,000 - -
294 7342093 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 1" kus 11,000 - -
295 7342094 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 3/4" kus 41,000 - -
296 7342095 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 5/4" kus 10,000 - -
297 7342096 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 6/4" kus 7,000 - -
298 7342101 Kulový vypouštěcí mosazný kohout PN6 G 1/2" kus 56,000 - -
299 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 34,000 - -
300 7342113 Typová pouzdra na armatury kus 1,000 - -
301 7342114 Osazení chrániček, začištění kus 144,000 - -
302 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 - -
303 734220103
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 6,000 - -
304 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 - -
305 734220105
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 2,000 - -
306 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulací kus 13,000 - -
307 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 86,000 - -
308 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 88,000 - -
309 734412111
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
0,6 G 1/2
kus 5,000 - -
310 734412113
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
2,5 G 3/4
kus 3,000 - -
311 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou kus 36,000 - -
312 388327130 Teploměr 0°až 200°C L160 mm Cr kus 16,000 - -
313 3604844 Teploměr do potrubí 100 mm (-20/50°C) kus 2,000 - -
314 3604845 Teploměr do potrubí 100 mm (-5/50°C) kus 18,000 - -
315 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 75,000 - -
316 551211320 Ventil radiátorový přímý s přednastavením 1/2" kus 5,000 - -
317 551282740
Regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky 
R16C 1/2" x 18
kus 172,000 - -
318 3604801
Výrobník chladu 89 vč. hydraulického modulu + 
montáž kus 1,000 - -
319 3604802 Doplňovací chladicí systém kus 1,000 - -
320 3604803 Měřič chladu u hlavní jednotky kus 1,000 - -
321 3604804
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 0,6, DN = 
3/4" 
kus 2,000 - -
322 3604805
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 1,5, DN = 
1" 
kus 3,000 - -
323 3604806
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 2,5, DN = 
1"
kus 3,000 - -
324 3604807
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 6, DN = 
5/4"
kus 1,000 - -
325 3604826 Kulový mosazný regulační kohout G 1" kus 4,000 - -
326 3604827 Kulový mosazný regulační kohout G 2" kus 2,000 - -
327 3604828 Kulový mosazný regulační kohout G 3/4" kus 4,000 - -
328 3604829 Kulový mosazný regulační kohout G 5/4" kus 3,000 - -
329 3604830 Kulový mosazný regulační kohout G 6/4" kus 3,000 - -
330 3604836 Regulační vyvažovací ventil u FCU na zpátečce G 3/4" kus 27,000 - -
331 3604837 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 1/2" kus 24,000 - -
332 3604838 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 3/4" kus 2,000 - -
333 3604808 Nemrznoucí směs 25% etylenglykolu l 250,000 - -
334 3604847 Montáž elektrického regulačního ventilu kus 8,000 - -
335 3604849 Mezipřírubová klapka DN 65 kus 4,000 - -
336 3604850 Regulační ventil průtoku DN 65 kus 1,000 - -
337 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m
t 0,132 - -
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
338 735151171
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/400 mm kus 1,000 - -
339 735151173
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/600 mm kus 2,000 - -
340 735151472
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/500 mm kus 2,000 - -
341 735151473
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/600 mm kus 8,000 - -
342 735151475
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/800 mm kus 5,000 - -
343 735151477
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/1000 mm kus 3,000 - -
344 735151497
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 - -
345 7351511 Otopné těleso - žebřík KL 1200 x 600 mm kus 3,000 - -
346 7354120 Stojánek na hrubou podlahu kus 138,000 - -
347 735412241
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
800 mm výkon 589 W
sou
bor
2,000 - -
348 735412242
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1000 mm výkon 743 W
sou
bor
9,000 - -
349 735412243
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1200 mm výkon 897 W
sou
bor
2,000 - -
350 735412244
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1400 mm výkon 1052 W
sou
bor
32,000 - -
351 735412245
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1600 mm výkon 1207 W
sou
bor
15,000 - -
352 735412246
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1800 mm výkon 1362 W
sou
bor
6,000 - -
353 735412247
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2000 mm výkon 1517 W
sou
bor
3,000 - -
354 735412248
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2200 mm výkon 1671 W
sou
bor
2,000 - -
355 735412249
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2400 mm výkon 1826 W
sou
bor
2,000 - -
356 735511016
Podlahové vytápění REHAU systém MINI potrubí 
rozvodné Rautherm S 12x2 mm rozteč 60 mm m 1 220,000 - -
357 735511061 Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie m2 310,000 - -
358 735511062 Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh m 395,000 - -
359 735511091 Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 12 kus 1,000 - -
360 735511143 Podlahové vytápění REHAU pohon ZV 200 kus 12,000 - -
361 735511287 Podlahové vytápění UNIVERSA prostorový termostat kus 4,000 - -
362 7355312 Elektrický regulační ventil DN 25 kus 1,000 - -
363 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 24 m
t 1,889 - -
742 Elektromontáže - rozvodný systém
364 742221110 Montáž hlavního rozvaděče RH kus 1,000 - -
365 35711646 Hlavní rozvaděč RH kus 1,000 - -
366 742221120 Montáž okruhového rozvaděče R1 kus 1,000 - -
367 357116460 Okruhový rozvaděč R1 kus 1,000 - -
368 742221130 Montáž okruhového rozvaděče R1.2 kus 1,000 - -
369 357116510 Okruhový rozvaděč R1.2 kus 1,000 - -
370 742221140 Montáž okruhového rozvaděče R1.3 kus 1,000 - -
371 357116600 Okruhový rozvaděč R1.3 kus 1,000 - -
372 742221150 Montáž okruhového rozvaděče R1.4 kus 1,000 - -
373 357116710 Okruhový rozvaděč R1.4 kus 1,000 - -
374 742221160 Montáž okruhového rozvaděče R1.5 kus 1,000 - -
375 357116720 Okruhový rozvaděč R1.5 kus 1,000 - -
376 742221170 Montáž okruhového rozvaděče R2 kus 1,000 - -
377 357117150 Okruhový rozvaděč R2 kus 1,000 - -
378 742221180 Montáž okruhového rozvaděče R3 kus 1,000 - -
379 35711724 Okruhový rozvaděč R3 kus 1,000 - -
380 742221190 Montáž okruhového rozvaděče RP kus 1,000 - -
381 357117240 Okruhový rozvaděč RP kus 1,000 - -
382 3605001
Datový rozvaděč stojanový 19" 36U x 600 x 800 mm s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
383 3605016
Zapuštěný datový rozvaděč 550 x 530 x 140 mm 
plechové perforované dveře se zámkem s 
příslušenstvím + montáž
kus 11,000 - -
384 3605019 Telekomunikační rozvaděč MIS1B + montáž kus 2,000 - -
743 Elektromontáže - hrubá montáž
385 743112113
Montáž trubka plastová D 20 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 580,000 - -
386 345122000 Trubka tuhá plastová D 20 mm m 580,000 - -
387 743112115
Montáž trubka plastová D 25 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 260,000 - -
388 345122010 Trubka tuhá plastová D 25 mm m 260,000 - -
389 743112116
Montáž trubka plastová D 32 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 165,000 - -
390 345122030 Trubka tuhá plastová D 32 mm m 165,000 - -
391 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 - -
392 345713500 Trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 - -
393 743131118 Montáž trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 - -
394 345713550 Trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 - -
395 3605199 Montáž trubky ohebné plastové 16 mm m 600,000 - -
396 360518 Trubka ohebná plastová D16 mm m 600,000 - -
397 3605200 Montáž trubky ohedné plastové 20 mm m 300,000 - -
398 3605184 Trubka ohebná plastová D20 mm m 300,000 - -
399 36051201 Montáž trubky ohebné plastové 25 mm m 50,000 - -
400 3605185 Trubka ohebná plastová D25 mm m 50,000 - -
401 360512 Montáž trubky ohebné plastové D32 mm m 150,000 - -
402 3605192 Trubka ohebná plastová D32 mm m 150,000 - -
403 36051202 Montáž trubky ohebné plastové 50 mm m 200,000 - -
404 3605186 Trubka ohebná plastová D50 mm m 200,000 - -
405 3615132 Trubka z PVC samozhášivá VRM 16 + montáž m 50,000 - -
406 3615133 Trubka z PVC samozhášivá VRM 20 + montáž m 80,000 - -
407 3615134 Trubka z PVC samozhášivá VRM 25 + montáž m 45,000 - -
408 7436211 Montáž uzemnění - pásek FeZn 30/4 m 140,000 - -
409 7436212 Pásek FeZn 30/4 m 140,000 - -
410 7436213 Montáž vodiče FeZn 8 vč. podpor m 160,000 - -
411 7436214 Vodič FeZn 8 vč. podpor m 160,000 - -
412 7436215 Montáž vodiče FeZn 10 m 380,000 - -
413 7436216 Vodič FeZn 10 m 380,000 - -
414 7436217 Montáž jímací tyče 8,5 m kus 2,000 - -
415 7436218 Jímací tyč 8,5 m kus 2,000 - -
416 7436219 Montáž pomocného jímače FeZn kus 44,000 - -
417 7436220 Pomocný jímač FeZn kus 44,000 - -
418 7436221 Montáž izolovaného jímače vč. příslušenství kus 1,000 - -
419 7436222 Izolovaný jímač vč. příslušenství kus 1,000 - -
420 7436223 Kabelový box kus 11,000 - -
421 7436224 Kabelový box kus 11,000 - -
422 2202607 Kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 - -
423 2202601 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 - -
424 2202602 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 - -
425 2202603 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 - -
426 2202608 kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 - -
427 2202604 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 - -
428 2202605 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 - -
429 2202606 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 - -
430 3605020 Trubka ohebná dvouplášťová KF 09063 + montáž m 5,000 - -
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
431 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový IP20 kus 23,000 - -
432 345355130 Spínač jednopólový IP20 kus 23,000 - -
433 7471121 Montáž spínač 1-jednopólový IP44 kus 3,000 - -
434 7471122 Spínač jednopólový IP44 kus 3,000 - -
435 7471123 Montáž přepínač sériový IP44 kus 3,000 - -
436 7471124 Přepínač sériový IP44 kus 3,000 - -
437 747112451 Montáž zapuštěný přepínač sériový IP20 kus 44,000 - -
438 345354050 Přístroj přepínače sériového IP20 kus 44,000 - -
439 747112461 Montáž přepínač střídavý IP20 kus 6,000 - -
440 345354150 Přístroj přepínače střídavého IP20 kus 6,000 - -
441 747112465 Montáž přepínač sériový střídavý IP20 kus 2,000 - -
442 7471121 Přepínač sériový střídavý kus 2,000 - -
443 747112471 Montáž přepínač křížový IP20 kus 1,000 - -
444 345354070 Přístroj přepínače křížového IP20 kus 1,000 - -
445 7471125 Montáž přepínač střídavý IP44 kus 2,000 - -
446 7471126 Přepínač střídavý IP44 kus 2,000 - -
447 747512150
Elektronický domovní telefon s příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
448 748111214 Montáž svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 - -
449 348121100 Svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 - -
450 748121142
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 
zdroje
kus 461,000 - -
451 348144390
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
236-BAP-K, 2x36W
kus 36,000 - -
452 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
258-BAP-K, 2x58W
kus 361,000 - -
453 348381190
Svítidlo trvalé nouzové osvětlení, IP66 MULTIVIPET-
EM-PC-258, 2x58W, 1h
kus 64,000 - -
454 748121113
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje
kus 62,000 - -
455 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
258-BAP-K, 2x58W
kus 62,000 - -
21-M Elektromontáže
456 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 498,000 - -
457 345715110 Krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 498,000 - -
458 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 325,000 - -
459 345715190 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 325,000 - -
460 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 121,000 - -
461 354418850 Svorka spojovací SS kus 58,000 - -
462 354419960
Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů FeZn kus 24,000 - -
463 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 39,000 - -
464 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02 se 3 a více šrouby kus 42,000 - -
465 354419250 Svorka zkušební SZ pro FeZn kus 11,000 - -
466 354419970 Svorka na potrubí ST 22mm FeZn kus 6,000 - -
467 354418650 Svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 4,000 - -
468 354418750 Svorka křížová SK pro vodič kus 6,000 - -
469 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek FeZn kus 15,000 - -
470 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000 - -
471 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 10,000 - -
472 210800003
Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve 
stěně m 220,000 - -
473 341413000 Vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 m 220,000 - -
474 210800004
Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve 
stěně m 170,000 - -
475 21080001 Vodič silový s Cu jádrem CYY 6 mm2 m 170,000 - -
476 210800006
Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve 
stěně m 95,000 - -
477 21080002 Vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2 m 95,000 - -
478 2108000 Montáž kabel CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 - -
479 210801 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 - -
480 2108001 Montáž kabel CYKY 5J x 6 mm2 m 65,000 - -
481 210802 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx6 mm2 m 65,000 - -
482 2108002 Montáž kabel CYKY 5J x 10 mm2 m 80,000 - -
483 210803 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx10 mm2 m 800,000 - -
484 2108003 Montáž kabel CYKY 5J x 16 mm2 m 290,000 - -
485 210804 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx16 mm2 m 290,000 - -
486 2108004 Montáž kabel CYKY 5J x 25 mm2 m 90,000 - -
487 210805 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx25 mm2 m 90,000 - -
488 2108006 Montáž kabel CYKY 7J x 1,5 mm2 m 440,000 - -
489 210806 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 7Jx1,5 mm2 m 440,000 - -
490 2108007 Montáž kabel JYTY 4 x 1 mm2 m 1 220,000 - -
491 210807 Kabel JYTY 4x1 mm2 m 1 220,000 - -
492 210800704 Montáž kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 - -
493 341095110 Kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 - -
494 210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 4 640,000 - -
495 341110300 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 4 640,000 - -
496 210800106
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 6 630,000 - -
497 341110360 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 6 630,000 - -
498 210800115
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 2 320,000 - -
499 21080011 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2 m 2 320,000 - -
500 210800116
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 1 440,000 - -
501 21080012 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2 m 1 440,000 - -
502 210800109
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 830,000 - -
503 21080010 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 830,000 - -
504 210802411
Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 
3x1,50 mm2 uložených volně m 85,000 - -
505 341450240 Šňůra CGSG 3x1,5 mm2 m 85,000 - -
506 21080001
Montáž měděných vodičů CGSG 5x2,5 mm2 uložených 
volně m 20,000 - -
507 3414501 Šňůra CGSG 5x2,5 mm2 m 20,000 - -
508 2108111 Montáž podlahové krabice plně osazené 9-ti modulové kus 1,000 - -
509 2108112 Podlahová krabice plně osazená 9-ti modulová kus 1,000 - -
510 2108115 Montáž krabice rozvodné KR68 kus 182,000 - -
511 2108116 Krabice rozvodná KR68 kus 182,000 - -
512 2108117 Montáž krabice rozvodné KR97 kus 46,000 - -
513 2108118 Krabice rozvodná KR97 kus 46,000 - -
514 2108119 Montáž krabice do vlhka IP43 kus 49,000 - -
515 2108120 Krabice do vlhka IP43 kus 49,000 - -
516 2108125 Montáž tlačítkového ovladače kus 38,000 - -
517 2108126 Tlačítkový ovladač kus 38,000 - -
518 2108127 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou kus 14,000 - -
519 2108128 Tlačítkový ovladač se signálkou kus 14,000 - -
520 2108129 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou IP44 kus 3,000 - -
521 2108130 Tlačítkový ovladač se signálkou IP44 kus 3,000 - -
522 2108131 Montáž spínače jednopólového se signálkou IP44 kus 1,000 - -
523 2108132 Spínač jednopólový se signálkou IP44 kus 1,000 - -
524 2108133 Montáž infrapasivního čidla kus 3,000 - -
525 2108134 Infrapasivní čidlo kus 3,000 - -
526 2108135 Montáž prostorového termostatu pro ovládání VZT kus 2,000 - -
527 2108136 Prostorový termostat pro ovládání VZT kus 2,000 - -
528 2108137 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 - -
529 2108138 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 - -
530 2108139 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 kus 169,000 - -
531 2108140 Zásuvka 230V/16A IP20 kus 169,000 - -
532 2108141 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 - -
533 2108142 Zásuvka 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 - -
534 2108143 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 - -
535 2108144 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 - -
536 2108145 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 - -
537 2108146 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 - -
538 2108147 Montáž zásuvky 230V/16A IP44 kus 3,000 - -
539 2108148 Zásuvka 230V/16A IP44 kus 3,000 - -
540 2108149 Montáž zásuvky 400V/16A 5 pólová kus 3,000 - -
541 2108150 Zásuvka 400V/16A 5 pólová kus 3,000 - -
542 2108151 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 - -
543 2108152 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 - -
544 2108157 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 - -
545 2108158 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 - -
546 2108159 Rozvaděč měření RE kus 1,000 - -
547 2108160 Rozvaděč měření RE kus 1,000 - -
548 2108163 Svorka svítidlová kus 65,000 - -
549 2108164 Svorka svítidlová kus 65,000 - -
751 Vzduchotechnika
550 751111016 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 600 mm kus 16,000 - -
551 751122014
Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 300 
mm
kus 1,000 - -
552 7512221
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání herny a příléhlých 
prostor 3. NP + montáž
kus 1,000 - -
553 7512222
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v 
podstropním provedení - větrání víceúčelového sálu a 
přilehlých prostor 3. NP + montáž 
kus 1,000 - -
554 7512223
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v 
podstropním provedení - větrání sálu a přilehlých 
prostor v 1. NP + montáž 
kus 1,000 - -
555 7512224
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání kabinetů a přilehlých 
prostor ve 2. NP + montáž
kus 1,000 - -
556 7512225
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání šaten a sociálních 
zařízení ve 4. NP + montáž 
kus 1,000 - -
557 7512226
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání relaxační místnosti, 
hudebny a klubovny v 5. NP + montáž
kus 1,000 - -
558 7512227
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání posilovny ve 3. NP + 
montáž
kus 1,000 - -
559 7512228
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání sálu ve 2. NP + 
montáž
kus 1,000 - -
560 7512264 Požární klapka kruhová 355 mm kus 1,000 - -
561 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 10,000 - -
562 751324 Odsávací talířový ventil průměr 100 mm kus 10,000 - -
563 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 23,000 - -
564 751322 Odsávací talířový ventil průměr 125 mm kus 15,000 - -
565 751323 Odsávací talířový ventil průměr 160 mm kus 8,000 - -
566 751322131
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,100 m2
kus 20,000 - -
567 7513223 Přívodný vířívý anemostat 300x300 mm kus 14,000 - -
568 7513224 Odsávací vířivý anemostat 300x300 mm kus 6,000 - -
569 751322132
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,200 m2
kus 20,000 - -
570 7513225 Přívodný vířívý anemostat 400x400 mm kus 10,000 - -
571 7513226 Odsávací vířivý anemostat 400x400 mm kus 10,000 - -
572 751322134
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,500 m2
kus 59,000 - -
573 7513221 Přívodný vířivý anemostat 600x600 mm kus 30,000 - -
574 7513222 Odsávací vířivý anemostat 600x600 mm kus 29,000 - -
575 429721500 Hlavice výfuková velikost 200 kus 2,000 - -
576 429721510 Hlavice výfuková velikost 250 kus 1,000 - -
577 429721560 Hlavice výfuková velikost 450 kus 1,000 - -
578 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 13,000 - -
579 7513443
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 300 mm, délka 0,9 
m
kus 13,000 - -
580 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 16,000 - -
581 7513441
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 400 mm, délka 0,9 
m
kus 16,000 - -
582 751344115 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm kus 8,000 - -
583 7513442
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 500 mm, délka 0,9 
m
kus 8,000 - -
584 7512231 Dveřní clona pro dveře 900 x 3300 mm vč. ovladače kus 1,000 - -
585 751344122 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 14,000 - -
586 751344 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 1,2 m kus 5,000 - -
587 751345 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 0,7 m kus 3,000 - -
588 751346 Tlumič hluku 600x280 mm, délka 1,2 m kus 6,000 - -
589 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 - -
590 751347 Tlumič hluku 1200x500 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
591 751348 Tlumič hluku 1500x355 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
592 751349 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
593 7513450 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 0,7 m kus 1,000 - -
594 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,000 - -
595 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 16,000 - -
596 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 kus 6,000 - -
597 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 6,000 - -
598 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 4,000 - -
599 75139801 Nasávací protidešťová žaluzie 450x250 mm kus 1,000 - -
600 75139802 Výfuková protidešťová žaluzie 400x250 mm kus 2,000 - -
601 75139803 Výfuková protidešťová žaluzie 355x250 mm kus 1,000 - -
602 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 7,000 - -
603 75139804 Výfuková protidešťová žaluzie 800x355 mm kus 1,000 - -
604 75139805 Nasávací protidešťová žaluzie 900x250 mm kus 1,000 - -
605 75139806 Výfuková protidešťová žaluzie 560x315 mm kus 1,000 - -
606 75139807 Nasávací protidešťová žaluzie 630x355 mm kus 1,000 - -
607 75139808 Výfuková protidešťová žaluzie 500x355 mm kus 1,000 - -
608 75139809 Nasávací protidešťová žaluzie 750x280 mm kus 1,000 - -
609 75139810 Výfuková protidešťová žaluzie 600x280 mm kus 1,000 - -
610 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 3,000 - -
611 75139811 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x355 mm kus 1,000 - -
612 75139812 Nasávací protidešťová žaluzie 900x500 mm kus 1,000 - -
613 75139813 Výfuková protidešťová žaluzie 710x500 mm kus 1,000 - -
614 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 1,000 - -
615 75139814 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x630mm kus 1,000 - -
616 751398055 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2 kus 1,000 - -
617 75139815 Výfuková protidešťová žaluzie 1870x250 mm kus 1,000 - -
618 751510012
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,07 m2
m 91,000 - -
619 751510013
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,13 m2
m 188,000 - -
620 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,28 m2
m 153,000 - -
621 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,50 m2
m 59,000 - -
622 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm m 21,000 - -
623 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 231,000 - -
624 751510043
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 240,000 - -
625 751510045
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 500 mm m 145,000 - -
626 751537011
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 100 mm
m 15,000 - -
627 751537012
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 200 mm
m 95,000 - -
628 751537013
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 300 mm
m 92,000 - -
629 429716000 Klapka čtyřhranná regulační velikost 500x250 mm kus 2,000 - -
630 429716010 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x250 mm kus 2,000 - -
631 429716020 Klapka čtyřhranná regulační velikost 100x250 mm kus 1,000 - -
632 429716030 Klapka čtyřhranná regulační velikost 160x250 mm kus 4,000 - -
633 429716040 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x200 mm kus 2,000 - -
634 429716050 Klapka čtyřhranná regulační velikost 180x250 mm kus 3,000 - -
635 429716060 Klapka čtyřhranná regulační velikost 250x250 mm kus 1,000 - -
636 429813000 Klapka regulační KR. d1=250 mm kus 49,000 - -
637 429813120 Klapka regulační KR. d1=160 mm kus 19,000 - -
638 429813180 Klapka regulační KR. d1=200 mm kus 20,000 - -
639 429813220 Klapka regulační KR. d1=180 mm kus 2,000 - -
640 751731111
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního 
jednocestného kus 26,000 - -
641 3604855 Stropní kazeta chlazení FCU 1,5 kW kus 6,000 - -
642 3604856 Stropní kazeta chlazení FCU 2 kW kus 15,000 - -
643 3604857 Stropní kazeta chlazení FCU 3,5 kW kus 5,000 - -
644 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 24 m
t 12,730 - -
762 Konstrukce tesařské
645 762421012 Obložení atiky z desek OSB tl 20 mm na sraz m2 26,750 - -
646 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m
% 63,398 - -
763 Konstrukce suché výstavby
647 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 38,590 - -
3,70x3,97 - 1,20x2,0 12,290
3,80x(4,75+1,50x2) - 0,80x1,97x2 26,300
648 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB
m2 1 624,000 - -
474,28+420,15+467,73+135,44+126,42 1624,000
649 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 156,390 - -
3,70x(2,29+2,35) - 0,80x(3,20+4,40) 11,090
3,80x(2,55+0,40+2,80+2,55) - 0,90x3,20 28,660
3,20x(4,90+4,90+1,70+2,70+1,55+10,80+4,90x3+2,20) - 
0,80x2,80x10
116,640
650 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 814,750 - -
3,80x(3,70x2+13,35+4,13+2,40+4,95+1,55+7,55+5,90+8,70
+4,65)
230,200
- 3,30x(1,80+0,90x3+0,80x2+1,80+3,20+3,80) - 49,170
- 2,20x(1,70+0,70) - 5,280
3,80x(4,60x3+14,86+10+3,45x2+1,90+12,95+4,52x2+4,50x
3+9+12,25)
395,960
- 3,30x(0,80x12+0,90) - 34,650
4,45x(6,60x2+3,90+6,60+2,70+8,80+3,60+5,80) - 3,60x3,20 186,950
3,70x(4,50x2+6,60+5+6) - 0,80x3,20x3 90,740
651 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 133,590 - -
3,80x(4,65+2,60+1,40+7+3,20) - 0,70x2,20 70,090
- 3,30x(0,80x2+0,090) - 8,250
3,80x(1,90+10,85+1,75x3+6,55) - 0,80x3 90,89
- 3,30x(0,80x5+0,90x2) - 19,140
652 763113315
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB
m2 16,590 - -
3,80x(2,0+0,63) 9,990
4,40x1,50 6,600
653 763113345
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 52 dB
m2 101,860 - -
3,70x(2,30+2,20+0,90+3,37+4,85) - 0,80x3,30x2 45,110
3,80x(2,55+2,70) 19,950
3,20x(4,90+4,50+2,10) 36,800
654 763113317
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB
m2 26,600 - -
3,80x7,0 26,600
655 763113347
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 54 dB
m2 60,800 - -
3,80x(4,6064,40) 34,200
3,80x(2,80+4,20) 26,600
656 7631643 SDK obklad lepený na zdivo desky tl. 15 mm m2 35,000 - -
3,80x(0,53x4+0,50x12+0,30+0,40x2) 35,000
657 763164512
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 
15
m 173,310 - -
3,80x(1,0+0,53+1,03+1,15+0,53x4+0,20x20+0,40+0,53) 40,890
3,80x(0,50x6+0,20x14+1,0x1,80) 32,680
4,85x(0,50x6+0,20x14+1,0+0,40x2+3,10+0,60+1,0) 59,660
3,20x(1,80+0,70x2+0,90+0,80+0,60+0,90) 20,480
3,70x(1,80+0,60+0,70+0,50+1,20+0,50) 19,61
658 763164521
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 
1xH2 12,5
m 149,090 - -
3,80x(5,10+3,87+4,85+1,90+3,40x2+0,45) 87,290
3,80x(3,20+5,40) 32,680
3,20x(2,80x2+0,50+1,80+1,20) 29,120
659 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m
t 146,153 - -
764 Konstrukce klempířské
660 764214408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 720 a 770 mm m 43,970 - -
661 764214409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 870 a 880 mm m 20,400 - -
662 764216402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 200 mm m 20,750 - -
663 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm m 20,750 - -
664 7642261
Vyztužující pás z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, rš 
475 mm
m 64,370 - -
665 764511413 Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 270 mm m 39,000 - -
666 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m
% 914,285 - -
766 Konstrukce truhlářské
667 7666661 Montáž jednokřídlových dveří šířky 700 mm kus 2,000 - -
668 7666662 Montáž dveří jednokřídlových šířky 800 mm kus 44,000 - -
669 7666663 Montáž dveří jednokřídlových šířky 900 mm kus 12,000 - -
670 7666664 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1600 mm kus 5,000 - -
671 7666665 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1800 mm kus 13,000 - -
672 7666666
Stěny kompletně celozasklené do 3,5 m nadedveřní 
panel 
m2 93,450 - -
673 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 58,000 - -
674 611822580
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk
kus 58,000 - -
675 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm kus 18,000 - -
676 611822640
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk
kus 18,000 - -
677 766811232 Montáž kuchyňské linky kus 1,000 - -
678 7668111 Linka kuchyňská atypická kus 1,000 - -
679 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m
% 4 110,830 - -
767 Konstrukce zámečnické
680 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2 m2 76,550 - -
681 7671131 Interiérové stěny m2 76,550 - -
682 767113150
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 
m2
m2 980,000 - -
683 7671132 Prosklená fasáda včetně parapetů m2 980,000 - -
684 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 855,370 - -
685 7671136 Tahokov m2 855,370 - -
686 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 2 791,800 - -
687 7671134 Oplocení ochranné bezpečnostní pletivo m2 2 265,000 - -
688 7671135 Oplocení ochranná síť m2 526,630 - -
689 767135222 Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm do zdi m2 29,250 - -
690 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg
m 49,250 - -
691 140110100
Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 
2,6mm
m 49,250 - -
692 7671611 Montáž madel z trubek m 94,000 - -
693 7671133 Madla m 87,250 - -
694 7671612 Montáž oken z AL profilů m2 44,250 - -
695 7671137 AL okna včetně parapetů m2 44,250 - -
696 7671614 Montáž oplocení z profilové oceli do 30 kg m 51,500 - -
697 7671615 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 2 m2 kus 3,000 - -
698 767161 Dveře s výplní pletivem 600x2440 mm kus 3,000 - -
699 7671616 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 4 m2 kus 5,000 - -
700 767162 Dveře s výplní pletivem 1600x2410 mm kus 1,000 - -
701 7671138 AL dveře 1000x2200 mm kus 3,000 - -
702 7671139 AL dveře 1000x2100 mm požární EI15DP1 kus 1,000 - -
703 7671617 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 6 m2 kus 3,000 - -
704 767163 Dveře s výplní pletivem 1540x3640 mm kus 1,000 - -
705 767164 Dveře s výplní pletivem 1590x3700 mm kus 1,000 - -
706 767165 Dveře s výplní pletivem 1595x3640 mm kus 1,000 - -
707 7671618 Montáž vrat na ocelové sloupky, plocha nad 15 m2 kus 1,000 - -
708 767166 Dveře s výplní pletivem 6350x3660 mm kus 1,000 - -
709 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m
%116 387,863 - -
777 Podlahy lité
710 777510002 Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 390 tl 2 mm m2 15,650 - -
711 7775301
Podlaha ze stěrky lité polyuretanové tl. 2,5 mm vč. 
dilatací m2 1 714,420 - -
712 7775302 Umělý sportovní povrch m2 380,420 - -
713 7775303 Gumová dopadová plocha tl. 40 mm m2 88,480 - -
714 7775304 Odtokový žlab m 144,200 - -
715 777615117
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné 
Sikafloor 261 systém silnovrstvý nátěr m2 115,550 - -
716 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m
% 20 511,746 - -
783 Dokončovací práce - nátěry
717 7832221 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 50 bm 10,000 - -
718 7832222 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 100 bm 110,000 - -
719 783222100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné m2 3 150,000 - -
720 783595112
Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva 
standardní lesk dvojnásobné a základní antikorozní m2 128,900 - -
0,80x64,37 51,500
0,50x64,37 32,190
0,27x39,10 10,560
0,30x(14,64+8,31+16,15)x2 23,460
0,30x18,70x2 11,220
721 7838211 Nátěr omítek stěn protiprašný - výtahová šachta m2 159,590 - -
2x(1,80+1,62)x22,90 156,640
2,95x1,0 2,950
722 783821111 Nátěr stěn omyvatelný disperzní barvou m2 1 453,370 - -
2,20x(5,90+11,50+13+2,95+3,70+0,63x2+18,90+13+0,75x2
+0,53x2+0,5x6)
164,270
2,20x(1,80+3,37)x2 - 0,90x2,20 20,770
2,20x(1,85+3,37)x2 - 0,80x2,20 21,210
2,20x(2,35x2+3,22x2)x2 - 1,60x2,20 45,500
2,20x(3,70+8,60)x2 - 2,70x2,20 48,180
2,20x(5,10+3,40+4,60)x2 - 0,90x2,20 55,660
2,20x(5,31+2,90+3,60+5,56)x2 - 1,60x2,20 72,910
2,20x(5,76x3+0,70x2+0,75x6+0,53x6+0,40x2+18,50 - 10,6) 77,130
2,20x(3,97x6+4,22+2,15x2,19+0,54 - 5) 66,410
2,20x(1,55+2,35x3+1,06x2+2,95+3,30+2,38+8,20+2,40)x2 - 
2,20x10,20
109,340
2,20x(3+9,60+9,60+2,80+2,13+12,25+15,50 - 9,80) 99,180
2,20x(6,90+6,85x2+3,50+20 - 1,60) 93,500
2,20x(1,75x3+2,30+2,25+1,60)x2 - 2,50 47,660
2,20x(4,52x5+3,95+3,63+4,08+3,45x2+13+22,50+6,40+4,7
0+6 - 5,70)
193,730
2,20x(4,40+4,68)x2 - 6,10x2,20 26,530
2,20x(9,20+9,50+6,76+0,90 - 1,60) 54,470
2,20x(1,50x2+2,55x2+1,90x4 - 1,70) 30,800
2,20x(5,35x2+8,75+5,75 - 8,75) 36,190
2,20x(3,50+4,0+3,20+2,84+5,60+2,55x3)x2 - 5,70x2,20 105,340
2,20x(4,60x4+3,45+4,10+7,60+9,05+1,30 - 5,45) 84,590
784 Dokončovací práce - malby a tapety
723 784211031
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 
minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 973,400 - -
391,6+328,55+253,25 973,400
724 7842111 Malba na sádrokarton m2 3 221,670 - -
38,60x2+149,55x2+815x2+133,70x2+101,95x2+16,60x2+60,
80x2+26,60x2+14+9,15+173,40+35,05+1624,02 - 1445,55
3221,670
787 Dokončovací práce - zasklívání
725 787127217
Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do 
Al profilu s krycí lištou tl 25 mm m2 121,150 - -
726 787313216
Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou 
vložkou tl 6 až 8 mm s pod(za)tmelením m2 137,200 - -
727 998787103
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 
24 m
t 3,498 - -
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení
728 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
1složkového základního m2 3,000 - -
729 246121020 Lak syntetický univerzální m2 3,000 - -
VRN Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 Zařízení staveniště
730 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 - -
VRN4 Kompleteční činnost
731 040001000 Kompletační činnost kus 1,000 - -
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
České Budějovice
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 13 954 254,22 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 10 036 035,82 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 20 439 890,91 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 8 734 634,53 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 698 815,80 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 2 831 541,30 18 VRN z rozpočtu 995 000,00
7 ZRN (ř. 1-6) 56 695 172,58 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 995 000,00
20 HZS 138 654,25 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 57 828 826,83
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 12 144 053,63
Cena s DPH 69 972 880,46
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
0,00
57 828 826,83
Bc. Eva Šedivcová
Místo
IČ
Dne
02.04.2016
Komunitní centrum Máj - prefabrikovaná konstrukce 
optimalizace
   
Statutární město České Budějovice   
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Název stavby: Komunitní centrum Máj - prefabrikovaná konstrukce optimalizace
Místo: České Budějovice
Zpracoval: Bc. Eva Šedivcová IČ: DIČ:
Stavbyvedoucí: Dne: 2.4.2016
Cena celkem bez DPH 57 828 826,83
DPH 15 % 0,00 0,00
21 % 57 828 826,83 12 144 053,63
Cena celkem s DPH 69 972 880,46
Objednatel: Zhotovitel: Projektant:
Statutární město České Budějovice
IČ DIČ IČ DIČ IČ DIČ
Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis
Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK
                  Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové
stavební část technolog. část celkem inv. prostředí náklady
Rekapitulace nákladů stavby   57 828 826,83 0,00 57 828 826,83 0,00 57 828 826,83
  B. Provozní soubory   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-montáž z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    PS-dodávka z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Stavební objekty   56 833 826,83 0,00 56 833 826,83 0,00 56 833 826,83
    ZRN   56 695 172,58 0,00 56 695 172,58 0,00 56 695 172,58
      HSV-montáž z rozpočtu   10 036 035,82 0,00 10 036 035,82 0,00 10 036 035,82
      HSV-dodávka z rozpočtu   13 954 254,22 0,00 13 954 254,22 0,00 13 954 254,22
      PSV-montáž z rozpočtu   8 734 634,53 0,00 8 734 634,53 0,00 8 734 634,53
      PSV-dodávka z rozpočtu   20 439 890,91 0,00 20 439 890,91 0,00 20 439 890,91
      M-montáž z rozpočtu   2 831 541,30 0,00 2 831 541,30 0,00 2 831 541,30
      M-nosný materiál z rozpočtu   108 025,50 0,00 108 025,50 0,00 108 025,50
      M-dodávka z rozpočtu   590 790,30 0,00 590 790,30 0,00 590 790,30
    HZS z rozpočtu   138 654,25 0,00 138 654,25 0,00 138 654,25
  F. Vedlejší náklady   995 000,00 0,00 995 000,00 0,00 995 000,00
    VRN z rozpočtu   995 000,00 0,00 995 000,00 0,00 995 000,00
  G. Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ostatní náklady z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Kompletační činnost   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Kompletační činnost z krycího listu rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souhrnný rozpočet stavby
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ČP Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 
indexovaná Celková cena
HSV Práce a dodávky HSV 27 227 909,44
1 Zemní práce 816 434,53
1 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3
m3 70,600 81,00 5 718,60
2 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině tř. 3 
přes 100 do 1000 m3 m3 163,260 143,00 23 346,18
3 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 31,200 522,00 16 286,40
4 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3
m3 182,000 296,00 53 872,00
5 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 136,340 335,00 45 673,90
6 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m
m3 182,000 114,00 20 748,00
7 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 918,950 254,00 233 413,30
8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,000 54,50 3 597,00
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 942,800 16,30 15 367,64
10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 1 823,710 130,00 237 082,30
11 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 116,000 76,60 8 885,60
12 180404112 Zemní substrát  + vegetace + drenážní vrstva m2 73,350 1 220,00 89 487,00
13 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 457,530 21,00 9 608,13
14 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 23,850 28,50 679,73
15 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 23,850 155,00 3 696,75
16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,000 742,00 48 972,00
2 Zakládání 7 210 511,56
17 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 494,600 20,00 9 892,00
18 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 243,150 13,60 3 306,84
19 693110010 Geotextilie tkaná m2 279,623 17,30 4 837,48
20 226112411
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 
přes 5 m hor. I m 1 022,000 1 690,00 1 727 180,00
21 231112213
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového m 1 022,000 644,00 658 168,00
22 589329360
Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 
mm
m3 496,400 2 530,00 1 255 892,00
23 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505
t 22,500 40 400,00 909 000,00
24 273322511
Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 172,470 2 700,00 465 669,00
25 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 43,750 35 600,00 1 557 500,00
26 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 24,700 2 650,00 65 455,00
27 274322511
Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 68,880 2 700,00 185 976,00
28 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 61,760 209,00 12 907,84
29 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 61,760 49,90 3 081,82
30 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 117,680 2 670,00 314 205,60
31 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 125,110 209,00 26 147,99
32 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 125,110 49,90 6 242,99
33 275353102
Bednění kotevních otvorů v základových patkách 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 33,000 153,00 5 049,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 252 496,85
34 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 
240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 90,750 899,00 81 584,25
35 311238218
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 
10 na MC
m2 112,550 1 610,00 181 205,50
36 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 3,000 428,00 1 284,00
37 317168170 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 10,000 1 510,00 15 100,00
38 331124001
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 1,5 t 
budova v do 52 m
kus 33,000 3 550,00 117 150,00
39 331124002
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 3 t 
budova v do 52 m
kus 65,000 4 730,00 307 450,00
40 3311241 Železobetonový prefabrikovaný sloup m3 72,912 5 300,00 386 433,60
41 3311242 Výztuž prefabrikovaného sloupu kg 13 450,000 24,00 322 800,00
42 342124102
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 52 m
kus 2,000 1 630,00 3 260,00
43 342124103
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 6,000 1 720,00 10 320,00
44 342124104
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 7 t budova v do 52 m
kus 16,000 1 820,00 29 120,00
45 381123113
Montáž dílců výtahových šachet s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 24 m
kus 4,000 2 000,00 8 000,00
46 381123123
Montáž dílců výtahových šachet s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 24 m
kus 12,000 2 070,00 24 840,00
47 3421241 Železobetonová prefabrikovaná stěna m3 91,959 4 700,00 432 207,30
48 3421242 Výztuž prefabrikované stěny kg 9 320,000 22,00 205 040,00
49 389941023
Montáž kovových doplňkových konstrukcí  do 30 kg pro 
montáž prefabrikovaných dílců kg 2 342,000 54,10 126 702,20
4 Vodorovné konstrukce 7 299 067,97
50 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 328,388 129,00 300 362,05
51 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 328,388 29,80 69 385,96
52 413124001
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 1,5 t budova v do 52 m
kus 51,000 1 840,00 93 840,00
53 413124002
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 52 m
kus 47,000 2 080,00 97 760,00
54 413124003
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 53,000 2 780,00 147 340,00
55 4131241 Železobetonový prefabrikovaný průvlak m3 150,896 5 100,00 769 569,60
56 4131242 Výztuž prefabrikovaného průvlaku kg 22 210,000 24,00 533 040,00
57 423355314
Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z 
filigranového panelu m2 2 328,388 143,00 332 959,48
58 4233551 Filigránová stropní deska m2 2 328,388 260,00 605 380,88
59 4233552 Dovyztužení filigránové desky kg 151 345,000 22,00 3 329 590,00
60 411321515 Nabetonávka beton tř. C 20/25 m3 139,700 1 640,00 229 108,00
61 435124002
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 9,000 1 840,00 16 560,00
62 4351241 Železobetonové prefabrikované schodiště m3 39,920 6 500,00 259 480,00
63 4351242 Výztuž prefabrikovaného schodiště kg 15 150,000 26,00 393 900,00
64 4351243
Doprava z výrobny Prefa Hubenov s.r.o. - cena za 
jednu cestu tam i zpět (64 km) km 40,000 2 688,00 107 520,00
65 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 265,440 50,00 13 272,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 508 665,03
66 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm
m2 328,550 95,70 31 442,24
67 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 391,700 207,00 81 081,90
68 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 253,250 142,00 35 961,50
69 621381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 173,150 165,00 28 569,75
70 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 6,350 51,50 327,03
71 553430140
Profil omítkový dilatační CATNIC č. 7007 pro omítky 
venkovní 12 mm m 6,668 239,00 1 593,65
72 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm m2 108,040 471,00 50 886,84
73 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
100 mm
m2 110,201 513,00 56 533,11
74 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 108,040 530,00 57 261,20
75 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 110,201 921,00 101 495,12
76 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 215,650 510,00 109 981,50
77 631515270 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm m2 182,800 497,00 90 851,60
78 631515290 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 120 mm m2 37,350 591,00 22 073,85
79 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 521,700 546,00 284 848,20
80 631515380 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 160 mm m2 532,134 779,00 414 532,39
81 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 345,250 570,00 196 792,50
82 631515400 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 200 mm m2 352,155 968,00 340 886,04
83 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 165,450 149,00 24 652,05
84 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 118,340 3 370,00 398 805,80
85 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 110,400 3 200,00 353 280,00
86 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 55,070 3 030,00 166 862,10
87 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu
m3 4,950 695,00 3 440,25
88 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 118,340 106,00 12 544,04
89 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 57,600 52,80 3 041,28
90 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,560 25 300,00 292 468,00
91 632453331 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30 m2 1 695,000 138,00 233 910,00
92 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 340,000 15,80 36 972,00
93 635111132
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním m3 49,530 988,00 48 935,64
94 635111141
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním m3 13,270 1 150,00 15 260,50
95 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním m3 11,317 1 100,00 12 448,70
96 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 2,850 325,00 926,25
8 Trubní vedení 131 883,18
97 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 88,320 826,00 72 952,32
98 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,280 730,00 6 044,40
99 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm
m 138,000 7,12 982,56
100 286112230 Trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 138,000 30,30 4 181,40
101 891355321 Montáž zpětných klapek DN 200 kus 2,000 787,00 1 574,00
102 422910690 Souprava pro šoupátka DN 200 mm, Rd 1,25 m kus 2,000 599,00 1 198,00
103 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,000 1 830,00 1 830,00
104 422910640 Souprava pro šoupátka DN 250-300 mm, Rd 1,0 m kus 1,000 594,00 594,00
105 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 485,000 12,50 6 062,50
106 892273121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125
m 485,000 30,40 14 744,00
107 895111131
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-80 hl 
do 0,5m
kus 4,000 5 430,00 21 720,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 385 322,67
108 936173115 Osazování ocelových konstrukcí - hřiště a ochozy kg 32 500,000 53,00 1 722 500,00
109 9411113 Vyříznutí drážky v podlaze 100 x 50 mm m 35,000 176,00 6 160,00
110 9411115 Dodatečné vyříznutí dvířek do SDK kus 8,000 123,00 984,00
111 9411116 Prostup střechou 2 x DN 150 kus 2,000 923,00 1 846,00
112 941211113
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 41,80 109 301,15
113 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 2 614,860 1,75 4 576,01
114 941211813
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 31,10 81 322,15
115 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 12,60 32 947,74
116 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 614,900 0,50 1 307,45
117 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 8,50 22 226,65
118 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 593,900 38,70 61 683,93
119 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 541,110 71,70 182 197,59
120 9539111
Provedení protipožárního utěsnění prostupů - manžety 
DN 100 mm
kus 1,000 19 500,00 19 500,00
121 953271121
Systém televizních antén DVB-T a DVB-S-STA s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 51 400,00 51 400,00
122 95327112
Bezpečnostní kamerový systém CCTV IP s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 157 100,00 157 100,00
123 95327113
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZST s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 127 600,00 127 600,00
M Práce a dodávky M
33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 555 800,00
124 3300301 Výtah + montáž kus 1,000 555 800,00 555 800,00
36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 1 246 870,00
125 360410032 Prostorový termostat 0°C - 40°C, IP33 + montáž kus 1,000 2 140,00 2 140,00
126 360410042 Kapilárový termostat IP33 + montáž kus 2,000 2 140,00 4 280,00
127 3604109
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí -30°C - 
150°C, krytí IP65 + montáž kus 15,000 1 240,00 18 600,00
128 3604111
Snímač teploty pro venkovní prostředí -30°C - 100°C, 
krytí IP65 + montáž kus 1,000 1 220,00 1 220,00
129 3604116
Snímač teploty s rychlou odezvou -30°C - 130°C, krytí 
IP65 + montáž kus 24,000 1 430,00 34 320,00
130 3604118
Snímač teploty do interiéru ABB 0°C - 70°C, krytí IP20 
+ montáž kus 6,000 935,00 5 610,00
131 3604103 Mosazná jímka snímače 110 x 15 mm + montáž kus 1,000 989,00 989,00
132 3604110 Nerezová jímka délka 100 mm, závit G1/2" + montáž kus 7,000 291,00 2 037,00
133 3604112
Kompaktní snímač tlaku 0 - 6 bar, teplota média -40°C - 
85°C + montáž kus 1,000 5 420,00 5 420,00
134 3604117
Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty + 
montáž kus 24,000 137,00 3 288,00
135 3604105 Presostat -0,2 - 8 bar, krytí IP30 + montáž kus 1,000 2 060,00 2 060,00
136 3604107 Trojcestný odběrový kohout kus 1,000 1 650,00 1 650,00
137 3604114 Bronzový ventil dvoucestný regulační PN16, DN25 kus 1,000 24 700,00 24 700,00
138 3604123
Třícestný směšovací ventil PN16, DN25, ovládání 0-
10VDC
kus 8,000 6 450,00 51 600,00
139 3604119
Čidlo pro měření kvality vzduchu ve vzduchotechnických 
kanálech, krytí IP30 + montáž kus 7,000 17 800,00 124 600,00
140 3604124
Spínací čidlo infračervené nástěnné, krytí IP44 + 
montáž kus 21,000 716,00 15 036,00
141 3604120
Termostat mrazové ochrany -10°C - 20°C, 230V + 
montáž kus 8,000 2 240,00 17 920,00
142 3604121
Diferenční manostat vzduchu 50 - 400Pa, 230V, krytí 
IP54 + montáž kus 40,000 1 290,00 51 600,00
143 3604122
Plastový ovladač pomocných obvodů se dvěmi 
signálkami LED, průměr 22 mm, krytí IP65 + montáž kus 8,000 2 450,00 19 600,00
144 3604125
Rozvaděč DT1.1 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 118 500,00 118 500,00
145 3604126
Rozvaděč DT1.2 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 500,00 100 500,00
146 3604127
Rozvaděč DT 2.1 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 300,00 100 300,00
147 3604128
Rozvaděč DT 2.2 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 100 300,00 100 300,00
148 3604129
Rozvaděč DT 3 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 240 900,00 240 900,00
149 3604130
Rozvaděč DT 4 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 98 000,00 98 000,00
150 3604131
Rozvaděč DT 5 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 101 700,00 101 700,00
998 Přesun hmot 1 623 527,65
151 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 6 997,964 232,00 1 623 527,65
PSV Práce a dodávky PSV 31 640 293,99
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 579 901,91
152 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 572,420 9,06 5 186,13
153 7111111
Izolace plastová rohož VENTIBIT SR + 2 x penetrační 
nátěr + montáž m2 73,550 298,00 21 917,90
154 7111113
Pojistná hydroizolace PUR stříkaná 2 mm + penetrační 
vrstva + montáž m2 380,420 21,00 7 988,82
155 7111114 Foliová hydroizolace + montáž m2 264,440 146,00 38 608,24
156 7111115 Parozábrana + montáž m2 770,800 97,70 75 307,16
157 7111116
Hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou 
membránou tl. 5 mm m2 492,000 390,00 191 880,00
158 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým m2 11,050 17,30 191,17
159 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše m2 498,000 147,00 73 206,00
160 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 572,700 88,90 50 913,03
161 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 9,500 156,00 1 482,00
162 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 11,400 88,90 1 013,46
163 711831111
Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné 
ploše na sucho spojenými pásy m2 584,000 37,40 21 841,60
164 283231010
Fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 1,0 
mm
m2 671,600 106,00 71 189,60
165 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m % 5 607,251 3,42 19 176,80
712 Povlakové krytiny 155 690,18
166 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 670,260 76,80 51 475,97
167 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 229,950 141,00 32 422,95
168 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 
se svařovanými spoji m2 427,820 123,00 52 621,86
169 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 146,700 30,40 4 459,68
170 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 226,850 37,20 8 438,82
171 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 226,350 4,83 1 093,27
172 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m
% 1 505,126 3,44 5 177,63
713 Izolace tepelné 2 391 852,54
173 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 583,300 16,10 25 491,13
174 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 1 225,100 170,00 208 267,00
175 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 3,000 255,00 765,00
176 283764160
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
40 mm
m2 388,400 206,00 80 010,40
177 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 513,100 37,60 19 292,56
178 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 391,401 170,00 66 538,17
179 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 155,299 255,00 39 601,25
180 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky m 455,650 12,10 5 513,37
181 631402730
Pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 mm tl.12 
mm
m 455,650 12,20 5 558,93
182 713141165
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 895,950 96,90 86 817,56
183 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
100 mm
m2 553,930 513,00 284 166,09
184 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 380,420 921,00 350 366,82
185 713141185
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 1 115,580 154,00 171 799,32
186 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 3,700 170,00 629,00
187 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
160 mm
m2 723,930 921,00 666 739,53
188 283764170
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 
50 mm
m2 388,000 257,00 99 716,00
189 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 1 244,000 51,00 63 444,00
190 631548010
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 18/20 
mm
m 556,000 73,50 40 866,00
191 631548020
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 22/20 
mm
m 370,000 80,20 29 674,00
192 631545110
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/25 
mm
m 164,000 67,40 11 053,60
193 631545320
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/30 
mm
m 54,000 81,70 4 411,80
194 631545330
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 
mm
m 100,000 87,10 8 710,00
195 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 85,000 57,40 4 879,00
196 631548650
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 54/40 
mm
m 85,000 249,00 21 165,00
197 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 877,000 9,97 8 743,69
198 283771030 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm m 159,000 13,60 2 162,40
199 283770940 Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm m 218,000 10,20 2 223,60
200 283771010 Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm m 40,000 11,50 460,00
201 283771040 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm m 58,000 18,30 1 061,40
202 283771160 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm m 60,000 30,80 1 848,00
203 283771110 Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm m 115,000 15,30 1 759,50
204 283771150 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 9 mm m 73,000 18,80 1 372,40
205 283770570 Izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 9 mm m 96,000 21,90 2 102,40
206 283771210 Izolace potrubí Mirelon Pro 54 x 9 mm m 50,000 28,90 1 445,00
207 283771200 Izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 9 mm m 8,000 34,20 273,60
208 7512262 Tepelná izolace tl. 40 mm s AL polepem m2 97,000 221,00 21 437,00
209 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m
% 23 403,645 2,20 51 488,02
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 328 875,37
210 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 36,000 274,00 9 864,00
211 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 99,000 311,00 30 789,00
212 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 53,000 408,00 21 624,00
213 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 19,000 609,00 11 571,00
214 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 54,000 283,00 15 282,00
215 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 48,000 310,00 14 880,00
216 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 6,000 381,00 2 286,00
217 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 351,000 471,00 165 321,00
218 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 50,000 53,00 2 650,00
219 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 14,000 58,80 823,20
220 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 31,000 87,50 2 712,50
221 7211941 Pračkový odpad HL400 kus 1,000 315,00 315,00
222 7211945 Kondenzační sifon HL138 kus 14,000 649,00 9 086,00
223 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110
kus 2,000 2 300,00 4 600,00
224 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 600,00 2 400,00
225 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110
kus 7,000 1 150,00 8 050,00
226 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 830,000 31,50 26 145,00
227 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m
t 0,896 532,00 476,67
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 454 624,12
228 722130231
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 15 m 8,000 272,00 2 176,00
229 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 16,000 368,00 5 888,00
230 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 76,000 387,00 29 412,00
231 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40 m 23,000 458,00 10 534,00
232 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50 m 8,000 554,00 4 432,00
233 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
16 x 2,7 mm
m 151,000 232,00 35 032,00
234 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm
m 115,000 232,00 26 680,00
235 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm
m 61,000 282,00 17 202,00
236 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm
m 20,000 338,00 6 760,00
237 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm
m 27,000 416,00 11 232,00
238 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
63 x 10,5 mm
m 204,000 749,00 152 796,00
239 7221752 Protizámrzový výtok na hadici - 1/2" kus 1,000 1 930,00 1 930,00
240 7221753 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 1" kus 1,000 781,00 781,00
241 7221756 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 5/4" kus 1,000 927,00 927,00
242 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 131,000 144,00 18 864,00
243 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 8,000 189,00 1 512,00
244 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 196,00 2 744,00
245 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 240,00 1 240,00
246 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 95,000 351,00 33 345,00
247 722232172
Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 14,000 470,00 6 580,00
248 722232173
Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 7,000 604,00 4 228,00
249 72223217
Kohout kulový rohový G 5/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 345,00 690,00
250 7222321
Kohout kulový rohový G 6/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 402,00 804,00
251 722254115
Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová 
hadice
sou
bor
8,000 3 170,00 25 360,00
252 722262222
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 
1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 1,000 731,00 731,00
253 722262223
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 
3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 2,000 922,00 1 844,00
254 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100
m 485,000 72,00 34 920,00
255 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 485,000 30,50 14 792,50
256 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m
t 2,495 476,00 1 187,62
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 555 559,06
257 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný
sou
bor
23,000 5 540,00 127 420,00
258 725121501
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
bez odsávání a otvoru pro ventil
sou
bor
6,000 3 750,00 22 500,00
259 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm
sou
bor
43,000 2 010,00 86 430,00
260 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm sou
bor
10,000 5 370,00 53 700,00
261 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků
sou
bor
30,000 872,00 26 160,00
262 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm
sou
bor
3,000 4 620,00 13 860,00
263 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10 
l / 2 kW
sou
bor
31,000 4 440,00 137 640,00
264 725531103
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 15 
l / 2 kW
sou
bor
4,000 5 400,00 21 600,00
265 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 200 l / 2,2 kW
sou
bor
1,000 13 000,00 13 000,00
266 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 240 mm
sou
bor
5,000 1 140,00 5 700,00
267 725822631
Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm
sou
bor
43,000 1 080,00 46 440,00
268 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m
t 1,984 559,00 1 109,06
732 Ústřední vytápění - strojovny 341 883,61
269 732199100 Montáž orientačních štítků sou
bor
24,000 62,40 1 497,60
270 732229111 Montáž výměníkové stanice sou
bor
1,000 10 600,00 10 600,00
271 7322111 Výměníková stanice kompaktní 173 kW kus 1,000 298 189,00 298 189,00
272 7322113 Napojení VZT jednotek na směšovací uzel DN - 1" kus 16,000 1 090,00 17 440,00
273 7322114 Napojení na kompaktní VS DN 20 - 50 kus 16,000 879,00 14 064,00
274 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m
t 0,071 1 310,00 93,01
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 275 187,32
275 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x3,6
m 110,000 634,00 69 740,00
276 733121157
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 51x2,6 m 8,000 538,00 4 304,00
277 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 22,000 512,00 11 264,00
278 733191113
Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 
50
kus 140,000 229,00 32 060,00
279 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1
m 634,000 236,00 149 624,00
280 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1
m 186,000 271,00 50 406,00
281 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1
m 667,000 308,00 205 436,00
282 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5
m 266,000 501,00 133 266,00
283 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5
m 218,000 679,00 148 022,00
284 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5
m 200,000 866,00 173 200,00
285 733223108
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
54x2
m 155,000 1 400,00 217 000,00
286 3604815 Přechodky ocel/měď - DN 65/54 x 2 mm kus 4,000 485,00 1 940,00
287 3604816 Přechodky ocel/měď - DN 40/42 x 1,5 mm kus 4,000 244,00 976,00
288 3604817 Přechodky ocel/měď - DN 50/54 x 2 mm kus 2,000 485,00 970,00
289 3604818 Přechodky ocel/měď - DN 25/28 x 1,5 mm kus 2,000 59,00 118,00
290 733390104
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními 
trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm m 559,000 94,70 52 937,30
291 733390105
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními 
trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm m 200,000 101,00 20 200,00
292 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m
t 3,651 1 020,00 3 724,02
734 Ústřední vytápění - armatury 508 004,87
293 734209 Kulový mosazný uzávěr PN6 G2" kus 3,000 508,00 1 524,00
294 7342093 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 1" kus 11,000 242,00 2 662,00
295 7342094 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 3/4" kus 41,000 186,00 7 626,00
296 7342095 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 5/4" kus 10,000 315,00 3 150,00
297 7342096 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 6/4" kus 7,000 401,00 2 807,00
298 7342101 Kulový vypouštěcí mosazný kohout PN6 G 1/2" kus 56,000 54,00 3 024,00
299 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 34,000 67,50 2 295,00
300 7342113 Typová pouzdra na armatury kus 1,000 4 880,00 4 880,00
301 7342114 Osazení chrániček, začištění kus 144,000 147,00 21 168,00
302 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 1 560,00 7 800,00
303 734220103
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 6,000 2 230,00 13 380,00
304 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 3 070,00 15 350,00
305 734220105
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 2,000 4 490,00 8 980,00
306 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulací kus 13,000 408,00 5 304,00
307 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 86,000 266,00 22 876,00
308 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 88,000 139,00 12 232,00
309 734412111
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
0,6 G 1/2
kus 5,000 4 650,00 23 250,00
310 734412113
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
2,5 G 3/4
kus 3,000 4 650,00 13 950,00
311 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou kus 36,000 172,00 6 192,00
312 388327130 Teploměr 0°až 200°C L160 mm Cr kus 16,000 267,00 4 272,00
313 3604844 Teploměr do potrubí 100 mm (-20/50°C) kus 2,000 254,00 508,00
314 3604845 Teploměr do potrubí 100 mm (-5/50°C) kus 18,000 303,00 5 454,00
315 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 75,000 141,00 10 575,00
316 551211320 Ventil radiátorový přímý s přednastavením 1/2" kus 5,000 208,00 1 040,00
317 551282740
Regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky 
R16C 1/2" x 18
kus 172,000 154,00 26 488,00
318 3604801 Výrobník chladu 89 vč. hydraulického modulu + montáž kus 1,000 161 200,00 161 200,00
319 3604802 Doplňovací chladicí systém kus 1,000 4 740,00 4 740,00
320 3604803 Měřič chladu u hlavní jednotky kus 1,000 9 330,00 9 330,00
321 3604804
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 0,6, DN = 
3/4" 
kus 2,000 6 070,00 12 140,00
322 3604805
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 1,5, DN = 
1" 
kus 3,000 5 940,00 17 820,00
323 3604806
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 2,5, DN = 
1"
kus 3,000 6 150,00 18 450,00
324 3604807
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 6, DN = 
5/4"
kus 1,000 12 200,00 12 200,00
325 3604826 Kulový mosazný regulační kohout G 1" kus 4,000 509,00 2 036,00
326 3604827 Kulový mosazný regulační kohout G 2" kus 2,000 1 390,00 2 780,00
327 3604828 Kulový mosazný regulační kohout G 3/4" kus 4,000 401,00 1 604,00
328 3604829 Kulový mosazný regulační kohout G 5/4" kus 3,000 620,00 1 860,00
329 3604830 Kulový mosazný regulační kohout G 6/4" kus 3,000 780,00 2 340,00
330 3604836 Regulační vyvažovací ventil u FCU na zpátečce G 3/4" kus 27,000 187,00 5 049,00
331 3604837 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 1/2" kus 24,000 108,00 2 592,00
332 3604838 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 3/4" kus 2,000 134,00 268,00
333 3604808 Nemrznoucí směs 25% etylenglykolu l 250,000 74,00 18 500,00
334 3604847 Montáž elektrického regulačního ventilu kus 8,000 205,00 1 640,00
335 3604849 Mezipřírubová klapka DN 65 kus 4,000 1 080,00 4 320,00
336 3604850 Regulační ventil průtoku DN 65 kus 1,000 2 250,00 2 250,00
337 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m
t 0,132 749,00 98,87
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 589 550,15
338 735151171
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/400 mm kus 1,000 1 110,00 1 110,00
339 735151173
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/600 mm kus 2,000 1 330,00 2 660,00
340 735151472
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/500 mm kus 2,000 2 560,00 5 120,00
341 735151473
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/600 mm kus 8,000 2 790,00 22 320,00
342 735151475
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/800 mm kus 5,000 3 220,00 16 100,00
343 735151477
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/1000 mm kus 3,000 3 660,00 10 980,00
344 735151497
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 5 060,00 10 120,00
345 7351511 Otopné těleso - žebřík KL 1200 x 600 mm kus 3,000 1 140,00 3 420,00
346 7354120 Stojánek na hrubou podlahu kus 138,000 93,00 12 834,00
347 735412241
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
800 mm výkon 589 W
sou
bor
2,000 3 470,00 6 940,00
348 735412242
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1000 mm výkon 743 W
sou
bor
9,000 3 980,00 35 820,00
349 735412243
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1200 mm výkon 897 W
sou
bor
2,000 4 520,00 9 040,00
350 735412244
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1400 mm výkon 1052 W
sou
bor
32,000 5 060,00 161 920,00
351 735412245
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1600 mm výkon 1207 W
sou
bor
15,000 5 580,00 83 700,00
352 735412246
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1800 mm výkon 1362 W
sou
bor
6,000 6 100,00 36 600,00
353 735412247
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2000 mm výkon 1517 W
sou
bor
3,000 6 660,00 19 980,00
354 735412248
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2200 mm výkon 1671 W
sou
bor
2,000 7 300,00 14 600,00
355 735412249
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2400 mm výkon 1826 W
sou
bor
2,000 7 850,00 15 700,00
356 735511016
Podlahové vytápění REHAU systém MINI potrubí 
rozvodné Rautherm S 12x2 mm rozteč 60 mm m 1 220,000 53,30 65 026,00
357 735511061 Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie m2 310,000 40,50 12 555,00
358 735511062 Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh m 395,000 37,90 14 970,50
359 735511091 Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 12 kus 1,000 11 500,00 11 500,00
360 735511143 Podlahové vytápění REHAU pohon ZV 200 kus 12,000 769,00 9 228,00
361 735511287 Podlahové vytápění UNIVERSA prostorový termostat kus 4,000 862,00 3 448,00
362 7355312 Elektrický regulační ventil DN 25 kus 1,000 2 270,00 2 270,00
363 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 24 m
t 1,889 841,00 1 588,65
742 Elektromontáže - rozvodný systém 326 712,00
364 742221110 Montáž hlavního rozvaděče RH kus 1,000 976,00 976,00
365 35711646 Hlavní rozvaděč RH kus 1,000 148 258,00 148 258,00
366 742221120 Montáž okruhového rozvaděče R1 kus 1,000 976,00 976,00
367 357116460 Okruhový rozvaděč R1 kus 1,000 22 874,00 22 874,00
368 742221130 Montáž okruhového rozvaděče R1.2 kus 1,000 976,00 976,00
369 357116510 Okruhový rozvaděč R1.2 kus 1,000 14 537,00 14 537,00
370 742221140 Montáž okruhového rozvaděče R1.3 kus 1,000 976,00 976,00
371 357116600 Okruhový rozvaděč R1.3 kus 1,000 15 740,00 15 740,00
372 742221150 Montáž okruhového rozvaděče R1.4 kus 1,000 976,00 976,00
373 357116710 Okruhový rozvaděč R1.4 kus 1,000 14 125,00 14 125,00
374 742221160 Montáž okruhového rozvaděče R1.5 kus 1,000 976,00 976,00
375 357116720 Okruhový rozvaděč R1.5 kus 1,000 8 536,00 8 536,00
376 742221170 Montáž okruhového rozvaděče R2 kus 1,000 976,00 976,00
377 357117150 Okruhový rozvaděč R2 kus 1,000 10 366,00 10 366,00
378 742221180 Montáž okruhového rozvaděče R3 kus 1,000 976,00 976,00
379 35711724 Okruhový rozvaděč R3 kus 1,000 14 531,00 14 531,00
380 742221190 Montáž okruhového rozvaděče RP kus 1,000 976,00 976,00
381 357117240 Okruhový rozvaděč RP kus 1,000 15 421,00 15 421,00
382 3605001
Datový rozvaděč stojanový 19" 36U x 600 x 800 mm s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 16 500,00 16 500,00
383 3605016
Zapuštěný datový rozvaděč 550 x 530 x 140 mm 
plechové perforované dveře se zámkem s 
příslušenstvím + montáž
kus 11,000 3 200,00 35 200,00
384 3605019 Telekomunikační rozvaděč MIS1B + montáž kus 2,000 920,00 1 840,00
743 Elektromontáže - hrubá montáž 402 685,90
385 743112113
Montáž trubka plastová D 20 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 580,000 17,60 10 208,00
386 345122000 Trubka tuhá plastová D 20 mm m 580,000 13,00 7 540,00
387 743112115
Montáž trubka plastová D 25 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 260,000 17,60 4 576,00
388 345122010 Trubka tuhá plastová D 25 mm m 260,000 18,00 4 680,00
389 743112116
Montáž trubka plastová D 32 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 165,000 17,60 2 904,00
390 345122030 Trubka tuhá plastová D 32 mm m 165,000 26,70 4 405,50
391 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 17,60 8 624,00
392 345713500 Trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 7,60 3 724,00
393 743131118 Montáž trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 17,60 176,00
394 345713550 Trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 33,80 338,00
395 3605199 Montáž trubky ohebné plastové 16 mm m 600,000 29,30 17 580,00
396 360518 Trubka ohebná plastová D16 mm m 600,000 4,00 2 400,00
397 3605200 Montáž trubky ohedné plastové 20 mm m 300,000 35,20 10 560,00
398 3605184 Trubka ohebná plastová D20 mm m 300,000 4,30 1 290,00
399 36051201 Montáž trubky ohebné plastové 25 mm m 50,000 37,00 1 850,00
400 3605185 Trubka ohebná plastová D25 mm m 50,000 5,00 250,00
401 360512 Montáž trubky ohebné plastové D32 mm m 150,000 39,00 5 850,00
402 3605192 Trubka ohebná plastová D32 mm m 150,000 23,60 3 540,00
403 36051202 Montáž trubky ohebné plastové 50 mm m 200,000 39,00 7 800,00
404 3605186 Trubka ohebná plastová D50 mm m 200,000 16,80 3 360,00
405 3615132 Trubka z PVC samozhášivá VRM 16 + montáž m 50,000 45,70 2 285,00
406 3615133 Trubka z PVC samozhášivá VRM 20 + montáž m 80,000 45,70 3 656,00
407 3615134 Trubka z PVC samozhášivá VRM 25 + montáž m 45,000 52,00 2 340,00
408 7436211 Montáž uzemnění - pásek FeZn 30/4 m 140,000 17,60 2 464,00
409 7436212 Pásek FeZn 30/4 m 140,000 23,00 3 220,00
410 7436213 Montáž vodiče FeZn 8 vč. podpor m 160,000 17,60 2 816,00
411 7436214 Vodič FeZn 8 vč. podpor m 160,000 9,70 1 552,00
412 7436215 Montáž vodiče FeZn 10 m 380,000 17,60 6 688,00
413 7436216 Vodič FeZn 10 m 380,000 15,00 5 700,00
414 7436217 Montáž jímací tyče 8,5 m kus 2,000 95,70 191,40
415 7436218 Jímací tyč 8,5 m kus 2,000 740,00 1 480,00
416 7436219 Montáž pomocného jímače FeZn kus 44,000 95,70 4 210,80
417 7436220 Pomocný jímač FeZn kus 44,000 56,00 2 464,00
418 7436221 Montáž izolovaného jímače vč. příslušenství kus 1,000 95,70 95,70
419 7436222 Izolovaný jímač vč. příslušenství kus 1,000 1 169,00 1 169,00
420 7436223 Kabelový box kus 11,000 132,00 1 452,00
421 7436224 Kabelový box kus 11,000 204,00 2 244,00
422 2202607 Kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 132,00 53 460,00
423 2202601 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 132,00 17 160,00
424 2202602 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 132,00 27 720,00
425 2202603 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 132,00 12 540,00
426 2202608 kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 129,50 52 447,50
427 2202604 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 161,00 20 930,00
428 2202605 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 210,00 44 100,00
429 2202606 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 300,00 28 500,00
430 3605020 Trubka ohebná dvouplášťová KF 09063 + montáž m 5,000 29,00 145,00
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 37 788,30
431 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový IP20 kus 23,000 43,90 1 009,70
432 345355130 Spínač jednopólový IP20 kus 23,000 80,30 1 846,90
433 7471121 Montáž spínač 1-jednopólový IP44 kus 3,000 43,90 131,70
434 7471122 Spínač jednopólový IP44 kus 3,000 69,00 207,00
435 7471123 Montáž přepínač sériový IP44 kus 3,000 43,90 131,70
436 7471124 Přepínač sériový IP44 kus 3,000 106,00 318,00
437 747112451 Montáž zapuštěný přepínač sériový IP20 kus 44,000 43,90 1 931,60
438 345354050 Přístroj přepínače sériového IP20 kus 44,000 101,00 4 444,00
439 747112461 Montáž přepínač střídavý IP20 kus 6,000 43,90 263,40
440 345354150 Přístroj přepínače střídavého IP20 kus 6,000 96,30 577,80
441 747112465 Montáž přepínač sériový střídavý IP20 kus 2,000 43,90 87,80
442 7471121 Přepínač sériový střídavý kus 2,000 151,00 302,00
443 747112471 Montáž přepínač křížový IP20 kus 1,000 43,90 43,90
444 345354070 Přístroj přepínače křížového IP20 kus 1,000 123,00 123,00
445 7471125 Montáž přepínač střídavý IP44 kus 2,000 43,90 87,80
446 7471126 Přepínač střídavý IP44 kus 2,000 91,00 182,00
447 747512150 Elektronický domovní telefon s příslušenstvím + montáž kus 1,000 26 100,00 26 100,00
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 1 961 009,10
448 748111214 Montáž svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 131,00 2 751,00
449 348121100 Svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 413,00 8 673,00
450 748121142
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 
zdroje
kus 461,000 132,00 60 852,00
451 348144390
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-236-
BAP-K, 2x36W
kus 36,000 920,00 33 120,00
452 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-258-
BAP-K, 2x58W
kus 361,000 1 230,00 444 030,00
453 348381190
Svítidlo trvalé nouzové osvětlení, IP66 MULTIVIPET-EM-
PC-258, 2x58W, 1h
kus 64,000 2 010,00 128 640,00
454 748121113
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje
kus 62,000 132,00 8 184,00
455 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-258-
BAP-K, 2x58W
kus 62,000 1 230,00 76 260,00
21-M Elektromontáže 1 198 499,10
456 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 498,000 27,20 13 545,60
457 345715110 Krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 498,000 5,10 2 539,80
458 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 325,000 59,70 19 402,50
459 345715190 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 325,000 9,30 3 022,50
460 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 121,000 75,20 9 099,20
461 354418850 Svorka spojovací SS kus 58,000 9,40 545,20
462 354419960
Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů FeZn kus 24,000 35,50 852,00
463 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 39,000 12,80 499,20
464 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02 se 3 a více šrouby kus 42,000 105,00 4 410,00
465 354419250 Svorka zkušební SZ pro FeZn kus 11,000 30,40 334,40
466 354419970 Svorka na potrubí ST 22mm FeZn kus 6,000 25,10 150,60
467 354418650 Svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 4,000 37,10 148,40
468 354418750 Svorka křížová SK pro vodič kus 6,000 22,90 137,40
469 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek FeZn kus 15,000 21,10 316,50
470 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000 53,70 537,00
471 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 10,000 3,30 33,00
472 210800003
Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve 
stěně m 220,000 21,60 4 752,00
473 341413000 Vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 m 220,000 8,60 1 892,00
474 210800004
Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve 
stěně m 170,000 21,60 3 672,00
475 21080001 Vodič silový s Cu jádrem CYY 6 mm2 m 170,000 12,90 2 193,00
476 210800006
Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve 
stěně m 95,000 23,50 2 232,50
477 21080002 Vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2 m 95,000 35,80 3 401,00
478 2108000 Montáž kabel CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 17,60 2 464,00
479 210801 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 42,20 5 908,00
480 2108001 Montáž kabel CYKY 5J x 6 mm2 m 65,000 17,60 1 144,00
481 210802 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx6 mm2 m 65,000 62,10 4 036,50
482 2108002 Montáž kabel CYKY 5J x 10 mm2 m 80,000 17,60 1 408,00
483 210803 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx10 mm2 m 800,000 101,40 81 120,00
484 2108003 Montáž kabel CYKY 5J x 16 mm2 m 290,000 17,60 5 104,00
485 210804 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx16 mm2 m 290,000 162,90 47 241,00
486 2108004 Montáž kabel CYKY 5J x 25 mm2 m 90,000 17,60 1 584,00
487 210805 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx25 mm2 m 90,000 247,20 22 248,00
488 2108006 Montáž kabel CYKY 7J x 1,5 mm2 m 440,000 17,60 7 744,00
489 210806 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 7Jx1,5 mm2 m 440,000 22,90 10 076,00
490 2108007 Montáž kabel JYTY 4 x 1 mm2 m 1 220,000 17,60 21 472,00
491 210807 Kabel JYTY 4x1 mm2 m 1 220,000 11,00 13 420,00
492 210800704 Montáž kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 17,60 71 808,00
493 341095110 Kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 23,60 96 288,00
494 210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 4 640,000 17,60 81 664,00
495 341110300 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 4 640,000 12,30 57 072,00
496 210800106
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 6 630,000 17,60 116 688,00
497 341110360 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 6 630,000 19,90 131 937,00
498 210800115
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 2 320,000 17,60 40 832,00
499 21080011 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2 m 2 320,000 16,10 37 352,00
500 210800116
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 1 440,000 17,60 25 344,00
501 21080012 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2 m 1 440,000 26,10 37 584,00
502 210800109
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 830,000 17,60 14 608,00
503 21080010 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 830,000 13,50 11 205,00
504 210802411
Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 
3x1,50 mm2 uložených volně m 85,000 15,40 1 309,00
505 341450240 Šňůra CGSG 3x1,5 mm2 m 85,000 14,90 1 266,50
506 21080001
Montáž měděných vodičů CGSG 5x2,5 mm2 uložených 
volně m 20,000 17,60 352,00
507 3414501 Šňůra CGSG 5x2,5 mm2 m 20,000 37,80 756,00
508 2108111 Montáž podlahové krabice plně osazené 9-ti modulové kus 1,000 447,00 447,00
509 2108112 Podlahová krabice plně osazená 9-ti modulová kus 1,000 2 337,00 2 337,00
510 2108115 Montáž krabice rozvodné KR68 kus 182,000 24,40 4 440,80
511 2108116 Krabice rozvodná KR68 kus 182,000 6,80 1 237,60
512 2108117 Montáž krabice rozvodné KR97 kus 46,000 24,40 1 122,40
513 2108118 Krabice rozvodná KR97 kus 46,000 15,30 703,80
514 2108119 Montáž krabice do vlhka IP43 kus 49,000 43,90 2 151,10
515 2108120 Krabice do vlhka IP43 kus 49,000 34,70 1 700,30
516 2108125 Montáž tlačítkového ovladače kus 38,000 43,90 1 668,20
517 2108126 Tlačítkový ovladač kus 38,000 102,00 3 876,00
518 2108127 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou kus 14,000 43,90 614,60
519 2108128 Tlačítkový ovladač se signálkou kus 14,000 131,00 1 834,00
520 2108129 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou IP44 kus 3,000 48,30 144,90
521 2108130 Tlačítkový ovladač se signálkou IP44 kus 3,000 110,00 330,00
522 2108131 Montáž spínače jednopólového se signálkou IP44 kus 1,000 48,30 48,30
523 2108132 Spínač jednopólový se signálkou IP44 kus 1,000 125,00 125,00
524 2108133 Montáž infrapasivního čidla kus 3,000 85,90 257,70
525 2108134 Infrapasivní čidlo kus 3,000 363,00 1 089,00
526 2108135 Montáž prostorového termostatu pro ovládání VZT kus 2,000 122,00 244,00
527 2108136 Prostorový termostat pro ovládání VZT kus 2,000 382,00 764,00
528 2108137 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 85,90 4 810,40
529 2108138 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 473,00 26 488,00
530 2108139 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 kus 169,000 54,70 9 244,30
531 2108140 Zásuvka 230V/16A IP20 kus 169,000 85,30 14 415,70
532 2108141 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 56,60 679,20
533 2108142 Zásuvka 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 556,00 6 672,00
534 2108143 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 56,60 3 282,80
535 2108144 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 94,00 5 452,00
536 2108145 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 66,40 3 652,00
537 2108146 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 615,00 33 825,00
538 2108147 Montáž zásuvky 230V/16A IP44 kus 3,000 54,70 164,10
539 2108148 Zásuvka 230V/16A IP44 kus 3,000 71,80 215,40
540 2108149 Montáž zásuvky 400V/16A 5 pólová kus 3,000 85,90 257,70
541 2108150 Zásuvka 400V/16A 5 pólová kus 3,000 73,70 221,10
542 2108151 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 17,60 844,80
543 2108152 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 22,80 1 094,40
544 2108157 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 17,60 35,20
545 2108158 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 166,00 332,00
546 2108159 Rozvaděč měření RE kus 1,000 1 860,00 1 860,00
547 2108160 Rozvaděč měření RE kus 1,000 33 734,00 33 734,00
548 2108163 Svorka svítidlová kus 65,000 16,40 1 066,00
549 2108164 Svorka svítidlová kus 65,000 4,10 266,50
751 Vzduchotechnika 3 090 118,40
550 751111016 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 600 mm kus 16,000 969,00 15 504,00
551 751122014 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 300 mm kus 1,000 209,00 209,00
552 7512221
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání herny a příléhlých 
prostor 3. NP + montáž
kus 1,000 110 400,00 110 400,00
553 7512222
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním 
provedení - větrání víceúčelového sálu a přilehlých 
prostor 3. NP + montáž 
kus 1,000 143 600,00 143 600,00
554 7512223
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním 
provedení - větrání sálu a přilehlých prostor v 1. NP + 
montáž 
kus 1,000 135 200,00 135 200,00
555 7512224
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání kabinetů a přilehlých 
prostor ve 2. NP + montáž
kus 1,000 107 000,00 107 000,00
556 7512225
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání šaten a sociálních 
zařízení ve 4. NP + montáž 
kus 1,000 93 800,00 93 800,00
557 7512226
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání relaxační místnosti, 
hudebny a klubovny v 5. NP + montáž
kus 1,000 106 200,00 106 200,00
558 7512227
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání posilovny ve 3. NP + 
montáž
kus 1,000 93 800,00 93 800,00
559 7512228
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání sálu ve 2. NP + 
montáž
kus 1,000 97 700,00 97 700,00
560 7512264 Požární klapka kruhová 355 mm kus 1,000 2 250,00 2 250,00
561 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 10,000 90,80 908,00
562 751324 Odsávací talířový ventil průměr 100 mm kus 10,000 66,00 660,00
563 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 23,000 114,00 2 622,00
564 751322 Odsávací talířový ventil průměr 125 mm kus 15,000 44,00 660,00
565 751323 Odsávací talířový ventil průměr 160 mm kus 8,000 88,00 704,00
566 751322131
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,100 
m2
kus 20,000 273,00 5 460,00
567 7513223 Přívodný vířívý anemostat 300x300 mm kus 14,000 660,00 9 240,00
568 7513224 Odsávací vířivý anemostat 300x300 mm kus 6,000 670,00 4 020,00
569 751322132
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,200 
m2
kus 20,000 318,00 6 360,00
570 7513225 Přívodný vířívý anemostat 400x400 mm kus 10,000 830,00 8 300,00
571 7513226 Odsávací vířivý anemostat 400x400 mm kus 10,000 840,00 8 400,00
572 751322134
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,500 
m2
kus 59,000 481,00 28 379,00
573 7513221 Přívodný vířivý anemostat 600x600 mm kus 30,000 1 300,00 39 000,00
574 7513222 Odsávací vířivý anemostat 600x600 mm kus 29,000 1 290,00 37 410,00
575 429721500 Hlavice výfuková velikost 200 kus 2,000 1 960,00 3 920,00
576 429721510 Hlavice výfuková velikost 250 kus 1,000 2 420,00 2 420,00
577 429721560 Hlavice výfuková velikost 450 kus 1,000 4 440,00 4 440,00
578 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 13,000 363,00 4 719,00
579 7513443 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 300 mm, délka 0,9 m kus 13,000 2 500,00 32 500,00
580 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 16,000 523,00 8 368,00
581 7513441 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 400 mm, délka 0,9 m kus 16,000 1 400,00 22 400,00
582 751344115 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm kus 8,000 709,00 5 672,00
583 7513442 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 500 mm, délka 0,9 m kus 8,000 5 600,00 44 800,00
584 7512231 Dveřní clona pro dveře 900 x 3300 mm vč. ovladače kus 1,000 34 300,00 34 300,00
585 751344122 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 14,000 363,00 5 082,00
586 751344 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 1,2 m kus 5,000 1 028,00 5 140,00
587 751345 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 0,7 m kus 3,000 740,00 2 220,00
588 751346 Tlumič hluku 600x280 mm, délka 1,2 m kus 6,000 970,00 5 820,00
589 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 732,00 2 928,00
590 751347 Tlumič hluku 1200x500 mm, délka 1,2 m kus 1,000 2 500,00 2 500,00
591 751348 Tlumič hluku 1500x355 mm, délka 1,2 m kus 1,000 2 070,00 2 070,00
592 751349 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 1,2 m kus 1,000 1 580,00 1 580,00
593 7513450 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 0,7 m kus 1,000 1 270,00 1 270,00
594 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,000 227,00 227,00
595 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 16,000 227,00 3 632,00
596 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 kus 6,000 318,00 1 908,00
597 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 6,000 500,00 3 000,00
598 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 4,000 204,00 816,00
599 75139801 Nasávací protidešťová žaluzie 450x250 mm kus 1,000 1 490,00 1 490,00
600 75139802 Výfuková protidešťová žaluzie 400x250 mm kus 2,000 1 400,00 2 800,00
601 75139803 Výfuková protidešťová žaluzie 355x250 mm kus 1,000 1 400,00 1 400,00
602 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 7,000 227,00 1 589,00
603 75139804 Výfuková protidešťová žaluzie 800x355 mm kus 1,000 1 850,00 1 850,00
604 75139805 Nasávací protidešťová žaluzie 900x250 mm kus 1,000 2 200,00 2 200,00
605 75139806 Výfuková protidešťová žaluzie 560x315 mm kus 1,000 1 670,00 1 670,00
606 75139807 Nasávací protidešťová žaluzie 630x355 mm kus 1,000 1 760,00 1 760,00
607 75139808 Výfuková protidešťová žaluzie 500x355 mm kus 1,000 1 540,00 1 540,00
608 75139809 Nasávací protidešťová žaluzie 750x280 mm kus 1,000 2 020,00 2 020,00
609 75139810 Výfuková protidešťová žaluzie 600x280 mm kus 1,000 1 760,00 1 760,00
610 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 3,000 409,00 1 227,00
611 75139811 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x355 mm kus 1,000 1 450,00 1 450,00
612 75139812 Nasávací protidešťová žaluzie 900x500 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00
613 75139813 Výfuková protidešťová žaluzie 710x500 mm kus 1,000 2 100,00 2 100,00
614 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 1,000 591,00 591,00
615 75139814 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x630mm kus 1,000 3 260,00 3 260,00
616 751398055 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2 kus 1,000 893,00 893,00
617 75139815 Výfuková protidešťová žaluzie 1870x250 mm kus 1,000 4 620,00 4 620,00
618 751510012
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,07 m2
m 91,000 789,00 71 799,00
619 751510013
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,13 m2
m 188,000 1 200,00 225 600,00
620 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,28 m2
m 153,000 1 770,00 270 810,00
621 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 
0,50 m2
m 59,000 2 530,00 149 270,00
622 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm m 21,000 317,00 6 657,00
623 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 231,000 507,00 117 117,00
624 751510043
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 240,000 758,00 181 920,00
625 751510045
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 500 mm m 145,000 1 470,00 213 150,00
626 751537011
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 100 mm
m 15,000 91,70 1 375,50
627 751537012
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 200 mm
m 95,000 103,00 9 785,00
628 751537013
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 300 mm
m 92,000 114,00 10 488,00
629 429716000 Klapka čtyřhranná regulační velikost 500x250 mm kus 2,000 860,00 1 720,00
630 429716010 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x250 mm kus 2,000 1 230,00 2 460,00
631 429716020 Klapka čtyřhranná regulační velikost 100x250 mm kus 1,000 700,00 700,00
632 429716030 Klapka čtyřhranná regulační velikost 160x250 mm kus 4,000 680,00 2 720,00
633 429716040 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x200 mm kus 2,000 590,00 1 180,00
634 429716050 Klapka čtyřhranná regulační velikost 180x250 mm kus 3,000 617,00 1 851,00
635 429716060 Klapka čtyřhranná regulační velikost 250x250 mm kus 1,000 705,00 705,00
636 429813000 Klapka regulační KR. d1=250 mm kus 49,000 410,00 20 090,00
637 429813120 Klapka regulační KR. d1=160 mm kus 19,000 250,00 4 750,00
638 429813180 Klapka regulační KR. d1=200 mm kus 20,000 365,00 7 300,00
639 429813220 Klapka regulační KR. d1=180 mm kus 2,000 295,00 590,00
640 751731111
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního 
jednocestného kus 26,000 1 090,00 28 340,00
641 3604855 Stropní kazeta chlazení FCU 1,5 kW kus 6,000 15 724,00 94 344,00
642 3604856 Stropní kazeta chlazení FCU 2 kW kus 15,000 16 103,00 241 545,00
643 3604857 Stropní kazeta chlazení FCU 3,5 kW kus 5,000 18 063,00 90 315,00
644 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v 
do 24 m
t 12,730 2 930,00 37 298,90
762 Konstrukce tesařské 6 706,82
645 762421012 Obložení atiky z desek OSB tl 20 mm na sraz m2 26,750 237,00 6 339,75
646 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m
% 63,398 5,79 367,07
763 Konstrukce suché výstavby 3 306 579,96
647 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 
TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 38,590 929,00 35 850,11
648 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB
m2 1 624,000 977,00 1 586 648,00
649 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 156,390 1 100,00 172 029,00
650 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 814,750 1 040,00 847 340,00
651 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 133,590 1 200,00 160 308,00
652 763113315
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB
m2 16,590 1 120,00 18 580,80
653 763113345
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 52 dB
m2 101,860 1 290,00 131 399,40
654 763113317
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB
m2 26,600 1 190,00 31 654,00
655 763113347
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 54 dB
m2 60,800 1 350,00 82 080,00
656 7631643 SDK obklad lepený na zdivo desky tl. 15 mm m2 35,000 283,00 9 905,00
657 763164512
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 
15
m 173,310 340,00 58 925,40
658 763164521
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 
12,5
m 149,090 343,00 51 137,87
659 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m
t 146,153 826,00 120 722,38
764 Konstrukce klempířské 92 900,51
660 764214408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 720 a 770 mm m 43,970 591,00 25 986,27
661 764214409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu mechanicky kotvené rš 870 a 880 mm m 20,400 637,00 12 994,80
662 764216402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 200 mm m 20,750 187,00 3 880,25
663 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm m 20,750 218,00 4 523,50
664 7642261
Vyztužující pás z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, rš 475 
mm
m 64,370 537,00 34 566,69
665 764511413 Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 270 mm m 39,000 243,00 9 477,00
666 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m
% 914,285 1,61 1 472,00
766 Konstrukce truhlářské 415 604,86
667 7666661 Montáž jednokřídlových dveří šířky 700 mm kus 2,000 427,00 854,00
668 7666662 Montáž dveří jednokřídlových šířky 800 mm kus 44,000 427,00 18 788,00
669 7666663 Montáž dveří jednokřídlových šířky 900 mm kus 12,000 427,00 5 124,00
670 7666664 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1600 mm kus 5,000 427,00 2 135,00
671 7666665 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1800 mm kus 13,000 427,00 5 551,00
672 7666666
Stěny kompletně celozasklené do 3,5 m nadedveřní 
panel 
m2 93,450 111,00 10 372,95
673 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 58,000 921,00 53 418,00
674 611822580
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk
kus 58,000 3 210,00 186 180,00
675 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm kus 18,000 1 040,00 18 720,00
676 611822640
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk
kus 18,000 3 590,00 64 620,00
677 766811232 Montáž kuchyňské linky kus 1,000 1 370,00 1 370,00
678 7668111 Linka kuchyňská atypická kus 1,000 43 950,00 43 950,00
679 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m
% 4 110,830 1,10 4 521,91
767 Konstrukce zámečnické 11 959 030,60
680 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2 m2 76,550 193,00 14 774,15
681 7671131 Interiérové stěny m2 76,550 4 240,00 324 572,00
682 767113150 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 m2 980,000 258,00 252 840,00
683 7671132 Prosklená fasáda včetně parapetů m2 980,000 5 800,00 5 684 000,00
684 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 855,370 251,00 214 697,87
685 7671136 Tahokov m2 855,370 649,00 555 135,13
686 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 2 791,800 275,00 767 745,00
687 7671134 Oplocení ochranné bezpečnostní pletivo m2 2 265,000 1 400,00 3 171 000,00
688 7671135 Oplocení ochranná síť m2 526,630 459,00 241 723,17
689 767135222 Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm do zdi m2 29,250 254,00 7 429,50
690 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg
m 49,250 164,00 8 077,00
691 140110100
Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 
2,6mm
m 49,250 50,00 2 462,50
692 7671611 Montáž madel z trubek m 94,000 117,00 10 998,00
693 7671133 Madla m 87,250 1 170,00 102 082,50
694 7671612 Montáž oken z AL profilů m2 44,250 581,00 25 709,25
695 7671137 AL okna včetně parapetů m2 44,250 5 810,00 257 092,50
696 7671614 Montáž oplocení z profilové oceli do 30 kg m 51,500 164,00 8 446,00
697 7671615 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 2 m2 kus 3,000 244,00 732,00
698 767161 Dveře s výplní pletivem 600x2440 mm kus 3,000 5 078,00 15 234,00
699 7671616 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 4 m2 kus 5,000 244,00 1 220,00
700 767162 Dveře s výplní pletivem 1600x2410 mm kus 1,000 11 046,00 11 046,00
701 7671138 AL dveře 1000x2200 mm kus 3,000 8 300,00 24 900,00
702 7671139 AL dveře 1000x2100 mm požární EI15DP1 kus 1,000 10 255,00 10 255,00
703 7671617 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 6 m2 kus 3,000 1 150,00 3 450,00
704 767163 Dveře s výplní pletivem 1540x3640 mm kus 1,000 19 240,00 19 240,00
705 767164 Dveře s výplní pletivem 1590x3700 mm kus 1,000 4 883,00 4 883,00
706 767165 Dveře s výplní pletivem 1595x3640 mm kus 1,000 4 883,00 4 883,00
707 7671618 Montáž vrat na ocelové sloupky, plocha nad 15 m2 kus 1,000 341,00 341,00
708 767166 Dveře s výplní pletivem 6350x3660 mm kus 1,000 3 400,00 3 400,00
709 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m
% 116 387,863 1,81 210 662,03
777 Podlahy lité 2 068 404,47
710 777510002 Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 390 tl 2 mm m2 15,650 1 020,00 15 963,00
711 7775301
Podlaha ze stěrky lité polyuretanové tl. 2,5 mm vč. 
dilatací m2 1 714,420 605,00 1 037 224,10
712 7775302 Umělý sportovní povrch m2 380,420 1 580,00 601 063,60
713 7775303 Gumová dopadová plocha tl. 40 mm m2 88,480 1 600,00 141 568,00
714 7775304 Odtokový žlab m 144,200 1 500,00 216 300,00
715 777615117
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné 
Sikafloor 261 systém silnovrstvý nátěr m2 115,550 338,00 39 055,90
716 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m
% 20 511,746 0,84 17 229,87
783 Dokončovací práce - nátěry 362 466,72
717 7832221 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 50 bm 10,000 32,00 320,00
718 7832222 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 100 bm 110,000 66,00 7 260,00
719 783222100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné m2 3 150,000 87,50 275 625,00
720 783595112
Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva 
standardní lesk dvojnásobné a základní antikorozní m2 128,900 112,00 14 436,80
721 7838211 Nátěr omítek stěn protiprašný - výtahová šachta m2 159,590 14,60 2 330,01
722 783821111 Nátěr stěn omyvatelný disperzní barvou m2 1 453,370 43,00 62 494,91
784 Dokončovací práce - malby a tapety 107 224,91
723 784211031
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 973,400 19,80 19 273,32
724 7842111 Malba na sádrokarton m2 3 221,670 27,30 87 951,59
787 Dokončovací práce - zasklívání 321 431,01
725 787127217
Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do Al 
profilu s krycí lištou tl 25 mm m2 121,150 1 250,00 151 437,50
726 787313216
Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou vložkou 
tl 6 až 8 mm s pod(za)tmelením m2 137,200 1 220,00 167 384,00
727 998787103
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 
m
t 3,498 746,00 2 609,51
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení 501,30
728 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
1složkového základního m2 3,000 51,10 153,30
729 246121020 Lak syntetický univerzální m2 3,000 116,00 348,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 995 000,00
VRN3 Zařízení staveniště 975 000,00
730 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 975 000,00 975 000,00
VRN4 Kompleteční činnost 20 000,00
731 040001000 Kompletační činnost kus 1,000 20 000,00 20 000,00
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ČP Kód položky Popis MJ Množství
J. cena 
index.
Celková 
cena
HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce
1 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3
m3 70,600 - -
882,25 m2 x 0,08 70,600
2 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině tř. 3 
přes 100 do 1000 m3 m3 163,260 - -
(0,65x3,0x3,0)x3 17,550
0,65x3,0x3,31 6,450
(0,95x3,0x3,0)x5 42,750
(0,75x3,0x3,0)x2 13,500
1,6x4,35x4,75 33,060
0,95x3,0x13,65 38,900
0,95x3,1x3,75 11,040
3 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 31,200 - -
0,3x0,55x(3,75+0,3+4,55+5,9+5,3+0,35) 3,320
0,55x0,55x(4,18+2,1+3,65+4,5) 4,370
0,60x0,55x(1,8+1,95+1,86+3,25) 2,920
0,40x1,0x(3,34+10,88+26,2+11,05) 20,590
4 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3
m3 182,000 - -
207x0,70x1,25 182,000
5 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3
m3 136,340 - -
0,80x0,55x(2,15+3,75+4,55+5,3) 6,930
1,25x0,55x5,4 3,710
0,90x0,95x(1,05+5+22,05+3,5) 26,330
(0,60+1,0)x0,50x0,90x138 99,360
6 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m m3 182,000 - -
207x0,70x1,25 182,000
7 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 m3 918,950 - -
70,6+163,3+31,3+136,45+451,3 852,950
207x0,70x0,45 66,000
8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 66,000 - -
207x0,70x0,45 66,000
9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 942,800 - -
10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 1 823,710 - -
11 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 116,000 - -
12 180404112 Zemní substrát  + vegetace + drenážní vrstva m2 73,350 - -
13 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 457,530 - -
14 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 23,850 - -
119,01m2x0,20 23,850
15 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 23,850 - -
16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 66,000 - -
2 Zakládání
17 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 
rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 494,600 - -
18 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 243,150 - -
19 693110010 Geotextilie tkaná m2 279,623 - -
20 226112411
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 
přes 5 m hor. I m 1 022,000 - -
21 231112213
Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového m 1 022,000 - -
10,8x18 180,000
14,0x31 434,000
17,0x24 408,000
22 589329360
Směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 
mm
m3 496,400 - -
0,375x0,375x1022,0x1,1 496,400
23 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505
t 22,500 - -
24 273322511
Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 172,470 - -
22,15x25,8x0,20 114,290
- 1,56x16,85x0,2 - 5,260
1,20x3,0x13,65 49,140
1,20x3,75x1,95 8,780
1,28x1,15x3,75 5,520
25 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 43,750 - -
26 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 24,700 - -
0,40x1,20x51,47 24,700
27 274322511
Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 68,880 - -
0,30x0,80x(5,9+5,3+4,55+0,65) 3,940
0,60x0,80x(2,55+1,36+1,25) 2,480
0,50x0,80x(5,41+2,1+3,65+4,5+3,25) 7,560
0,80x0,80x(2,15+3,75+5,3) 7,170
0,80x0,91x4,55 3,310
0,3x0,91x3,75 1,020
0,30x0,97x1,55 0,450
0,30x1,17x(2,4+1,63+2) 1,990
0,50x1,17x2,40 1,400
0,90x1,20x(1,05+5+22,05) 29,480
0,90x1,09x3,50 3,430
(1,25x1,20x1,75)+(1,25x0,88x3,65) 6,640
28 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 61,760 - -
0,60x51,47x2,0 61,760
29 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 61,760 - -
30 275322511
Základové patky ze ŽB odolného proti agresívnímu 
prostředí tř. C 25/30 XA m3 117,680 - -
(1,20x3,0x3,0)x5 54,000
1,01x3,0x3,0 9,090
(0,90x3,0x3,0x2)+(0,90x3,0x3,31) 25,140
1,0x3,0x3,0 9,000
0,99x4,35x4,75 20,460
31 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 125,110 - -
(0,30x3,0x4)x10 36,000
0,30x(3,0+3,31)x2 3,790
0,30x(51,67+27,3)x2 47,380
0,35x9,85x2 6,900
0,60x8,06x2 9,670
(0,2x3,50x2,0)+(0,7x1,75x2,0)+(0,4x3,65x2,0) 6,770
0,25x(3,0+13,65+3,75+1,95)x2 11,180
0,35x(1,15+3,75)x2 3,430
32 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 125,110 - -
33 275353102
Bednění kotevních otvorů v základových patkách 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 33,000 - -
3 Svislé a kompletní konstrukce
34 311238143
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 
240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 90,750 - -
3,30x7,75x2,0 - 1,20x2,30x2,0 45,630
3,80x(7,75+4,85) - 1,20x2,30 45,120
35 311238218
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 
10 na MC
m2 112,550 - -
3,30x(5,70+4,75+6,55) - 1,50x3,0 51,600
3,85x(5,70+4,75+6,55) - 1,50x3,0 60,950
36 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 3,000 - -
37 317168170 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 10,000 - -
38 331124001
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 1,5 t 
budova v do 52 m
kus 33,000 - -
39 331124002
Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 3 t 
budova v do 52 m
kus 65,000 - -
40 3311241 Železobetonový prefabrikovaný sloup m3 72,912 - -
18,375+2,625+18+2,16+20,925+4,185+3,186+3,456 72,912
41 3311242 Výztuž prefabrikovaného sloupu kg 13 450,000 - -
42 342124102
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 52 m
kus 2,000 - -
43 342124103
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 6,000 - -
44 342124104
Montáž ŽB obvodových dílců s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 7 t budova v do 52 m
kus 16,000 - -
45 381123113
Montáž dílců výtahových šachet s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 3 t budova v do 24 m
kus 4,000 - -
46 381123123
Montáž dílců výtahových šachet s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 24 m
kus 12,000 - -
47 3421241 Železobetonová prefabrikovaná stěna m3 91,959 - -
27,465+22,62+28,028+7,573+6,272 91,959
48 3421242 Výztuž prefabrikované stěny kg 9 320,000 - -
49 389941023
Montáž kovových doplňkových konstrukcí  do 30 kg 
pro montáž prefabrikovaných dílců kg 2 342,000 - -
4 Vodorovné konstrukce
50 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 328,388 - -
51 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 2 328,388 - -
52 413124001
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 52 m
kus 51,000 - -
53 413124002
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 3 t budova v do 52 m
kus 47,000 - -
54 413124003
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel s nesvařovanými 
spoji hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 53,000 - -
55 4131241 Železobetonový prefabrikovaný průvlak m3 150,896 - -
45,0165+43,526+42,61+9,8712+9,8712 150,896
56 4131242 Výztuž prefabrikovaného průvlaku kg 22 210,000 - -
57 423355314
Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového 
panelu
m2 2 328,388 - -
58 4233551 Filigránová stropní deska m2 2 328,388 - -
710,566+668,784+670,026+131,689+147,323 2328,388
59 4233552 Dovyztužení filigránové desky kg151 345,000 - -
60 411321515 Nabetonávka beton tř. C 20/25 m3 139,700 - -
61 435124002
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji 
hmotnosti do 5 t budova v do 52 m
kus 9,000 - -
62 4351241 Železobetonové prefabrikované schodiště m3 39,920 - -
63 4351242 Výztuž prefabrikovaného schodiště kg 15 150,000 - -
64 4351243
Doprava z výrobny Prefa Hubenov s.r.o. - cena za 
jednu cestu tam i zpět (64 km) km 40,000 - -
65 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 265,440 - -
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
66 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm
m2 328,550 - -
67 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 391,700 - -
85,55x2+51,15+56,10+47,90+65,45 391,700
68 613311131
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm m2 253,250 - -
69 621381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 173,150 - -
70 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů m 6,350 - -
71 553430140
Profil omítkový dilatační CATNIC č. 7007 pro omítky 
venkovní 12 mm m 6,668 - -
72 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm m2 108,040 - -
1,0x(22,15+31,87)x2 108,040
73 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 100 mm
m2 110,201 - -
74 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 108,040 - -
1,0x(31,87+22,15)x2 108,040
75 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 110,201 - -
76 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 
mm
m2 215,650 - -
2x2,40x21,70+8,0x2,20 121,760
1,05x54,66 57,39
3,92x(7,58+1,75) 36,57
77 631515270 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm m2 182,800 - -
78 631515290 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 120 mm m2 37,350 - -
79 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 
mm
m2 521,700 - -
4,12x(180+2,0) 85,280
4,85x(15,40+2,0) 84,390
4,95x(18,70+2,0) 102,470
0,80x21,70x2 34,720
8,10x8,80x2 142,560
0,75x18,76 14,070
21,70x2,20 47,740
80 631515380 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 160 mm m2 532,134 - -
81 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 345,250 - -
82 631515400 Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 200 mm m2 352,155 - -
83 622381021
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 165,450 - -
84 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 118,340 - -
85 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 110,400 - -
86 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 55,070 - -
5,30x24,70x0,15 19,640
0,15x1,05x(2,75+2,80+0,60+1,05x4) 1,630
0,15x3,0x(2,85+4,55+4,55+2,85) 6,660
0,15x0,95x(2,15+3,75) 0,840
0,15x1,55x(3,75+2,75)x2 3,020
0,15x5,9x(13,0+7,10) 17,790
0,15x2,55x(2,10+3,20) 2,030
0,15x1,45x(4,55+2,85+2,15+3,75) 2,890
0,15x1,20x(1,95+1,25) 0,580
87 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu
m3 4,950 - -
88 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 118,340 - -
89 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 57,600 - -
90 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,560 - -
91 632453331 Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30 m2 1 695,000 - -
92 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 340,000 - -
93 635111132
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s 
udusáním m3 49,530 - -
0,10x(369,05+119,45) 49,530
94 635111141
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
udusáním m3 13,270 - -
95 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním m3 11,317 - -
96 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 2,850 - -
0,30x(7,60+1,80) 2,850
8 Trubní vedení
97 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 88,320 - -
(0,60+1,0)x0,50x0,80x138,0 88,320 - -
98 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 8,280 - -
0,60x0,10x138,0 8,280 - -
99 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 
150 mm
m 138,000 - -
100 286112230 Trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 138,000 - -
101 891355321 Montáž zpětných klapek DN 200 kus 2,000 - -
102 422910690 Souprava pro šoupátka DN 200 mm, Rd 1,25 m kus 2,000 - -
103 891375321 Montáž zpětných klapek DN 300 kus 1,000 - -
104 422910640 Souprava pro šoupátka DN 250-300 mm, Rd 1,0 m kus 1,000 - -
105 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 485,000 - -
106 892273121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125
m 485,000 - -
107 895111131
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-80 
hl do 0,5m
kus 4,000 - -
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
108 936173115 Osazování ocelových konstrukcí - hřiště a ochozy kg 32 500,000 - -
109 9411113 Vyříznutí drážky v podlaze 100 x 50 mm m 35,000 - -
110 9411115 Dodatečné vyříznutí dvířek do SDK kus 8,000 - -
111 9411116 Prostup střechou 2 x DN 150 kus 2,000 - -
112 941211113
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 - -
21,90x(26,20+1,0x2,0+29,50+1,0x2,0)x2 2614,860
113 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 2 614,860 - -
114 941211813
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m m2 2 614,860 - -
115 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 - -
116 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 614,900 - -
117 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 614,900 - -
118 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 593,900 - -
119 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 541,110 - -
21,2x26,23 + 1,65x7,60 + 3,10x8,10 + 1,60x8,10 + 2,0x2,57 611,830
22,85x31,24 + 3,20x14,70 760,870
22,85x31,24 713,830
(8,90x18,60+3,50x16,0+2,30x2,50)x2 454,580
120 9539111
Provedení protipožárního utěsnění prostupů - manžety 
DN 100 mm
kus 1,000 - -
121 953271121
Systém televizních antén DVB-T a DVB-S-STA s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
122 95327112
Bezpečnostní kamerový systém CCTV IP s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
123 95327113
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZST s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
M Práce a dodávky M
33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
124 3300301 Výtah + montáž kus 1,000 - -
36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
125 360410032 Prostorový termostat 0°C - 40°C, IP33 + montáž kus 1,000 - -
126 360410042 Kapilárový termostat IP33 + montáž kus 2,000 - -
127 3604109
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí -30°C - 
150°C, krytí IP65 + montáž kus 15,000 - -
128 3604111
Snímač teploty pro venkovní prostředí -30°C - 100°C, 
krytí IP65 + montáž kus 1,000 - -
129 3604116
Snímač teploty s rychlou odezvou -30°C - 130°C, krytí 
IP65 + montáž kus 24,000 - -
130 3604118
Snímač teploty do interiéru ABB 0°C - 70°C, krytí IP20 
+ montáž kus 6,000 - -
131 3604103 Mosazná jímka snímače 110 x 15 mm + montáž kus 1,000 - -
132 3604110 Nerezová jímka délka 100 mm, závit G1/2" + montáž kus 7,000 - -
133 3604112
Kompaktní snímač tlaku 0 - 6 bar, teplota média -40°C 
- 85°C + montáž kus 1,000 - -
134 3604117
Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače teploty + 
montáž kus 24,000 - -
135 3604105 Presostat -0,2 - 8 bar, krytí IP30 + montáž kus 1,000 - -
136 3604107 Trojcestný odběrový kohout kus 1,000 - -
137 3604114 Bronzový ventil dvoucestný regulační PN16, DN25 kus 1,000 - -
138 3604123
Třícestný směšovací ventil PN16, DN25, ovládání 0-
10VDC
kus 8,000 - -
139 3604119
Čidlo pro měření kvality vzduchu ve 
vzduchotechnických kanálech, krytí IP30 + montáž kus 7,000 - -
140 3604124
Spínací čidlo infračervené nástěnné, krytí IP44 + 
montáž kus 21,000 - -
141 3604120
Termostat mrazové ochrany -10°C - 20°C, 230V + 
montáž kus 8,000 - -
142 3604121
Diferenční manostat vzduchu 50 - 400Pa, 230V, krytí 
IP54 + montáž kus 40,000 - -
143 3604122
Plastový ovladač pomocných obvodů se dvěmi 
signálkami LED, průměr 22 mm, krytí IP65 + montáž kus 8,000 - -
144 3604125
Rozvaděč DT1.1 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
145 3604126
Rozvaděč DT1.2 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
146 3604127
Rozvaděč DT 2.1 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
147 3604128
Rozvaděč DT 2.2 s řídícím systémem a příslušenstvím 
+ montáž kus 1,000 - -
148 3604129
Rozvaděč DT 3 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
149 3604130
Rozvaděč DT 4 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
150 3604131
Rozvaděč DT 5 s řídícím systémem a příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
998 Přesun hmot
151 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 6 997,964 - -
PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
152 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 572,420 - -
21,20x26,20 + 1,50x7,59 + 2,64x2,12 572,420
153 7111111
Izolace plastová rohož VENTIBIT SR + 2 x penetrační 
nátěr + montáž m2 73,550 - -
154 7111113
Pojistná hydroizolace PUR stříkaná 2 mm + penetrační 
vrstva + montáž m2 380,420 - -
155 7111114 Foliová hydroizolace + montáž m2 264,440 - -
156 7111115 Parozábrana + montáž m2 770,800 - -
157 7111116
Hydroizolační 4 vrstvý systém s polyuretanovou 
membránou tl. 5 mm m2 492,000 - -
158 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým m2 11,050 - -
1,30x(2,05+2,20)x2 11,050
159 711461103
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
přilepenou v plné ploše m2 498,000 - -
160 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 572,700 - -
161 711462103
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 9,500 - -
162 283220240 Fólie hydroizolační druh 803 tl 0,6 mm šíře 1300 mm m2 11,400 - -
163 711831111
Provedení izolace proti radonu a metanu na vodorovné 
ploše na sucho spojenými pásy m2 584,000 - -
164 283231010
Fólie PE hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl. 1,0 
mm
m2 671,600 - -
165 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 5 607,251 - -
712 Povlakové krytiny
166 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 670,260 - -
167 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou v plné ploše m2 229,950 - -
168 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
lepenou se svařovanými spoji m2 427,820 - -
169 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 146,700 - -
170 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 226,850 - -
171 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 226,350 - -
172 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m
% 1 505,126 - -
713 Izolace tepelné
173 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 583,300 - -
174 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 1 225,100 - -
175 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 3,000 - -
176 283764160
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 40 mm
m2 388,400 - -
177 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 513,100 - -
178 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 391,401 - -
179 631537860
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x60 mm
m2 155,299 - -
180 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky m 455,650 - -
181 631402730
Pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 80 mm tl.12 
mm
m 455,650 - -
182 713141165
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 895,950 - -
183 283764220
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 100 mm
m2 553,930 - -
184 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 380,420 - -
185 713141185
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm 
šrouby vnitřní pole, budova v do 32 m m2 1 115,580 - -
186 631537840
Deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND 
600x1000x40 mm
m2 3,700 - -
187 283764250
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 160 mm
m2 723,930 - -
188 283764170
Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 
SF 50 mm
m2 388,000 - -
189 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 1 244,000 - -
190 631548010
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
18/20 mm
m 556,000 - -
191 631548020
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
22/20 mm
m 370,000 - -
192 631545110
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
28/25 mm
m 164,000 - -
193 631545320
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
35/30 mm
m 54,000 - -
194 631545330
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 
42/30 mm
m 100,000 - -
195 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s 
Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm m 85,000 - -
196 631548650
Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 
54/40 mm
m 85,000 - -
197 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 
izolačními pouzdry m 877,000 - -
198 283771030 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm m 159,000 - -
199 283770940 Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm m 218,000 - -
200 283771010 Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm m 40,000 - -
201 283771040 Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm m 58,000 - -
202 283771160 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 13 mm m 60,000 - -
203 283771110 Izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 9 mm m 115,000 - -
204 283771150 Izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 9 mm m 73,000 - -
205 283770570 Izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 9 mm m 96,000 - -
206 283771210 Izolace potrubí Mirelon Pro 54 x 9 mm m 50,000 - -
207 283771200 Izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 9 mm m 8,000 - -
208 7512262 Tepelná izolace tl. 40 mm s AL polepem m2 97,000 - -
209 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m
% 23 403,645 - -
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
210 721173401
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
100
m 36,000 - -
211 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
125
m 99,000 - -
212 721173403
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
150
m 53,000 - -
213 721173404
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 
200
m 19,000 - -
214 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 54,000 - -
215 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 48,000 - -
216 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 6,000 - -
217 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 351,000 - -
218 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 50,000 - -
219 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 14,000 - -
220 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 31,000 - -
221 7211941 Pračkový odpad HL400 kus 1,000 - -
222 7211945 Kondenzační sifon HL138 kus 14,000 - -
223 721233112
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110
kus 2,000 - -
224 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 - -
225 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 
110
kus 7,000 - -
226 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 830,000 - -
227 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m
t 0,896 - -
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
228 722130231
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 15 m 8,000 - -
229 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25 m 16,000 - -
230 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 m 76,000 - -
231 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40 m 23,000 - -
232 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50 m 8,000 - -
233 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
16 x 2,7 mm
m 151,000 - -
234 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm
m 115,000 - -
235 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm
m 61,000 - -
236 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm
m 20,000 - -
237 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm
m 27,000 - -
238 722174027
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
63 x 10,5 mm
m 204,000 - -
239 7221752 Protizámrzový výtok na hadici - 1/2" kus 1,000 - -
240 7221753 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 1" kus 1,000 - -
241 7221756 Podružný vodoměr studená voda na svislo - 5/4" kus 1,000 - -
242 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 131,000 - -
243 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 8,000 - -
244 722232043
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 14,000 - -
245 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 - -
246 722232171
Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 95,000 - -
247 722232172
Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 14,000 - -
248 722232173
Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 7,000 - -
249 72223217
Kohout kulový rohový G 5/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 - -
250 7222321
Kohout kulový rohový G 6/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus 2,000 - -
251 722254115
Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí D 25 polyesterová 
hadice
sou
bor
8,000 - -
252 722262222
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C 
G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 1,000 - -
253 722262223
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C 
G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 2,000 - -
254 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100
m 485,000 - -
255 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 485,000 - -
256 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m
t 2,495 - -
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
257 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný
sou
bor
23,000 - -
258 725121501
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
bez odsávání a otvoru pro ventil
sou
bor
6,000 - -
259 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 550 mm
sou
bor
43,000 - -
260 725241113
Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 
mm
sou
bor
10,000 - -
261 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
zásobník papírových ručníků
sou
bor
30,000 - -
262 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
sou
bor
3,000 - -
263 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
10 l / 2 kW
sou
bor
31,000 - -
264 725531103
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
15 l / 2 kW
sou
bor
4,000 - -
265 725532126
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 200 l / 2,2 kW
sou
bor
1,000 - -
266 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm
sou
bor
5,000 - -
267 725822631
Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm
sou
bor
43,000 - -
268 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m
t 1,984 - -
732 Ústřední vytápění - strojovny
269 732199100 Montáž orientačních štítků sou
bor
24,000 - -
270 732229111 Montáž výměníkové stanice sou
bor
1,000 - -
271 7322111 Výměníková stanice kompaktní 173 kW kus 1,000 - -
272 7322113 Napojení VZT jednotek na směšovací uzel DN - 1" kus 16,000 - -
273 7322114 Napojení na kompaktní VS DN 20 - 50 kus 16,000 - -
274 998732102
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 
m
t 0,071 - -
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
275 733121124
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
76x3,6
m 110,000 - -
276 733121157
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo 
středotlaké D 51x2,6 m 8,000 - -
277 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 22,000 - -
278 733191113
Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do 
DN 50
kus 140,000 - -
279 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1
m 634,000 - -
280 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1
m 186,000 - -
281 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1
m 667,000 - -
282 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5
m 266,000 - -
283 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5
m 218,000 - -
284 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5
m 200,000 - -
285 733223108
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
54x2
m 155,000 - -
286 3604815 Přechodky ocel/měď - DN 65/54 x 2 mm kus 4,000 - -
287 3604816 Přechodky ocel/měď - DN 40/42 x 1,5 mm kus 4,000 - -
288 3604817 Přechodky ocel/měď - DN 50/54 x 2 mm kus 2,000 - -
289 3604818 Přechodky ocel/měď - DN 25/28 x 1,5 mm kus 2,000 - -
290 733390104
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně 
izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm m 559,000 - -
291 733390105
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně 
izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 48 mm m 200,000 - -
292 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 24 m
t 3,651 - -
734 Ústřední vytápění - armatury
293 734209 Kulový mosazný uzávěr PN6 G2" kus 3,000 - -
294 7342093 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 1" kus 11,000 - -
295 7342094 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 3/4" kus 41,000 - -
296 7342095 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 5/4" kus 10,000 - -
297 7342096 Kulový mosazný uzávěr PN6 G 6/4" kus 7,000 - -
298 7342101 Kulový vypouštěcí mosazný kohout PN6 G 1/2" kus 56,000 - -
299 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 34,000 - -
300 7342113 Typová pouzdra na armatury kus 1,000 - -
301 7342114 Osazení chrániček, začištění kus 144,000 - -
302 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 - -
303 734220103
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 6,000 - -
304 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 5,000 - -
305 734220105
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací kus 2,000 - -
306 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C 
s nastavitelnou regulací kus 13,000 - -
307 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 86,000 - -
308 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 88,000 - -
309 734412111
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
0,6 G 1/2
kus 5,000 - -
310 734412113
Měřič tepla kompaktní SPANNER-POLLUX PolluCom Qn 
2,5 G 3/4
kus 3,000 - -
311 734419111
Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo 
pevným stonkem a jímkou kus 36,000 - -
312 388327130 Teploměr 0°až 200°C L160 mm Cr kus 16,000 - -
313 3604844 Teploměr do potrubí 100 mm (-20/50°C) kus 2,000 - -
314 3604845 Teploměr do potrubí 100 mm (-5/50°C) kus 18,000 - -
315 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 75,000 - -
316 551211320 Ventil radiátorový přímý s přednastavením 1/2" kus 5,000 - -
317 551282740
Regulační radiátorové šroubení, rohové, pro Cu trubky 
R16C 1/2" x 18
kus 172,000 - -
318 3604801
Výrobník chladu 89 vč. hydraulického modulu + 
montáž kus 1,000 - -
319 3604802 Doplňovací chladicí systém kus 1,000 - -
320 3604803 Měřič chladu u hlavní jednotky kus 1,000 - -
321 3604804
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 0,6, DN = 
3/4" 
kus 2,000 - -
322 3604805
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 1,5, DN = 
1" 
kus 3,000 - -
323 3604806
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 2,5, DN = 
1"
kus 3,000 - -
324 3604807
Měřič chladu u VZT jednotek bateriový Q = 6, DN = 
5/4"
kus 1,000 - -
325 3604826 Kulový mosazný regulační kohout G 1" kus 4,000 - -
326 3604827 Kulový mosazný regulační kohout G 2" kus 2,000 - -
327 3604828 Kulový mosazný regulační kohout G 3/4" kus 4,000 - -
328 3604829 Kulový mosazný regulační kohout G 5/4" kus 3,000 - -
329 3604830 Kulový mosazný regulační kohout G 6/4" kus 3,000 - -
330 3604836 Regulační vyvažovací ventil u FCU na zpátečce G 3/4" kus 27,000 - -
331 3604837 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 1/2" kus 24,000 - -
332 3604838 Kulový vypouštěcí mosazný kohout G 3/4" kus 2,000 - -
333 3604808 Nemrznoucí směs 25% etylenglykolu l 250,000 - -
334 3604847 Montáž elektrického regulačního ventilu kus 8,000 - -
335 3604849 Mezipřírubová klapka DN 65 kus 4,000 - -
336 3604850 Regulační ventil průtoku DN 65 kus 1,000 - -
337 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m
t 0,132 - -
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
338 735151171
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/400 mm kus 1,000 - -
339 735151173
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 
výška/délka 600/600 mm kus 2,000 - -
340 735151472
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/500 mm kus 2,000 - -
341 735151473
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/600 mm kus 8,000 - -
342 735151475
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/800 mm kus 5,000 - -
343 735151477
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/1000 mm kus 3,000 - -
344 735151497
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 
výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 - -
345 7351511 Otopné těleso - žebřík KL 1200 x 600 mm kus 3,000 - -
346 7354120 Stojánek na hrubou podlahu kus 138,000 - -
347 735412241
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
800 mm výkon 589 W
sou
bor
2,000 - -
348 735412242
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1000 mm výkon 743 W
sou
bor
9,000 - -
349 735412243
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1200 mm výkon 897 W
sou
bor
2,000 - -
350 735412244
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1400 mm výkon 1052 W
sou
bor
32,000 - -
351 735412245
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1600 mm výkon 1207 W
sou
bor
15,000 - -
352 735412246
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
1800 mm výkon 1362 W
sou
bor
6,000 - -
353 735412247
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2000 mm výkon 1517 W
sou
bor
3,000 - -
354 735412248
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2200 mm výkon 1671 W
sou
bor
2,000 - -
355 735412249
Konvektor lavicový výšky 150 mm šířky 180 mm délky 
2400 mm výkon 1826 W
sou
bor
2,000 - -
356 735511016
Podlahové vytápění REHAU systém MINI potrubí 
rozvodné Rautherm S 12x2 mm rozteč 60 mm m 1 220,000 - -
357 735511061 Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie m2 310,000 - -
358 735511062 Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh m 395,000 - -
359 735511091 Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 12 kus 1,000 - -
360 735511143 Podlahové vytápění REHAU pohon ZV 200 kus 12,000 - -
361 735511287 Podlahové vytápění UNIVERSA prostorový termostat kus 4,000 - -
362 7355312 Elektrický regulační ventil DN 25 kus 1,000 - -
363 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 24 m
t 1,889 - -
742 Elektromontáže - rozvodný systém
364 742221110 Montáž hlavního rozvaděče RH kus 1,000 - -
365 35711646 Hlavní rozvaděč RH kus 1,000 - -
366 742221120 Montáž okruhového rozvaděče R1 kus 1,000 - -
367 357116460 Okruhový rozvaděč R1 kus 1,000 - -
368 742221130 Montáž okruhového rozvaděče R1.2 kus 1,000 - -
369 357116510 Okruhový rozvaděč R1.2 kus 1,000 - -
370 742221140 Montáž okruhového rozvaděče R1.3 kus 1,000 - -
371 357116600 Okruhový rozvaděč R1.3 kus 1,000 - -
372 742221150 Montáž okruhového rozvaděče R1.4 kus 1,000 - -
373 357116710 Okruhový rozvaděč R1.4 kus 1,000 - -
374 742221160 Montáž okruhového rozvaděče R1.5 kus 1,000 - -
375 357116720 Okruhový rozvaděč R1.5 kus 1,000 - -
376 742221170 Montáž okruhového rozvaděče R2 kus 1,000 - -
377 357117150 Okruhový rozvaděč R2 kus 1,000 - -
378 742221180 Montáž okruhového rozvaděče R3 kus 1,000 - -
379 35711724 Okruhový rozvaděč R3 kus 1,000 - -
380 742221190 Montáž okruhového rozvaděče RP kus 1,000 - -
381 357117240 Okruhový rozvaděč RP kus 1,000 - -
382 3605001
Datový rozvaděč stojanový 19" 36U x 600 x 800 mm s 
příslušenstvím + montáž kus 1,000 - -
383 3605016
Zapuštěný datový rozvaděč 550 x 530 x 140 mm 
plechové perforované dveře se zámkem s 
příslušenstvím + montáž
kus 11,000 - -
384 3605019 Telekomunikační rozvaděč MIS1B + montáž kus 2,000 - -
743 Elektromontáže - hrubá montáž
385 743112113
Montáž trubka plastová D 20 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 580,000 - -
386 345122000 Trubka tuhá plastová D 20 mm m 580,000 - -
387 743112115
Montáž trubka plastová D 25 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 260,000 - -
388 345122010 Trubka tuhá plastová D 25 mm m 260,000 - -
389 743112116
Montáž trubka plastová D 32 mm do betonové 
konstrukce, mechanicky odolná m 165,000 - -
390 345122030 Trubka tuhá plastová D 32 mm m 165,000 - -
391 743112119 Montáž trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 - -
392 345713500 Trubka plastová ohebná D 25 - 40 mm m 490,000 - -
393 743131118 Montáž trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 - -
394 345713550 Trubka PE ohebná D 100 mm m 10,000 - -
395 3605199 Montáž trubky ohebné plastové 16 mm m 600,000 - -
396 360518 Trubka ohebná plastová D16 mm m 600,000 - -
397 3605200 Montáž trubky ohedné plastové 20 mm m 300,000 - -
398 3605184 Trubka ohebná plastová D20 mm m 300,000 - -
399 36051201 Montáž trubky ohebné plastové 25 mm m 50,000 - -
400 3605185 Trubka ohebná plastová D25 mm m 50,000 - -
401 360512 Montáž trubky ohebné plastové D32 mm m 150,000 - -
402 3605192 Trubka ohebná plastová D32 mm m 150,000 - -
403 36051202 Montáž trubky ohebné plastové 50 mm m 200,000 - -
404 3605186 Trubka ohebná plastová D50 mm m 200,000 - -
405 3615132 Trubka z PVC samozhášivá VRM 16 + montáž m 50,000 - -
406 3615133 Trubka z PVC samozhášivá VRM 20 + montáž m 80,000 - -
407 3615134 Trubka z PVC samozhášivá VRM 25 + montáž m 45,000 - -
408 7436211 Montáž uzemnění - pásek FeZn 30/4 m 140,000 - -
409 7436212 Pásek FeZn 30/4 m 140,000 - -
410 7436213 Montáž vodiče FeZn 8 vč. podpor m 160,000 - -
411 7436214 Vodič FeZn 8 vč. podpor m 160,000 - -
412 7436215 Montáž vodiče FeZn 10 m 380,000 - -
413 7436216 Vodič FeZn 10 m 380,000 - -
414 7436217 Montáž jímací tyče 8,5 m kus 2,000 - -
415 7436218 Jímací tyč 8,5 m kus 2,000 - -
416 7436219 Montáž pomocného jímače FeZn kus 44,000 - -
417 7436220 Pomocný jímač FeZn kus 44,000 - -
418 7436221 Montáž izolovaného jímače vč. příslušenství kus 1,000 - -
419 7436222 Izolovaný jímač vč. příslušenství kus 1,000 - -
420 7436223 Kabelový box kus 11,000 - -
421 7436224 Kabelový box kus 11,000 - -
422 2202607 Kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 - -
423 2202601 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 - -
424 2202602 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 - -
425 2202603 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 - -
426 2202608 kabelový žlab 62/50 mm m 405,000 - -
427 2202604 Kabelový žlab 125/50 mm m 130,000 - -
428 2202605 Kabelový žlab 125/100 mm m 210,000 - -
429 2202606 Kabelový žlab 250/100 mm m 95,000 - -
430 3605020 Trubka ohebná dvouplášťová KF 09063 + montáž m 5,000 - -
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
431 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový IP20 kus 23,000 - -
432 345355130 Spínač jednopólový IP20 kus 23,000 - -
433 7471121 Montáž spínač 1-jednopólový IP44 kus 3,000 - -
434 7471122 Spínač jednopólový IP44 kus 3,000 - -
435 7471123 Montáž přepínač sériový IP44 kus 3,000 - -
436 7471124 Přepínač sériový IP44 kus 3,000 - -
437 747112451 Montáž zapuštěný přepínač sériový IP20 kus 44,000 - -
438 345354050 Přístroj přepínače sériového IP20 kus 44,000 - -
439 747112461 Montáž přepínač střídavý IP20 kus 6,000 - -
440 345354150 Přístroj přepínače střídavého IP20 kus 6,000 - -
441 747112465 Montáž přepínač sériový střídavý IP20 kus 2,000 - -
442 7471121 Přepínač sériový střídavý kus 2,000 - -
443 747112471 Montáž přepínač křížový IP20 kus 1,000 - -
444 345354070 Přístroj přepínače křížového IP20 kus 1,000 - -
445 7471125 Montáž přepínač střídavý IP44 kus 2,000 - -
446 7471126 Přepínač střídavý IP44 kus 2,000 - -
447 747512150
Elektronický domovní telefon s příslušenstvím + 
montáž kus 1,000 - -
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
448 748111214 Montáž svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 - -
449 348121100 Svítidlo nouzové IP20 kus 21,000 - -
450 748121142
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 
zdroje
kus 461,000 - -
451 348144390
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
236-BAP-K, 2x36W
kus 36,000 - -
452 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
258-BAP-K, 2x58W
kus 361,000 - -
453 348381190
Svítidlo trvalé nouzové osvětlení, IP66 MULTIVIPET-
EM-PC-258, 2x58W, 1h
kus 64,000 - -
454 748121113
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje
kus 62,000 - -
455 348144400
Svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové FALCON-
258-BAP-K, 2x58W
kus 62,000 - -
21-M Elektromontáže
456 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových 
kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 498,000 - -
457 345715110 Krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 498,000 - -
458 210010311
Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových 
kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 325,000 - -
459 345715190 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 325,000 - -
460 210220301
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šrouby kus 121,000 - -
461 354418850 Svorka spojovací SS kus 58,000 - -
462 354419960
Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodičů FeZn kus 24,000 - -
463 354418950 Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 39,000 - -
464 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 
01, 02 se 3 a více šrouby kus 42,000 - -
465 354419250 Svorka zkušební SZ pro FeZn kus 11,000 - -
466 354419970 Svorka na potrubí ST 22mm FeZn kus 6,000 - -
467 354418650 Svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 4,000 - -
468 354418750 Svorka křížová SK pro vodič kus 6,000 - -
469 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek FeZn kus 15,000 - -
470 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 10,000 - -
471 354421100 Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 10,000 - -
472 210800003
Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve 
stěně m 220,000 - -
473 341413000 Vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 m 220,000 - -
474 210800004
Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve 
stěně m 170,000 - -
475 21080001 Vodič silový s Cu jádrem CYY 6 mm2 m 170,000 - -
476 210800006
Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve 
stěně m 95,000 - -
477 21080002 Vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2 m 95,000 - -
478 2108000 Montáž kabel CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 - -
479 210801 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx4 mm2 m 140,000 - -
480 2108001 Montáž kabel CYKY 5J x 6 mm2 m 65,000 - -
481 210802 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx6 mm2 m 65,000 - -
482 2108002 Montáž kabel CYKY 5J x 10 mm2 m 80,000 - -
483 210803 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx10 mm2 m 800,000 - -
484 2108003 Montáž kabel CYKY 5J x 16 mm2 m 290,000 - -
485 210804 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx16 mm2 m 290,000 - -
486 2108004 Montáž kabel CYKY 5J x 25 mm2 m 90,000 - -
487 210805 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 5Jx25 mm2 m 90,000 - -
488 2108006 Montáž kabel CYKY 7J x 1,5 mm2 m 440,000 - -
489 210806 Vodič silový s Cu jádrem CYKY 7Jx1,5 mm2 m 440,000 - -
490 2108007 Montáž kabel JYTY 4 x 1 mm2 m 1 220,000 - -
491 210807 Kabel JYTY 4x1 mm2 m 1 220,000 - -
492 210800704 Montáž kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 - -
493 341095110 Kabel JYTY 2x1 mm2 m 4 080,000 - -
494 210800105
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 4 640,000 - -
495 341110300 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 4 640,000 - -
496 210800106
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 6 630,000 - -
497 341110360 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 6 630,000 - -
498 210800115
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 2 320,000 - -
499 21080011 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx1,5 mm2 m 2 320,000 - -
500 210800116
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 1 440,000 - -
501 21080012 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Jx2,5 mm2 m 1 440,000 - -
502 210800109
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně
m 830,000 - -
503 21080010 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 830,000 - -
504 210802411
Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 
3x1,50 mm2 uložených volně m 85,000 - -
505 341450240 Šňůra CGSG 3x1,5 mm2 m 85,000 - -
506 21080001
Montáž měděných vodičů CGSG 5x2,5 mm2 uložených 
volně m 20,000 - -
507 3414501 Šňůra CGSG 5x2,5 mm2 m 20,000 - -
508 2108111 Montáž podlahové krabice plně osazené 9-ti modulové kus 1,000 - -
509 2108112 Podlahová krabice plně osazená 9-ti modulová kus 1,000 - -
510 2108115 Montáž krabice rozvodné KR68 kus 182,000 - -
511 2108116 Krabice rozvodná KR68 kus 182,000 - -
512 2108117 Montáž krabice rozvodné KR97 kus 46,000 - -
513 2108118 Krabice rozvodná KR97 kus 46,000 - -
514 2108119 Montáž krabice do vlhka IP43 kus 49,000 - -
515 2108120 Krabice do vlhka IP43 kus 49,000 - -
516 2108125 Montáž tlačítkového ovladače kus 38,000 - -
517 2108126 Tlačítkový ovladač kus 38,000 - -
518 2108127 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou kus 14,000 - -
519 2108128 Tlačítkový ovladač se signálkou kus 14,000 - -
520 2108129 Montáž tlačítkového ovladače se signálkou IP44 kus 3,000 - -
521 2108130 Tlačítkový ovladač se signálkou IP44 kus 3,000 - -
522 2108131 Montáž spínače jednopólového se signálkou IP44 kus 1,000 - -
523 2108132 Spínač jednopólový se signálkou IP44 kus 1,000 - -
524 2108133 Montáž infrapasivního čidla kus 3,000 - -
525 2108134 Infrapasivní čidlo kus 3,000 - -
526 2108135 Montáž prostorového termostatu pro ovládání VZT kus 2,000 - -
527 2108136 Prostorový termostat pro ovládání VZT kus 2,000 - -
528 2108137 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 - -
529 2108138 Přepěťová ochrana 3. stupně kus 56,000 - -
530 2108139 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 kus 169,000 - -
531 2108140 Zásuvka 230V/16A IP20 kus 169,000 - -
532 2108141 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 - -
533 2108142 Zásuvka 230V/16A IP20 počítačová kus 12,000 - -
534 2108143 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 - -
535 2108144 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá kus 58,000 - -
536 2108145 Montáž zásuvky 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 - -
537 2108146 Zásuvka 230V/16A IP20 dvojitá počítačová kus 55,000 - -
538 2108147 Montáž zásuvky 230V/16A IP44 kus 3,000 - -
539 2108148 Zásuvka 230V/16A IP44 kus 3,000 - -
540 2108149 Montáž zásuvky 400V/16A 5 pólová kus 3,000 - -
541 2108150 Zásuvka 400V/16A 5 pólová kus 3,000 - -
542 2108151 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 - -
543 2108152 Bernard svorka + Cu pásek kus 48,000 - -
544 2108157 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 - -
545 2108158 Svorka hlavní pospojovací kus 2,000 - -
546 2108159 Rozvaděč měření RE kus 1,000 - -
547 2108160 Rozvaděč měření RE kus 1,000 - -
548 2108163 Svorka svítidlová kus 65,000 - -
549 2108164 Svorka svítidlová kus 65,000 - -
751 Vzduchotechnika
550 751111016 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 600 mm kus 16,000 - -
551 751122014
Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 300 
mm
kus 1,000 - -
552 7512221
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání herny a příléhlých 
prostor 3. NP + montáž
kus 1,000 - -
553 7512222
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v 
podstropním provedení - větrání víceúčelového sálu a 
přilehlých prostor 3. NP + montáž 
kus 1,000 - -
554 7512223
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v 
podstropním provedení - větrání sálu a přilehlých 
prostor v 1. NP + montáž 
kus 1,000 - -
555 7512224
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání kabinetů a přilehlých 
prostor ve 2. NP + montáž
kus 1,000 - -
556 7512225
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání šaten a sociálních 
zařízení ve 4. NP + montáž 
kus 1,000 - -
557 7512226
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání relaxační místnosti, 
hudebny a klubovny v 5. NP + montáž
kus 1,000 - -
558 7512227
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání posilovny ve 3. NP + 
montáž
kus 1,000 - -
559 7512228
Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v 
podstropním provedení - větrání sálu ve 2. NP + 
montáž
kus 1,000 - -
560 7512264 Požární klapka kruhová 355 mm kus 1,000 - -
561 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 10,000 - -
562 751324 Odsávací talířový ventil průměr 100 mm kus 10,000 - -
563 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 23,000 - -
564 751322 Odsávací talířový ventil průměr 125 mm kus 15,000 - -
565 751323 Odsávací talířový ventil průměr 160 mm kus 8,000 - -
566 751322131
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,100 m2
kus 20,000 - -
567 7513223 Přívodný vířívý anemostat 300x300 mm kus 14,000 - -
568 7513224 Odsávací vířivý anemostat 300x300 mm kus 6,000 - -
569 751322132
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,200 m2
kus 20,000 - -
570 7513225 Přívodný vířívý anemostat 400x400 mm kus 10,000 - -
571 7513226 Odsávací vířivý anemostat 400x400 mm kus 10,000 - -
572 751322134
Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 
0,500 m2
kus 59,000 - -
573 7513221 Přívodný vířivý anemostat 600x600 mm kus 30,000 - -
574 7513222 Odsávací vířivý anemostat 600x600 mm kus 29,000 - -
575 429721500 Hlavice výfuková velikost 200 kus 2,000 - -
576 429721510 Hlavice výfuková velikost 250 kus 1,000 - -
577 429721560 Hlavice výfuková velikost 450 kus 1,000 - -
578 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 13,000 - -
579 7513443
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 300 mm, délka 0,9 
m
kus 13,000 - -
580 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 16,000 - -
581 7513441
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 400 mm, délka 0,9 
m
kus 16,000 - -
582 751344115 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 500 mm kus 8,000 - -
583 7513442
Tlumič hluku pro kruhové potrubí 500 mm, délka 0,9 
m
kus 8,000 - -
584 7512231 Dveřní clona pro dveře 900 x 3300 mm vč. ovladače kus 1,000 - -
585 751344122 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 14,000 - -
586 751344 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 1,2 m kus 5,000 - -
587 751345 Tlumič hluku 600x315 mm, délka 0,7 m kus 3,000 - -
588 751346 Tlumič hluku 600x280 mm, délka 1,2 m kus 6,000 - -
589 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 4,000 - -
590 751347 Tlumič hluku 1200x500 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
591 751348 Tlumič hluku 1500x355 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
592 751349 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 1,2 m kus 1,000 - -
593 7513450 Tlumič hluku 800x450 mm, délka 0,7 m kus 1,000 - -
594 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 1,000 - -
595 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 16,000 - -
596 751398023 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2 kus 6,000 - -
597 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 6,000 - -
598 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 4,000 - -
599 75139801 Nasávací protidešťová žaluzie 450x250 mm kus 1,000 - -
600 75139802 Výfuková protidešťová žaluzie 400x250 mm kus 2,000 - -
601 75139803 Výfuková protidešťová žaluzie 355x250 mm kus 1,000 - -
602 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 7,000 - -
603 75139804 Výfuková protidešťová žaluzie 800x355 mm kus 1,000 - -
604 75139805 Nasávací protidešťová žaluzie 900x250 mm kus 1,000 - -
605 75139806 Výfuková protidešťová žaluzie 560x315 mm kus 1,000 - -
606 75139807 Nasávací protidešťová žaluzie 630x355 mm kus 1,000 - -
607 75139808 Výfuková protidešťová žaluzie 500x355 mm kus 1,000 - -
608 75139809 Nasávací protidešťová žaluzie 750x280 mm kus 1,000 - -
609 75139810 Výfuková protidešťová žaluzie 600x280 mm kus 1,000 - -
610 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 3,000 - -
611 75139811 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x355 mm kus 1,000 - -
612 75139812 Nasávací protidešťová žaluzie 900x500 mm kus 1,000 - -
613 75139813 Výfuková protidešťová žaluzie 710x500 mm kus 1,000 - -
614 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 1,000 - -
615 75139814 Nasávací protidešťová žaluzie 1000x630mm kus 1,000 - -
616 751398055 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2 kus 1,000 - -
617 75139815 Výfuková protidešťová žaluzie 1870x250 mm kus 1,000 - -
618 751510012
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,07 m2
m 91,000 - -
619 751510013
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,13 m2
m 188,000 - -
620 751510014
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,28 m2
m 153,000 - -
621 751510015
Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,50 m2
m 59,000 - -
622 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm m 21,000 - -
623 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 231,000 - -
624 751510043
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm m 240,000 - -
625 751510045
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 500 mm m 145,000 - -
626 751537011
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 100 mm
m 15,000 - -
627 751537012
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 200 mm
m 95,000 - -
628 751537013
Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 300 mm
m 92,000 - -
629 429716000 Klapka čtyřhranná regulační velikost 500x250 mm kus 2,000 - -
630 429716010 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x250 mm kus 2,000 - -
631 429716020 Klapka čtyřhranná regulační velikost 100x250 mm kus 1,000 - -
632 429716030 Klapka čtyřhranná regulační velikost 160x250 mm kus 4,000 - -
633 429716040 Klapka čtyřhranná regulační velikost 200x200 mm kus 2,000 - -
634 429716050 Klapka čtyřhranná regulační velikost 180x250 mm kus 3,000 - -
635 429716060 Klapka čtyřhranná regulační velikost 250x250 mm kus 1,000 - -
636 429813000 Klapka regulační KR. d1=250 mm kus 49,000 - -
637 429813120 Klapka regulační KR. d1=160 mm kus 19,000 - -
638 429813180 Klapka regulační KR. d1=200 mm kus 20,000 - -
639 429813220 Klapka regulační KR. d1=180 mm kus 2,000 - -
640 751731111
Montáž fan-coilu kazetového dvoutrubního 
jednocestného kus 26,000 - -
641 3604855 Stropní kazeta chlazení FCU 1,5 kW kus 6,000 - -
642 3604856 Stropní kazeta chlazení FCU 2 kW kus 15,000 - -
643 3604857 Stropní kazeta chlazení FCU 3,5 kW kus 5,000 - -
644 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 24 m
t 12,730 - -
762 Konstrukce tesařské
645 762421012 Obložení atiky z desek OSB tl 20 mm na sraz m2 26,750 - -
646 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m
% 63,398 - -
763 Konstrukce suché výstavby
647 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 38,590 - -
3,70x3,97 - 1,20x2,0 12,290
3,80x(4,75+1,50x2) - 0,80x1,97x2 26,300
648 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 TI 40 mm EI 90 Rw 50 dB
m2 1 624,000 - -
474,28+420,15+467,73+135,44+126,42 1624,000
649 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB
m2 156,390 - -
3,70x(2,29+2,35) - 0,80x(3,20+4,40) 11,090
3,80x(2,55+0,40+2,80+2,55) - 0,90x3,20 28,660
3,20x(4,90+4,90+1,70+2,70+1,55+10,80+4,90x3+2,20) - 
0,80x2,80x10
116,640
650 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 814,750 - -
3,80x(3,70x2+13,35+4,13+2,40+4,95+1,55+7,55+5,90+8,70
+4,65)
230,200
- 3,30x(1,80+0,90x3+0,80x2+1,80+3,20+3,80) - 49,170
- 2,20x(1,70+0,70) - 5,280
3,80x(4,60x3+14,86+10+3,45x2+1,90+12,95+4,52x2+4,50x
3+9+12,25)
395,960
- 3,30x(0,80x12+0,90) - 34,650
4,45x(6,60x2+3,90+6,60+2,70+8,80+3,60+5,80) - 3,60x3,20 186,950
3,70x(4,50x2+6,60+5+6) - 0,80x3,20x3 90,740
651 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB
m2 133,590 - -
3,80x(4,65+2,60+1,40+7+3,20) - 0,70x2,20 70,090
- 3,30x(0,80x2+0,090) - 8,250
3,80x(1,90+10,85+1,75x3+6,55) - 0,80x3 90,89
- 3,30x(0,80x5+0,90x2) - 19,140
652 763113315
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 40 mm EI 60 Rw 52 dB
m2 16,590 - -
3,80x(2,0+0,63) 9,990
4,40x1,50 6,600
653 763113345
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 40 mm EI 60 52 dB
m2 101,860 - -
3,70x(2,30+2,20+0,90+3,37+4,85) - 0,80x3,30x2 45,110
3,80x(2,55+2,70) 19,950
3,20x(4,90+4,50+2,10) 36,800
654 763113317
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB
m2 26,600 - -
3,80x7,0 26,600
655 763113347
SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil 
CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 54 dB
m2 60,800 - -
3,80x(4,6064,40) 34,200
3,80x(2,80+4,20) 26,600
656 7631643 SDK obklad lepený na zdivo desky tl. 15 mm m2 35,000 - -
3,80x(0,53x4+0,50x12+0,30+0,40x2) 35,000
657 763164512
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 
15
m 173,310 - -
3,80x(1,0+0,53+1,03+1,15+0,53x4+0,20x20+0,40+0,53) 40,890
3,80x(0,50x6+0,20x14+1,0x1,80) 32,680
4,85x(0,50x6+0,20x14+1,0+0,40x2+3,10+0,60+1,0) 59,660
3,20x(1,80+0,70x2+0,90+0,80+0,60+0,90) 20,480
3,70x(1,80+0,60+0,70+0,50+1,20+0,50) 19,61
658 763164521
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 
1xH2 12,5
m 149,090 - -
3,80x(5,10+3,87+4,85+1,90+3,40x2+0,45) 87,290
3,80x(3,20+5,40) 32,680
3,20x(2,80x2+0,50+1,80+1,20) 29,120
659 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m
t 146,153 - -
764 Konstrukce klempířské
660 764214408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 720 a 770 mm m 43,970 - -
661 764214409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 870 a 880 mm m 20,400 - -
662 764216402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 200 mm m 20,750 - -
663 764216404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Pz plechu rš 330 mm m 20,750 - -
664 7642261
Vyztužující pás z pozinkovaného plechu tl. 1 mm, rš 
475 mm
m 64,370 - -
665 764511413 Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 270 mm m 39,000 - -
666 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m
% 914,285 - -
766 Konstrukce truhlářské
667 7666661 Montáž jednokřídlových dveří šířky 700 mm kus 2,000 - -
668 7666662 Montáž dveří jednokřídlových šířky 800 mm kus 44,000 - -
669 7666663 Montáž dveří jednokřídlových šířky 900 mm kus 12,000 - -
670 7666664 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1600 mm kus 5,000 - -
671 7666665 Montáž dveří dvoukřídlových šířky 1800 mm kus 13,000 - -
672 7666666
Stěny kompletně celozasklené do 3,5 m nadedveřní 
panel 
m2 93,450 - -
673 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 58,000 - -
674 611822580
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk
kus 58,000 - -
675 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm kus 18,000 - -
676 611822640
Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm,dub,buk
kus 18,000 - -
677 766811232 Montáž kuchyňské linky kus 1,000 - -
678 7668111 Linka kuchyňská atypická kus 1,000 - -
679 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m
% 4 110,830 - -
767 Konstrukce zámečnické
680 767113130 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 12 m2 m2 76,550 - -
681 7671131 Interiérové stěny m2 76,550 - -
682 767113150
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 
m2
m2 980,000 - -
683 7671132 Prosklená fasáda včetně parapetů m2 980,000 - -
684 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 855,370 - -
685 7671136 Tahokov m2 855,370 - -
686 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 2 791,800 - -
687 7671134 Oplocení ochranné bezpečnostní pletivo m2 2 265,000 - -
688 7671135 Oplocení ochranná síť m2 526,630 - -
689 767135222 Montáž stěn plechových lamel šířky do 150 mm do zdi m2 29,250 - -
690 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg
m 49,250 - -
691 140110100
Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 22 x 
2,6mm
m 49,250 - -
692 7671611 Montáž madel z trubek m 94,000 - -
693 7671133 Madla m 87,250 - -
694 7671612 Montáž oken z AL profilů m2 44,250 - -
695 7671137 AL okna včetně parapetů m2 44,250 - -
696 7671614 Montáž oplocení z profilové oceli do 30 kg m 51,500 - -
697 7671615 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 2 m2 kus 3,000 - -
698 767161 Dveře s výplní pletivem 600x2440 mm kus 3,000 - -
699 7671616 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 4 m2 kus 5,000 - -
700 767162 Dveře s výplní pletivem 1600x2410 mm kus 1,000 - -
701 7671138 AL dveře 1000x2200 mm kus 3,000 - -
702 7671139 AL dveře 1000x2100 mm požární EI15DP1 kus 1,000 - -
703 7671617 Montáž dveří na ocelové sloupky, plocha do 6 m2 kus 3,000 - -
704 767163 Dveře s výplní pletivem 1540x3640 mm kus 1,000 - -
705 767164 Dveře s výplní pletivem 1590x3700 mm kus 1,000 - -
706 767165 Dveře s výplní pletivem 1595x3640 mm kus 1,000 - -
707 7671618 Montáž vrat na ocelové sloupky, plocha nad 15 m2 kus 1,000 - -
708 767166 Dveře s výplní pletivem 6350x3660 mm kus 1,000 - -
709 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m
%116 387,863 - -
777 Podlahy lité
710 777510002 Podlahy ze stěrky epoxidové Sikafloor 390 tl 2 mm m2 15,650 - -
711 7775301
Podlaha ze stěrky lité polyuretanové tl. 2,5 mm vč. 
dilatací m2 1 714,420 - -
712 7775302 Umělý sportovní povrch m2 380,420 - -
713 7775303 Gumová dopadová plocha tl. 40 mm m2 88,480 - -
714 7775304 Odtokový žlab m 144,200 - -
715 777615117
Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné 
Sikafloor 261 systém silnovrstvý nátěr m2 115,550 - -
716 998777203
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 
do 24 m
% 20 511,746 - -
783 Dokončovací práce - nátěry
717 7832221 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 50 bm 10,000 - -
718 7832222 Nátěr syntetický základní 2 x do DN 100 bm 110,000 - -
719 783222100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 
barva standardní dvojnásobné m2 3 150,000 - -
720 783595112
Nátěry vodou ředitelné klempířských kcí barva 
standardní lesk dvojnásobné a základní antikorozní m2 128,900 - -
0,80x64,37 51,500
0,50x64,37 32,190
0,27x39,10 10,560
0,30x(14,64+8,31+16,15)x2 23,460
0,30x18,70x2 11,220
721 7838211 Nátěr omítek stěn protiprašný - výtahová šachta m2 159,590 - -
2x(1,80+1,62)x22,90 156,640
2,95x1,0 2,950
722 783821111 Nátěr stěn omyvatelný disperzní barvou m2 1 453,370 - -
2,20x(5,90+11,50+13+2,95+3,70+0,63x2+18,90+13+0,75x2
+0,53x2+0,5x6)
164,270
2,20x(1,80+3,37)x2 - 0,90x2,20 20,770
2,20x(1,85+3,37)x2 - 0,80x2,20 21,210
2,20x(2,35x2+3,22x2)x2 - 1,60x2,20 45,500
2,20x(3,70+8,60)x2 - 2,70x2,20 48,180
2,20x(5,10+3,40+4,60)x2 - 0,90x2,20 55,660
2,20x(5,31+2,90+3,60+5,56)x2 - 1,60x2,20 72,910
2,20x(5,76x3+0,70x2+0,75x6+0,53x6+0,40x2+18,50 - 10,6) 77,130
2,20x(3,97x6+4,22+2,15x2,19+0,54 - 5) 66,410
2,20x(1,55+2,35x3+1,06x2+2,95+3,30+2,38+8,20+2,40)x2 - 
2,20x10,20
109,340
2,20x(3+9,60+9,60+2,80+2,13+12,25+15,50 - 9,80) 99,180
2,20x(6,90+6,85x2+3,50+20 - 1,60) 93,500
2,20x(1,75x3+2,30+2,25+1,60)x2 - 2,50 47,660
2,20x(4,52x5+3,95+3,63+4,08+3,45x2+13+22,50+6,40+4,7
0+6 - 5,70)
193,730
2,20x(4,40+4,68)x2 - 6,10x2,20 26,530
2,20x(9,20+9,50+6,76+0,90 - 1,60) 54,470
2,20x(1,50x2+2,55x2+1,90x4 - 1,70) 30,800
2,20x(5,35x2+8,75+5,75 - 8,75) 36,190
2,20x(3,50+4,0+3,20+2,84+5,60+2,55x3)x2 - 5,70x2,20 105,340
2,20x(4,60x4+3,45+4,10+7,60+9,05+1,30 - 5,45) 84,590
784 Dokončovací práce - malby a tapety
723 784211031
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 
minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 973,400 - -
391,6+328,55+253,25 973,400
724 7842111 Malba na sádrokarton m2 3 221,670 - -
38,60x2+149,55x2+815x2+133,70x2+101,95x2+16,60x2+60,
80x2+26,60x2+14+9,15+173,40+35,05+1624,02 - 1445,55
3221,670
787 Dokončovací práce - zasklívání
725 787127217
Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do 
Al profilu s krycí lištou tl 25 mm m2 121,150 - -
726 787313216
Zasklívání střech sklem válcovaným s drátěnou 
vložkou tl 6 až 8 mm s pod(za)tmelením m2 137,200 - -
727 998787103
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 
24 m
t 3,498 - -
789
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení
728 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
1složkového základního m2 3,000 - -
729 246121020 Lak syntetický univerzální m2 3,000 - -
VRN Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 Zařízení staveniště
730 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 - -
VRN4 Kompleteční činnost
731 040001000 Kompletační činnost kus 1,000 - -
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Hubenov 24, 382 42 Kaplice
Septiky a jímky pro 
rodinné domy
označení hmotnost [kg] rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
Septik vč. poklopu 3,16 m3 SPM 5090 + 1670 217 x 214 x 12 25 100 30371
Septik vč. poklopu 4,46 m3 SPV 6400 + 1670 265 x 214 x 12 27 100 32791
Jímka vč. poklopu 2 m3 JV 2 2960 +1670 140 x 214 x 12 18 600 22506
Jímka vč. poklopu 3 m3 JV 3 3540 + 1670 170 x 214 x 12 19 500 23595
Jímka vč. poklopu 4 m3 JV 4 4100 + 1670 200 x 214 x 12 20 500 24805
Jímka vč. poklopu 5 m3 JV 5 4650 + 1670 230 x 214 x 12 21 400 25894
Jímka vč. poklopu 6 m3 JV 6 5550 + 1670 265 x 214 x 12 22 500 27225
Jímka vč. poklopu 7 m3 JV 7 5550 + 2500 300 x 214 x 12 27 000 32670
Ceník prefabrikovaných výrobků platný od 1.3.2016
Jímka vč. poklopu 8 m3 JV 8 5550 + 3150 335 x 214 x 12 28 800 34848
Jímka vč. poklopu 9 m3 JV 9 5550 + 3800 370 x 214 x 12 30 100 36421
Jímka vč. poklopu 10 m3 JV 10 5550 + 4450 405 x 214 x 12 31 200 37752
60 75 x 5 450 545
90 90 x 15 500 605
1200 214 x 15 5 100 6171
Jímky pro zemědělství označení hmotnost [kg] rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
Jímkový panel SP1 2935 3600 x 1500 x 240 11 500 13915
Garáže označení hmotnost [kg] rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
Podlahový díl na garáže P1 5250 600 x 300 x 12 17 200 20812
Boční stěna na garáže S1 3380 575 x 235 x 10 12 200 14762
Zadní stěna na garáže S3 1710 300 x 235 x 10 8 000 9680
Přední stěna na garáže S2 680 300 x 235 x 15 8 500 10285
Středová stěna na garáže S4 4730 575 x 235 x 14 13 600 16456
Stropní panel na garáže D1 5440 620 x 300 x 12 17 500 21175
Deklík průměr 70 cm
Prstenec průměr 70 cm
Deskový poklop na jímku či septik
Průvlak na garáže P1 860 575 x 30 x 20 6 500 7865
Sloupek na garáže S 240 235 x 20 x 20 3 100 3751
hmotnost [kg] rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/m]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/m]
225kg/m 40 x 30 3 200 3 872
260kg/m 46 x 30 4 100 4 961
hmotnost [kg] rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/m]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/m]
2935 kg/m 240 x 109 15 500 18755
4065 kg/m 240 x 163 19 100 23111
hmotnost 
[kg/m2]
rozměry [cm]
cena bez DPH 
[Kč/m2]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/m2]
193 220 x 130-200 x 8 od 500 od 605
245 220 x 200-350 x 10 od 730 od 883
Odvodňovací prvky
Liniové odvodnění - mříž d = 200 mm
Propustek- světlost 0,69 m
Propustek- světlost 1,13 m
Stěny na silážní jámy
Výška 130 - 200 cm
Liniové odvodnění - mříž d = 260 mm
Propustky
Výška 200 - 350 cm
Hubenov 24, 382 42 Kaplice
hmotnost [kg] rozměry [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
1875 150 x 90 x 250 6 100 7381
2070 170 x 120 x 250 6 700 8107
2780 207 x 120 x 250 7 900 9559
4183 268 x 160 x 250 12 800 15488
4888 318 x 180 x 250 15 000 18150
1778 150 x 90 x 250 6 200 7502
2065 170 x 120 x 250 7 000 8470
2765 207 x 120 x 250 8 400 10164
4163 268 x 160 x 250 14 200 17182
Úhlové stěny                                             
(hnojiště, siláže, opěrky)
LBX - délka 2,5 m 
LBX 150/90 cm
LBX 170/120 cm
LBX 207/120 cm
LBX 268/160 cm
LBX 318/180 cm
TBX - délka 2,5 m 
TBX 207/120 cm
TBX 268/160 cm
TBX 150/90 cm
TBX 170/120 cm
5008 318 x 180 x 250 17 200 20812
4648 350 x 235 x 150 15 300 18513
5130 400 x 235 x 150 16 800 20328
5980 450 x 240 x 150 19 800 23958
6570 500 x 240 x 150 21 400 25894
hmotnost [kg] rozměry [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
5090 350 x 65 x 250 17 600 21296
5570 400 x 65 x 250 20 100 24321
7340 450 x 70 x 250 24 200 29282
7825 500 x 70 x 250 26 800 32428
3075 350 x 50 x 150 13 300 16093
3400 400 x 50 x 150 14 600 17666
4575 450 x 50 x 150 19 100 23111
TBX 318/180 cm
TBX - délka 1,5 m 
TBX 350/235 cm
TBX 400/235 cm
TBX 450/240 cm
TBX 500/240 cm
Stěny s vyčnívající výztuží          
(hnojiště, siláže, opěrky)
LB - délka 2,5 m 
LB 350
LB 400
LB 450
LB 500
TB - délka 1,5 m 
TB 350
TB 400
TB 450
4963 500 x 50 x 150 20 700 25047
hmotnost [kg] rozměry [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
1770 450 x 220 x 20 9 000 10890
3120 420 x 120 x 25 8 100 9801
1120 300 x 100 x 16 4 100 4961
1344 360 x 100 x 16 5 000 6050
hmotnost [kg] rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
120 70 x 70 x 30 600 726
100 280 x 29 x 5 600 726
43 180 x 10 x 10 300 363
80 270 x 10 x 12 400 484
35 50 x 50 x 6 55 67
Oplocení
Patka plotová
Deska plotová
Ohradní sloupek
Plotový sloupek
Dlaždice
TB 500
Základová deska "P"
Stěnový panel "D1"
Stěnový panel "D2"
Nadzemní silážní jámy
Stojina "A"
Hubenov 24, 382 42 Kaplice
hmotnost 
140 kg/m2
2500 kg/m3
2500 kg/m3
2500 kg/m3
2500 kg/m3
2500 kg/m3
-
225 kg/m2
500-1000 kg/m
2500 kg/m3
2500 kg/m3
14000 - 25000 Kč/kus
Zakázková výroba cena bez DPH 
Stropní panel filigrán - tloušťka 5 cm 190 - 260 Kč/m2 + 18 - 22 Kč/kg výztuže
Strop. panel plný, mezipodesta, balkón
Sloup - základní typ 4200 - 5300 Kč/m3 + 22 - 24 Kč/kg výztuže
Stěna základní typ 3550 - 4700 Kč/m3 + 20 - 22 Kč/kg výztuže
Schodiště - přímé 5000 - 6500 Kč/m3 + 22 - 26 Kč/kg výztuže
4600 - 6200 Kč/m3 + 22 - 24 Kč/kg výztuže
Propustky - individuálně 8900 - 11000 Kč/m3 + 20 - 22 Kč/kg výztuže
Průvlak - základní typ 4000 - 5100 Kč/m3 + 22 - 24 Kč/kg výztuže
Vazníky - individuálně 4900 - 6000 Kč/m3 + 22 - 24 Kč/kg výztuže
Kalich - základní typ 3700 - 4800 Kč/m3 + 18 - 22 Kč/kg výztuže
Stájové rošty - tloušťka 14 cm 690 - 780 Kč/m2
Požeráky (dle rozměrů a počtu zádrž. stěn)
hmotnost [kg] rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
2000 + 1800 215 x 215 x 290 17 000 20570
2 x 1400 + 1100 3 x 2,1 x 2,9 24 000 29040
hmotnost 
[kg/ks]
rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
2400 300 x 100 x 100 7 600 9196
2200 300 x 100 x 60 7 300 8833
hmotnost [kg] rozměry   [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
2370 300 x 150 x 21,5 4 600 5566
1120 300 x 100 x 15 2 800 3388
délka překladu   [cm] výška [cm]
Krmné žlaby
Schodiště pro rodinné domy
Točité - pravo/levo (ze 2 ramen)
Přímé s podestou (2 ramena + podesta)
Nadokenní překlady SB - 238
hmotnost [kg] rozměry [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
Krmný žlab - jednostranný
Krmný žlab - oboustranný
Silniční panely
Silniční panel IZD
Silniční panel KZD
100 31 100 x 238 x 70 180 218
125 39 125 x 238 x 70 220 266
150 47 150 x 238 x 70 270 327
175 54 175 x 238 x 70 340 411
200 62 200 x 238 x 70 380 460
225 70 225 x 238 x 70 460 557
250 78 250 x 238 x 70 520 629
275 85 275 x 238 x 70 570 690
300 93 300 x 238 x 70 620 750
325 101 325 x 238 x 70 730 883
350 109 350 x 238 x 70 790 956
375 116 375 x 238 x 70 850 1029
400 124 400 x 238 x 70 900 1089
23,8
Hubenov 24, 382 42 Kaplice
Vlastní 
hmotnost [kg]
rozměry [cm]
cena bez DPH 
[Kč/ks]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/ks]
530 57 x 83 x 67 14 500 17545
720 72 x 83 x 67 15 600 18876
890 75 x 85 x 75 18 100 21901
1000 75 x 85 x 84 18 200 22022
1740 110 x 85 x 99 20 800 25168
Zátěže na traktory (přední)
500 kg
800 kg
1 200 kg
1 700 kg
●   Kontakt: Ing. Zdeněk Pavliš - Tel.: 777 723 690, e-mail: pavlis@prefahubenov.cz,
●   Kontakt: Ing. David Čábela - Tel.: 777 723 693, e-mail: cabela@prefahubenov.cz,
●   Při větších odběrech požádejte o poskytnutí množstevní slevy.
1000 kg
●   Ceník je platný do doby vydání aktualizované verze.
●   Při zaslání výkresové dokumentace zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.
www.prefahubenov.cz
●   Kontakt: Telefonní a faxové spojení: Tel.: 380 312 253, Fax: 380 313 176

Hubenov 24, 382 42 Kaplice
cena bez DPH 
[Kč/kg]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/kg]
cena bez DPH 
[Kč/kg]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/kg]
cena bez DPH 
[Kč/kg]
 včetně 21% 
DPH  [Kč/kg]
6 0,222 19,9 24,1 22,0 26,6 24,0 29,0
8 0,395 18,5 22,4 21,3 25,8 23,2 28,1
10 0,617 17,1 20,7 19,6 23,7 21,4 25,9
12 0,888 16,8 20,3 19,0 23,0 20,7 25,0
14 1,208 16,8 20,3 18,7 22,6 20,3 24,6
16 1,578 16,8 20,3 18,5 22,4 19,9 24,1
20 2,466 16,8 20,3 18,5 22,4 19,8 24,0
25 a více 3,853 a více 16,8 20,3 18,5 22,4 19,7 23,8
22,0 - 28,0 26,6 - 33,9
3,5 - 6,0 4,2 - 7,3
34,5 41,7
Značení Druh
(rozměr sítě 
[m])
rozteč [mm]; 
průměr [mm]
cena bez DPH 
[Kč/kg]
 včetně 21% 
DPH [Kč/kg]
cena bez            
DPH [Kč/kg]
včetně 21% 
DPH [Kč/kg]
cena bez DPH 
[Kč/kg]
 včetně 21% 
DPH [Kč/kg]
Q 131 (5x2,15) 150/150; 5/5 20,0 24,2 22,4 27,1 25,3 30,6
Q 188 (5x2,15) 150/150; 6/6 19,0 23,0 21,6 26,1 24,4 29,5
KY 80 (5x2,15) 150/150; 8/8 18,9 22,9 20,9 25,3 - -
AQ 42 (6x2,40) 100/100; 4/4 20,7 25,0 23,4 28,3 26,7 32,3
AQ 50 (6x2,40) 100/100; 5/5 20,0 24,2 22,4 27,1 25,3 30,6
AQ 60 (6x2,40) 100/100; 6/6 19,3 23,4 21,6 26,1 24,4 29,5
Značení Druh
(rozměr sítě 
[m])
rozteč [mm]; 
průměr [mm]
cena bez DPH 
[Kč/m2]
 včetně 21% 
DPH [Kč/m2]
cena bez            
DPH [Kč/m2]
včetně 21% 
DPH [Kč/m2]
cena bez DPH 
[Kč/m2]
 včetně 21% 
DPH [Kč/m2]
Q 131 (5x2,15) 150/150; 5/5 41,8 50,6 46,8 56,7 52,9 64,0
Q 188 (5x2,15) 150/150; 6/6 57,2 69,2 65,0 78,7 73,4 88,9
KY 80 (5x2,15) 150/150; 8/8 101,3 122,6 112,0 135,5 - -
AQ 42 (6x2,40) 100/100; 4/4 45,1 54,6 51,0 61,7 58,2 70,4
AQ 50 (6x2,40) 100/100; 5/5 62,8 76,0 70,3 85,1 79,4 96,1
AQ 60 (6x2,40) 100/100; 6/6 85,7 103,7 95,9 116,0 108,3 131,1
www.prefahubenov.cz
Ceník betonářské oceli a železářských prací platný od 1.3.2016
Průměr [mm]
hmotnost 
[kg/m]
Prodej KARI sítí
střih střih + ohyb
Přepočteno Kč/kg
bez úpravy
Služby cena bez DPH [Kč/kg]  včetně 21% DPH [Kč/kg]
Armokoše
Ukládka
●   Kontakt: Ing. David Čábela - Tel.: 777 723 693, e-mail: cabela@prefahubenov.cz,
●   Kontakt: Telefonní a faxové spojení: Tel.: 380 312 253, Fax: 380 313 176
Prodej tyčí /R/
bez úpravy střih střih + ohyb
Přepočteno Kč/kg
●   Při větších odběrech požádejte o poskytnutí množstevní slevy.
●   Při zaslání výkresové dokumentace zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.
Prodej KARI sítí Přepočteno Kč/m
2 
bez úpravy střih střih + ohyb
Vázací drát
●   Ceník je platný do doby vydání aktualizované verze.
●   Kontakt: Ing. Zdeněk Pavliš - Tel.: 777 723 690, e-mail: pavlis@prefahubenov.cz,
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OZNAČENÍ NÁZEV ROZMĚRY v mm(š x v x d) KS POZNÁMKA
S1 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP PREFA 500x500x3700 21
S2 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP PREFA 300x500x3700 5
ST1 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3700x7660 1
ST2 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3700x4700 1
ST3 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3700x2700 1
ST4 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3700x7800 1
ST5 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3700x8400 1
ST6 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4100x2025 1
ST7 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4100x1800 2
ST8 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4100x2025 1 OTVOR DLE VÝKRESU
P1 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x8400 5
P2 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7800 5
P3 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x2700 5
P4 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7050 4
P5 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x3890 4
P6 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7660 4
P7 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x4700 4
P8 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x2500 1
P9 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x3450 4
P10 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 450x400x1325 1
P11 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x8400 1
P12 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x7800 1
P13 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x2700 1
P14 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x2500 1
F1 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F2 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 2
F3 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F4 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2250x60x8060 1
F5 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2400x60x8060 2
F6 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x7310 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F7 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x7310 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F8 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4150 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F9 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4150 3
F10 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1800x60x8060 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F11 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2090x60x8060 1
F12 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x4150 1
F13 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4150 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F14 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F15 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 1
F16 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F17 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F18 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1960x60x8060 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F19 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x8060 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F20 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x8060 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F21 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x8060 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F22 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1360x60x3630 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F23 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2000x60x3630 2
F24 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2000x60x3630 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F25 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F26 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F27 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 2
F28 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2350x60x8060 1
F29 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2350x60x8060 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F30 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x4960 1
F31 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4960 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F32 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2500x60x3710 1
F33 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2700x60x3710 1
F34 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x8060 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F35 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2200x60x3710 2
F36 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2250x60x3710 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F37 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1750x60x1455 1
F38 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1625x60x1980 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F39 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2375x60x1850 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F40 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1950x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F41 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1750x60x1930 11
F42 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1500x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F43 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1550x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F44 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1360x60x1930 2 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F45 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1280x60x1930 2 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F46 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F47 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x1930 1
F48 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F49 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1800 1 ÚPRAVA TVARU DESKY - ZKOSENÍ
F50 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1800 1 ÚPRAVA TVARU DESKY - ZKOSENÍ
F51 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1800x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F52 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x1930 2 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F53 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1670x60x1930 1
F54 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1800x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F55 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1950x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
SCH1 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 1550 1 8x173,75x280 + 16x173,75x280,
MEZIPODESTA 1500 mm
SCH2 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 2600 1 13x173,6x280 + 12x173,6x280,
MEZIPODESTA 1500 mm
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POZNÁMKY:
OC - OCELOVÝ SLOUPEK Z UZAVŘENÉHO OCELOVÉHO PROFILU 150x100x10 mm
KONSTRUKCE JE CHRÁNĚNA PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM
NÁTĚREM
FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY BUDOU ULOŽENY DO VRSTVY LOŽNÉ CEMENTOVÉ MALTY V MINIMÁLNÍ
TLOUŠŤCE 10 mm
DÉLKA ULOŽENÍ FILIGRÁNOVÝCH DESEK NA KRAJNÍCH A VNITŘNÍCH PODPORÁCH JE 130 mm
PŘED NADBETONOVÁNÍM MONOLITICKÉ VRSTVY MUSÍ BÝT POVRCH PREFABRIKOVANÝCH DESEK OŠETŘEN
PRŮŘEZY NOSNÉ VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSUDKU
PREFABRIKOVANÁ DESKA FILIGRÁNU BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
MONOLITICKÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ ULOŽENÉ V HORNÍ ČÁSTI NA OZUB 130 X 200 mm, VE
SPODNÍ ČÁSTI OSAZENÉ DO MALTOVÉHO LOŽE
SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRŮVLAKY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE
STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
VŠECHNA VÝZTUŽ - OCEL B 550 B
VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY TŘÍDA OCELI S 235 - S 355
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BETON C 25/30 - NABETONÁVKA
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY
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NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1. NP - VÝKRES SKLADBY
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
1
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ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
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OZNAČENÍ NÁZEV ROZMĚRY v mm(š x v x d) KS POZNÁMKA
S3 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP PREFA 500x500x3600 20
S4 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP PREFA 300x500x3600 4
ST9 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3600x7600 1
ST10 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3600x4700 1
ST11 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3600x2950 1
ST12 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3600x1900 1
ST13 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x3600x6300 1
ST14 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4200x2025 1
ST15 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4200x1800 2
ST16 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4200x2025 1 OTVOR DLE VÝKRESU
P1 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x8400 5
P2 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7800 5
P3 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x2700 5
P4 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7050 4
P5 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x3890 4
P6 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7660 4
P7 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x4700 4
P9 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x3450 3
P10 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 450x400x1325 1
P11 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x8400 1
P12 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x7800 1
P13 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x2700 1
F1 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F2 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 1
F3 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F4 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2250x60x8060 1
F5 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2400x60x8060 2
F6 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x7310 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F8 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4150 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F9 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4150 2
F13 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4150 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F14 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F15 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 2
F17 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F25 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F27 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 1
F28 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2350x60x8060 1
F31 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4960 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F34 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x8060 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F35 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2200x60x3710 2
F36 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2250x60x3710 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F37 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1750x60x1455 1
F38 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1625x60x1980 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F39 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2375x60x1850 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F40 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1950x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F41 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1750x60x1930 11
F42 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1500x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F43 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1550x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F44 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1360x60x1930 2 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F45 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1280x60x1930 2 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F46 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F47 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x1930 1
F48 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F49 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1800 1 ÚPRAVA TVARU DESKY - ZKOSENÍ
F50 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1800 1 ÚPRAVA TVARU DESKY - ZKOSENÍ
F51 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1800x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F52 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x1930 2 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F53 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1670x60x1930 1
F54 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1800x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F55 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1950x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F56 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F57 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x7310 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F58 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4150 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F59 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2150x60x4150 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F60 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4150 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F61 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4150 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F62 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x4150 1
F63 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x4150 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F64 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x7920 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F65 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x7920 1
F66 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x7920 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F67 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1550x60x7920 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F68 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x1430 1
F69 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x1430 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F70 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F71 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F72 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2350x60x8060 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F73 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x4960 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F100 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x3500 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F101 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1010x60x1680 1
F122 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 800x60x8160 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
SCH3 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 1550 1 12x175x280 + 12x175x280,
MEZIPODESTA 1500 mm
SCH4 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 1200 1 12x175x280 + 12x175x280,
MEZIPODESTA 1200 mm
SCH5 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 2600 1 8x175x280 + 16x175x280, MEZIPODESTA
1200 mm
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POZNÁMKY:
OC - OCELOVÝ SLOUPEK Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 150x100x10 mm
R - OCELOVÁ MARKÝZA NAD VSTUPNÍM SCHODIŠTĚM JE ZE SVAŘOVANÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE, RÁM JE Z
OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 150x100x6 mm, ZAVĚTROVÁNÍ TVOŘÍ OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL
60x60x40 mm, KOTVENA DO STROPNÍ DESKY
KONSTRUKCE JE CHRÁNĚNA PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM
NÁTĚREM
FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY BUDOU ULOŽENY DO VRSTVY LOŽNÉ CEMENTOVÉ MALTY V MINIMÁLNÍ
TLOUŠŤCE 10 mm
DÉLKA ULOŽENÍ FILIGRÁNOVÝCH DESEK NA KRAJNÍCH A VNITŘNÍCH PODPORÁCH JE 130 mm
PŘED NADBETONOVÁNÍM MONOLITICKÉ VRSTVY MUSÍ BÝT POVRCH PREFABRIKOVANÝCH DESEK OŠETŘEN
PRŮŘEZY NOSNÉ VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSUDKU
PREFABRIKOVANÁ DESKA FILIGRÁNU BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
MONOLITICKÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ ULOŽENÉ V HORNÍ I DOLNÍ ČÁSTI NA OZUB 130 X 200 mm
SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRŮVLAKY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE
STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
VŠECHNA VÝZTUŽ - OCEL B 550 B
VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY TŘÍDA OCELI S 235 - S 355
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BETON C 25/30 - NABETONÁVKA
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY
LEGENDA MATERIÁLŮ
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OZNAČENÍ NÁZEV ROZMĚRY v mm(š x v x d) KS POZNÁMKA
S5 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP PREFA 500x500x4650 18
S6 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP PREFA 300x500x4650 6
ST17 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x4650x7660 1
ST18 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x4650x1700 1
ST19 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x4650x2700 1
ST20 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x4650x950 1
ST21 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x4650x2650 1
ST22 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x4650x1500 1
ST23 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x4650x5000 1
ST24 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x5300x2025 1
ST25 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x5300x1800 2
ST26 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x5300x2025 1 OTVOR DLE VÝKRESU
P1 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x8400 5
P2 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7800 5
P3 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x2700 3
P4 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7050 3
P5 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x3890 4
P6 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x7660 4
P7 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x4700 4
P9 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x3450 3
P10 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 450x400x1325 1
P11 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x8400 1
P12 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x7800 1
P13 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x2700 1
P15 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 500x400x3200 2
P16 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x7050 1
F2 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 2
F5 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2400x60x8060 2
F9 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4150 4
F15 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 3
F27 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 2
F34 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x8060 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F35 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2200x60x3710 2
F37 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1750x60x1455 1
F38 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1625x60x1980 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F39 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2375x60x1850 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F41 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1750x60x1930 11
F42 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1500x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F43 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1550x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F44 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1360x60x1930 2 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F45 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1280x60x1930 2 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F46 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F47 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x1930 1
F49 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1800 1 ÚPRAVA TVARU DESKY - ZKOSENÍ
F50 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2050x60x1800 1 ÚPRAVA TVARU DESKY - ZKOSENÍ
F52 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x1930 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F53 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1670x60x1930 1
F54 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1800x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F55 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1950x60x1930 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F56 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F65 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x7920 2
F74 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x3710 1
F75 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x3710 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F76 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7310 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F77 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2250x60x8060 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F78 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x7310 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F79 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2150x60x4150 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F80 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4150 2
F81 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x4150 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F82 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x4150 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F83 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4150 1 ÚPRAVA TVARU DESKY DLE VÝKRESU
F84 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x7920 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F85 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x7920 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F86 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1550x60x7920 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F87 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x7920 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F88 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x7920 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F89 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F90 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2100x60x4960 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F91 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2350x60x8060 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F92 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2350x60x8060 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F93 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x4960 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F94 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1900x60x4960 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F95 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2250x60x3710 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F96 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1950x60x1930 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F97 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x1930 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F98 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1800x60x1930 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
F99 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1850x60x1930 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY,ÚPRAVA TVARU DESKY
SCH6 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 1550 1 15x176,6x280 + 15x176,6x280,
MEZIPODESTA 1500 mm
SCH7 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 1200 1 15x176,6x280 + 15x176,6x280,
MEZIPODESTA 1200 mm
SCH8 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 1600 1 15x176,6x280 + 15x176,6x280,
MEZIPODESTA 1500 mm
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POZNÁMKY:
FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY BUDOU ULOŽENY DO VRSTVY LOŽNÉ CEMENTOVÉ MALTY V MINIMÁLNÍ
TLOUŠŤCE 10 mm
DÉLKA ULOŽENÍ FILIGRÁNOVÝCH DESEK NA KRAJNÍCH A VNITŘNÍCH PODPORÁCH JE 130 mm
PŘED NADBETONOVÁNÍM MONOLITICKÉ VRSTVY MUSÍ BÝT POVRCH PREFABRIKOVANÝCH DESEK OŠETŘEN
PRŮŘEZY NOSNÉ VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSUDKU
PREFABRIKOVANÁ DESKA FILIGRÁNU BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
MONOLITICKÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ ULOŽENÉ V HORNÍ I DOLNÍ ČÁSTI NA OZUB 130 X 250 mm
SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRŮVLAKY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE
STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
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BETON C 25/30 - NABETONÁVKA
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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OZNAČENÍ NÁZEV ROZMĚRY v mm(š x h x d) KS POZNÁMKA
S7 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP PREFA 300x300x2950 12
P17 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x4740 4
P18 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x3000 4
P19 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x4190 3
P20 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x7910 3
P21 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x5000 3
ST27 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x2950x3000 1
ST28 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA NOSNÁ PREFA 200x2950x1800 1
ST29 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x3550x2025 1
ST30 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x3550x1800 2
ST31 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x3550x2025 1 OTVOR DLE VÝKRESU
ST32 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA PREFA 140x2360x8770 1
F102 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1540x60x5260 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F103 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x5260 2
F104 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1500x60x5260 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F105 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1500x60x5260 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F106 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1650x60x3260 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F107 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x3260 2
F108 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x8170 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F109 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1650x60x8170 1
F110 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1500x60x4450 2
F111 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2340x60x4450 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F112 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2400x60x4450 1
F119 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1550x60x3260 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F118 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1510x60x3260 1
SCH9 ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ PREFA ŠÍŘKA SCH 1200 1 10x177,5x280 + 10x177,5x280,
MEZIPODESTA 1200 mm
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POZNÁMKY:
OS1 - OCELOVÝ SLOUPEK Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 60x60x5 mm, ZAJIŠTĚNÍ OCELOVÝ
UZAVŘENÝ PROFIL 60x60x4 mm, KONSTRUKCE JE SVAŘOVANÁ A PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
R2 - OCELOVÁ SVAŘOVANÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH - UZAVŘENÝ OCELOVÝ
PROFIL 120x120x6 mm, RÁM - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 100x150x6 mm, ZAVĚTROVÁNÍ - UZAVŘENÝ
OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM
A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
R3 - RÁMOVÁ KONSTRUKCE ZTUŽENÁ ZAVĚTROVÁNÍM S LEHKOU ROŠTOVOU PODLAHOU A ZASTŘEŠENÍM.
SLOUPKY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 120x120x8 mm, VODOROVNÝ RÁM JE TVOŘEN SOUSTAVOU Z
UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 200x120x8 mm, 250x100x8 mm A 200x150x8 mm, ZAVĚTROVÁNÍ -
UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 120x120x6 mm A 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE
CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
OCS - OCELOVÉ SCHODIŠTĚ TVOŘÍ DVĚ SCHODNICE Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 250x100x8 mm,
DO KTERÝCH JSOU MONTOVÁNY OCELOVÉ ROŠTOVÉ STUPNĚ, PODLAHA JE TVOŘENA TAKÉ OCELOVÝM
ROŠTĚM. KONSTRUKCE JE SVAŘOVANÁ A PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM
NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY BUDOU ULOŽENY DO VRSTVY LOŽNÉ CEMENTOVÉ MALTY V MINIMÁLNÍ
TLOUŠŤCE 10 mm
DÉLKA ULOŽENÍ FILIGRÁNOVÝCH DESEK NA KRAJNÍCH A VNITŘNÍCH PODPORÁCH JE 130 mm
PŘED NADBETONOVÁNÍM MONOLITICKÉ VRSTVY MUSÍ BÝT POVRCH PREFABRIKOVANÝCH DESEK OŠETŘEN
PRŮŘEZY NOSNÉ VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSUDKU
PREFABRIKOVANÁ DESKA FILIGRÁNU BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
MONOLITICKÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ ULOŽENÉ V HORNÍ I DOLNÍ ČÁSTI NA OZUB 130 X 200 mm
SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRŮVLAKY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE
STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
VŠECHNA VÝZTUŽ - OCEL B 550 B
VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY TŘÍDA OCELI S 235 - S 355
LEGENDA MATERIÁLŮ
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 4. NP - VÝKRES SKLADBY
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
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BETON C 25/30 - NABETONÁVKA
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
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OZNAČENÍ NÁZEV ROZMĚRY v mm(š x h x d) KS POZNÁMKA
S8 ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP PREFA 300x300x3200 12
P17 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x4740 4
P18 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x3000 4
P19 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x4190 3
P20 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x7910 3
P21 ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK PREFA 300x400x5000 3
ST32 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4550x2025 1
ST33 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4550x1800 2
ST34 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHOVÁ PREFA 200x4550x2025 1 OTVOR DLE VÝKRESU
F103 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x5260 3
F106 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1650x60x3260 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
F107 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x3260 2
F109 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1650x60x8170 1
F110 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1500x60x4450 2
F112 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2400x60x4450 1
F113 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1540x60x5260 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F114 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1400x60x5260 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F115 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1490x60x8170 1
F116 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1600x60x8170 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F117 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 2340x60x4450 1 PROSTUPY DLE VÝKRESU SKLADBY
F118 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1510x60x3260 1
F120 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1550x60x3260 1
F121 FILIGRÁNOVÁ STROPNÍ DESKA 1800x60x1885 1 PROSTUP DLE VÝKRESU SKLADBY
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POZNÁMKY:
R2 - OCELOVÁ SVAŘOVANÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH - UZAVŘENÝ OCELOVÝ
PROFIL 120x120x6 mm, RÁM - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 100x150x6 mm, ZAVĚTROVÁNÍ - UZAVŘENÝ
OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM
A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
R3 - RÁMOVÁ KONSTRUKCE ZTUŽENÁ ZAVĚTROVÁNÍM S LEHKOU ROŠTOVOU PODLAHOU A ZASTŘEŠENÍM.
SLOUPKY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 120x120x8 mm, VODOROVNÝ RÁM JE TVOŘEN SOUSTAVOU Z
UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 200x120x8 mm, 250x100x8 mm A 200x150x8 mm, ZAVĚTROVÁNÍ -
UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 120x120x6 mm A 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE
CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
R4 - KONSTRUKCE OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH RÁMŮ, SLOUPY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x5 mm,
PROPOJENY VÝPLNÍ V PRAVIDELNÝCH RASTRECH - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm, NA SLOUPY
JSOU OSAZENY HLAVNÍ NOSNÍKY Z PŘÍHRADOVINY - HORNÍ A DOLNÍ PÁSNICE - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL
100x60x5 mm, SVISLICE A DIAGONÁLY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm, ZAJIŠTĚNÍ - UZAVŘENÝ
OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM
A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY BUDOU ULOŽENY DO VRSTVY LOŽNÉ CEMENTOVÉ MALTY V MINIMÁLNÍ
TLOUŠŤCE 10 mm
DÉLKA ULOŽENÍ FILIGRÁNOVÝCH DESEK NA KRAJNÍCH A VNITŘNÍCH PODPORÁCH JE 130 mm
PŘED NADBETONOVÁNÍM MONOLITICKÉ VRSTVY MUSÍ BÝT POVRCH PREFABRIKOVANÝCH DESEK OŠETŘEN
PRŮŘEZY NOSNÉ VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSUDKU
PREFABRIKOVANÁ DESKA FILIGRÁNU BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
MONOLITICKÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ ULOŽENÉ V HORNÍ I DOLNÍ ČÁSTI NA OZUB 130 X 200 mm
SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRŮVLAKY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE
STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
VŠECHNA VÝZTUŽ - OCEL B 550 B
VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY TŘÍDA OCELI S 235 - S 355
LEGENDA MATERIÁLŮ
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 5. NP - VÝKRES SKLADBY
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
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R4
F105
K - 150 x 150
765
9
9
0
200 x 200
200 x 200
6
1
5
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755
1
2
2
0
1530 x 300
1490300
1490300
F115
200 x 200
180
2
8
5
0
450 x 300
1445
1
1
5
0200 x 200
300 x 200
1
2
4
0
200 x 200
200
8
1
0
S
1
6
5
0
1
6
5
0
1
5
1
0
1
5
1
0
F118
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1
9
3
0
A
A
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
BETON C 25/30 - NABETONÁVKA
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
F121
DOKUMENTACE:
ZS
-0,200
+4,100
+8,300
+13,600
+17,150
+20,950
3
7
0
0
4
0
0
2
0
0
3
6
0
0
4
6
5
0
2
9
5
0
2
0
0
3
2
0
0
4
0
0
2
0
0
BETON C 25/30 - NABETONÁVKA
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY
LEGENDA MATERIÁLŮ
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZ A
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
1:100 5/2016
6xA4
S
+3,900
+3,500
+8,100
+7,700
+13,350
+12,950
+16,950
+16,550
+20,750
+20,350
4
1
0
0
6
0
1
4
0
3
8
5
0
5
0
5
0
3
3
5
0
3
6
0
0
6
0
1
4
0
+6,200
+5,950
+8,300
+7,950
2
5
0
1
8
5
0
2
0
0
4
1
0
0
2
5
0
1
9
0
0
2
0
0
+0,000
+4,100
+8,300
+13,600
+16,260
+18,640
+3,900
+3,500
+8,100
+7,700
+13,350
+12,950
+16,140
+18,580
+0,000
+4,100
+8,300
+13,600
+17,150
+19,900
+3,900
+8,100
+7,700
+13,350
+12,950
+16,900
+16,550
+19,700
+20,350
+10,950
+10,700
2
4
0
0
2
5
0
2
4
0
0
2
5
0
+15,375
+15,125
2
0
0
4
0
0
+21,160
+21,100
POZNÁMKY:
R2 - OCELOVÁ SVAŘOVANÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH - UZAVŘENÝ OCELOVÝ
PROFIL 120x120x6 mm, RÁM - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 100x150x6 mm, ZAVĚTROVÁNÍ - UZAVŘENÝ
OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM
A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
R3 - RÁMOVÁ KONSTRUKCE ZTUŽENÁ ZAVĚTROVÁNÍM S LEHKOU ROŠTOVOU PODLAHOU A ZASTŘEŠENÍM.
SLOUPKY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 120x120x8 mm, VODOROVNÝ RÁM JE TVOŘEN SOUSTAVOU Z
UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 200x120x8 mm, 250x100x8 mm A 200x150x8 mm, ZAVĚTROVÁNÍ -
UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 120x120x6 mm A 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE
CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
R4 - KONSTRUKCE OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH RÁMŮ, SLOUPY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x5 mm,
PROPOJENY VÝPLNÍ V PRAVIDELNÝCH RASTRECH - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm, NA SLOUPY
JSOU OSAZENY HLAVNÍ NOSNÍKY Z PŘÍHRADOVINY - HORNÍ A DOLNÍ PÁSNICE - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL
100x60x5 mm, SVISLICE A DIAGONÁLY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm, ZAJIŠTĚNÍ - UZAVŘENÝ
OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM
A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
OCT - TRUBKA HLADKÁ KRUHOVÁ 219,1x12,5 mm, VYPLNĚNÁ BETONEM C 25/30
VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY TŘÍDA OCELI S 235 - S 355
FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY BUDOU ULOŽENY DO VRSTVY LOŽNÉ CEMENTOVÉ MALTY V MINIMÁLNÍ
TLOUŠŤCE 10 mm
DÉLKA ULOŽENÍ FILIGRÁNOVÝCH DESEK NA KRAJNÍCH A VNITŘNÍCH PODPORÁCH JE 130 mm
PŘED NADBETONOVÁNÍM MONOLITICKÉ VRSTVY MUSÍ BÝT POVRCH PREFABRIKOVANÝCH DESEK OŠETŘEN
PRŮŘEZY NOSNÉ VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSUDKU
PREFABRIKOVANÁ DESKA FILIGRÁNU BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
MONOLITICKÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ JE ULOŽENÉ NA OZUB NA PRŮVLAK V HORNÍ I DOLNÍ
ČÁSTI
SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRŮVLAKY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE
STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ODHADOVANÁ DÉLKA PILOT OD SPODNÍHO OKRAJE ZÁKLADOVÉ PATKY: P2 = 14 m, P3 = 17 m, PRŮMĚR
PILOT = 750 mm, BETON C 25/30 XA2, XC2
VŠECHNA VÝZTUŽ - OCEL B 550 B
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TAHOKOV
OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ
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KŘÍDOVÉ SEDIMENTY, TUHÉ - STŘEDNĚ ULEHLÉ
P3 P3 P3 P3 P3 P3 P2 P2
P2P2
P2
KŘÍDOVÉ SEDIMENTY PEVNÉ, S
VLOŽKAMI ULEHLÝCH PÍSKŮ
KVARTÉRNÍ JÍLOVITÉ - PÍSČITÉ ZEMINY
NAVÁŽKY KYPRÉ
USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY
-1,400
-1,600 -1,600 -1,600 -1,600
-1,360
-1,200 -1,200 -1,200-1,200
-2,350
-1,200 -1,200
-1,300
-1,300
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP FRAKCE 16/32
ŽELEZOBETON C 25/30 XA2, XC2 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
PODKLADNÍ BETON C 12/15 XA2, XC2
-0,200 -0,200
+0,000
PŮVODNÍ ZEMINA
-0,400 -0,400
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ČÁST:
6
OCT
OCT
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
-0,200
+4,100
+8,300
+13,600
+17,150
+20,950
3
7
0
0
3
6
0
0
4
6
5
0
2
9
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3
2
0
0
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZ B
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
7
1:100 5/2016
6xA4
S
+3,900
+3,500
+8,100
+7,700
+13,350
+12,950
+16,950
+16,550
+20,750
+20,350
4
1
0
0
6
0
1
4
0
4
0
0
0
5
0
5
0
3
3
5
0
3
6
0
0
+5,500
+5,250
+0,000
+4,100
+8,300
+13,600
+16,260
+18,640
+3,900
+3,500
+8,100
+7,700
+13,350
+12,950
+16,140
+18,580
+0,000
+4,100
+8,300
+13,600
+17,150
+19,900
+3,900
+8,100
+7,700
+13,350
+16,900
+16,550
+19,700
+20,350
4
0
0
+21,160
+21,100
POZNÁMKY:
R2 - OCELOVÁ SVAŘOVANÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH - UZAVŘENÝ OCELOVÝ
PROFIL 120x120x6 mm, RÁM - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 100x150x6 mm, ZAVĚTROVÁNÍ - UZAVŘENÝ
OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM
A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
R3 - RÁMOVÁ KONSTRUKCE ZTUŽENÁ ZAVĚTROVÁNÍM S LEHKOU ROŠTOVOU PODLAHOU A ZASTŘEŠENÍM.
SLOUPKY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 120x120x8 mm, VODOROVNÝ RÁM JE TVOŘEN SOUSTAVOU Z
UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 200x120x8 mm, 250x100x8 mm A 200x150x8 mm, ZAVĚTROVÁNÍ -
UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 120x120x6 mm A 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE
CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
R4 - KONSTRUKCE OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH RÁMŮ, SLOUPY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x5 mm,
PROPOJENY VÝPLNÍ V PRAVIDELNÝCH RASTRECH - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm, NA SLOUPY
JSOU OSAZENY HLAVNÍ NOSNÍKY Z PŘÍHRADOVINY - HORNÍ A DOLNÍ PÁSNICE - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL
100x60x5 mm, SVISLICE A DIAGONÁLY - UZAVŘENÝ OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm, ZAJIŠTĚNÍ - UZAVŘENÝ
OCELOVÝ PROFIL 60x60x4 mm. PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY JE KONSTRUKCE CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM NÁTĚREM
A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
OCS - OCELOVÉ SCHODIŠTĚ TVOŘÍ DVĚ SCHODNICE Z OCELOVÉHO UZAVŘENÉHO PROFILU 250x100x8 mm,
DO KTERÝCH JSOU MONTOVÁNY OCELOVÉ ROŠTOVÉ STUPNĚ, PODLAHA JE TVOŘENA TAKÉ OCELOVÝM
ROŠTĚM. KONSTRUKCE JE SVAŘOVANÁ A PŘED VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ CHRÁNĚNA 2xZÁKLADNÍM
NÁTĚREM A 1xVRCHNÍM NÁTĚREM
OCT - TRUBKA HLADKÁ KRUHOVÁ 219,1x12,5 mm, VYPLNĚNÁ BETONEM C 25/30
VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY TŘÍDA OCELI S 235 - S 355
FILIGRÁNOVÉ STROPNÍ DESKY BUDOU ULOŽENY DO VRSTVY LOŽNÉ CEMENTOVÉ MALTY V MINIMÁLNÍ
TLOUŠŤCE 10 mm
DÉLKA ULOŽENÍ FILIGRÁNOVÝCH DESEK NA KRAJNÍCH A VNITŘNÍCH PODPORÁCH JE 130 mm
PŘED NADBETONOVÁNÍM MONOLITICKÉ VRSTVY MUSÍ BÝT POVRCH PREFABRIKOVANÝCH DESEK OŠETŘEN
PRŮŘEZY NOSNÉ VÝZTUŽE DLE STATICKÉHO POSUDKU
PREFABRIKOVANÁ DESKA FILIGRÁNU BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
MONOLITICKÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA Z BETONU C 25/30, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ JE ULOŽENÉ NA OZUB NA PRŮVLAK V HORNÍ I DOLNÍ
ČÁSTI
SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRŮVLAKY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE
STATICKÉHO POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 35/45, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 30/37, X0 DLE STATICKÉHO
POSUDKU
ODHADOVANÁ DÉLKA PILOT OD SPODNÍHO OKRAJE ZÁKLADOVÉ PATKY: P2 = 14 m, P3 = 17 m, PRŮMĚR
PILOT = 750 mm, BETON C 25/30 XA2, XC2
VŠECHNA VÝZTUŽ - OCEL B 550 B
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KŘÍDOVÉ SEDIMENTY, TUHÉ - STŘEDNĚ ULEHLÉ
P3 P3 P3 P3 P3 P3 P2 P2
P2P2
P2
KŘÍDOVÉ SEDIMENTY PEVNÉ, S
VLOŽKAMI ULEHLÝCH PÍSKŮ
KVARTÉRNÍ JÍLOVITÉ - PÍSČITÉ ZEMINY
NAVÁŽKY KYPRÉ
USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY
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BETON C 25/30 - NABETONÁVKA
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY
LEGENDA MATERIÁLŮ
TAHOKOV
OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP FRAKCE 16/32
ŽELEZOBETON C 25/30 XA2, XC2 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
PODKLADNÍ BETON C 12/15 XA2, XC2
PŮVODNÍ ZEMINA
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
OCT
OCT
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
AXONOMETRIE PREFA - 1
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
1
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
AXONOMETRIE PREFA - 2
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
2
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
AXONOMETRIE - 1
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
7
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
AXONOMETRIE - 2
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
8
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POPIS PROVOZŮ V OBJEKTU
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
9
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
MATEŘSKÉ CENTRUM PRO MLADOU RODINU
LEGENDA PROVOZŮ
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
KLUB SENIORŮ - STŘEDISKO PRIMÁRNÍ PREVENCE
MĚSTSKÁ POLICIE
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POHLED SEVERNÍ
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
3
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
ZS
TAHOKOV POZINKOVANÝ
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON
OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ - NEREZOVÁ
ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP
TAHOKOV POZINKOVANÝ
OCELOVÁ KONSTRUKCE - UZAVŘENÝ PROFIL
ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POHLED JIŽNÍ
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
4
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
ZS
TAHOKOV POZINKOVANÝ
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON
OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ - NEREZOVÁ
PROSKLENÁ FASÁDA - HLINÍKOVÉ RÁMYŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP
PROFILOVÉ SKLO ZELENÉ
OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ - NEREZOVÁ
OCELOVÁ KONSTRUKCE - UZAVŘENÝ PROFIL
OCELOVÁ KONSTRUKCE - UZAVŘENÝ PROFIL
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POHLED ZÁPADNÍ
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
5
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
ZS
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON
OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ - NEREZOVÁ
PROSKLENÁ FASÁDA - HLINÍKOVÉ RÁMY
PROFILOVÉ SKLO ZELENÉ
OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ - NEREZOVÁ
TAHOKOV POZINKOVANÝ OCELOVÁ KONSTRUKCE - UZAVŘENÝ PROFIL
NÁZEV STAVBY:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POHLED VÝCHODNÍ
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA
V PLZNI
FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD
KATEDRA MECHANIKY
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
VEDOUCÍ PRÁCE:VYPRACOVALA:
Bc. EVA ŠEDIVCOVÁ Ing. PETR KESL
ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
6
1:100 5/2016
2xA4
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE:
ZS
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETON
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ
PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP
OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ - NEREZOVÁ
OCELOVÁ KONSTRUKCE - UZAVŘENÝ PROFIL
OCELOVÁ KONSTRUKCE - UZAVŘENÝ PROFIL
TAHOKOV POZINKOVANÝ
PROFILOVÉ SKLO ZELENÉ
PROSKLENÁ FASÁDA - HLINÍKOVÉ RÁMY
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
ZÁKLADY
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
8
1:100 11/2012
8xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 1. NP
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
9
1:100 11/2012
12xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 2. NP
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
10
1:100 11/2012
12xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 3. NP
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
11
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 4. NP
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
12
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 5. NP
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
13
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZ 2.2
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
16
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZ 2.4
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
17
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZ 1.1
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
14
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
ŘEZ 1.3
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
15
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POHLED JIŽNÍ
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
19
1:100 11/2012
8xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POHLED ZÁPADNÍ
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
20
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POHLED SEVERNÍ
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
18
1:100 11/2012
8xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
TYP:
OBJEKTOVÝ SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU:
POHLED VÝCHODNÍ
SO 01 - KOMUNITNÍ CENTRUM
PODKLADOVÝ VÝKRES
MĚŘÍTKO: DATUM:
FORMÁT:
ČÍSLO VÝKRESU:
21
1:100 11/2012
10xA4
ČÁST:
D.1.2 STAVEBNĚ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
KÓTY V mm, VÝŠKOVÉ KÓTY V m
±0,000 = 394,140 m.n.m BPV
DOKUMENTACE:
ZS
NÁZEV STAVBY:
KOMUNITNÍ CENTRUM NA SÍDLIŠTI MÁJ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
